Dodatek č. 1 NPÚ 450/90761/2022
ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ-450/24057/2022
KLVZ 450/27/2022
číslo zhotovitele: /

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající xxxxxxxxxxxxx SZ Bučovice, tel.: xxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce pro věci technické (TDO): xxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce objednatele ve věcech BOZP a PO:  Martin Procházka, tel.: 778761502, email: prochazka. martin@npu.cz 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710

 (dále jen „objednatel“)

a

 STŘECHY – 1. Slezská s.r.o.
se sídlem Předlácká 920/24c, 602 00 Brno
IČO: 253 40 689 DIČ: CZ25340689
zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxx 
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 27272
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx č.ú.: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku

1.1. [bookmark: _Ref29209901][bookmark: _Ref29231109]Smluvní strany konstatují, že dne 25. 4. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Státní zámek Bučovice, oprava podlahy na půdě nad jižním křídlem“.

1.2.  Dílo obsahuje navrácení bednění v pásech okolo zhlaví trámů (podél obvodových zdí), doplnění mazaniny, doplnění půdovek, očištění od prachu, nátěr bochemitem, větrací mřížky.

1.3.  Po zahájení prací zhotovitel zjistil, poškození některých stropních trámů (zhlaví a výměny u komína), poškozené části bude nutné odřezat a vyměnit. Zároveň pro výměnu trámů bude nutné odkrýt další části záklopu a podlahy. Pro možnost kontroly meziprostoru bude vytvořen vlezový prostor a osazen poklopem.

1.4. Bylo upuštěno od osazení větracích mřížek podél obvodových zdí, vzhledem k tomu, že objednatel již nemá v úmyslu používat půdu jako výstavní prostor. Pomocí hranolků bude vytvořena pouze větraná mezera.

1.5.  Změny zahrnují vícepráce a méněpráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenové nabídky. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou smlouvy. 

1.6. Cena méněprací  je vyčíslena na částku 39 753,93 Kč bez DPH a cena víceprací je vyčíslena na částku 125 938,21 Kč bez DPH.

1.7. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méněprací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena celkem o 86 184,28 Kč bez DPH na částku 443 113,94 Kč bez DPH, tj. 536 167,87 Kč s DPH. 

2.  Doba plnění:
2.1.    Smluvní strany se  dohodly na  změně dokončení díla takto: nejpozději do 31.5.2023

3. Platební podmínky
3.1.  Smluvní strany se dohodly na změně četnosti fakturace v čl. IV. Cena díla a platební podmínky
 díla, odst. 5, takto: Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za skutečné provedené práce v souladu s rozpočtem měsíčně.


4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 

4.4. Ostatní ujednání původní Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet VCP a MNP





	V Bučovicích dne 24. 10. 2022



[bookmark: _GoBack]
…………………………………………..
xxxxxxxxxxxxxxx
	V Brně dne 27. 10. 2022




…………………………………………..
                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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