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Číslo smlouvy zhotovitele: 151001

Číslo smlouvy objednatele: SD/201 6/001 7/1 50

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„B.j.21 -PČB-Hodonín, Žižkova.ul“

mezi:

I.

Smluvní strany

Město Hodonín

se sídlem:

Osoba oprávněná jednat:

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

dále jen „Objednatel"

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Mgr. Milan Lúčka

Mgr. Milan Lúčka, starosta města

00284891

CZ699001 303

„Společnost pro úpravy B.j.21-PČB-Hodonín“
se sídlem:

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Hodonín, U Elektrárny 1/3030, PSČ 695 23

Pavol Dvorský

Vedoucí společník a správce společnosti:

SBD, spol. s.r.o. se sídlem Hodonín, U Elektrárny 1/3030, PSČ 695 23

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48767

za kterou jedná jednatel společnosti Pavol Dvorský

IČ: 26967731, DIČ:CZ26967731
dále také jako vedoucí společník nebo správce

Společník:

Hrušecká stavební spol. s r.o. se sídlem Hrušky, U zbrojnice 588, PSČ 69156

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35924

za kterou jedná jednatel společnosti Ing. Vladimír Kubík

IČ: 25585142, DIČ: 25585142

dále také jako Hrušecká stavební nebo druhý společník

dále jen „Zhotovitel"

Dále také obecně jako „smluvní strany".



Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD/201 6/001 7/1 50 ze dne 23.9.2016 dochází kníže

uvedeným změnám:

I.

1. Článek VI. Termín plnění odst. 1 se mění a zní:

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 250 kalendářních dnů ode dne předání a

převzetí staveniště (tj. zahájení realizace). Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný

zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku. Realizace díla

bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel

zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem.

II.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran,

přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Časový harmonogram postupu prací

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem města Hodonín dne

usnesení

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
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6.

Ostatní ujednání zůstávají nezměněny.

V Hodoníně, dne: 'LGh.k . V Hodoníně dne: 2-6 . 2.

za Zhotovitele:za Objednatele:

...

P ý

oprávněný zástupce zhotovitele

Mgr. Milan Lúčka

Město Hodonín
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