
Dodatek č. 3

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003840 ze dne 20.6.2019 
„Dl Rozšíření odpočívky Jamenský potok -  DUSP včetně IČ ke společnému povolení“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”) 
a
Linio Pian, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

Sochorova 3178/23, 616 00 Bmo
27738809
CZ27738809
Krajský soud v Bmě, oddíl C, vložka 55650 
snolečnost s ručením omezeným

Článek I.
Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.06.2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu o 
poskytování služeb (ě. smlouvy Objednatele: 03PT-003840, ě. smlouvy Poskytovatele: L- 
19-060-000/SoD-01), dne 24.10.2019 Dodatek ě. 1/2019 a dne 29.03.2022 Dodatek ě. 
2/2022 na související veřejnou zakázku „D l Rozšíření odpočívky Jamenský potok -  DUSP 
včetně IČ ke společnému povolení“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování 
projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) a výkon inženýrské činnosti ke 
společnému povolení (IČ) včetně výkonu majetkoprávního vypořádání.
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2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 15.10 Smlouvy 
dohodly na uzavření Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“) kvýše citované Smlouvě, 
kterým dochází k navýšení ceny.

3. Poskytovatel bere na vědomí a respektuje v souladu s ustanovením Článku 4. Dodatečné 
služby Smlouvy požadavek Objednatele na rozšíření předmětu plnění, spočívající v doplnění 
zpracování DUSP o návrh technologie reverzní osmózy v budově úpravny vody z důvodu 
řešení nadlimitního obsahu chloridů vody, která bude využívána jako pitná voda na 
odpočívce.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 
odst. 3 zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek II.

Předmět dodatku
1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v Článku I. tohoto Dodatku č. 3 

dohodly na rozšíření rozsahu plnění činnosti definované v příloze č. 1 Smlouvy a s ním 
související zvýšení ceny za zpracování DUSP následovně:

1.1. Článek 6. Cena za poskytování služeb

- aktuální znění:
6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle 

této Smlouvy odměnu ve výši: 1.869.450 Kč.

- nové znění:
6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle 

této Smlouvy odměnu ve výši: 1.908.650 Kč.

1.2. Současně se tímto Dodatkem č. 3 mění Příloha č. 1 přidáním nové položky:

pol. druh činnosti/služeb
Množstevní

jednotka
MJ

množství cena v 
Kč/MJ cena celkem

6.
Technologie reverzní osmózy
Návrh technologie reverzní osm ózy  v  úpravně vody

Cena celkem bez DPH 1 908 650 Kč
DPH 21% 400 817 Kč
Cena celkem s DPH 2 309 467 Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem ě. 3 zůstávají nadále v platnosti 

v původním znění.

2. Dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-003840 ze 
dne 20.6.2019.
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3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují její 
obsah za určitý a srozumitelný.

4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním 
uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, objednavatelem.

5. Dodatek č. 3 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i poskytovatel obdrží po 1 
stejnopisu.

V Brně dne 0 7 “11" 2022
Za Objednatele:

V Bmě dne ^ /  -jQ- 2022 

Za Poskytovatele:
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