
ć.j. 2270/2022 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2 029 22 10 
Č. smlouvy zhotovitele: S23 - 013 - 0002 

Název zakázky: Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trat' Liberec - Jablonec nad Nisou - 

rekonstrukce" 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2 029 22 10 ze dne 22.4.2022 (dále jen ,,DOdatek“) na 
část Zakázky 4. Část : úsek U Nisy - křižovatka Budovatelů x Poštovní se uzavírá níže uvedeného 
dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 

Firma: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
Sídlo: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec Ill. 
lČO: 473 11 975 
DIČ: CZ47311975 
Údaj O zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372 
Telefon: 48534411
Bankovní Spojení: 
č. účtu: 
Bankovní spojení: 
č. účtu
Oprávněné osoby jednající jménem objednatele: 
lng. Michal Zděnek, M.A. - předseda představenstva a 
lng. Václav Sosna - místopředseda představenstva 
Oprávnéná osoba za věci technické:
(dále jen „objednáte/")

3 

účastníci společnosti vzniklé Smlouvou O společnosti ze dne 13.1.2022 S názvem „Společnost 
SWIETELSKY 4. část": 

Firma: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 
Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 
IČO: 28332202 
DIČ: CZ28332202 
Údaj O zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17888 

Oprávnëná osoba jednající jménem zhotovitele: Mgr. Viliam Perknovský, jednatel a lng. Pavel 
Pechač, jednatel 

jako „Správce“ a „Společník“ 

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštèpný závod Dopravní stavby STŘED 
Umístění: Sokolovská 192/79, 186 O0 Praha 8 - Karlín 
IČO: 48035599 
Dıćz CZ48035599 
Údaj O zápisu do veřejného rejstříku: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Českých Buóèjøviniøh, øddiı C. vıøžka 8032 
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Oprávněná osoba jednajici za zhotovitele: lng. Jan Merunka, vedoucí odštěpněho Závodu 
Dopravní stavby STŘED 
jako „Společník" 

Korespondenční adresa: 
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Nagano Office Park, U nákladověho nádraží 3146/6, 130 OO 
Praha 3 Strašnice 

(dále jen „Zhotovite/") 
(objednatel a Zhotovitel Společně dále jen „Smluvní stran)/") 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.4.2022 smlouvu o dílo č. 2 029 22 10 (dále jen 
„Smlouva“). Zhotovitel se na objednatele obrátil S požadavkem na navýšení ceny za 
dílo dle Smlouvy S odůvodněním, že se plnění dle Smlouvy dotýká razantní navyšování 
cen materiálových vstupů doprovázeně zásadními výpadky v samotné dostupnosti 
některých komodit, a to í S ohledem na současnou mezinárodní situaci způsobenou 
invazi vojsk Ruské federace na území Ukrajiny a zavedení sankcí Evropské unie a 
České republiky na vývoz klíčových surovin Z Ruské federace a Běloruska 
používaných ve stavebnictvi. Zhotovitel vypracoval seznam položek, u nichž požaduje 
navýšení ceny, přičemž každá Z těchto položek obsahovala odůvodnění, proč je takové 
navýšení ceny požadováno. Jako důvody zhotovitel zejména uvedl (í) nárůst cen ocelí, 
(ii) nárůst cen ropy a ropných výrobků a (íii) nárůst cen ostatních kovů. 

(B) Smluvní Strany mají za to, že požadavek zhotovitele na navýšení ceny za dílo je 
odůvodněn objektivními Skutečnostmí. Celková cena za dílo byla Zhotovítelem 
vypočtena dle položek nacenëných k 13.1.2022. Po učinëní kroků nezbytných pro 
dokončení zadávacího řízení byla následně Smlouva se Zhotovítelem uzavřena až dne 
22.4.2022, tedy po více než třech měsících po podání nabídky. V předmětném období 
a v určité míře í v následujících měsících skutečně došlo k nárůstu cen mnoha komodit 
(včetně těch uváděných Zhotovítelem) a výraznému nárůstu cen energii. 

(C) Dle Smluvních stran je uzavření dodatku ke Smlouvě s navýšením ceny za dílo 

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 

134/2016 Sb., O Zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) í se Společným 
stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů. V souladu s § 222 odst. 
4 ZZVZ v celkovém součtu požadovaná částka navýšení ceny za dílo nepřevyšuje 15% 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 

DOHODLY SE SMLuvNí STRANY NA NÄSLEDu.ıícíM: 
I. Předmět dodatku 

1 Smluvní strany se Z důvodů uvedených v bodech (A) a (B) preambule tohoto Dodatku 
dohodly na navýšení cen některých položek dle položkověho rozpočtu (soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitele), přičemž Seznam těchto položek 
tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Tyto položky v plném rozsahu nahrazují shodně položky 
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uvedené v příloze Smlouvy - oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr zhotovitele. U ostatních položek přílohy Smlouvy, které nejsou v 
příloze č.1 Dodatku uvedeny, ke změně ceny nedochází. 
Článek V. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
Celková cena Za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně 
přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků 
zhotovitele. Je sjednána jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek 
stanovených ve smlouvě, ve výši: 
Cena bez DPH: 71.575.309,57 Kč 
DPH v platné výši: 15.030.815,01 Kč 
cena včetně DPH: 86.606.124,58 Kč. 

Il. Závěrečná ustanovení 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tímto Dodatkem nezměněné práva a 
povinnosti obsažené ve Smlouvě zůstávají v platnosti a účinnosti. 
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv V souladu S § 6 odst. 1 Zákona č. 340/2015 Sb., O 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru 
smluv (Zákon O registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude 
zveřejněn v registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru 
smluv). 

ı 

vv-v Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originá u. pncemž 
objednateli a zhotoviteli je určeno po dvou (2) vyhotoveních. 
Příloha č. 1 tohoto Dodatku - Seznam položek S navýšenou cenou, tvoří nedílnou součást 
Dodatku. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, S jeho zněním souhlasí a na důkaz 
pravé a svobodné vůle připojuji níže své podpisy 

V Praze V Liberci 
dne 12071/ dne 25 'W' “"/'Z 

Za zhotovitele: Za objednatele: 
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Stavba: ZOos4_4u 
REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKÚ Tr LIBEREC -JABLONEC N.N. ÚSEK u Nısv - KŘIŽOVATKA 
BUDOVATELÚ x POŠTOVNÍ 

Cena dle smlouvy bez DPH: 68 198 640,74 
_ 14 321 7141,55 

82 520 355,30
\ 

DPH k ceně dle smlołníyí _ 
Cena dle smlouvy včetně DPH: 

.N 

_ z

J

v vf“ 7 „ 

_Zmena ceny bez DPH __ _ _ _ 3 376 668,83 

Upravená cena bez DPH: _ _ 
71 575 309,57 

DPH k upravené ceně: _ 15 030 815,01 
Upravená cena včetně_ DPH __ l 

86 606 124,58 
7 7

ì 

Procentní nárůst łıgdnoty závazku 4_,93%


