


Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 223/2016/OI ze dne 22. března 2016, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, ze dne 30. srpna 2016, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 

číslo smlouvy zhotovitele:



číslo smlouvy objednatele: 223/2016/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,
IČ: 00245836,
DIČ: CZ00245836,
osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

Obchodní jméno/jméno, příjmení, titul: ANTICO spol. s r.o.
Sídlo/adresa provozovny: Lidická tř. 1277/252, 370 00 České Budějovice,
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1434,
IČ: 45022160,
DIČ: CZ45022160,
zastoupená ve věcech smluvních: p.Petr Hanetšlégr, jednatel, 

zastoupená ve věcech technických: p.Petr Hanetšlégr, jednatel,  

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech and Slovak, a.s.,


č. účtu: 1025355005/2700
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 223/2016/OI ze dne 22. března 2016 ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřeného dne 30. srpna 2016 pod č. XXX/2016/OI (dále jen "Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 223/2016/OI").

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. března 2016 smlouvu o dílo č. 223/2016/OI na provedení stavebních prací díla "Obnova fasády a restaurátorské práce na exteriéru fasády objektu radnice nám. Svornosti č. 1 v Českém Krumlově". Dále smluvní strany uzavřely dne 30. srpna 2016 pod č. 223/2016/OI dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 223/2016/OI (dále jen "Smlouva o dílo č. 223/2016/OI").

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli po dokončení stavebních prací a dodávek na úpravě ceny díla dle podrobných rozpočtů (příloha č. 1 - Položkový rozpočet - Objekt 2 - Ostatní práce nutné k zhotovení díla - vícepráce). 

3. Cena díla

3.1. Dosavadní znění čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 223/2016/OI se ruší a nahrazuje se tímto textem:

"Cena je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny náklady zhotovitele související s plněním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Cena je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí
Cena celkem bez DPH





742.984,00 Kč

Úprava ceny díla dle Přílohy č. 1 bez DPH - vícepráce
  49.116,40 Kč

Cena celkem po úpravě bez DPH



792.100,40 Kč

Výše DPH (21 %)





166.341,00 Kč

Celková cena vč. DPH





958.441,40 Kč.

Cena stavebních prací na obnově památkové podstaty kulturní památky bez DPH činí 647.108,- Kč a je stanovena na základě položkového rozpočtu prací na obnově památkové podstaty kulturní památky, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; výše DPH (sazba 21%) činí 135.893,- Kč a celková cena stavebních prací na obnově památkové podstaty kulturní památky včetně DPH činí 783.001,- Kč.
Cena ostatních prací nutných ke zhotovení díla bez DPH činí 144.992,40 Kč a je stanovena na základě položkového rozpočtu ostatních prací nutných ke zhotovení díla, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a přílohu č. 1 dodatku č. 2 ke smlouvě; výše DPH (21%) činí 30.448,- Kč a celková cena ostatních prací nutných ke zhotovení díla včetně DPH činí 175.440,40 Kč.".

3.2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy o dílo č. 223/2016/OI nejsou tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 223/2016/OI dotčena.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 223/2016/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 223/2016/OI včetně jeho přílohy a s celým obsahem souhlasí.

4.3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 223/2016/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 223/2016/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 29. 8. 2016, č. usnesení: 0439/RM20/2016.

4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 223/2016/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.

4.6. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 223/2016/OI připojují smluvní strany svůj podpis.
Příloha č. 1: Položkový rozpočet - Objekt 2 - Ostatní práce nutné k zhotovení díla - vícepráce
V Českém Krumlově dne 30.8.2016


V Českých Budějovicích dne 30.8.2016
za objednatele 




za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda




Petr Hanetšlégr


starosta města




jednatel
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Obnova fasády a restaurátorské práce na exteriéru fasády objektu radnice nám. Svornosti č. 1 v Českém Krumlově - strana 1 (celkem 2)


