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                                                                                                                 ZMĚNOVÝ LIST č.1

Název projektu:	Pump tracková dráha a sadové úpravy dešťového poldru a okolí v areálu NZM Čáslav
                           – Etapa II


ZMĚNOVÝ LIST č.1
NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s. p. o., pobočka Čáslav
Ze dne: 01. 11. 2022 	Čas: 10:00	Místo: NZM pobočka Čáslav
                                                                                     1.
OSOBY ZÚČASTNĚNÉ:
	Účast
	FIRMA
	FUNKCE
	JMÉNO / PODPIS
	E-MAIL
	TELEFON

	Za objednatele:	

	

	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
	
	
	
	

	

	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
	
	
	
	

	

	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
	
	
	
	

	

	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
	
	
	
	

	

	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
	
	
	
	

	

	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
	
	
	
	

	Za zhotovitele:

	

	Michal Hrdlička 
	
	
	
	

	

	atelier D.V.A
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            2.
SMLUVNÍ VZTAH:

	 SMLOUVA:
 SOD č. SML380/007/2022,  č.j.: NZM/2022/1573 ze dne 04. 10. 2022, datum uveřejnění 04. 10. 2022

	CENA DÍLA dle SOD v Kč:
  bez DPH: 199 898,00 Kč
   vč. DPH: 241 876,58 Kč




           3.
PŘEDMĚT DÍLA:

	 REALIZACE PUMP TRACKOVÉ DRÁHY A SADOVÉ ÚPRAVY DEŠŤOVÉHO POLDRU A OKOLÍ V AREÁLU NZM  
 ČÁSLAV – ETAPA II.

	 Termín zahájení díla: 
 ze smlouvy  - 04. 10. 2022

	Termín dokončení díla:
  ze smlouvy: 23.11. 2022






          4.
                                                                 PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

	 Předmětem změnového listu je: 
· Doplnění položky edukační cedule – rozšířeno o 9* malou edukační cedulku s popisem jednotlivých 
             odrůd  třešní – cena 20 916,- bez DPH+ 4 392,36 21% DPH…cena celkem 25 308,36 Kč vč.DPH
· Rozpis a ocenění prací viz Příloha č. 1 tohoto Změnového listu
 






        5.
                                                                         FINANČNÍ VYROVNÁNÍ:


	 Přípočty …….. 20 916,- Kč bez DPH + 4 392,36 21% DPH 
 Celkem vyrovnání        + 25 308,36 Kč vč.DPH 



                                                                            6.
                                                                                   ZÁVĚREM:


	 Celková cena díla daná SOD se mění ZMĚNOVÝM LISTEM č. 1
 Celková cena díla = SOD+Dodatek č.1 = 220 814,-Kč bez DPH…267 184,94 Kč vč. DPH
 



                                                                           7.
                                                                          SEZNAM PŘÍLOH:


	 Příloha č. 1  -  Rozpis a ocenění – nové cedule 9* vč. montáže a osazení



ZA ZHOTOVITELE:
Jméno, funkce: Michal Hrdlička, Zhotovitel   datum: 01. 11. 2022   podpis:



ZA OBJEDNATELE:
Jméno, funkce: xxx
datum: 01. 11. 2022  podpis: 





Jméno, funkce: xxx  datum: 01. 11. 2022  podpis:


Jméno, funkce: xxx  datum: 01. 11. 2022   podpis:





































Příloha č. 1  „Rozpis a ocenění prací – nové edukační cedulky vč. montáže a osazení

HRDLIČKA A SYN – SLUŽBY V ZAHRADNÍ ARCHITEKTUŘE
Ruská 669	        IČO:  69640416	DIČ:  ccc
Kostelec n.č.l.
tel: xxx    
email:  xxx

Cenová nabídka na realizaci 9*malá edukační cedule
NZM Čáslav

Cena cedule – základová betonová patka, dřevěné kůly pro osazení, cedule + montáž…2 324,-Kč bez DPH/kus
[bookmark: __DdeLink__1091_866940501]
Celkem za 9 kusů :					20 916,- Kč bez DPH
					

	
	                                                                                        Vypracoval: Michal Hrdlička Dne: 01. 11. 2022
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