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ZPĚNOW LIST STAVBY
Změna č: 1

Datum zrněny: 17.10,2,02-2

Název veř. zakázky; Výměna oken v objektu Osek 738

Zhotovitel: JÉÉŘO, s.hó.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku); 
Výměna oken

Charakter akce: 

I N IP NP
Čísla objektů: 738 Stavební díly:

Ší se nedají napojit naPři osazování oken na objektu o.p.738, bylo zjištěno, že stávající parapety vne 
podparapetní profil nových oken z důvodu délky horní hrany parapetu cca.lem

Doporučujeme napojení na stávající vnější parapety provést pomocí pozínlc profilu 20*40*10 rš.yomm

v T v,

Cenový rozpočet pro napojení parapetů:

Pozink plech 20*40*10 

Montáž'plechů - napojovnné 

Zasiíikonování 

Přepravné plechy a balné 

Doprava na stavbu 

Spojovací materiál 

Celkem za vícepráee bez DPH

20bmx93;80Kč/b,m 

17,55 bmx230,-Kč/bm 

17,55 bmx45,-Kč/bm 

Iks x 330Kč 

Iksx500Kč 

90ks x 1,20

1.8/6,OCKč 

4.036,50l(č 

' 789,80Kč 

330,00Kč 

500,00Kč 

108,00Kč 

7.640,30Kč

Zdůvodnění změny; Důvodem navýšení jě montáž lišt k parapetům.

Posouzení zrněny - autorský dozor projektanta; he Dptum: Podpis;

Dopady:
do projektové dokumentace (Ano/Ne, ŮŠPŠ):
do časového plánu (Áno/Ne): Termín dokončení do: 15.11.2022
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do ceny;

Sníženi ceny o:
{Kč bez DPH)

1: 0,-Kč

N: 0,-Kč

Bilance:

Zvýšeni ceny o:
(Kč bez DPH)

1:

N: 7.640,30-Kč

kc oez ukm

Konečná celková cena akce po zrněni 188.260,2,- Kč bez DPH
Konečná celková cena věř, zakázky po změně 188.260,2,- Kč bez DPH. ^

Zástupce zhotovitele - jméno;. Datum: 18.10.2022 Pod

Zástupce objednatele -jňiéno: Datum: 18:'l0.2Ó22 Pod
Přílohy: písemná žádost zhotovitele

Poznámka;
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