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DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo č. SML-00074-2022-249 (ev. č. zakázky S947/2022/538) 

ze dne 30. 9. 2022 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  

, na základě Podpisového řádu 

ve věcech technických jedná: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

 číslo účtu: 26300511/0100 

fakturační adresa:   Lesy České republiky, s.p., LS Frýdlant v Čechách, Žitavská 

    3276, 464 01 Frýdlant v Čechách 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

AHA KOMÍN s.r.o. 

se sídlem Zámecká 4076, 464 01 Frýdlant 

IČO: 272 95 583  

DIČ: CZ27295583 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

23066 

zastoupená:    Markem Hauerem, jednatelem 

ve věcech technických jedná: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu:    207172299/0300   

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-

00074-2022-249 (ev. č. zakázky S947/2022/538) ze dne 30. 9. 2022 (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 9. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00074-2022-249 (ev. č. 

zakázky S947/2022/538), jejímž předmětem je oprava komínových těles v objektu Lovecká 

chata Tetřeví, LS Frýdlant v Čechách (dále jen „smlouva“). 

2. V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že současné kouřovody neodpovídají normám a 

bezpečnostním hlediskům stavby. Na základě tohoto zjištění byla dohodnuta změna rozsahu 

díla – dodání nových Fe silnostěnných kouřovodů včetně čistících dvířek. Tato změna byla 

provedena z důvodu zajištění požární bezpečnosti objektu a odsouhlasena objednatelem 

zápisem do stavebního deníku. 

3. V rámci plnění díla byla dále provedena změna v podobě dohody o provedení jednorázového 

úklidu interiéru objektu, a to z důvodu charakteru prováděných stavebních prací, kdy nebylo 

možno zamezit úniku drobných prachových částic z komínových těles při frézování, 

vložkování či bouracích pracích. 

 

II. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na základě důvodů uvedených v čl. I. odst. 2 a 3 tohoto dodatku 

na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který zní nově takto: 

 

“Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

199 123,- Kč (slovy: jedno sto devadesát devět tisíc jedno sto dvacet tři korun českých) bez 

DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její 

úhradě povinnost. 

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a 

včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána 

jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) 

v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce 

DPH.“ 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení 

výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí 

smlouvou. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 
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uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 

ze smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnový list stavby 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací 

 

 

V ………………. , dne …………….                    V ………………. , dne ……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

 Marek Hauer  

 jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    AHA KOMÍN s.r.o. 




