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DODATEK Č. I ke SMLOUVĚ O DÍLO

OLÚP ‚ č. smlouvy objednatele: 655/2022
č. dodatku objednatele: 1191/2022

č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických

IČ 00235440
DIČ OZ00235440
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna as., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800 MKoLP3aL9L
(dále jen jako „objednatel')

a

Zhotovitel SOCHAŘI,v.o.s.

Spisová značka AXVlll 1306 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Sídlo 805/30, 779 00 Olomouc
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO 25391321
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen jako „zhotovitel")

(dále společně také jen jako „smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1")

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele
655/2022 (dále jen „smlouva o dílo"), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících
prací na ákci s názvem „Restaurování a obnova Mariánského (morového) sloüpu na Karlově
náměstí v Kolíně" (dále jen „dílo").

1!

V průběhu restaurátorských prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související
s provdenim dilatere smluvni strany pri uzavirani smlouvy o dilo nemohly predpokladat Z tohoto
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důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedenĺ díla
oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo á zadávací dokumentaci:

• zlacení svatozáře Panenky Marie,
• zlacení půlměsíce na středovém dříku.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 který je
přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle Čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost
navýšit cenu díla o 20.000 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI.
odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Smluvní strany sjednávají nově v či. Vl. smlouvy (Cena díla) cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH 540.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 15 % 81.000Kč
Cena celkem včetně DPH 621.000 Kč

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze
změn.

2. Tento dodatek Č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek Č. 1 je vyhotoven ve Čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží
objednatel a dva zhotovitel.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr
smluv"). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní
objednatel, a to nejpozději do 30 dnů Od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání
tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel
do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení Od správce registru
smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku Č. 1 v registru smluv Od správce registru smluv,
nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku Č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 - Změnový list Č. 1

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
spiněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen
Radou města Kolína dne 31.10.2022, usnesení Č. 105/2/RM/2022.
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Restaurování a obnova Mariánského (morového.) soupu na Karlově náměstí v Kolíně

méněpráce
odečet položky retuše zalcení

vícepráce
zlacení svatozáře PM

Očištění celé plochy až na kov

Podklad reaktivní barvou

Základní nátěr 2X

Podkladní nátěr

Položení plátkového zlata

zlaceníměsíce PM

Očištění celé plochy až na kov

Pasivace

Základní nátěr 2X

Vrchní nátěr

Podkladní nátěr

Položení plátkového zlata

Celkem bez DPH

6800 Kč

4500 Kč

1 200 Kč

2800 Kč

1 600 Kč

9000 Kč

1000 Kč

500 Kč

2 200 Kč

800 Kč

1 200 Kč

2000 Kč

20000 Kč

V Olomouci 20. 8. 2022, SOCHAŘI, v.o.s., Mgr. A. Jiří Finger


