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Dodatek . 3 ke  

 S M L O U V � O D Í L O   

uzavYená dle § 2586 a následujících zákona . 89/2012 Sb., obanský zákoník (dále jen >smlouva<) 

íslo smlouvy zhotovitele 2021-140-416 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKANÍ ÚDAJE STAVBY: 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Objednatel: Zhotovitel: 

 

M�sto Luhaovice                                                         STAMOS Uherské Hradiat�, spol. s r.o.  
 

nám. 28. Yíjna 543 Otakarova 108 

 

763 26 Luhaovice 686 01 Uherské Hradiat� 

 

dále jen >objednatel< dále jen >zhotovitel< 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Osoby oprávn�né jednat v zále�itostech této pYedm�tné smlouvy 

ve v�cech smluvních: 
 

Ing. Marian Le�ák Duaan aeda, jednatel 
 

tel:   

  

email:     

 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bankovní spojení: 
 

, poboka , , poboka  

íslo útu:  íslo útu:  (íslo útu 
registrované pro ekonomickou innost) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Identifikaní íslo: 
 

002 84 165 463 46 171 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DaIové identifikaní íslo: 
 

CZ00284165  CZ46346171 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstYíku u 

Krajského soudu v Brn� 

oddíl  C vlo�ka . 5658 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Název veYejné zakázky: Rekonstrukce Sokolovny Luhaovice 

 

 

Smluvní strany se dohodly na uzavYení dodatku . 3 ke smlouv� o dílo ze dne 12.11.2021. PYedm�tem 
dodatku . 3 je nepodstatná zm�na závazku dle § 222 zákona . 134/2016 Sb. (dále jen >ZZVZ<). 
 

Dalaím dovodem pro uzavYení dodatku . 3 je prodlou�ení doby pln�ní, s ohledem na vyhrazenou zm�nu 
závazku dle § 100 odstavec 1 zákona . 134/2016 Sb., o zadávání veYejných zakázek, ve zn�ní pozd�jaích 
pYedpiso (dále jen >zákon . 134/2016 Sb.<) a ujednání ve smlouv� o dílo v l. III., odstavec 4 písmeno c).                 
 

Dodatkem . 3 se m�ní l. III odst. 1 a l. IV odstavec 1 smlouvy o dílo takto:  
 

III. DOBA PLN�NÍ A MÍSTO PLN�NÍ: 
----------------------------------------------------- 

1. Termín zahájení doby pln�ní a pYedání staveniat�:        ihned po nabytí úinnosti smlouvy  
                                                                                               o dílo (vlo�ením do registru smluv) 

Dílí termíny:        dle odsouhlaseného harmonogramu  
       postupu prací  

Doba realizace:        11 m�síco +36 dno  

Nejzazaí termín pro protokolární pYedání a pYevzetí díla:    do 8.12.2022 

Zdovodn�ní: 
 

V souladu s l. III odstavce 5 písmenem c) smlouvy o dílo se m�ní doba realizace díla, a to 3 prodlu�uje 
se o 36 dno. Objednatel tímto vyu�ívá vyhrazené zm�ny závazku dle § 100 odst. 1 zákona. Nepodstatné 
zm�ny závazku (>vícepráce<) byly vetn� tohoto dodatku . 3 celkem 6,26 % nad 5 % ceny díla. Za ka�dé 
takové procento zm�n je mo�né pYipoítat k dob� realizace max. 7 dno. Objednatel se se zhotovitelem 
dohodli na prodlou�ení o 36 dno, tzn. nevyu�ijí prodlou�ení o celou mo�nou lhotu s ohledem na 

poskytnutou dotaci. 
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IV. CENA DÍLA: 
------------------------ 

 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona . 526/1990 Sb., o cenách ve zn�ní pozd�jaích 
pYedpiso, dohodly na základ� výsledku zadávacího Yízení na cen� za Yádn� zhotovené a bezvadné dílo 
v rozsahu dle l. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto: 

 

     Cena díla na základ� dodatku . 2 

34 442 068,41 K bez DPH 

(slovy: tYicettyYimilionytyYistatyYicetdvatisíceaedesátosm 41/100 korun eských) 

Zm�ny závazku dle dodatku . 3:  

1. Nepodstatné zm�ny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ: 

- 209.394,36 K bez DPH 

      +     527.866,18 K bez DPH   

2. Nepodstatné zm�ny závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ:  

         +   468.152,47 K bez DPH 

3. Podstatná zm�na závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ: 

- 40.688,41 K bez DPH 

+    38.307,97 K bez DPH 

Cena díla na základ� dodatku . 3:  

35.226.312,26 K bez DPH 

(slovy : tYicetp�tmilionodv�stadvacetaesttisíctYistadvanáct  26/100 korun eských) 

Zm�ny závazku jsou popsány ve zm�nových listech . 9 -11 (soupisy zm�n). 

Soupisy zm�n jsou nedílnou pYílohou . 1 dodatku . 3.  

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zostávají beze zm�n. 
Dodatek . 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu ob�ma smluvními stranami a úinnosti dnem zveYejn�ní 
v registru smluv dle zákona . 340/2015 Sb., o zvláatních podmínkách úinnosti n�kterých smluv, 
uveYejIování t�chto smluv a o registru smluv ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso (dále jen >zákon o registru 

smluv<).       

Smluvní strany prohlaaují, �e si dodatek . 3 pYeetly, jeho obsahu porozum�ly a souhlasí s ním, a na 

dokaz toho ho podepisují na základ� své vlastní, vá�né a svobodné vole prosté omylu. 
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Dodatek . 3 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdr�í jedno vyhotovení, 
objednatel obdr�í dv� vyhotovení. 

 

Dolo�ka dle § 41 z.. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zYízení) 

Schváleno orgánem 3 Radou m�sta Luhaovice 

schoze konaná dne 17.10.2022 

. usnesení  274/R19/2022 

 

V Luhaovicích dne 20.10.2022     V Uherském Hradiati dne 20.10.2022   

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

M�sto Luhaovice      STAMOS Uherské Hradiat�, spol. s r.o. 
 

 

 

 

 

 

_______________________                 ________________________    

Ing. Marian Le�ák, starosta       Duaan aeda, jednatel 
 

 




