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Naše č. j.: UT-42248/2022
" Naše sp. zri.: UT-38328/2022/05

Smlouvy uzavřené mimo zadávací řízení (VZMR), smlouvy různé l V l 5

Dodatek Č. 1

ke Smlouvě o dílo
Č. j. UT-38328/2022

Česká republika - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12,
poštovní schránka P. O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021,
bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú.: 52626881/0710,
tel.: ID DS: 7ruiypv,
zastoupena: Mgr. et Mgr. Pavel Bacík, ředitel
(dále jen ,,objednatel")

a

Martin KryS
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Šumperk,
se sídlem Bratrušovská 2726/4, 787 01 Šumperk,
IČ: 609 76 021, DIČ:
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2941944053/0800,
tel.:
(dále jen ,,zhotovitel")

(společně jako ,,smluvnístrany 'f)

I.

l. Smluvní strany uzavřely dne 21.10.2022 Smlouvu o dílo - č. j. UT-38328/2022
(dále jen ,,smlouva"), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad
a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě, bez zjevných vad a nedodělků ,,opravu
střešní krytiny na objektu č. 05" v areálu Zařízení pro zajištění cizinců Vyšní Lhoty,
Vyšní Lhoty 234, 739 51 Vyšní Lhoty.

2. Zhotovitel dne 24.10.2022 doručil objednateli písemnost nazvanou ,,Žádost o změnu
skladby střechy na objektu č. 05 v objektu ZZC Vyšní Lhoty" (dále jen ,,žádost"). V žádosti
zhotovitel navrhuje záměnu položek soupisu stavebních prací, resp. úpravu přílohy č. l
smlouvy - položkový rozpočet cenové nabídky zhotovitele.
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3. Dodatek se uzavírá v souladu s ust. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž platí, že nové položky soupisu
stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu
k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu
stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší a materiál nebo práce podle
nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám
kvalitativně stejné nebo vyšší.

4. Na základě výše uvedeného a v souladu s ust. ČI. XI. odst. 12 smlouvy uzavírají smluvní
strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. l.

II.

l. Tímto Dodatkem dochází k záměně položek soupisu stavebních prací dle přílohy č. l
smlouvy, a to způsobem uvedeným v příloze č. l tohoto Dodatku.

2. Tímto Dodatkem dochází ke změně znění ust. ČI. II. odst. 1 smlouvy, a to následovně:

,, l) Zhotovitelprovede demontáž stávajícíplechové krytiny a montáž nové z pozinkovaného
plechu. Dále demontáž stávajícího deskového záklopu, který bude nahrazen dřevěnými
deskami v ti. 20-30 mm. "

3. Tímto Dodatkem dochází ke změně znění ust. ČI. IV. odst. 1 smlouvy, a to následovně:

,, l) Smluvní strany se dohodly, že za dílo provedené podle této smlouvy objednatel uhradí
zhotoviteli cenu díla ve výši.'

Cena bez DPH
DPHve výši 21 %
Cena včetně DPH

l. 729. 775,59 Kč
363.252,87 Kč

2.093.028,46 Kč"

III.

l. Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem
nedotčená zůstávají beze změn.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích. Každá smluvní strana obdrží jedno
oboustranně podepsané vyhotovení.

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle ust. § 5 odst. 2
a § 6 odst. l zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění
Dodatku v registru smluv provede objednatel.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha č. l - Přehled záměny položek soupisu stavebních prací

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly,
a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné
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rzpůsobilosti k právním úkonů, a že veškerá prohlášení v Dodatku odpovídají skutečnosti,

což níže stvrzují svými podpisy.

t

V ze

objednatele:

Mgr. et Mgr. el ík e.
V

rreditel S %%ERS:V X

v:gOjNĹja)dne

Za zhotovitele:

Martin KryS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

234 Vyšní Lhoty 2 - Výměna střešních krytin na objektu Q5- méněpráce

Qbjekt
2.1 - výměna střešních kŕ...

KSO:
Místo:

Zadavatel

Uchazeč:
KryS Martin, Bratrušovská 4, 78701 Šumperk

projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 24.10.2022

1¢:
DIČ:

lC: 60976021
DIČ.

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 407 128,34 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH
V CZK

407 128,34
0,00

407 128,34

výše daně
85 496,95

0,00

492 625,29

Projektant
Zpracovatel l

Datum a podpis: Razítko
Datum a podpis --l U Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis' 31 .Ad L'ú:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
234 Vyšní Lhoty 2 - výměna střešních krytin na objektu ok- MÉNĚPRÁCE

objekt:
2.1 - Výměna střešních kŕ...

Místo: Datum: 24.10.2022

Zadavatel: projektant:
Uchazeč: KryS Martin, Bratrušovská 4, 78701 Šumperk Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací 407 128,34

PSV - Práce a dodávky PSV 407 128,34

762 - Konstrukce tesařské 330 613,14

765 - Krytina skládaná 62 115,20

767 - Konstrukce zámečnické 14 400,00

2) Ostatní náklady 0,00 !

Zařízeni staveniště 0,00
projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu l) + 2) 407 128,34
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
234 Vyšní Lhoty 2 - výměna střešních krytin na objektu or- MÉNĚPRÁCE

Objekt:
2.1 - Výměna střešních kŕ...

. Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: KryS Martin, Bratrušovská 4, 78701 Šumperk

Datum: 24.10.2022

projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

D PSV

D 762
20 M 59590743

W
W

D 765

41 M 28329036

W
W

D 767

43 K 767311210

Práce a dodávky PSV

Konstrukce tesařské
deska cementotň'sková bez povrchové úpravy ti 24mm m2
910,78"1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Krytina skládaná
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou
hydroizolační vrstvu. třívrstvá mikroporézní PP m2
150g/m2 s integrovanou samo/ep/c/ páskou
91 0.78" 1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Konstrukce zámečnické
Montáž světlíku sedlových podélných nebo příčných
(housenkových) bez zaskleni, rozpětí 1800 mm m
"objekt 04"- větrací komínky, světlíky
"cena včetně dodávky
16+8
Součet

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

407 128,34

407 128,34

330 613,14
1 001,858 330,00 330 613.14

1 001,858
1 001,858

62 115,20

1 001,858 62.00 62 115.20

1 001,858
1 001,858

W
W
W
W

14 400,00

24,000 600,00 14 400,00

24,000
24,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
234 Vyšní Lhoty 2 - Výměna střešních krytin na objektu Ob- VÍCEPRÁCE

Obiekt:
2.1 -Výměna střešních kŕ... '

KSO: CC-CZ:
" Místo: Datum: 24.10.2022

Zadavatel iC:
DIČ:

Uchazeč: lČ: 60976021
KryS Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk DIČ:

Projektant: 1¢:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 406 903,93
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 406 903,93

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 406 903,93 21,00% 85 449,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 492 353,76

projektant Zpracovatel ,l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: \2Ä. r'j u- Razítko

Objednavatel Uchazeč "'

.l

Datum a podpis" Razítko Datum a podpis At'- 'ä: '"' 2 Razítko

0
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
234 VySni Lhoty 2 - Výměna střešních krytin na objektu Q3'- VÍCEPRÁCE

objekt:
2.1 -Výměna střešních kŕ...

" Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: KryS Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Datum: 24 10 2022

projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
762 - Konstrukce tesařské

765 - Krytina skládaná

767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Zařízeni staveniště
projektové práce
Uzemni vlivy

Provozní vlivy
Jiné VRN
Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

406 903,93

406 903,93

269 808,40
116 215,53

20 880,00

0,00

0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00

406 903,93
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
234 Vyšní Lhoty 2 - Výměna střešních krytin na objektu CíS- VÍCEPRÁCE

Qbjekt:
" 2.1 -Výměna střešních kŕ...

Místo' Datum: 24.10.2022
projektant:Zadavatel: .

Uchazeč: KryS Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 šumperk Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 406 903,93

d PSV Práce a dodávky PSV 406 903,93
d 762 Konstrukce tesařské 269 808,40

44 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 29,327 8 500,00 249 279.50
W 910.78*0,028'1,15 29,327

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám
45 K 762083122 a plisnim máčením třída ohroženi 3 a 4 m3 29,327 700,00 20 528,90

W 910,78"0.028*1,15 29,327

d 765 Krytina skládaná 116 215,53
46 m drk.02202641 Folie K ROOF C 10 BS m2 1 001,858 116,00 116 215,53

w 910,78"1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 001,858
w Součet 1 001,858

d 767 Konstrukce zámečnické 20 880,00
43 K 76731R Vybouráni nástaveb komínku vC. zaslepeni a likvidace kus 24,000 870,00 20 880,00

w "objekt CLE větrací komínky, světlíky
w "cena včetně dodávky
W 16+8 24,000
w Součet 24,000

i
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