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DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-089 ze dne 3. 5. 2022

(SMVS: 107V462002215)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha Odboru řízení staveb
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních a technických: Roman Prášek, tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: František Drda, tel.:
(technický dozor objednatele)
Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha)
tel.:
společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO „

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239
Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČO: 442 64 020
DIČ: CZ44264020
Zastoupená: Ing. Jindřichem Fornůskem, Ph.D., jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka Praha
Číslo účtu: 0435742011/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Koordinátor BOZP:

Datová schránka: k8r6j6r
Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
2021-089 ze dne 3. 5. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.8.2022 na zhotovení inženýrsko-
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projektových prací pro stavbu „Praha, budova GŠ, 5. NP – rekonstrukce místností 12 a 12a“ (dále 
jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č.2  smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“): 
 

Článek 1  
Účel dodatku 

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu 
předání 1. etapy díla. 
 

Článek 2 
Předmět dodatku 

2.1. Z důvodu prodlení dotčených orgánů státní a vojenské správy s předáním potřebných vyjádření a 
stanovisek nezbytných pro řádné dokončení díla dle odst. 2.1. čl. 2 smlouvy přerušil zhotovitel 
k 27. 10. 2022 práce na plnění 1. etapy díla a požádal o uzavření dodatku smlouvy s posunem 
termínu plnění 1. etapy díla do 30. 11. 2022. Objednatel po posouzení důvodů žádosti zhotovitele 
vyhověl. 

 
2.2. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 
 30. 11. 2022 objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“ 

 
Článek 3 

    Závěrečná ustanovení 
 
3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 

 
3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 
 
3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní   

          strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými  
          podpisy.   
 

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv.  
 

3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. 
 

 
 
         Za objednatele:                                                                        Za zhotovitele: 
 
           Roman Prášek                                                                    Ing. Jindřich Fornůsek 
vedoucí oddělení investic Praha                                                            jednatel  
                                                                                                     TECHNISERV, spol. s r.o. 
                                                                                                                                                                      
 
           podepsáno elektronicky                                                        podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 

Ing. 
Jindřich 
Fornůsek

Digitálně podepsal 
Ing. Jindřich 
Fornůsek 
Datum: 2022.11.10 
10:43:42 +01'00'

Roman 
Prášek

Digitálně podepsal 
Roman Prášek 
Datum: 2022.11.14 
08:40:23 +01'00'


