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SMLOUVA O DÍLO
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel 

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupen: 

Kontaktní osoby:

Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
00216224 
CZ00216224  
Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno:  STAMA GROUP s.r.o.
Sídlo: Masarykova 365, 691 64 Nosislav 
IČO: 06493840 
DIČ: CZ06493840 
Zastoupen: p. Jiřím Zástěrou, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku:  spisová značka: C 102416 vedená u Krajského soudu v Brně
Kontaktní osoba: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky FSpS - Rekonstrukce zázemí sportoviště Veslařská - II.
etapa (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru Zhotovitele
ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

MUI\II 
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Úvodní ustanovení a účel Smlouvy

I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle 
Smlouvy (dále také jen „Dílo“).

I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a 
včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět Dílo 
za běžného provozu Objednatele a je si vědom zvýšených nároků na bezpečnost a rizika vzniku škod.

I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně 
utvrzuje, že

1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,

2. bude jednat s potřebnou pečlivostí,

3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány,
dostatečné předchozí zkušenosti,

4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi

ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.

I. 4) Dotace 

I. 4) a) Objednatel usiluje o dotaci na spolufinancování Díla.

I. 4) b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze
Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést 
k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů poskytovatele dotace oprávněných k výkonu kontroly. 
Škoda, která může Objednateli neplněním povinností Smluvních stran stanovených Smlouvou 
vzniknout, tak může i přesáhnout cenu Díla.

I. 5) Výhrada změny zhotovitele

I. 5) a) Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost provést změnu v osobě zhotovitele
v průběhu plnění Smlouvy, pokud bude naplněna některá z podmínek pro odstoupení od Smlouvy ze 
strany Objednatele uvedených v čl. XI. Smlouvy nebo pokud Zhotovitel odstoupí od Smlouvy nebo 
zanikne bez právního nástupce.

I. 5) b) Změna Zhotovitele bude provedena formou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy.
Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části Díla se 
zhotovitelem, jehož nabídka podaná do Veřejné zakázky (dále jen „Původní zadávací řízení“) se 
umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení, a to při zachování stejných podmínek, 
které tento zhotovitel uvedl v nabídce.

I. 5) c) Cena za realizaci zbývající části Díla bude stanovena dle nabídky takového zhotovitele podané v 
Původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti Díla, a bude tak stanovena 
jako součin jednotkových cen tohoto zhotovitele a množství nedokončených, respektive

rozpracovaných jednotek. Lhůta pro předání Díla může být ve smlouvě s novým zhotovitelem 
prodloužena o dobu, kdy Dílo nemohlo být prováděno v důsledku změny zhotovitele.   

I. 5) d) Nový zhotovitel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci Původního
zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací 
dokumentaci Původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět 
plnění stále relevantní.

I. 
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I. 5) e) Popsanou možnost změny v osobě zhotovitele může Objednatel uplatnit i opakovaně.

Předmět Smlouvy

II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a 
splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit 
sjednanou cenu Díla.

II. 2) Předmětem Díla je stavba FSpS – Rekonstrukce zázemí sportoviště Veslařská – II. etapa (dále také 
jen „Předmět díla“) na adrese Veslařská 434/183, Brno - Jundrov, areál fakulty Sportovních studií MU.

II. 3) Podrobná technická specifikace Díla (dále také jen „Technické podmínky“) je vymezena v projektové 
dokumentaci: Rekonstrukce zázemí sportoviště Veslařská – 2. etapa, vypracované společností AiD team

a.s., Netroufalky 797/7, 625 00 Brno a dalších dokumentech, které jsou k dispozici jako součást
zadávacích podmínek k Veřejné zakázce na adrese: https://zakazky.muni.cz/vz00006323 (dále jen
„Adresa VZ“), jakož i v položkovém rozpočtu Díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy, (dále také jen
„Rozpočet“).

II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že:

1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do

předmětu Díla zapracuje, (dále také jako „Věci k provedení díla“), a to nejpozději před jejich
prvním použitím,

2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů
pro provedení Díla tím není dotčeno,

3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si
Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce
Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla
a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude

plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo
tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní,

4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí,
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude
implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude
požadovat i od svých subdodavatelů.

II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických 
podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve 
Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny 
byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést 
s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta.

II. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou dobu
provádění Díla.

Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků

III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a

li. 

Ill. 
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technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.

III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich

obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat 
přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné 
a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.

III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné 
pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení 
Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho

okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby

kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla.

III. 4) Harmonogram provedení Díla

III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy,

nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, předat Objednateli časový plán 
provádění Díla (dále jen „Harmonogram“) k vyjádření.

III. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů
vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či 
službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla.

III. 4) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné
připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření 
Objednatele. 

III. 4) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních
závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím 
vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění 
Harmonogramu se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně.

III. 4) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.

III. 4) f) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních
dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření 
při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu.

III. 4) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění
Díla či pokyny Objednatele.

III. 4) h) Porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele nebo prodlení s plněním kterékoliv povinnosti vztahující se k
Harmonogramu, či porušení Harmonogramu delší jak 7 dní se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

III. 4) i) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje

připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení 
příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno; ust. III. 4) c)

Smlouvy se v případě tohoto harmonogramu použije přiměřeně.

III. 5) Staveniště

III. 5) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po dni účinnosti Smlouvy,

nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést

1. zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které jsou
prováděním Díla dotčeny, (dále jen „Staveniště“), jakož i
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2. vytýčení sítí, opatření a činnosti podle požadavků správců dotčených sítí a příslušných správních
orgánů.

Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Staveniště.

III. 5) b) Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to

povaha Díla, bude Staveniště předáno po částech.

III. 5) c) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany
podepíšou.

III. 6) Provedení stavebních úprav

III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby,
v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k provedení 
díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti související či nezbytné pro 
provedení Díla, zejména zábor veřejného prostranství pod lešení, zařízení Staveniště a montážních či 
skladovacích prostor, tak, aby Předmět díla plnil svůj účel.

III. 6) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných,
prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření
prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních 
předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na žádost 
Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, zkoušky a 
měření prováděla.

III. 6) c) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné

1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že
nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,

2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly
být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo

3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace
nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle
příslušných právních předpisů.

III. 7) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele

III. 7) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele,
pouze na Staveništi bude provoz Objednatele omezen. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména 
bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu výukových prostor Objednatele dotčených 
prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.

III. 7) b) Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla bude na Staveništi probíhat za souběžného
provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli Objednatele.

III. 7) c) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla s
provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností 
nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči 
Objednateli. 

III. 7) d) Zhotovitel bere na vědomí, že slaboproudé instalace bude provádět jiný dodavatel.

III. 8) Vzorkování

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla (dále také jen „Vzorky“).
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Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto

jinak. 

III. 8) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování.
Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.

III. 8) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele

alespoň 3 pracovní dny předem.

III. 8) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.

III. 8) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek

nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek

upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a 
schválení. 

III. 8) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami,
jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, 
jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek

technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky 
Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.

III. 8) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za

podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje také porušení kterékoli 
povinnosti Zhotovitele ohledně Vzorkování podle ustanovení čl. III. 8) této Smlouvy.

III. 8) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení
zapracován do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování. 
Protokol o vzorkování zpracuje Zhotovitel.

III. 9) BOZP a PO 

III. 9) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním Díla.

III. 9) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby,

které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, dodržovali obecně 
závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na

zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

III. 9) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před 
jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při 
provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární 
ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem.

III. 9) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy s interními
předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně 
obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním 
BOZP a PO. 

III. 9) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou
pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy

v souvislosti s prováděním Díla.



Strana 7 (celkem 29) 

III. 9) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 9) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 10) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě

III. 10) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého
zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se 
Smluvní strany dohodly.

III. 10) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno
s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.

III. 10) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění
Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly 
učiněny.

III. 10) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to

nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že 
s příslušným záznamem souhlasí.

III. 10) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy

a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy.

III. 10) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.

III. 10) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a
jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební 
deník.

III. 10) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel

zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě 
jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně.

III. 11) DSPS 

III. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve

smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. V DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav 
Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno.

III. 11) b) DSPS bude vyhotovena v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení
stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude Zhotoviteli předána nejpozději do 10

pracovních dnů od dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto

jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena revize výkresu a vyplněna tabulka revizí 
nad razítkem výkresu; v názvu souboru se změní pouze poslední dvojčíslí, které označuje číslo revize.

III. 11) c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména

1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a oddílech
dotčených prováděním Díla,

2. veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených
stavebních prací, dodávek či služeb.

DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.

III. 11) d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.

III. 11) e) DSPS bude Objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické
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podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

III. 12) Manuály

III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu

(zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či jeho prvků, jakož i
ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (dále také jen „Manuály“), a to jednou

v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto

jinak. 

III. 12) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické
jazykové verzi. 

III. 13) Licence 

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní Licenci ke všem plněním, ke kterým se 
zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.

III. 14) Pokyny Objednatele 

III. 14) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.

III. 14) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné
porušení jeho smluvních či jiných povinností.

III. 14) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu

Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li
nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

III. 15) Pověřená osoba

III. 15) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (dále jen

„Pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně 
informovat. 

III. 15) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá,
jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám. 

III. 15) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit

Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu 
Předmětu díla.

III. 16) Kontrola provádění Díla

III. 16) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje
svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 
Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení 
Smlouvy. 

III. 16) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích
prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy 
Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději 
do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.

III. 16) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány
alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 16) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu
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provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky 
provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve

smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným dnem

provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 16) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat,
aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly 
odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou

Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.

III. 16) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 16) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně
splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené 
části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit;
fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli.

III. 16) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že
části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. 
Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly Zhotovitelem provedeny

řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či 
jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel.

III. 16) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel

zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.

III. 16) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět.
Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné 
porušení Smlouvy.

III. 17) Odborná a zdravotní způsobilost pracovníků Zhotovitele

III. 17) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.

III. 17) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli

předložit.

III. 17) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá
příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví 
jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel

takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení Díla 
sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele.

III. 17) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále
povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a 
férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými 
pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální 
standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat 
předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného 
odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 17) e) Zhotovitel označuje pracovníka: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail:

XXXXXXXXX, ČKAIT 1002884 za vedoucího pracovníka pro provádění Díla (dále jen 
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„Stavbyvedoucí“), který bude pověřený zejména odborným vedením provádění Díla, řízením postupu 
prací na Staveništi, koordinací jednotlivých stavebních prací, kontrolou kvality a případně bude 
s kontaktní osobou Objednatele řešit možné připomínky k provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje, že 
Stavbyvedoucí bude po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy mj. splňovat kvalifikační 
předpoklady stanovené Objednatelem ve formuláři nabídky k Veřejné zakázce, který je jako součást 
zadávacích podmínek k Veřejné zakázce k dispozici na Adrese VZ.

III. 17) f) Smluvní strany se dohodly, že změna Stavbyvedoucího je možná pouze tehdy, předloží-li Zhotovitel

Objednateli písemnou žádost o provedení takové změny; s touto žádostí Zhotovitel předloží rovněž 
doklady prokazující, že osoba, která se má stát novým Stavbyvedoucím, splňuje kvalifikační 
předpoklady stanovené Objednatelem ve formuláři nabídky k Veřejné zakázce. Objednatel si 
vyhrazuje právo schválit každého nového Stavbyvedoucího.

III. 17) g) Objednatel požaduje přítomnost Stavbyvedoucího na Staveništi v době provádění Díla minimálně
každé pondělí a každý čtvrtek v době od 8:00 hod. do 16:00 hod a vždy při kontrolním dni.

III. 18) Subdodavatelé Zhotovitele

III. 18) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po
sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze

Smlouvy. 

III. 18) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části
závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je 
plnil sám; § 2630 OZ tím není dotčen.

III. 18) c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění
těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem 
tyto závazky plněny.

III. 18) d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací 
alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost 
Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele.

III. 18) e) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávacích
podmínkách, které jsou k dispozici na Adrese VZ.

III. 18) f) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany

Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala 
dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a 
zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách 
subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavateli a Zhotovitel je povinen je 
bezodkladně poskytnout.

III. 18) g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 18) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 19) Předávané doklady a dokumentace; publicita Díla

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou 
vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Zhotovitel se

dále zavazuje uvést alespoň na titulní straně všech takových dokladů a dokumentací aktuální logolink dle 
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pravidel pro publicitu platných pro dotační program, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem

dohodnuto jinak. Aktuální logolink poskytne Objednatel Zhotoviteli bezodkladně po jeho písemné žádosti.

III. 20) Zajištění přípravy kolaudace

III. 20) a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání kolaudačního
souhlasu (dále jen „Kolaudace“), kterým bude povoleno užívání Předmětu díla nebo jeho části 
k určenému účelu na dobu neurčitou. 

III. 20) b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumentace, atesty, souhlasy a jiné doklady či listiny

potřebné pro Kolaudaci.

III. 20) c) Objednatel předpokládá, že Kolaudace proběhne bezprostředně po převzetí Díla Objednatelem.

Nevydání kolaudačního souhlasu z důvodu způsobu provedení Díla Zhotovitelem nebo z důvodu 
nedodání nezbytných dokladů se považuje za vadu díla. 

III. 21) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště

III. 21) a) Zhotovitel se zavazuje

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky

materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020

Sb., o odpadech a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na

požádání Objednateli předložit,

2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště a

3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Staveniště včetně uvedení zejména
všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu a v případě
novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání.

III. 21) b) Ust. III. 21) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění
Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak.

III. 21) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka,
kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu 
získat, zohlednil při stanovení ceny Díla.

III. 21) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne
odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo 
Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad

Díla jejím odstraněním, vyklidí Staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto

jinak. Smluvní strany se dohodly, že Staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení Staveniště,
dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující Staveniště zejména Elektřinou a vodou,

2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad,

3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla,

4. byl proveden závěrečný úklid.

Čas provedení Díla

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

IV. 
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IV. 2) Zahájení provádění Díla

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy.

IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti

IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení
způsobilosti“). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické 
podmínky a že je schopné trvalého provozu.

IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně
vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli

doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za
nezbytnou. 

IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPS
či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději 
s předáním Díla. 

IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem

a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 4) Předání a převzetí Díla

IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy. Prodlení
Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za
nezbytnou. 

IV. 4) d) Předávací protokol

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací protokol“). Předávací 
protokol bude obsahovat zejména následující:

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,

2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí,

3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a

4. datované podpisy Smluvních stran.

IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:

1. DSPS,

2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla
s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že
postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou
v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak,

3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních a
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4. Manuály.

IV. 4) f) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na
Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.

IV. 4) g) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost,
že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně 
uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu

s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době.

IV. 4) h) Vady způsobené načasováním provedení Díla

Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního období
neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení
systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo

2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem

Objednatele,

oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je,

stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla.

IV. 4) i) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) h) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.

IV. 4) j) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že dnem
převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele.

IV. 4) k) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.

IV. 5) Prodloužení lhůty pro předání Díla

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena

1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,

2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,

3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek,

4. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ;
Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek,
jinak se jich nemohou dovolávat, či

5. z důvodu změn Předmětu díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím 
k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 
opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro
předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem

ke Smlouvě. Za mimořádně nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážek se nepovažují okolnosti, 
jejichž původ spočívá v okolnostech, které nastaly či existovaly před podpisem této smlouvy (epidemie 
COVID-19, válečný konflikt na Ukrajině, zvyšování cen energií a stavebních materiálů).  

IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 6:00 hod. do 21:00 hod. Objednatel je oprávněn 
v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit

písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel
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oprávněn provádět Dílo, zkrácena na méně než 10 hodin za jeden pracovní den, budou Smluvní strany

postupovat obdobně jako v případě dle ust. IV. 5) bodu 1. Smlouvy.

Cena Díla

V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:

4 496 346,85 Kč
bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

V. 2) DPH 

V. 2) a) DPH činí 944 232,84 Kč. Cena Díla včetně DPH pak činí 5 440 579,69 Kč.

V. 2) b) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického 
úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se 
v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „ZDPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této 
souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést 
Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA

41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není 
součástí ceny Díla.

V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel

prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména 
pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při 
zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících 
závazků rozumně uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je
stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním 
měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. 

V. 4) Rozpočet

V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu.

V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují,
že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými 
podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; 
zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení DSPS,

pojištění.

V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu
odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a 
samozřejmým předpokladem.

V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných
při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je

skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu.

v. 
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Platební podmínky

VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí postupně na základě řádně 
vystavených daňových dokladů (dále jen „Faktury“), a to za níže uvedených podmínek.

VI. 1) a) Faktury budou vystavovány vždy na základě Objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu
skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Soupis“).

VI. 1) b) Soupis bude zpracován vždy pro období od 16. dne kalendářního měsíce do 15. dne kalendářního
měsíce následujícího a předložen Objednateli nejpozději poslední den období, ke kterému se vztahuje.

VI. 1) c) Objednatel každý Soupis bezodkladně po jeho předložení buď schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že
Soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li Soupis nezpůsobilý k tomu, aby 
podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 pracovních dnů přepracován a následně znovu 
předložen ke schválení Objednateli.

VI. 1) d) Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající Soupisu je Zhotovitel oprávněn vystavit a
zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude příslušný Soupis Objednatelem schválen. Schválený Soupis 
bude přílohou Faktur.

VI. 1) e) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením Soupisu není část Díla
odpovídající příslušnému Soupisu převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí 
škody na Díle, resp. jeho části.

VI. 1) f) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě Faktur za jednotlivá období považuje vždy
poslední den období, za nějž je fakturováno.

VI. 1) g) Ke dni převzetí Díla dle ust. IV. 4) Smlouvy vystaví Zhotovitel konečnou Fakturu; za datum uskutečnění
zdanitelného plnění se v případě konečné Faktury považuje den převzetí Díla Objednatelem.

VI. 1) h) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.

VI. 1) i) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele
uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 
částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

VI. 2) Náležitosti Faktury

VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové
povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře uvést větu:
„Daň odvede zákazník“,

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů,

3. uvedení názvu a registračního čísla dotačního programu, bude-li hrazeno i z dotace,

4. uvedení informace o lhůtě splatnosti a

5. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele,

6. přílohou Faktur bude Soupis a přílohou konečné faktury bude současně Předávací protokol.

VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat
požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta 

VI. 
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splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení 
s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.

VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný
správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré 
následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.

VI. 2) d) V případě, že

1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo
že

2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury,

jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. 
Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení 
obdobně.

VI. 3) Zádržné

VI. 3) a) Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými může být Dílo převzato, sjednávají
Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (dále jen „Zádržné“), a to za níže uvedených 
podmínek.

VI. 3) b) Z každé vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 85 % částky, na kterou zní. Zbývajících 15

% z fakturované částky představuje Zádržné.

VI. 3) c) Zádržné bude uhrazeno do 15 dnů po odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu,
mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň 
jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práva z vadného plnění jejím odstraněním.

VI. 3) d) Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo Objednatele
nepřevzít Dílo vykazující vady.

Změny Předmětu díla

VII. 1) Změna Předmětu díla obecně

VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (dále jen „Změna“) jsou přípustné, budou-li

naplňovat požadavky Smlouvy.

VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.

VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou

obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom 
z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné.

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů

1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a
skutečným stavem,

2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo,

VII. 
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3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním
předpisem či správním orgánem,

4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být
reflektováno v Technických podmínkách, či

5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla.

VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit
jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak.

VII. 2) Změny vyvolané Objednatelem

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup:

1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli,

2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto

jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli k udělení souhlasu s dalším postupem,

3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas
dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle předchozího bodu
navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy,
které předloží Objednateli,

4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list stává
příkazem ke Změně.

VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup:

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k

předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny
bude pokračovat či nikoli,

2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový list a zašle
jej Objednateli,

a dále obdobně dle bodů 3. a 4. ust. VII. 2) Smlouvy.

VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení 
Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto 
záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně bude opatřen změnový list; 
ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně.

VII. 5) Náležitosti změnového listu

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje:

1. důvod a popis navrhované Změny;

2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové řízení
vztahujících se k příslušné Změně (dále jen „Jednotkové ceny změny“);

3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny;

4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na odpovídající
úpravu Harmonogramu;

5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;
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6. případná rizika a důsledky provedení Změny.

VII. 6) Jednotkové ceny změny

VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a

položkové rozpočty původního a nového řešení. 

VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase
obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny 

1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto

Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity

2. ceníky společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ
25533843, (dále jen „Ceník RTS“), a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani takto

Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny

3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu.

VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně
bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací 
ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. Provedení 
Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodržení stanovené lhůty či termínů bude 
považováno za podstatné porušení Smlouvy.

VII. 7) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek 
má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv.

VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou 
skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně 
případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

VII. 9) Bagatelní Změny

VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby,

2. které nevedou ke změně ceny Díla,

3. které by za použití v zadávacím či výběrovém řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast
jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň

4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.

VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým
listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami

oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby uvedené v záhlaví 
Smlouvy. 

VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS.

VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.
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Záruka za jakost Díla

VIII. 1) Záruka za jakost Díla

VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i
po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli

vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla 
Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od

1. převzetí Díla nebo

2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním
provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel

požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba.

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle
vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou 
hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, 
které se s takovými vadami pojí.

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční
doba běžet až jejich odstraněním.

VIII. 2)  Reklamace vad Díla v záruční době

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále jen
„Reklamace“) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného 
zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani
§ 2629 OZ se nepoužijí.

VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň:

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.

VIII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel

zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla,

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,

3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo

4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

VIII. 
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VIII. 2) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady

opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.

VIII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení oznámit
Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že 
Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí.

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit,

i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamace bude

domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že
její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada

plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla 
považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny

Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení Reklamace.

VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem
obdržení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije.

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který
obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají 
i v tomto případě dnem obdržení Reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval

neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 
vady. 

VIII. 3) f) Lhůty pro odstranění vad

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci.

2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit

bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a

Zhotovitelem dohodnuto jinak.

3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů ode
dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VIII. 3) g) Zvláštní ustanovení o haváriích

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví
osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí
Objednatel jako havárie.

2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad

označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od obdržení
Reklamace, dostavit na místo provedení Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli,

zda Reklamaci uznává.

3. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo

alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných
škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat,
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nejpozději však do 48 hodin od obdržení Reklamace.

VIII. 4) Stavení záruční doby

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne 
uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.

VIII. 5) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad

VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne
vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na 
odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze
autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je 
Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstranění takové 
vady provede autorizovaná osoba. 

VIII. 6) Provozní úkony a údržba

VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby

předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména 
prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu s Manuály; na případné 
rozpory provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně 
upozornit.  

VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak

1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti
Zhotovitele, a to v souladu s Manuály;

2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a
technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude Objednatelem

vybrán v souladu s § 6 ZZVZ.

VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním
dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel 
s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit 
po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla.

VIII. 7) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších 
dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování 
záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle 
předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní.

Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele

IX. 1) Nebezpečí škody

IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku
dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště do 
okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí 
škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou 

IX. 
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jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem.

IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp.
Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.

IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen
odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. 
Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je 
v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují 
splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

IX. 2) Pojištění Zhotovitele

Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika jejichž vzniku se v souvislosti s Dílem 
Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná 
Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění alespoň v následujícím rozsahu.

IX. 2) a) Pojištění Díla a okolního majetku do převzetí Díla Objednatelem, a to za splnění následujících
minimálních požadavků Objednatele:

1. pojistná částka min. ve výši ceny Díla,

2. rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše ceny Díla, limit

plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % z ceny Díla bez DPH, minimálně však 200.000,– Kč,
limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. ve výši ceny Díla,

3. pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 10.000.000,– Kč,

4. spoluúčast Zhotovitele max. 20.000,– Kč,

5. počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště,

6. konec krytí den převzetí Díla Objednatelem.

IX. 2) b) Pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:

1. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele Zhotovitel sjedná jako
pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a jeho subdodavatelé,

2. rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost
za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí
bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý
z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou,

3. limit plnění min. ve výši 10.000.000,– Kč,

4. spoluúčast max. 20.000,– Kč,

5. počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště,

6. konec krytí dnem převzetí Díla, příp. dnem odstranění poslední vady uvedené v Předávacím
protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem
převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím
odstraněním.

IX. 2) c) Zhotovitel je povinen bezodkladně po dni účinnosti Smlouvy předložit Objednateli návrh příslušných
pojistných smluv, příp. pojistné smlouvy či certifikáty k pojištěním již dříve uzavřeným, odpovídají-li
požadavkům Smlouvy; doklad o uzavření pojištění pak Zhotovitel předloží nejpozději s převzetím 
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Staveniště; převzetí pojistek není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného 
pojištění Objednatelem.

IX. 2) d) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění
požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za podstatné 
porušení Smlouvy.

Smluvní pokuty a náhrada škody

X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení 
Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH,

nejméně však 50.000,– Kč.. Ust. X. 1) Smlouvy se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení 
Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty.

X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro

X. 2) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny Díla bez DPH za

každý započatý den prodlení;

X. 2) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu
0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den 
prodlení;

X. 2) c) vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 3.000,– Kč za každý i započatý
den prodlení;

X. 2) d) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku
odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje

Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 1.000,– Kč za každou 
takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, 
sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 10.000,– Kč za každých 
započatých 24 hodin prodlení.

Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 20 % z ceny Díla bez DPH.

X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty.

X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,– Kč za každý i započatý den 
prodlení.

X. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného
již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,– Kč.

X. 3) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty
ve výši

1. 25.000,– Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo

2. 1.000,– Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných
osobních ochranných prostředků apod.).

X. 3) d) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a
férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 17) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli

X. 
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zaplatit smluvní pokutu ve výši 25.000,– Kč za každé porušení.

X. 3) e) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům
Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce 
dle ust. III. 18) f) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,–
Kč za každé porušení.

X. 3) f) V případě opakované neomluvené nepřítomnosti Stavbyvedoucího na Stavbě dle ust. III. 17) g)

Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,– Kč za každý započatý den.

X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní 
utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní 
pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění Objednatele, nebude-li mezi

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost 
splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení 
Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak 
adekvátně nahradí. 

X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení.

X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li
ve Smlouvě sjednáno jinak.

X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 
povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta 
snížena rozhodnutím soudu.

X. 8) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených 
smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek 
vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „Vyšší moc“). O vzniku 
Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje 
Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat.

X. 9) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž považuje 
uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) 
v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít za následek odstoupení 
od Smlouvy ze strany Objednatele, udělení sankcí ze strany orgánů veřejné správy, případně vznik jiné 
škody Objednateli, jež může převýšit cenu Díla.

Zrušení závazků ze Smlouvy

XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro 
plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení smluvních 
pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou

zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující důsledky zrušení 
závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako 
zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení 
závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve

XI. 
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Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

XI. 2) Odstoupení od Smlouvy

XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,

2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu
podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,

3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem,

4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění
Veřejné zakázky,

5. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu
v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud
je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem

zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu
alespoň 60 dnů je způsobilá bránit,

6. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl nařízen výkon
rozhodnutí,

7. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro
zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo,

8. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem

dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení
z dotace,

9. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na
porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu
ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud
oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula
přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem
za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy 
a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, 
pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně 
uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů
považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla 
nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala.

XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy

XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:

1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal
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Objednatel příkaz,

2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky, prvky

technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení Zhotovitele
na Staveništi a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn
užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně,

3. předá Objednateli Staveniště.

XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené
v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 
dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, výrobků, prvků 
technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.

XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek
Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti

se Smlouvou vyhotoveny. 

XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich

úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) 
b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých
povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany
sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy 
Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk.

XI. 3) f) Vyklizení Staveniště

Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve 
Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na 
Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do této 
doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty

Objednatelem prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté 
vyplacen Zhotoviteli. 

XI. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku
rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými 
dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy.

Komunikace Smluvních stran

XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení
na základě Smlouvy, a

2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, 
bude-li druhé Smluvní straně oznámena.

XII. 
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XII. 2) Písemná forma komunikace

XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či
z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či 
obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové 
adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé 
zprávy nejsou opatřeny zaručenými elektronickými podpisy.

XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro

1. uzavření Smlouvy,

2. uzavření dodatku ke Smlouvě,

3. odstoupení od Smlouvy ani pro

4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v 
listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. v elektronické 
podobě datovou schránkou, zprávami opatřenými elektronickým podpisem nebo prostřednictvím 
elektronického nástroje E-ZAK.

XII. 3) Dodatky ke Smlouvě

XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně
číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami 
a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.

XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv,
i poté, co bylo započato s plněním.

XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem

dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou

Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy.

Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění 
Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou 
i jejich kontaktní osoby.

Důvěrné informace

XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:

1. informace označené Objednatelem za důvěrné,

2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a

3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími dodavateli

Objednatele v souvislosti Dílem.

XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám,
pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti 
Zhotovitele. 

XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele

1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a

XIII. 



Strana 28 (celkem 29) 

2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců,
členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být
důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci
v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.

XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli
třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou

osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo 
schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích 
nebo propagačních materiálech.

Závěrečná ujednání

XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy

XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.

XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně
případných dodatků.

XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

XIV. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel,
za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a 
Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění 
smlouvy. 

XIV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a
povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími 
právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.

XIV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele 
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

XIV. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.

XIV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.

XIV. 6) Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Dotací

Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení 
veškeré potřebné péče zavazuje:

1. archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti

s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umožnit přístup; po uplynutí této doby
je Objednatel oprávněn tyto písemnosti od Zhotovitele bezplatně převzít;

2. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Zhotovitel
povinen zavázat i svoje subdodavatele.

XIV. 7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
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nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

XIV. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi
možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.

XIV. 9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a 
chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních 
stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

XIV. 10) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na
důkaz toho připojují své elektronické podpisy.



Soupis Cena Kč bez DPH Výše DPH v Kč Cena Kč včetně DPH 

SO102 Rekonstrukce budovy 3 386 088,15 711 078,51 4 097 166,66

SO202 Venkovní objekty 1 110 258,70 233 154,33 1 343 413,03

Cena celkem 4 496 346,85 944 232,84 5 440 579,69

Rekapitulace celkové ceny
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Zakázka:

Misto

Objednatel: Masarykova univerzita IČ: 00216224

Žerotínovo náměstí 617/9 DIČ: CZ00216224

60200 Brno-Brno-město
Zhotovitel:

STAMA GROUP s.r.o. IČ: 06493840

Masarykova 365 DIČ: CZ06493840

691 64 Nosislav

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

3 386 088,15

Položkový rozpočet

711 078,51

4 097 166,66

3 386 088,15

1 250 269,23

115 000,00

0,00

0,00

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ-2.ETAPA

Brno, Veslařská 183 

Celkem

1 862 888,92

157 930,00
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Popis rozpočtu:  - 

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

0 HSV

1 HSV

11 HSV

181 HSV

62 HSV

63 HSV

8 HSV

94 HSV

96 HSV

99 HSV

712 PSV

713 PSV

762 PSV

764 PSV

766 PSV

767 PSV

790 PSV

D96 HSV

M21 MON

VN VN

Cena celkem

157 930,00Elektromontáže

115 000,00Vedlejší náklady

3 386 088,15

73 497,50Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)

19 950,00Ostatní výrobky (vč.přesunu hmot)

11 051,97Přesuny sutí a vybouraných hmot

259 019,74Konstrukce tesařské

378 482,09Konstrukce klempířské (vč.přesunu hmot)

489 379,56Konstrukce truhlářské

21 504,00Staveništní přesun hmot

317 014,42Živičné krytiny

325 545,61Izolace tepelné

4 188,00Trubní vedení

109 975,00Lešení a stavební výtahy

14 190,00Bourání konstrukcí

30 000,00Přípravné a přidružené práce

911 023,11Upravy povrchů vnější

63 180,59Podlahy a podlahové konstrukce

66 666,00Sadové úpravy

OBÁLKA BUDOVY

Celkem

18 490,56Zemní práce

0,00Poznámky
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 0 Poznámky 0,00
1 - Poznámky - 0,00000 0,00 0,00

Platí pro celou stavbu:
a) veškeré položky na přípomoce,dopravu,montáž:
zpevněné montážní plochy atd.zahrnout do:
jednotkových cen:
b) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv:
prvky,zařízení,práce a pomocné materiály:
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale:
nezbytně nutné k dokončení a provozování díla.:
c) součástí dodávky jsou i náklady na geodetická:
měření, jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní:
měření, zaměření skutečného stavu apod.:
d) součástí dodávky jsou i náklady na případná:
opatření související s ochranou stávajících sítí:
komunikací či staveb.:
e) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady:
související s výstavbou v zimním období, průběžný:
úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidací:
odpadů, dočasná dopravní omezení apod.:
f) nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého:
rozpočtu ) je projektová dokumentace.:
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace:
a výměry uvedené ve výkazu výměr.:
g) v případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly:
upozornit písemně prostřednictvím žádosti o:
dodatečné informace.:
h) součástí dodávky je kompletní dokladová část:
díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.:
i) veškeré práce budou fakturovány na základě:
skutečně provedených prací dle odsouhlasených:
zápisů ve stavebním deníku.:
případné vícepráce ( méněpráce ) budou účtovány:
v cenách kmenového rozpočtu.:
j) výkaz výměr je sestaven dle dokumentace:
ve stupni DVD datovanou 03/2022.:

VŠECHNY POLOŽKY V CENOVÉ ÚROVNI RTS/IQ/2022:

S VYJÍMKOU POLOŽEK VLASTNÍCH.:
POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ 
KALKULACÍ DLE:
OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S 
NASTAVENÍM REŽIÍ:
A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY 
MATERIÁLŮ:
A VÝKONŮ. KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKU RTS.:

Díl: 1 Zemní práce 18 490,56
4 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, s 

naložením na dopravní prostředek
m3 4,00000 575,00 2 300,00

Položkový rozpočet 
REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ-2.ETAPA

Brno, Veslařská 183 
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odtok vody do vsakovací jímky:
0,5*0,8*10 4,00000

5 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, s 
naložením na dopravní prostředek

m3 1,00000 440,00 440,00

vsakovací jímka:
1*1*1 1,00000

6 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 9,51000 130,00 1 236,30

4,51+4+1 9,51000

7 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 85,59000 26,60 2 276,69

9*9,51 85,59000

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 9,51000 22,00 209,22

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 9,51000 685,00 6 514,35

10 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 3,00000 1 350,00 4 050,00

odtok vody ze střechy:
0,5*0,6*10 3,00000

11 211971110R00 Opláštění vsakovací jímky z geotextilie m2 6,00000 44,00 264,00

6*1*1 6,00000

12 174100050RAC Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku 
ze vzdálenosti 10 km

m3 1,00000 1 200,00 1 200,00

vsakovací jímka:
1*1*1 1,00000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 30 000,00
13 11-01.R Dokumentace skutečného provedení sada 1,00000 30 000,00 30 000,00

Díl: 181 Sadové úpravy 66 666,00
1 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na 

svahu do 1:5

m2 82,00000 20,00 1 640,00

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, 
odvozem odpadu do 20 km a se složením

2 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše 
do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 82,00000 72,50 5 945,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo 
dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 
m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5

S01 : 82,0 82,00000

3 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 82,00000 12,20 1 000,40

4 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 82,00000 9,20 754,40

5 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 246,00000 182,00 44 772,00

3xopakování : 82,0*,01*3 2,46000

7 180 R2 Založení zelené střechy řízky rozchodníků m2 82,00000 52,00 4 264,00

9 MAT R1 Osivo travinobylinné pro zelené střechy (složení viz.TZ) kg 0,41000 3 820,00 1 566,20

Viz TZ Rostliny zelené střechy, 5g/m2 : 82,0*5/1000 2,97600

10 MAT R2 Rozchodník - Sedum, řízky, směs min. 8 druhů-složení 
dle TZ

kg 8,20000 820,00 6 724,00

100g/m2 : 82,0*,1 8,20000

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 911 023,11
15 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů m2 63,50000 65,20 4 140,20

výměra odečtena kreslícím programem:
viz výkresy pohledů:
63,5 63,50000

16 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 362,00000 81,50 29 503,00

výměra odečtena kreslícím programem:
viz výkresy pohledů:
362 362,00000

17 319201315R00 Vyrovnání povrchu zdiva pod KZS m2 362,00000 210,00 76 020,00

výměra odečtena kreslícím programem:
viz výkresy pohledů:
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362 362,00000

18 622321837RT3 Zatepl.systém, fasáda, miner.desky tl.220 mm, s omítkou 
strukturovanou, probarvenou

m2 19,26550 2 620,00 50 475,61

skladba F02 (2NP):

2,65*(3,1+4,17) 19,26550

19 622321835RT3 Zatepl.systém, fasáda, miner.desky tl.160 mm, s omítkou 
strukturovanou, probarvenou

m2 177,70000 2 315,00 411 375,50

výměra odečtena kreslícím programem:
skladba F02:177,7 177,70000

20 622321835RV1 Zatepl.systém, fasáda, miner.desky tl.160 mm, bez 
povrchové úpravy

m2 164,80000 1 980,00 326 304,00

výměra odečtena kreslícím programem:
skladba F01:164,8 164,80000

21 622472162R00 Úprava komínového tělesa, ručně vč.vyrovnání, s omítkou 
strukturovanou, probarvenou

m2 11,79000 1 120,00 13 204,80

komín nad střechou:
1,8*4,3 7,74000

1,5*2,7 4,05000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 63 180,59
22 631571010R00 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 5,88900 950,00 5 594,55

výměra odečtena kreslícím programem:
viz výkres č.013:

skladba S01:98,15*0,06 5,88900

Mezisoučet 5,88900

23 10371505R Substrát střešní extenziv B RNSO 80 m3 5,30100 2 720,00 14 418,72

výměra odečtena kreslícím programem:
viz výkres č.013:

skladba S01:98,15*0,06 5,88900

odpočet kačírku:-0,588 -0,58800

Mezisoučet 5,30100

24 58333665R Kamenivo  těžené frakce 16-22 kačírek praný  VL m3 0,58800 940,00 552,72

skladba S01:

po obvodu konstrukcí vystupujících nad střešní rovinu,:

obsyp vpustí:
9,8*0,06 0,58800

25 63-9911.RTS Montáž kačírkové lišty z ocel. m 42,70000 175,00 7 472,50

26 55343631R Kačírková lišta nerezová, 120x80x2000 mm m 42,70000 823,00 35 142,10

Díl: 8 Trubní vedení 4 188,00
27 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj 

Jihomoravský
m3 1,00000 1 532,00 1 532,00

0,5*0,2*10 1,00000

28 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 m3 0,80000 3 320,00 2 656,00

obetonování gajgru:
4*0,2 0,80000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 109 975,00
29 941940031RAB Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, 

demontáž, doprava, pronájem 2 měsíce
m2 415,00000 265,00 109 975,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 14 190,00
30 962032631R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC m3 1,60000 1 200,00 1 920,00

viz výkresy bouracích prací:
(dosud nevykazované množství):
ubourání nadstřešní části komína v šikmé střeše:
0,5*0,8*4 1,60000

31 712300832R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 108,20630 55,00 5 951,35

viz výkresy bouracích prací:
pultové střechy:
5,33*12,61+3*2,26 73,99130
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2,1*5,95+3*7,24 34,21500

32 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 47,30000 62,00 2 932,60

oplechování atik:
34,6+9,7+2*1,5 47,30000

33 764331830R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° m 11,45000 35,00 400,75

11,45 11,45000

34 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 47,80000 48,00 2 294,40

34,2+5,4+8,2 47,80000

35 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 16,45000 42,00 690,90

6,7+3,15+2*3,3 16,45000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 21 504,00
36 999281108RTS Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 10 m t 25,60000 840,00 21 504,00

generováno rozpočtářským programem:
HSV:25,6 25,60000

Díl: 712 Živičné krytiny 317 014,42
37 712311106RZ3 Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze, 

včetně emulze 0,3 kg/m2
m2 36,99000 34,00 1 257,66

skladba S02:

12,71+20,86 33,57000

Mezisoučet 33,57000

skladba S04:

3,42 3,42000

Mezisoučet 3,42000

38 712811101RZ1 Samostatné vytažení izolace, asfalt.pen.emulze, včetně 
emulze 0,3 kg/m2

m2 7,67500 45,20 346,91

skladba S02:

0,5*(6,53+7,62) 7,07500

Mezisoučet 7,07500

skladba S04:

0,25*2,4 0,60000

Mezisoučet 0,60000

39 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 
vrstva - materiál ve specifikaci

m2 36,99000 152,00 5 622,48

skladba S02:

12,71+20,86 33,57000

Mezisoučet 33,57000

skladba S04:

3,42 3,42000

Mezisoučet 3,42000

40 712841559RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - 
asf.pás ve specifikaci

m2 7,67500 184,00 1 412,20

skladba S02:

0,5*(6,53+7,62) 7,07500

Mezisoučet 7,07500

skladba S04:

0,25*2,4 0,60000

Mezisoučet 0,60000

41 62852265R Pás modifikovaný asfalt SBS, s nosnou vložkou ze 
skleněné tkaniny

m2 51,36475 193,00 9 913,40

ztratné na přesahy kalkulované 15%:
skladba S02:1,15*(36,99+7,675) 51,36475

Mezisoučet 51,36475

42 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 164,60000 63,00 10 369,80

skladba S01:

plošně:102,8 102,80000

vytažení na atiku:44*1 44,00000

plošně na atice:13,9 13,90000

Mezisoučet 160,70000
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skladba S04:3,9 3,90000

Mezisoučet 3,90000

43 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 189,29000 62,00 11 735,98

ztratné na přesahy kalkulované 15%:

skladba S01:1,15*160,7 184,80500

Mezisoučet 184,80500

skladba S04:1,15*3,9 4,48500

Mezisoučet 4,48500

44 712372111RU1 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, fólie ve 
specifikaci

m2 164,60000 625,00 102 875,00

skladba S01:

plošně:102,8 102,80000

vytažení na atiku:44*1 44,00000

plošně na atice:13,9 13,90000

Mezisoučet 160,70000

skladba S04:3,9 3,90000

Mezisoučet 3,90000

45 283220022R Fólie izolační střešní 1,5 mm š. 2100 mm, PVC-P se 
skelnou výztuží, šedá

m2 118,22000 340,00 40 194,80

ztratné na přesahy kalkulované 15%:
skladba S01:

plošně:1,15*102,8 118,22000

Mezisoučet 118,22000

46 283220012R Fólie izolační střešní, tl. 1,5 mm, PVC-P s PES výztuží, 
šedá, odolná UV záření

m2 71,07000 364,00 25 869,48

ztratné na přesahy kalkulované 15%:
skladba S01:

vytažení na atiku:1,15*(44*1) 50,60000

plošně na atice:1,15*13,9 15,98500

Mezisoučet 66,58500

skladba S04:1,15*3,9 4,48500

Mezisoučet 4,48500

47 712391172RT1 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 322,04000 84,00 27 051,36

skladba S01:

1.vrstva:

plošně:102,8 102,80000

vytažení na atiku (ny výšku skladby):44*0,15 6,60000

Mezisoučet 109,40000

2.vrstva:

plošně:102,8 102,80000

vytažení na atiku (ny výšku skladby):44*0,1 4,40000

Mezisoučet 107,20000

3.vrstva:

plošně:102,8 102,80000

vytažení na atiku (ny výšku skladby):44*0,06 2,64000

Mezisoučet 105,44000

48 69366197R Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 249,09000 49,80 12 404,68

ztratné na přesahy kalkulované 15%:

skladba S01:1,15*216,6 249,09000

Mezisoučet 249,09000

49 69366199R Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 121,25600 112,00 13 580,67

ztratné na přesahy kalkulované 15%:
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skladba S01:1,15*105,44 121,25600

Mezisoučet 121,25600

50 712-01.R D+M svislá vyhřívaná střešní vpusť s manžetou mPVC, 
vč.nástavců, koše, šachty pro zelené střechy-kpl.

ks 2,00000 9 750,00 19 500,00

51 712-01.R Nevyrozpočitatelné detaily, systém.lišty apod, 
rohy,kouty,prostupy,manžety,ukonč.lišty na atiku

sada 1,00000 24 000,00 24 000,00

52 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 4,00000 2 720,00 10 880,00

Díl: 713 Izolace tepelné 325 545,61
53 713141326R00 Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy, pouze 

montáž, materiál ve specifikaci
m2 102,80000 362,00 37 213,60

výměra odečtena kreslícím programem:
viz výkres č.013:

skladba S01:102,8 102,80000

Mezisoučet 102,80000

54 28375972RR Deska spádová EPS 150 m3 6,16800 4 320,00 26 645,76

do jednotkové ceny nutno započíst kladečský plán!:

výška izolantu kalkulována aritmetickým průměrem:
bude účtováno dle skutečného provedení:

čístá míra,ztratné dle schopností zhotovitele:
skladba S01:102,8*0,06 6,16800

Mezisoučet 6,16800

55 28375705RR Deska izolační stabilizov. EPS 150 m3 12,33600 3 970,00 48 973,92

čístá míra,ztratné dle schopností zhotovitele:
skladba S01:102,8*0,12 12,33600

Mezisoučet 12,33600

56 713141123R00 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá m2 106,70000 108,00 11 523,60

výměra odečtena kreslícím programem:
viz výkres č.013:

skladba S01:102,8 102,80000

Mezisoučet 102,80000

skladba S04:3,9 3,90000

Mezisoučet 3,90000

57 283754924R Deska polystyrenová XPS tl. 60 mm m2 102,80000 385,00 39 578,00

čístá míra,ztratné dle schopností zhotovitele:
skladba S01:102,8 102,80000

Mezisoučet 102,80000

58 28376825RR Deska izolační střešní PIR tl. 80 mm m2 3,90000 1 420,00 5 538,00

čístá míra,ztratné dle schopností zhotovitele:
skladba S04:3,9 3,90000

Mezisoučet 3,90000

59 713141151R00 Izolace střech kladená na sucho 1vrstvá, 
hydroakumulační vrstva

m2 102,80000 49,50 5 088,60

skladba S01:102,8 102,80000

Mezisoučet 102,80000

60 63151311RRR Deska hydrofilní pěstební tl. 30mm, hydroakumulační 
deska pro vegetační střechy

m2 102,80000 575,00 59 110,00

čístá míra,ztratné dle schopností zhotovitele:
skladba S01:102,8 102,80000

Mezisoučet 102,80000

61 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 55,94000 210,00 11 747,40

atika ploché střechy tělocvičny:
svisle:30,2*1,2 36,24000

horní líc:14+5,7 19,70000

Mezisoučet 55,94000

62 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 mm m3 5,59400 3 370,00 18 851,78
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čístá míra,ztratné dle schopností zhotovitele:
55,94*0,1 5,59400

64 283754904R Deska polystyrenová XPS tl. 80 mm, hladká, s ozubem, 
1265 x 615 mm

m2 70,50000 496,00 34 968,00

65 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 43,30000 114,00 4 936,20

do střešní konstrukce:14+22 36,00000

Mezisoučet 36,00000

obestýlka střešních svodů ve fasádě:
3*(5+2,8)*0,25 5,85000

(3+2,8)*0,25 1,45000

66 631508592R Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 4500x1200x 100 
mm

m2 36,00000 272,00 9 792,00

67 28376549R Deska izolační PIR tl.80 mm, rovná hrana m2 5,85000 570,00 3 334,50

3*(5+2,8)*0,25 5,85000

68 28376545R Deska izolační PIR tl.40 mm, rovná hrana m2 1,45000 345,00 500,25

(3+2,8)*0,25 1,45000

69 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 2,20000 3 520,00 7 744,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 259 019,74
70 762441113R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami m2 19,70000 345,00 6 796,50

atika ploché střechy tělocvičny:
horní líc:14+5,7 19,70000

Mezisoučet 19,70000

71 762332110R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 m 33,50000 268,00 8 978,00

nosná kce šikmé střechy S02:
pozednice z trámků:2*(6,4+7,6) 28,00000

Mezisoučet 28,00000

sloupky:8*0,25+10*0,35 5,50000

Mezisoučet 5,50000

72 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 10,72000 98,00 1 050,56

33,5*(4*0,08) 10,72000

73 60512111R Hranol SM/JD jakost I-II tl. 80 - 140 mm, š. 80 - 160 mm, 
3 až 5 m

m3 0,25728 14 200,00 3 653,38

ztratné na prořez na pile kalkulovaný 20%:
1,2*0,08*0,08*33,5 0,25728

74 765799311RK7 Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů, vč. 
dodávky podstřešní difúzní fólie

m2 36,00000 195,00 7 020,00

skladba S02:14+22 36,00000

Mezisoučet 36,00000

75 762340132RAA Laťování střech rozteč 60 cm, impregnace, latě 4 x 6 cm, 
včetně dodávky řeziva

m2 36,00000 203,00 7 308,00

skladba S02:14+22 36,00000

Mezisoučet 36,00000

76 763611231R00 M.bednění střech z desek nad tl.18 mm,sraz,šroubo. m2 112,50000 210,00 23 625,00

skladba S02:14+22 36,00000

Mezisoučet 36,00000

skladba S03:76,5 76,50000

Mezisoučet 76,50000

77 60726123R Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 25 mm m2 152,03000 910,00 138 347,30

ztratné na prořez desek 15%:
skladba S02:1,15*(14+22) 41,40000

Mezisoučet 41,40000

skladba S03:1,15*76,5 87,97500

Mezisoučet 87,97500

atika ploché střechy tělocvičny:
horní líc:1,15*(14+5,7) 22,65500

Mezisoučet 22,65500

78 765799313RO9 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů, difúzní 
pojistná hydroizolace kašírovaná rohoží

m2 112,50000 398,00 44 775,00

skladba S02:14+22 36,00000
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Mezisoučet 36,00000

skladba S03:76,5 76,50000

Mezisoučet 76,50000

79 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 7,10000 2 460,00 17 466,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské (vč.přesunu hmot) 378 482,09
80 K01 D+M střešní krytina falcovaná, ocel.Pz plech, komplet 

výrobek dle popisu výkr.č. S 001
m2 75,50000 1 470,00 110 985,00

81 K02 D+M střešní krytina falcovaná, ocel.Pz plech, komplet 
výrobek dle popisu výkr.č. S 001

m2 13,20000 1 645,00 21 714,00

82 K03 D+M střešní krytina falcovaná, ocel.Pz plech, komplet 
výrobek dle popisu výkr.č. S 001

m2 21,40000 1 830,00 39 162,00

83 K04 D+M oplechování atik, ocel.Pz plech, komplet výrobek dle 
popisu výkr.č. S 001

sada 1,00000 4 400,00 4 400,00

84 K05 D+M podokapní žlab hranatý, ocel.Pz plech, komplet 
výrobek dle popisu výkr.č. S 001

sada 1,00000 45 200,00 45 200,00

85 K06 D+M oplechování a lemování zdí, ocel.Pz plech, komplet 
výrobek dle popisu výkr.č. S 001

sada 1,00000 22 500,00 22 500,00

86 K07 D+M odpadní trouba, ocel.Pz plech, komplet výrobek dle 
popisu výkr.č. S 001

sada 1,00000 14 500,00 14 500,00

87 K08 D+M střešní žlab skrytý, ocel.Pz plech, komplet výrobek 
dle popisu výkr.č. S 001

sada 1,00000 28 600,00 28 600,00

88 K09 D+M oplechování atiky na ploch.stř. ocel.Pz plech, 
komplet výrobek dle popisu výkr.č. S 001

sada 1,00000 69 200,00 69 200,00

89 K10.rš.300 D+M oplechování parapetů oken, ocel.Pz plech, komplet 
výrobek dle popisu výkr.č. S 001

bm 6,71000 675,00 4 529,25

1,2+0,52+0,47+3*1,2+0,92 6,71000

90 K10.rš.390 D+M oplechování parapetů oken, ocel.Pz plech, komplet 
výrobek dle popisu výkr.č. S 001

bm 2,10000 720,00 1 512,00

1,2+0,9 2,10000

91 K10.rš.240 D+M oplechování parapetů oken, ocel.Pz plech, komplet 
výrobek dle popisu výkr.č. S 001

bm 2,06000 614,00 1 264,84

1,16+0,9 2,06000

92 K11 D+M krytina markýzy vstup tělocvičny,ocel.Pz plech, 
komplet výrobek dle popisu výkr.č. S 001

m2 7,50000 1 570,00 11 775,00

93 K12 D+M krytina markýzy vstup haly,ocel.Pz plech, komplet 
výrobek dle popisu výkr.č. S 001

m2 2,00000 1 570,00 3 140,00

930 F04 D+M plechový obklad meziokenních pilířů východ.fasády sada 1,00000 28 600,00 28 600,00

komplet výrobek viz popis standardů a viz detail č.3

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 489 379,56
94 762340132RTS D+M nosný rošt L-60/40/2 kotvený spidi kotvami m2 168,37000 535,00 90 077,95

výměra odečtena kreslícím programem:
skladba F01:164,8 164,80000

skladba F03 3,57000

95 713135114RU2 Montáž difúzní fólie na stěny, samolepicí spoj, včetně 
dodávky fólie DEKTEN FASSADE

m2 164,80000 262,00 43 177,60

výměra odečtena kreslícím programem:
skladba F01:164,8 164,80000

96 766412123R00 Obložení stěn, palubkami MD, š. do 10 cm m2 168,37000 375,00 63 138,75

výměra odečtena kreslícím programem:
skladba F01, F03 168,37000

97 611981861RR Prkno obkladové Modřín Sibiřský 20x90 mm, na 
pohledové straně hoblované

m2 202,04400 1 240,00 250 534,56

1,2*168,37 202,04400

98 766422341R00 Obložení podhledů jednod.aglomer deskami, okapové 
římsy

m2 6,50000 375,00 2 437,50

okapová římsa detail 5:
6,5 6,50000

99 59597040R Deska FC 18 1500x1000x18 mm m2 7,80000 394,00 3 073,20

1,2*6,5 7,80000

Dřevěné logo na fasádě, komplet výrobek dle popisu 
výkr.č. 022

ks 1,00000 32 100,00 32 100,00
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100 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 1,10000 4 400,00 4 840,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot) 73 497,50
101 Z01 D+M markýza nad vstupem do tělocvičny, komplet 

výrobek dle popisu výkr.č. S 001
ks 1,00000 29 800,00 29 800,00

102 Z02 D+M markýza nad vstupem do haly, komplet výrobek dle 
popisu výkr.č. S 001

ks 1,00000 14 200,00 14 200,00

103 Z03 D+M vnitřní parapet oken v šatnách, komplet výrobek dle 
popisu výkr.č. S 001

ks 3,00000 2 200,00 6 600,00

104 767-01.R Podhled venkovní, kazetový m2 3,55000 6 450,00 22 897,50

závětří:3,55 3,55000

Díl: 790 Ostatní výrobky (vč.přesunu hmot) 19 950,00
105 V01 D+M dešťový svod plastový, komplet výrobek dle popisu 

výkr.č. S 001
sada 1,00000 9 850,00 9 850,00

106 V02 D+M lapač střešních splavenin, komplet výrobek dle 
popisu výkr.č. S 001

ks 4,00000 1 650,00 6 600,00

107 V03 D+M drenážní trubka neperforovaná, komplet výrobek dle 
popisu výkr.č. S 001

bm 10,00000 350,00 3 500,00

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 11 051,97
109 979011321R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP kus 1,00000 5 200,00 5 200,00

110 979011331R00 Pronájem shozu  (za metr) den 10,00000 62,00 620,00

2*5 10,00000

111 979011311RT1 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, s 
naložením do shozu

t 2,55000 240,00 612,00

suť z ubourané části komína:
2,55 2,55000

112 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,96000 395,00 1 564,20

generováno rozpočtářským programem:
3,96 3,96000

113 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,96000 45,00 178,20

114 979088212R00 Nakládání suti na dopr.prostředky t 3,96000 156,00 617,76

115 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,96000 320,00 1 267,20

116 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 35,64000 24,00 855,36

9*3,96 35,64000

117 979990121R00 Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 
170302

t 1,08000 3 200,00 3 456,00

118 979999997R00 Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a 
keram.výrobků (skup.170107)

t 2,55000 575,00 1 466,25

suť z ubourané části komína:
2,55 2,55000

119 979951162R00 Výkup kovů - zinek, kusy t 0,33000 -14 500,00 -4 785,00

demontované klempířské výrobky:
0,33 0,33000

Díl: M21 Elektromontáže 157 930,00
120 2102000.RR Hromosvod, komplet viz samostatný výkaz kompl 1,00000 157 930,00 157 930,00

Díl: VN Vedlejší náklady 115 000,00
122 VN-01 Zařízení staveniště, zbudování, provoz, odstranění - 1,00000 45 000,00 45 000,00

123 VN-02 Mimostaveništní doprava - 1,00000 35 000,00 35 000,00

124 VN-03 Kompletační činnost, koordinace - 1,00000 20 000,00 20 000,00

125 VN-04 Úklid stavby, likvidace směsných obalů a drobné stavební 
suti

- 1,00000 15 000,00 15 000,00
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RZV 2. etapa Výkaz výměr

D 102 – 11 HROMOSVOD

P.Č. Název položky MJ množství Cena Kč bez 
DPH / MJ

Cena celkem Kč bez 
DPH

Díl 1

101. neobsazeno m 0,00 0,00

102.

Natvarování a montáž nadzemní části propoje svodu s uzemňovací 
soustavou. V rámci 1.Etapy ponechán vývod kulatiny FeZn 10 1,5m 
nad terén

ks 9,00 750,00 6 750,00

103.
SVODOVÝ DRÁT  PRO TZV. ″SKRYTÉ SVODY″ MATERIAL 
ALMGSI Ø 8mm S PLASTOVOU IZOLACÍ m 50,00 550,00 27 500,00

104.

JÍMACÍ SOUSTAVA AlMgSi 8mm PROVEDENÁ JAKO 
HŘEBENOVÁ , ULOŽENÁ NA PODPĚRÁCH PRO PLECHOVOU 
STŘECHU

m 50,00 400,00 20 000,00

105.
JÍMACÍ SOUSTAVA AlMgSi 8mm ULOŽENÁ NA PODPĚRÁCH 
PRO PLECHOVÉ ATIKY, NEBO PLOCHÉ STŘECHY.  m 50,00 360,00 18 000,00

106.
POMOCNÝ JÍMAČ ALMGSI 8MM, PRO POTRUBÍ VÝUSTKY A 
KOMÍNY,  UCHYCENO NA IZOLAČNÍCH TYČÍCH ks 3,00 1 400,00 4 200,00

107. ZKUŠEBNÍ SVORKA V KRABICI CCA 1,5M NAD TERÉNEM ks 5,00 260,00 1 300,00

108. OZNAČENÍ SVODU ks 5,00 450,00 2 250,00

109. SVORKA KŘÍŽOVÁ PRO AlMgSi ks 11,00 180,00 1 980,00

109. SVORKA PRO PŘIPOJENÍ OKAPŮ PRO AlMgSi ks 10,00 190,00 1 900,00

110. ZEMNÍ SVORKA PÁSKA DRÁT, V ZEMI SVORKY ZDVOJOVAT ks 18,00 440,00 7 920,00

109. SVORKA PŘIPOJOVACÍ ks 5,00 250,00 1 250,00

109. SVORKA UNIVERZÁLNÍ ks 20,00 270,00 5 400,00

Celkem za hromosvod 98 450,00

Díl 2
201. Výchozí revize h 10,00 540,00 5 400,00

202. Ostatní nepředvídalené práce h 20,00 460,00 9 200,00

203. Demontáže včetně ekologické likvidace odpadu h 50,00 540,00 27 000,00

204. Sekání drážek, kapes a průvlaků h 16,00 520,00 8 320,00

205. Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy h 8,00 520,00 4 160,00

206. Kompletační činnost – inženýrská činnost dodavatelská h 10,00 540,00 5 400,00

Celkem za ostatní 59 480,00

HROMOSVOD CELKEM 157 930,00

STAMA GROUP s.r.o

1. Hromosvod(Montáž musí být provedena dle ČSN.. V ceně montáže je zahrnut i podružný materiál, spojky,
pomocné stavební práce a kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. )

Ostatní
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Zakázka:

Misto

Objednatel: Masarykova univerzita IČ: 00216224

Žerotínovo náměstí 617/9 DIČ: CZ00216224

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: IČ: 06493840

DIČ: CZ06493840

691 64

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

233 154,33

0,00

1 343 413,03

1 110 258,70

621 345,20

93 000,00

Celkem

Masarykova 365

Nosislav

Brno, Veslařská 183

0,00

1 110 258,70

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ - D 202 venkovní objekty 2. etapa

395 913,50

0,00

STAMA GROUP s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 5



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

0 HSV

1 HSV

11 HSV

18 HSV

2 HSV

43 HSV

5 HSV

96 HSV

99 HSV

D96 HSV

766 PSV

795 PSV

VN VN

Cena celkem

190 276,35Zemní práce

Celkem

0,00Poznámky

22 400,00Přípravné a přidružené práce

860,00Povrchové úpravy terénu

0,00Základy,zvláštní zakládání

0,00Schodiště

361 056,55Komunikace, zpevněné plochy

0,00Bourání konstrukcí

46 752,30Staveništní přesun hmot

0,00Přesuny suti a vybouraných hmot

111 784,00Konstrukce truhlářské (vč. přesunu hmot)

284 129,50Ostatní výrobky (vč.přesunu hmot)

93 000,00Vedlejší náklady

1 110 258,70

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 0 Poznámky
1 - Poznámky

Platí pro celou stavbu::
a) veškeré položky na přípomoce,dopravu,montáž::
zpevněné montážní plochy atd.zahrnout do::
jednotkových cen::
b) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv::
prvky,zařízení,práce a pomocné materiály::
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale::
nezbytně nutné k dokončení a provozování díla.::
c) součástí dodávky jsou i náklady na geodetická::
měření, jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní::
měření, zaměření skutečného stavu apod.::
d) součástí dodávky jsou i náklady na případná::
opatření související s ochranou stávajících sítí::
komunikací či staveb.::
e) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady::
související s výstavbou v zimním období, průběžný::
úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidací::
odpadů, dočasná dopravní omezení apod.::
f) nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého::
rozpočtu ) je projektová dokumentace.::
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace::
a výměry uvedené ve výkazu výměr.::
g) v případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly::
upozornit písemně prostřednictvím žádosti o::
dodatečné informace.::
h) součástí dodávky je kompletní dokladová část::
díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.::
i) veškeré práce budou fakturovány na základě::
skutečně provedených prací dle odsouhlasených::
zápisů ve stavebním deníku.::
případné vícepráce ( méněpráce ) budou účtovány::
v cenách kmenového rozpočtu.::
j) výkaz výměr je sestaven dle dokumentace::
ve stupni DVD datovanou 04/2021.:

VŠECHNY POLOŽKY V CENOVÉ ÚROVNI RTS/IQ/2021::

S VYJÍMKOU POLOŽEK VLASTNÍCH.::
POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ 
KALKULACÍ DLE::
OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S 
NASTAVENÍM REŽIÍ::
A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY 
MATERIÁLŮ::
A VÝKONŮ. KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY 
CENÍKU RTS.::

Díl: 1 Zemní práce 190 276,35
2 neobsazeno m3 0,00000 0,00

3 neobsazeno m3 0,00000 0,00

4 neobsazeno m3 0,00000 0,00

5 122101101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3, s naložením 
na dopravní prostředek

m3 239,55000 145,00 34 734,75

Položkový rozpočet 
REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ - D 202 venkovní objekty

Brno, Veslařská 183
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6 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 164,55000 125,00 20 568,75

bilance:

(239,55)-75 164,55000

7 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 480,95000 23,00 34 061,85

9*164,55 1 480,95000

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 164,55000 420,00 69 111,00

9 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 75,00000 290,00 21 750,00

10 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 75,00000 56,00 4 200,00

11 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 75,00000 78,00 5 850,00

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 22 400,00
12 11-01.R Geodetické vytyčení stavby, a stávajících inženýrských 

sítí
sada 1,00000 13 200,00 13 200,00

13 11-02.R Ochrana vzrostlé zeleně, po dobu výstavby sada 1,00000 9 200,00 9 200,00

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 860,00
14 183400012RAA Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní, chemické 

odplevelení, frézování, hnojení
m2 5,00000 26,00 130,00

travnaté ostrůvky ve zpevněných plochách:
a přiléhající k budově - viz situace:

15 183403153RXX Obdělání půdy rotavátorem m2 5,00000 48,00 240,00

16 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 5,00000 10,00 50,00

17 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 5,00000 32,00 160,00

18 185804312R00 Zalití trávníku vodou, trojnásobné vč.dovozu vody m2 5,00000 56,00 280,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 0,00
19 neobsazeno m2 0,00000 0,00

20 neobsazeno m2 0,00000 0,00

21 neobsazeno t 0,00000 0,00

22 neobsazeno m3 0,00000 0,00

Díl: 43 Schodiště 0,00
23 neobsazeno m3 0,00000 0,00

24 neobsazeno t 0,00000 0,00

25 neobsazeno m2 0,00000 0,00

26 neobsazeno m2 0,00000 0,00

Díl: 5 Komunikace, zpevněné plochy 361 056,55
27 VP1 MLATOVÝ POVRCH POJÍZDĚNÝ
28 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 570,15000 55,00 31 358,25

29 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 
štěrkodrť frakce 0-32 mm

m2 570,15000 195,00 111 179,25

30 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 
štěrkodrť frakce 0-32 mm

m2 570,15000 195,00 111 179,25

31 564811112RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm, štěrkodrť 
frakce 0-16 mm

m2 570,15000 92,00 52 453,80

32 564922104R00 Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm m2 570,15000 48,00 27 367,20

33 VP2 DŘEVĚNÁ TERASOVÁ PODLAHA
34 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 35,60000 62,00 2 207,20

35 639571311R00 Textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 35,60000 76,00 2 705,60

36 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 
štěrkodrť frakce 16-32 mm

m2 35,60000 195,00 6 942,00

37 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 35,60000 90,00 3 204,00

38 953921115R00 Dlaždice betonové volně na povrch, 50 x 50 x 6 cm kus 71,20000 175,00 12 460,00

kalkulováno 2ks/1m2:
(bude účtováno dle skutečného provedení):
2*35,6 71,20000

39 neobsazeno - 0,00000 0,00

40 neobsazeno m2 0,00000 0,00

41 neobsazeno m2 0,00000 0,00

42 neobsazeno m3 0,00000 0,00

43 neobsazeno m3 0,00000 0,00

44 neobsazeno - 0,00000 0,00

45 neobsazeno m2 0,00000 0,00

46 neobsazeno m3 0,00000 0,00
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47 neobsazeno m3 0,00000 0,00

48 neobsazeno - 0,00000 0,00

49 neobsazeno m2 0,00000 0,00

50 neobsazeno m2 0,00000 0,00

51 neobsazeno m2 0,00000 0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
52 neobsazeno m 0,00000 0,00

53 neobsazeno m2 0,00000 0,00

54 neobsazeno m2 0,00000 0,00

55 neobsazeno m3 0,00000 0,00

56 neobsazeno m3 0,00000 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 46 752,30
57 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 570,15000 82,00 46 752,30

generováno rozpočtářským programem:

58 neobsazeno t 0,00000 0,00

59 neobsazeno t 0,00000 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
60 neobsazeno t 0,00000 0,00

61 neobsazeno t 0,00000 0,00

62 neobsazeno t 0,00000 0,00

63 neobsazeno t 0,00000 0,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské (vč. přesunu hmot) 111 784,00
64 766441111RTX D+M podlahy teras z prken, na podkladní rošt-kpl., Modřín 

Sibiřský 28x120mm,hladký,vč.roštu a nátěru
m2 35,60000 3 140,00 111 784,00

VP2 - DŘEVĚNÁ TERASOVÁ PODLAHA:33,0 35,60000

Díl: 795 Ostatní výrobky (vč.přesunu hmot) 284 129,50
65 neobsazeno bm 0,00000 0,00

66 10 D+M lemování mlatové cesty pomocí zink.pásoviny, 
komplet výrobek dle popisu standardu PD

bm 275,50000 760,00 209 380,00

67 11 D+M odvodnění mlatové cesty pomocí příčného žlabu, 
komplet výrobek dle popisu standardu PD

sada 1,00000 43 200,00 43 200,00

68 neobsazeno sada 0,00000 0,00

69 neobsazeno sada 1,00000 0,00

70 14 D+M lavice z bílého prefa.betonu, komplet výrobek dle 
popisu standardu PD

m3 1,71000 18 450,00 31 549,50

71 neobsazeno ks 0,00000 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 93 000,00
72 VN-01 Zařízení staveniště, zřízení, provoz, zrušení - 1,00000 37 000,00 37 000,00

73 VN-02 Mimostaveništní doprava - 1,00000 44 000,00 44 000,00

74 VN-03 Úklid stavby, likvidace obalů, uvedení ostatních ploch do 
původního stavu

- 1,00000 12 000,00 12 000,00

CELKEM 1 110 258,70
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