
 

Město  Nové Město nad Metují 

Se sídlem:   náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 

Zastoupené:   starostou Petrem Hablem 

IČO:   00272876 

DIČ:    CZ00272876 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   19-927551/0100 

 

jako objednatel, na straně jedné 

a 

 

S atelier s.r.o. 

Se sídlem:   Palackého 920, 547 01 Náchod 

Zastoupený:   jednatelem ███ 

IČ:    28778626 

DIČ:   CZ28778626 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   43-5666230227/0100 

 

jako zhotovitel, na straně druhé 

 

uzavírají dnešního dne tento 

 

 

 

DODATEK Č. 2 

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 04.03.2022 

uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování díla: 

„„Projektová dokumentace – Modernizace ZŠ Malecí  

v Novém Městě nad Metují“ 

 
(dále jen „dodatek č. 2“) 
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I. 

PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 04.03.2022, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 30.06.2022: 

 

1. V čl. III. odst. 1 se prodlužuje doba plnění a článek II. odst. I zní takto: 

 

Předání projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby 

včetně soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtem: 

 1. PD Pavilon II. stupeň       15.08. 2022 

 2. PD rozvody vody a elektroinstalací ve zbývající části školy  31.12. 2022 

 3. PD Stravovací pavilon       31.12. 2022 

 
II. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 

2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavírají na základě jejich svobodné 

a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním. 

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 

a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

5. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 102 - 

5451/22 ze dne 17.10.2022. 

 
 
V Novém Městě nad Metují dne 19.10.2022  V Novém Městě nad Metují dne 24.10.2022 
 
 
Objednatel:      Zhotovitel: 
 
 
 
 
……………………………...    ……………………………….. 
Petr Hable v. r., starosta města   ███, jednatel 
Nové Město nad Metují    S atelier s. r. o. 


