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V Praze dne l. Ůríjna 2022
čj. 227.745-9/2022-OSM

Věc: ZÚ Haag, budova úřadu, výměna oken bytů v 3. patře - nová objednávka
zpracování projektové dokumentace

Vyřizuje: Jan Kaigl; tel.: 224 182 2586; e-mail: jan_kaigl@mzv.cz

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, zastoupené odborem správy majetku, objednalo u
zpracovatele dne 22. 7. 2022, čj. 227.745-2/2022-OSM, vypracování jednostupňové
projektové dokumentace, resp. projektu pro provedení stavby na výměnu oken bytů v 3.
patře (mansardovém podkroví) budovy Zastupitelského úřadu ČR v Haagu, Paleistraat 4,
Gravenhage, Den-Haag, a to ve smyslu nabídky od zpracovatele ze dne 22. 6. 2022, 2 str.,
sine (příloha č. 1 této nové objednávky). Cena zakázky vC. mimorozpočtových nákladů
123.140,5O KČ bez DPH, tj. 149.OOO,Ol KČ vC. DPH 21%. Termín plnění 21. 11. 2022.

Dne 5. 10. 2022, 1 str., sine (příloha č. 2 této nové objednávky) požádal zpracovatel o
navýšení ceny zakázky o 24.OOO,- KČ bez DPH, tj. 29.040,- KČ vC. DPH 21%, a to
v závislosti na výsledcích průzkumu skutečného technického stavu oken provedeného
zpracovatelem na místě samém za účasti pověřeného pracovníka zastupitelského úřadu.

Skutečný stav oken byl zpracovatelem popsán a zdokumentován v samostatném elaborátu
(Okna u podkrouí budouy ZÚ ČR u Haagu, ouěření stáuajícího stauu, CONSILIUM al,
09/2022, zpráva + přílohy, str. 1-31). Z tohoto elaborátu, předaného v tištěné i
elektronické verzi zpracovatelem zástupci objednatele dne 4. 10. 2022, vyplývá, že okna
jsou v havarijním stavu. Proto je nutné zvětšit rozsah projekto\ých prací oproti původnímu
předpokladu.

Z projednání elaborátu mezi zpracovatelem a zástupcem objednatele dne 4. 10. 2022 dále
yyplynula potřeba zahrnout do projektové dokumentace variatní řešení způsobu otevírání
křídel dvou pravoúhlých oken v uliční fásádě-mansardě (otevírání směrem ven podle
předběžného stanoviska místního úřadu památkové péče; otevírání směrem dovnitř podle
konkrétních stavebně-technických a prostororých podmínek v podkroví budo\y
zastupitelského úřadu).



a

Vzhledem k \ýše uvedeným novým skutečnostem Ministerstvo zahraničních vC,,;
e ' kzastoupené odborem spravy majetku, timto zrušuje svou objednávku ze dne 22. 7. "" ':'

2022, čj. 227·745"2/2022-OSM, a nahrazuje ji touto novou objednávkou: '
-,/1

Cena zakázky VC. mimorozpočtových nákladů max. 147.'40,50 KČ bez DPH, ti.
· C

..vC. DPH 21% 178 O4O,OO KČ. Termín odevzdání hotové projektové ,
dokumentace objednateli 21. 11. 2022.

Projektová dokumentace bude zahrnovat variantní řešení otevírání křídel dvou
pravoúhlých oken v uliční fasádě-mansardě (otevírání směrem ven; varianta: otevírání
směrem dovnitř).

Ostatní podmínky objednatele stanovené pro plnění zakázky původní objednávkou
zůstávají beze změny, tj.:

Mimorozpočtové náklady nezahrnují náklady zpracovatele na ubytování v Haagu (max.
pro 2 osoby a max. 3 noclehy poskytne na své náklady objednael prostřednictví ZÚ Haag
s podmínkou, Že tyto osoby budou držiteli bezpečnostního osvědčení na stupeň
Vyhrazené) a na překlady textové části projektové dokumentace vC. legend a jiných popisů
výkresů z českého do holandského jazyka (překlady zajistí na své náklady objednatel
s podmínkou, že mu budou české texty poskytnuty zpracovatelem min. 20 pracovních dnů
před termínem 21. 11. 2022).

Projektová dokumenatce bude zpracována v holandštině a češtině a odevzdána v počtu 6
tištěných parě (4 parě v holandštině, 2 parě v češtině) + v digitální verzi ve formátu .pdf -
3x CD (2X CD verze v holandštině, l x CD verze v češtině).

Děkuji za spolupráci.
S pozdravem

Příloha č. l - 2 podle textu:

nabídka od zpracovatele ze dne i8. 7. 2022, sine, 2 str.
žádost zpracovatele o navýšení ceny zakázky se zdůvodněním, 5. 10. 2022, sine, l str.
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