Dodatek č. 3 
k Dohodě o provedení výkopových prací


Článek I.
Smluvní strany

Příspěvková organizace:	Slezské zemské muzeum 
se sídlem: 	Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
IČ: 					00100595
tel/fax: 					553 622 999
zastoupení:				ve věcech smluvních: Mgr. Jana Horáková, ředitelka
	ve věcech technických: xxxx
(dále jen objednatel)

a

Název: 	Jiří Junášek
se sídlem /místem podnikání: Haškova 10, 746 01, Opava
zastoupený / jednající             Jiří Junášek
IČ:	     			18061141
DIČ:            			CZ-5607061801
tel / fax:              	xxxx
(dále jen zpracovatel)

Článek II.
Základní ustanovení

Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento dodatek č. 3 k dohodě o provedení výkopových prací  2016/69, uzavřenou dne 12.4.2016 pod č.j. SZM/000935/2016/OPI (dále jen „Dohoda“).

Smluvní strany se dohodly na změnách v článku III – Doba a způsob plnění předmětu dohody, a to následujícím způsobem.
	 								
Článek. III.
Změna smlouvy

V důsledku nepříznivých klimatických podmínek  bylo znemožněno provádění výkopových prací v lokalitě Műllerova domu v Opavě.

Z toho důvodu Smluvní strany mění článek III Dohody, který tak nově zní:

Článek III: Doba a způsob plnění předmětu dohody

1. Výkopové práce budou zahájeny 13. 4. 2016. 
2. Ukončení výkopových prací je nejpozději do 31.5.2017.	
			



Článek IV.
Závěrečná ujednání

1. Dodatek č.3  k Dohodě nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
2. Dodatek č.3 k Dohodě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.3  k Dohodě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.




[bookmark: _GoBack]V Opavě dne 30. 12. 2016
		        		 	 
Za objednatele:					 Za zpracovatele:	
								








    Mgr. Jana Horáková 				 Jiří Junášek
	ředitelka        	                  				    
		





čj.: SZM/002912/2016/OES

		
1

