
 
 
      

DUONDIO

VPIznidne

Vyřizuje:
Irena Šlechtová, jednatelka 
email:
mobil:

SÚSPK, p.o. 
Koterovská 1612 
326 00, Pli^c^ří

VĚC: Žádost o změnu plnění SOD.

Vážen

c^c^';o!emi toutocestoupožádatozměnuplněnínížeuvedené zakázkyvčetně termínu 
z2.12.2022 na 15.12.2022, zdůvodu zastižení neočekávaných součást! stavby po 
jejich odkrytí - degradovaný beton nosné konstrukce a povrchu křídel. S tím 
související nutnost jejich ubourání, kotvení armatury a dobetonování. Zároveň z 
nedostatkuněkterých materiálů - izolačních pásů Bitumellt PR5.

"Opravamostu ev. č. 232-002, Oseď1
(SODt8500007143)

Veiicesi vážímVašeho pochopení a vťtřúcní^í^t^ti

Súctou a pozdravem

rrena Šlechtová, jednatelka


