
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK Č.2 SMLOUVY (SMLOUVA O DÍLO)
Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000566 

Číslo smlouvy zhotovitele: 180273 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5711510010.35396

Název veřejné zakázky:
1/44 Zábřeh, obchvat -  DÚR+IČ

(dle Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních
komunikací, číslo dohody: 01UK-003366)

Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

a

Zhotovitel Morava -  RD zakázky většího rozsahu
s vedoucím společníkem společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

se společníkem společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o.



se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení:
IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558 
člen společnosti „Morava -  RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti SHB, akciová společnost 
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení:
IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
člen společnosti „Morava -  RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení:
IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917 
člen společnosti „Morava -  RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení:
IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954 
člen společnosti „Morava -  RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 O strava-Vítkovice
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení:
IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
člen společnosti „Morava -  RD zakázky většího rozsahu“

uzavřeli dne 16.01.2019 výše uvedenou smlouvu, která byla měněna dodatkem č.l z 1.12.2021. 
Z důvodu Zhotovitelem nezaviněných víceprací jako reakce na výzvu stavebního úřadu a dalších 
víceprací dle kalkulace v příloze č.l dodatku se upravuje cena. Původní smlouva se mění takto:

V Článku II. Cena za dílo se odst. 1. nahrazuje novým zněním:



1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
bez DPH: 12 223 920,- Kč
DPH: 2 567 023,- Kč
včetně DPH: 14 790 943,- Kč

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č.4 smlouvy o dílo a přílohu č.l tohoto dodatku.

Dodatečné práce dle dodatku č.2 ve výši 81 280,- Kč bez DPH budou fakturovány po podpisu 
dodatku č.2.

Veškeré platby vypočítávané v % dle Rámcové dohody budou vztaženy k cenám dle původní 
smlouvy.

Závěrečná ustanovení dodatku č.2
1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Přílohu dodatku č.2 tvoří:
1. Kalkulace víceprací

3. Dodatek č.2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.. O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum: 
2022 . 11.11 
09 :18:31 + 01 ' 00 '

Digitálně podepsal:
Datum: 15.11.2022 8:02:06 +01:00



1/44 Zábřeh, obchvat
(dodatečné práce v rámci DÚR + IIČ k ÚR - podklad pro dodatek č. 2 SoD)

stupeň: DÚR, IIČ k ÚR - dodatečné práce spojené s úpravami PD na základě výzvy SÚ (aktualizace katastrálního podkladu)
zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
datum: 10/2022
vypracoval:

Obsah dokumentace

Popis
poč.
hod.

cena 
za hod.

Cena objektu 
celkem

Zajištění (stažení z www.cuzk.cz) a grafické zpracování aktuálních katastrálních podkladů
Aktualizace STZ s ohledem na změny zjištěné v katastru
Aktualizace celkových výkresů stavby - C02, C03

Aktualizace objektové části PD-situace SO 101, 123,134, 157, 158, 160, 162, 205, 306, 307, 341,464, 465, 
512, 513 a 514
Aktualizace tabulky záborů pozemků (kompletní revize s ohledem na aktuální stav katastru)
Příprava podkladů nutných k aktualizaci stanoviska MZP CR k odnětí k odnětí ze ZPF
planografické práce - soubor
Celkem vícepráce bez DPH 81 280 Kč
DPH 21% 17 069 Kč
Celkem včetně DPH 98 349 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 2022.1 1.11 
09:20:41 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 15.11.2022 8:02:01 +01:00

http://www.cuzk.cz

