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3.6.21.5
A sne____ Firma: Společnost Žabovřeská- EUROVÍA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
C 000.1/003

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dálejen Smlouva): 
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Číslo ZBV: 

055.1

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EURO VIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod
Popis Změny: Iniciátor změny: Objednatel

Předmětem této změny je  uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů" (valorizace) za práce 
provedené v roce 2021. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 
zákona č. 134/20216 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena 
Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého Zhotovitelem a je  vyčíslena souhrnně za sledované období v 
samostatné položce č. 062020.b Valorizace za rok 2021.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 928 407,43 928 407,43

Podpis vyjadřuje souhlas sc Změnou:
Supervize datum

Správce stavby datu. 1 Ó - n -  2Ž Ž
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který' je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně 
prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby 
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění)

Zhotovitel

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

datum í 0 ~11- 2022°dpis

datum 2  7  - 09-

Číslo paré:
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3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 055.1
Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa 11 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS) 

003

Skupina Změn: 1

Poř.
č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nové položky
102 062020.b Valorizace za rok 2021 Město Brno

Celkem 0 ,00 0 ,0 0 9 2 8  4 0 7 ,4 3 9 2 8  4 0 7 ,4 3 9 2 8  4 0 7 ,4 3 0 ,0 0

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: 2 7 - 09-  iki Datum:

1 0 - 10-  2022 3



jgpft.

3.6.21.7
Aspe Firma: Společnost Žabovřeská- EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA_________ Příloha č,7 Strana: 1 2 1

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 263 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, podél VMO 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 263 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, podél VMO

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
C 263/001

Číslo ZBV: 

063.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno. Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod 
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Skutečný tvar skalního svahu Wilsonova lesa po odbourání původních zídek vyvolal nutnost změny polohy a uspořádání opěrných 
zídek. Současně byla pro zvýšení užitných vlastností na požadavek budoucího správce změněna konstrukce spodního schodiště z 
monolitického na schodiště z prefabrikovaných stupňů, stejně jako na sousedních objektech stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-240 631,54 450 760,30 210 128,76

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou

Projektant (autorský dozor)

Supervize 

Správce stavby

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který'je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s §*222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

datum 1 9 - 07 -  2022
datum

T / j T - 10 -11- 2022 .

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

Zhotovitel

a aré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

datum . 10  “11- 2022odPis
— O

datum 1 O  ^podpis
Číslo paré:
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: 063
Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská 1-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 263 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, podél VMO 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 263 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, podél VMO

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 4

Poř. č 
pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%

10 11 12 13 14

n
12

14

15

16 

17 

1S

19

20

12373R.

12393R.

17110R.

1741 IR.

261314.

261415.

286812R.

286833R.

317325.

317365.

327325.

327366.

431325.

431365.

431366. 

457385.

46531.

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. I
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 
ŽELEZNIC TŘ. III

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE 
ZHUTNĚNÍM
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE 
ZHUTNĚNÍM

VRTY PRO KOTVENÍ A 1N.1EKTÁŽ TŘ III NA 
POVRCHU D DO 35MM
VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA 
POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM

KOTVY LAMINÁTOVÉ NA POVRCHU DÉLKY 
DO 3M ÚNOSNOST DO 100KN

KOTVY LAMINÁTOVÉ NA POVRCHU DÉLKY 
DO 5M ÚNOSNOST DO 150KN
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 
NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ
SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO 
C30/37
VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z 
BETONÁŘSKÉ OCELI I0S05, B500B

VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z KARI SÍTÍ

VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO 
C30/37 VČET VÝZTUŽE

DLAŽBY Z PROST BETONU
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Rozpis ocenění změn položek -  pro ZBV číslo: 063
Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 263 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, podél VMO 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 263 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, podél VMO

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. 
pol. Kód položky Název položky nij.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
21

22

23

382611.

3112B1.

317223.

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 
ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU 
VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

Nové položky
101

102

327365.N 

4341l.N

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 
NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON

Celkem 1 2 4 8  4 2 7 ,5 3 - 2 4 0  6 3 1 ,5 4 4 5 0  7 6 0 ,3 0 1 4 5 8  5 5 6 ,2 8 2 1 0  1 2 8 ,7 6 1 6 ,8 3

Za Zhotovitele Za Objednatele:

Datum: ' '2 /7 . (a  , 2 1_ Datum:
1 0 - 10-  2022 7


