
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání
Předpokl.datum podpisu SoD
Předání staveniště, zahájení prací
SO. 01 - Demolice dvorních přístavků vč. bouracích prací SO02 411 670 Kč 5 763 373 Kč
SO. 02 - Revitalizace stávajícího objektu s novými přístavbami 3 178 494 Kč 7 579 486 Kč 7 334 987 Kč 7 579 486 Kč 7 334 987 Kč 7 579 486 Kč
SO. 03 - Oprava dvorní fasády čp. 74 a čp. 78
SO. 04 - Venkovní úpravy dvora
SO. 05 - Venkovní úpravy Soukenická
SO. 06 - Sadové a zahradnické úpravy vč zavlažovací techniky
SO. 07 - Úprava teplovodní přípojky 104 678 Kč 60 603 Kč
SO. 08 - Demontáž plynovodní přípojky 13 288 Kč 24 678 Kč
SO. 09 - Bibliobox
Zařízení vertikální dopravy a technologické vybavení SO02 a SO04
Vedlejší náklady 37 212 Kč 159 479 Kč 164 795 Kč 164 795 Kč 159 479 Kč 164 795 Kč 159 479 Kč 164 795 Kč
Dokončení prací

Celkem 50 500 Kč 700 504 Kč 9 167 265 Kč 7 744 281 Kč 7 494 466 Kč 7 744 281 Kč 7 494 466 Kč 7 744 281 Kč
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6 175 043 Kč
7 579 486 Kč 6 845 988 Kč 7 579 486 Kč 7 334 987 Kč 7 579 486 Kč 7 334 987 Kč 7 579 486 Kč 7 579 486 Kč 7 334 987 Kč 4 156 493 Kč 111 491 798 Kč

321 743 Kč 544 489 Kč 866 232 Kč
859 209 Kč 1 982 790 Kč 1 189 674 Kč 4 031 674 Kč

415 858 Kč 797 062 Kč 1 212 920 Kč
325 100 Kč 775 238 Kč 25 008 Kč 1 125 346 Kč

165 280 Kč
37 966 Kč

160 588 Kč 160 588 Kč
1 336 454 Kč 3 084 125 Kč 205 608 Kč 4 626 188 Kč

164 795 Kč 148 847 Kč 164 795 Kč 159 479 Kč 164 795 Kč 159 479 Kč 164 795 Kč 164 795 Kč 159 479 Kč 127 583 Kč 2 753 667 Kč

7 744 281 Kč 6 994 834 Kč 9 402 479 Kč 11 538 938 Kč 9 606 160 Kč 9 477 256 Kč 9 259 055 Kč 8 680 107 Kč 7 519 473 Kč 4 284 076 Kč 132 646 700 Kč
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