
SMLOUVA 
o smlouvě budoucí o dodávkách tepelné energie 

a o spolupráci smluvních stran

podle § 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném  znění

uzavřená mezi následujícími stranami:

BUDOUCÍ PRODÁVAJÍCÍ:
obchodní jméno: Teplárna Kyjov, a.s.
sídlo: Havlíčkova 180/18, 697 01 Kyjov
zastoupená: .......​............​................................​........................​. . ​....... ​..............​.................

..........................​....................... 
IČO: 28263201
DIČ: CZ 28263201
spis. zn. B 5382, vedená Krajským soudem v Brně 
bankovní spojení: Reiffeissenbank, a.s., č.ú. ............................. 
(dále jen „budoucí prodávající“)

BUDOUCÍ KUPUJÍCÍ:
obchodní jméno: Město Kyjov
sídlo: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 1
zastoupen: ........ ​...............................................................​.........
IČO: 00285030
DIČ: CZ285030
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. ............................
(dále jen „budoucí kupující“)

(společně rovněž označovaní jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.
Vymezení vztahů

1. Budoucí kupující je mj. vlastníkem následujících nemovitých věcí -  pozemků:

Parcela číslo Druh pozemku LV č. Katastrální území
70/1 Ostatní plocha (ost. 

komunikace
10001 Nětčice u Kyjova

77 Ostatní plocha 
(sportoviště a 
rekreační plocha)

10001 Nětčice u Kyjova

všech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Kyjov.

2. Budoucí kupující je investorem a budoucím stavebníkem stavby s označením „M odernizace 
stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého bazénu Kyjov“, které hodlá 
realizovat mj. i na pozemcích specifikovaných v odst. 1 tohoto článku I. Městský úřad 
Kyjov, odbor Stavební úřad, vydal dne 2.7.2020 pod čj.: SÚ79158/20/152 / SÚ 
1414/2020/152Ma územní rozhodnutí ke stavbě s názvem „Modernizace stávajícího 
městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu -  Kyjov“, právní moc ze dne 
4.8.2020 (dále „Územní rozhodnutí“). V rámci stavby „Modernizace stávajícího městského
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koupaliště a novostavba krytého bazénu Kyjov“ hodlá budoucí kupující realizovat stavební 
záměr, sestávající mj. z následujících stavebních objektů:
2.1. SO 01 Novostavba krytého bazénu.
2.2. SO 02 Modernizace venkovního koupaliště.
(dále jen „Koupaliště a bazén“).

3. Budoucí prodávající předložil budoucímu kupujícímu návrh technického řešení zásobování 
Koupaliště a bazénu tepelnou energií (pro vytápění i ohřev TUV) z centralizovaného 
zásobování teplem (dále jen „CZT“) Teplárny Kyjov a budoucí kupující se rozhodl pro 
dodávky tepla pro krytý bazén a rovněž pro vyhřívání venkovních bazénů, přičemž pro tento 
způsob zásobování je nezbytné vybudovat teplovodní přípojku a související zařízení, to je 
v rámci stavby Koupaliště a bazénu označeno jako S0 04 Přípojka teplovodu.

4. Smlouvou o převodu práv a povinností ze dne 31.8.2020 převedl budoucí kupující jako 
stavebník na budoucího prodávajícího oprávnění (práva a povinnosti) z územního 
rozhodnutí provést část Stavby SO 04 - Přípojka teplovodu, konkrétně stavbu vlastní 
přípojky teplovodu (POTRUBNÍ ROZVODY vč. DISPEČERSKÝCH KABELŮ), která se 
napojuje před domem č.p. 1332 na Sídlišti Zahradní a končí v areálu koupaliště zaústěním 
do objektu SO 01, v němž bude předávací stanice. Celková délka teplovodní přípojky bude 
cca 228 m. Oběma stranami bylo potvrzeno, že předávací stanice bude součástí objektu SO1, 
vybuduje ji svým jménem a na své náklady budoucí kupující, tedy Město Kyjov, a práva a 
povinnosti k jejímu umístění a provedení nebyla převedena na budoucího prodávajícího.

4. Budoucí prodávající podniká mj. na základě licence skupiny 31 - výroba tepelné energie a 
32 -  rozvod tepelné energie dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „Energetický 
zákon“) a v rámci toho bude pro budoucího kupujícího plně zajišťovat dodávky a distribuci 
tepelné energie pro zásobování Koupaliště a bazénu z CZT Teplárny Kyjov.

5. Vedeny společnými zájmy v budoucnu, nejpozději však od 1.1.2026, dodávat a odebírat 
tepelnou energii pro zásobování Koupaliště a bazénu tepelnou energií z CZT Teplárny 
Kyjov, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu a upravují vzájemná práva a povinnosti, jak je 
dále uvedeno.

II.
Předm ět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je:
1.1. závazek budoucího prodávajícího vybudovat, způsobem a za podmínek v této 

smlouvě dále specifikovaných energetické zařízení (jmenovitě zařízení dle čl. III 
odst. 1.1. této smlouvy) pro zásobování Koupaliště a bazénu tepelnou energií z CZT 
Teplárny Kyjov, a tomu korespondující závazek budoucího kupujícího poskytnout 
budoucímu prodávajícímu zejména dále vymezenou nezbytnou součinnost, a

1.2. závazek smluvních stran uzavřít ve stanovené době a za podmínek dále uvedených 
budoucí smlouvu o dodávkách a odběrech tepla pro účely zásobování Koupaliště a 
bazénu, resp. v něm se nacházejících objektů (blíže specifikovaných v odst. 2 ad 2.1. 
a 2.2. článku I této smlouvy), tepelnou energií z CZT Teplárny Kyjov.

2. Touto smlouvou se smluvní strany dále zavazují uzavřít ve stanovené době a za podmínek 
dále uvedených budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
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Teplárna Kyjov, a.s. jako vlastníka a provozovatele rozvodného tepelného zařízení 
(služebnost zřízení, umístění, provozování, údržby a obnovy).

3. Smluvní strany se zavazují učinit vše, co lze na nich spravedlivě požadovat ke splnění 
závazků uvedených v odst. 1 a 2 za podmínek blíže rozvedených a dohodnutých v dalších 
ustanoveních této smlouvy.

III.
Vybudování energetických zařízení

1 . Pro zajištění dodávek tepla pro zásobování Koupaliště a bazénu budoucího kupujícího je 
nutno vybudovat:
1.1. Přípojku teplovodu (objekt S0 04); Přípojka teplovodu je navržena z předizolovaného 

potrubí 95/70 °C v zimním období a 90/70 °C v letním období a je blíže specifikovaná 
v technické zprávě z 03/2019, projektant INGPROJEKT s.r.o., kterou nechal 
vypracovat budoucí prodávající a je  přílohou č. 4 této smlouvy, a v Územním 
rozhodnutím (dále „Přípojka teplovodu“) a

1.2. předávací stanici pro Koupaliště a bazén.

2. Přípojku teplovodu vybuduje svým jm énem  a na své náklady budoucí prodávající, a
tato Přípojka teplovodu se stane součástí rozvodného zařízení ve vlastnictví budoucího 
prodávajícího. Předávací stanici vybuduje budoucí kupující a zůstane ve vlastnictví 
budoucího kupujícího.

3. Budoucí kupující zajistí na své náklady minimálně následující součinnost:
- vybuduje objekty, specifikované v odst. 2 ad 2.1.a 2.2. článku I této smlouvy, tj. 

rekonstruuje koupaliště a vybuduje bazén,
- vybuduje svým jménem a na své náklady předávací stanici pro Koupaliště a bazén.

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat při budování rozvodného zařízení 
a odběrných míst Koupaliště a bazénu, zejména koordinovat vzájemný postup a 
informovat se včas o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na jejich dokončení a 
zahájení dodávek a odběrů tepla jejich prostřednictvím. Smluvní strany stanoví následující 
předpokládané uzlové body realizace staveb:
4.1. Budoucí kupující se zavazuje vybudovat objekty, specifikované v odst. 2 ad 2.1. a

2.2. článku I této smlouvy a předávací stanici v termínu do 31.8.2023, bližší 
harmonogram stavby Koupaliště a bazénu je přílohou č. 1 této smlouvy,

4.2. Staveniště pro vybudování Přípojky teplovodu bude předáno na vyzvání budoucího 
kupujícího, kdy budoucí prodávající je  povinen jej do 5 dnů ode dne výzvy 
budoucího kupujícího převzít.

4.3. Budoucí prodávající předpokládá realizaci Přípojky teplovodu, nejpozději do doby 
zahájení zkušebního provozu Koupaliště a bazénu, kdy závazný termín bude 
stanoven dohodou mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím formou 
dodatku k této smlouvě s ohledem na plnění harmonogramu stavby Koupaliště a 
bazénu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Výslovně se sjednává, že, s výjimkou 
uvedenou v odst. 4.4. tohoto článku smlouvy, není budoucí prodávající povinen 
zahájit stavbu Přípojky teplovodu dříve, než budou objekty specifikované v odst. 2 
ad 2.1. až 2.2. článku I této smlouvy a předávací stanice dle odst. 1. ad 1.2. čl. III této 
smlouvy dokončeny alespoň jako hrubé stavby.
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4.4. Smluvní strany činí nesporným, že část Přípojky teplovodu v délce cca 83m, vedená 
v pozemcích parc. č. 70/1 a parc. č. 77, k. ú. Nětčice u Kyjova, a to v trase na 
pozemku parc. č. 70/1 od místa za pozemkem parc. č. 1275 po místo za plotem na 
pozemku parc. č. 77, jak je  blíže specifikována dohodou o úhradě nákladů, uzavřenou 
mezi budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím dne 31.8.2021, je již budoucím 
prodávajícím řádně a bez vad provedena a dokončena.
Budoucí kupující předpokládá zahájení odběrů tepla z Přípojky teplovodu budoucího 
prodávajícího v průběhu třetího čtvrtlení roku 2023.

5. Ve věcech koordinace výstavby bude za budoucího prodávajícího osobou odpovědnou ...... 
​.............​..........., vedoucí provozu a za budoucího kupujícího ............ ​.............. ​............ 
​............​.............města Městského úřadu Kyjov.

6. Přípojku teplovodu nelze pro účely této smlouvy provést, jestliže:
6.1.osoba, jejíž souhlas se podle právních předpisů vyžaduje ke zřízení stavby Přípojky 

teplovodu, odmítla tento souhlas vydat, nebo 
6.2jiné okolnosti, z nichž budoucí prodávající zřejmě vycházel při vzniku závazku 

uvedeného v článku III. odst. 1. ad 1.1., se do té míry změnily, že nelze na budoucím 
prodávajícím rozumně požadovat, aby stavbu Přípojky teplovodu provedl, případně 
budoucí kupující neposkytne budoucímu prodávajícímu nezbytně potřebnou 
součinnost.

IV.
Závazek k uzavření smlouvy o dodávkách a odběrech tepla 

z Přípojky teplovodu budoucího prodávajícího
1. Strany se dohodly uzavřít dle ust. § 2079 a násl. zák.č. 89/2012, občanský zákoník, za 

podmínek této smlouvy, smlouvu o dodávkách a odběrech tepla s obsahem této smlouvy 
níže uvedeným tak, že budoucí kupující je  zde označen jako kupující a budoucí prodávající 
jako prodávající (dále jen „Smlouva o dodávkách“).

2. Překážky uzavření:
Strany prohlašují, že mají zájem na uzavření Smlouvy o dodávkách. Smlouvu o dodávkách 
je však možné uzavřít až poté, kdy budou splněny všechny dále uvedené podmínky:
2.1. bude dokončena výstavba Přípojky teplovodu,
2.2. Přípojka teplovodu bude připravena k zahájení zkušebního nebo trvalého provozu. 
Smluvní strany výslovně potvrzují, že absence dokončené stavby Přípojky teplovodu a 
absence její připravenosti k provozu ve smyslu odst. 2.2. představují překážku uzavření 
Smlouvy o dodávkách (dále společně jen „Překážka uzavření“).

3. Po odpadnutí Překážky uzavření je  budoucí prodávající či budoucí kupující oprávněn 
druhou stranu písemně vyzvat k uzavření Smlouvy o dodávkách. Nejpozději do 30 dnů od 
doručení výzvy jsou strany povinny uzavřít Smlouvu o dodávkách tak, jak je uvedeno níže 
v této smlouvě. Nedojde-li ve lhůtě, stanovené v tomto odstavci výše k uzavření Smlouvy 
o dodávkách, může se strana vyzývající domáhat ve lhůtě 1 roku, aby prohlášení vůle bylo 
nahrazeno rozhodnutím soudu. Právo na náhradu škody ani nárok příslušné smluvní strany 
k zaplacení smluvní pokuty dle čl. IV odst. 8 této smlouvy tím nejsou dotčeny.

4. Nejzazším termínem pro uzavření Smlouvy o dodávkách je 31.12.2029. Pro případ, že 
výzva nebude učiněna včas, si strany výslovně sjednávají, že tato smlouva nezaniká. Pokud 
nedojde k uzavření Smlouvy o dodávkách před tímto datem, Strany mohou písemným 
dodatkem této smlouvy (tj. písemnou dohodou) lhůtu prodloužit.
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5. Smluvní pokuta:
5.1. Smluvní pokutu je povinna zaplatit strana, která způsobila nemožnost uzavření Smlouvy 

o dodávkách. Zejména se jedná o případ, kdy jedna ze stran odmítne podepsat Smlouvu 
o dodávkách, i když Překážka uzavření již odpadla.

5.2.Strany se shodly na smluvní pokutě ve výši 10 000,- Kč (slovy: desettisíc korun 
českých), která je, dle prohlášení stran, vzhledem k hodnotě a významu zajišťované 
povinnosti, přiměřeně vysoká. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvní 
strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, a to ve výši, přesahující smluvní pokutu.

6. Podstatné náležitosti budoucí Smlouvy o dodávkách:
6.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatné náležitosti budoucí Smlouvy o dodávkách 

jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dodávkách, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
6.2. V této souvislosti smluvní strany deklarují, že text budoucí Smlouvy o dodávkách je 

zpracován na základě podkladů a informací, které jsou k dispozici k datu uzavření této 
smlouvy. Strany se dohodly, že před uzavřením Smlouvy o dodávkách bude návrh 
smlouvy doplněn o údaje, které nemohly být známy při podpisu této smlouvy a o 
aktuální data. Současně smluvní strany prohlašují, že změny textu budoucí Smlouvy o 
dodávkách oproti textu připojenému jako příloha č. 2 této smlouvy z důvodů v tomto 
odstavci uvedených nemohou být důvodem k odmítnutí uzavřít Smlouvu o dodávkách.

V.
Závazek k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

1. Budoucí kupující je  výlučným vlastníkem následujících nemovitých věcí -  pozemků:

Parcela číslo Druh pozemku LV č. Katastrální území
70/1 Ostatní plocha (ost. 

komunikace
10001 Nětčice u Kyjova

77 Ostatní plocha 
(sportoviště a 
rekreační plocha)

10001 Nětčice u Kyjova

všech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Kyjov 
(dále též „Služebné nemovitosti“).

2. Budoucí prodávající bude Přípojku teplovodu (viz čl. III odst. 1.1. této smlouvy), vč. 
souvisejících zařízení, zřizovat a provozovat jako rozvodné tepelné zařízení (dále jen 
„RTZ“ ) a současně součást soustavy zásobování tepelnou energií (dále „SSZTE“) ve 
veřejném zájmu. RTZ, resp. SSZTE, je liniovou stavbou ve smyslu ust. §509 občanského 
zákoníku a inženýrskou sítí (§1267 Obč. zák.), není součástí Služebných nemovitostí a od 
svého vzniku je ve vlastnictví budoucího prodávajícího.

Bližší specifikace RTZ, vč. plánované trasy, je uvedena v průvodní zprávě, která je 
přílohou č. 4 této smlouvy a ve výkresové dokumentaci (Situace koordinační vypracoval 
​....... ​. ....... ​............ ​............., číslo výkresu C3, datum 3/2019, stupeň DUR, a Přípojka 
teplovodu Situace 1., vypracoval INGROPROJEKT s.r.o., číslo D4 01, datum 1/2019, 
stupeň DUR, které jsou přílohou č. 5 této smlouvy a přílohou č. 6 této smlouvy.
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3. Strany se dohodly uzavřít dle ust. §1785 a násl. zák.č. 89/2012, občanský zákoník, za 
podmínek této smlouvy smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti RTZ na 
Služebných nemovitostech s obsahem smlouvy níže uvedeným tak, že budoucí kupující je 
zde označen jako strana povinná a budoucí prodávající jako strana oprávněná (dále jen 
„Smlouva o služebnosti“).

4. Překážky uzavření:
4.1.Strany prohlašují, že mají zájem na uzavření Smlouvy o služebnosti. Vzhledem ke 

skutečnosti, že nejsou doposud vybudovány stavby RTZ a není vypracovaný 
geometrický plán pro zaměření věcného břemene služebnosti RTZ (v návaznosti na 
umístění Přípojky teplovodu v terénu), však není možné Smlouvu o služebnosti v 
současné době uzavřít. Smluvní strany výslovně potvrzují, že absence dokončených 
staveb Přípojky teplovodu a absence geometrického plánu pro zaměření věcného 
břemene služebnosti RTZ představují překážku uzavření Smlouvy o služebnosti (dále 
společně jen „Překážka uzavření“).

4.2.Zhotovení Přípojky teplovodu a zhotovení geometrického plánu zajistí svým jménem 
a na své náklady budoucí prodávající (budoucí oprávněný z věcného břemene), budoucí 
kupující (budoucí povinný z věcného břemene) k tomu poskytne nezbytnou součinnost.

4.3.Výslovně se potvrzuje, že Překážka uzavření v podobě dokončení stavby Přípojky 
teplovodu se považuje za odpadnuvší okamžikem, kdy budoucí prodávající (budoucí 
oprávněný z věcného břemene) dokončí stavbu Přípojky teplovodu do stavu, že bude 
možné zaměřit její skutečné umístění v terénu, a Překážka uzavření v podobě 
geometrického plánu se považuje za odpadnuvší okamžikem, kdy příslušný katastrální 
úřad ověří vyhotovení geometrického plánu věcného břemene -  služebnosti inženýrské 
sítě RTZ.

5. Strany se zavazují přičinit se v rámci svých možností o co nejrychlejší možné odpadnutí 
Překážky uzavření. Po odpadnutí Překážky uzavření je budoucí prodávající (budoucí 
oprávněný z věcného břemene) či budoucí kupující (budoucí povinný z věcného břemene) 
oprávněn druhou stranu písemně vyzvat k uzavření smlouvy o služebnosti. Nejpozději do 
30 dnů od doručení výzvy jsou strany povinny uzavřít Smlouvu o služebnosti tak, jak je 
uvedeno níže v této smlouvě. Případné pozdější změny ve Smlouvě o služebnosti jsou 
možné jen po vzájemné dohodě stran. Nedojde-li ve lhůtě, stanovené v tomto odstavci výše 
k uzavření Smlouvy o služebnosti, může se strana vyzývající domáhat ve lhůtě 1 roku, aby 
prohlášení vůle bylo nahrazeno rozhodnutím soudu. Právo na náhradu škody ani nárok 
příslušné smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty dle čl. V odst. 7 této Smlouvy tím 
nejsou dotčeny.

6. Nejzazším termínem pro uzavření Smlouvy o služebnosti je 31.12.2029. Pro případ, že 
výzva nebude učiněna včas, si strany výslovně sjednávají, že tato smlouva nezaniká. Pokud 
nedojde k uzavření Smlouvy o služebnosti před tímto datem, Strany mohou písemným 
dodatkem této smlouvy (tj. písemnou dohodou) lhůtu prodloužit.

7. Smluvní pokuta:
7.1. Smluvní pokutu je povinna zaplatit strana, která způsobila nemožnost uzavření Smlouvy 

o služebnosti. Zejména se jedná o případ, kdy se strana objektivně nesnaží o odstranění 
Překážky uzavření, či kdy jedna ze stran odmítne podepsat Smlouvu o služebnosti, i 
když Překážka uzavření již odpadla.
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7.2.Strany se shodly na smluvní pokutě ve výši 10 000,- Kč (slovy: desettisíc korun 
českých), která je, dle prohlášení Stran, vzhledem k hodnotě a významu zajišťované 
povinnosti, přiměřeně vysoká. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvní 
strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, a to ve výši, přesahující smluvní pokutu.

8. Podstatné náležitosti budoucí Smlouvy o služebnosti
8.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatné náležitosti budoucí Smlouvy o služebnosti 

jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o služebnosti, který je přílohou č. 3 této smlouvy.
8.2. V této souvislosti smluvní strany deklarují, že text budoucí Smlouvy o služebnosti je 

zpracován na základě podkladů a informací, které jsou k dispozici k datu uzavření této 
smlouvy. Strany se dohodly, že před uzavřením Smlouvy o služebnosti bude návrh 
smlouvy doplněn o údaje, které nemohly být známy při podpisu této smlouvy a o 
aktuální data. Současně smluvní strany prohlašují, že změny textu budoucí Smlouvy o 
služebnosti oproti textu připojenému jako příloha č. 3 této smlouvy z důvodů v tomto 
odstavci uvedených nemohou být důvodem k odmítnutí uzavřít Smlouvu o 
služebnosti.

VI.
Platnost a účinnost smlouvy o budoucí smlouvě

1. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá 
se na dobu deseti (10) let.

2. Po dobu platnosti smlouvy může dojít k jejímu ukončení pouze splněním nebo písemnou 
dohodou stran.

3. Práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě, platí pro případné nástupce nebo nové 
vlastníky nemovitých věcí popsaných v čl. I odst. 1 této smlouvy. Budoucí kupující se 
zavazuje, pro případ prodeje kterékoli nemovité věci uvedené v článku I. odst. 1 této 
smlouvy, nebo její části, zavázat převodní smlouvou nového vlastníka (nabyvatele) 
k uzavření smluv a plnění povinností podle této smlouvy. Za nesplnění povinnosti dle 
tohoto odst. tohoto článku, je  budoucí kupující povinen zaplatit budoucímu prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých), v každém jednotlivém 
případě. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti dnů ode dne doručení vyúčtování povinné 
straně a uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých 
škod (včetně ušlého zisku) v plné jejich výši vedle smluvní pokuty, smluvní strany vylučují 
použití § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě ohledně Smlouvy o služebnosti, platí pro 
případné nástupce nebo nové vlastníky Služebných nemovitostí. Budoucí povinný se 
zavazuje, pro případ prodeje kterékoli Služebných nemovitostí, zavázat převodní 
smlouvou nového vlastníka (nabyvatele) k uzavření smlouvy a plnění povinností podle této 
smlouvy. Za nesplnění povinnosti dle tohoto odst. tohoto článku, je budoucí povinný 
povinen zaplatit budoucímu oprávněnému smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: 
pěttisíc korun českých), v každém jednotlivém případě. Smluvní pokuta je splatná do 15- 
ti dnů ode dne doručení vyúčtování povinné straně a uplatněním ani zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod (včetně ušlého zisku) v plné jejich výši 
vedle smluvní pokuty, smluvní strany vylučují použití §2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.
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VII.
Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi stranami založené touto smlouvou se řídí hmotným a procesním právem 
České republiky. Sporné otázky se smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou 
cestou a pro případ, že vyřešení sporu nebude možno dosáhnout smírnou cestou, jsou pro 
řešení těchto sporů příslušné věcně a místně příslušné soudy ČR.

2. Jakékoliv právní jednání Smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno 
v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 občanského 
zákoníku se pro uzavření této smlouvy neuplatní. Změny ustanovení této smlouvy mohou 
být prováděny pouze jejími dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami, 
uzavíranými v písemné formě, a to teprve v okamžiku, kdy se smluvní strany dohodnou na 
celém jeho obsahu, včetně všech jeho náležitostí.

3. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom 
vyhotovení.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je
Příloha č. 1 -  Harmonogram stavby Koupaliště a bazénu
Příloha č. 2 -  Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 -  Návrh smlouvy o služebnosti
Příloha č. 4 -  Technická zpráva
Příloha č. 5 -  Situace koordinační
Příloha č. 6 -  Situace 1 model

5. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněna v registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Město Kyjov.

6. Smluvní strany souhlasí s celým obsahem Smlouvy a na důkaz její akceptace připojují své 
podpisy. Zároveň prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že Smlouva je určitá, srozumitelná, 
byla uzavřena po vzájemném projednání svobodně a vážně, že nebyla ujednána v tísni ani 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a že do této Smlouvy vstupují v dobré víře 
jako subjekty, které mají rovnoprávné postavení, a že ani jedna ze smluvních stran není 
touto smlouvou znevýhodněna bez rozumného důvodu či jinak v rozporu s dobrými mravy 
či s veřejným pořádkem.

7. O uzavření této smlouvy bylo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na jejím 
106. zasedání dne 22.08.2022.

148 20 IH
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V  K yjově d n e ....................................

Budoucí prodávající: Budoucí kupující:
Teplárna Kyjov, a.s. M ěsto Kyjov:

Datum: 2022.10.17 
12:01:02+02'00'

D a tu m : 2 0 22 .11 .15  09 :0 2 :5 9  +01 '00 '

Datum: 2022.11.15 
08:45:59+0T00'

148 20 IH
9



Příl.č. 1_Smlouvy o bud. Smlouvě o spolupráci _ Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého bazénu Kyjov

Celková cena 285 400 000, - Kč bez DPH

Milník pro fakturaci - 
dílčí plnění Obsahový milník

Casový 
milník/maximál 
ní lhůta plnění 

ode Dne 
účinnosti 
Smlouvy

Termín 
dle účinnosti 

smlouvy 
(29. 7. 2021)

Stanovený 
podíl z Celkové 

ceny

Výše platby bez DPH

Den účinnosti Smlouvy - 0 29. 7. 2021 - -

Den
plánovaného otevření 

zimní části
680 dnů (pozn. údaj, který uvádí účastník ve 
své nabídce a který je  kritériem hodnocení) 9. 6. 2023 - -

Provedení
demolice

Kompletní provedení bouracích 
prací stávajícího stavebního objektu 

a nezbytných navazujících 
bouracích prací

60 dnů 27. 9. 2021 3 % 8 562 000,-

Zpracování projektové 
dokumentace pro 

stavební povolení vč.
dokladové části a 

podání řádné žádosti u 
příslušného stavebního 

úřadu

Zpracování DSP pro podání na 
obecný stavební úřad a 

specializované stavební úřady 
(vodní díla, dopravní stavby)

150 dnů 26. 12. 2021 2 % 5 708 000,-

Zemní práce v areálu, 
areálová infrastruktura,

Provedení technické 
infrastruktury v areálu vč. 
kompletní přípravy území vč. 
provedení nezbytných zemních 
prací, vybudování podzemních 
částí objektů letní části

290 dnů 15. 5. 2022 7% 19 978 000,-

Založení stavby SO 01 
vč. vybudování hrubé 

stavby 1.PP

Provedení základů SO 01, 
vybudování hrubé 

tavby suterénu - provedení všech 
nosných konstrukcí 1.PP

450 dnů 22. 10. 2022 5 % 14 270 000,-

Bazénová 
tělesa 

venkovní vč. 
bazénové technologie, 

SO 03, zpevněné plochy 
kolem venkovních 

bazénů

Vybudování venkovních nerezových 
bazénů vč. osazení 

požadovaných atrakcí, dodávka a 
instalace příslušné bazénové 

technologie související se zahájením 
provozu letní části v rozsahu 

Přílohy č. 7 Smlouvy), vybudování 
SO 03 a zpevněných ploch kolem 

bazénů

520 dnů 31. 12. 2022 12 % 34 248 000,-

Dokončená hrubá 
stavba SO 01 vč. osazení 

otvorových výplní 
prvků obvodových 

konstrukcí

Dokončení hrubé stavby SO01 vč. 
osazení otvorových výplní v rozsahu 

poznámky*
580 dnů 1. 3. 2023 18% 51 372 000,-



Příl.č. 1_Smlouvy o bud. Smlouvě o spolupráci _ Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého bazénu Kyjov

Nenosné konstrukce, 
sádrokartonové příčky a 
stropy + hrubé vnitřní 

rozvody TZB

Provedení všech vnitřních 
nenosných stavebních konstrukcí, 

příček a stropů bez finální 
povrchové úpravy, provedení 
vnitřních instalací a rozvodů 
techniky zařízení budov (bez 
doložení funkčních zkoušek a 
provozních zkoušek či revizí)

595 dnů 16. 3. 2023 18 % 51 372 000,-

Bazénová tělesa vnitřní 
vč. bazénové 
technologie

Nerezové bazény vč. atrakcí a 
kompletní bazénové technologie, 

vybudování souvisejícího 
technického zázemí

610 dnů 31. 3. 2023 10 % 28 540 000,-

Omítky, 
rrchy stěn a podlah v SO 

01

Provedení finální 
ravy povrchů stěn, příček, stropů a 

podlah v SO 01
630 dnů 20. 4. 2023 5 % 14 270 000,-

Zahájení zkušebního 
provozu letní části

Dokončení všech potřebných částí 
stavby v areálu letního 

Koupaliště ,souvisejících částí 
objektu SO01 nebo zajištění 

dočasných zařízení, tzn. umístění 
výrobků plnících funkci stavby, 

dokončení parkovacích ploch na 
stadionu a provedení komplexních 
zkoušek (se zohledněním podmínek 
uvedených v Příloze č. 7 Smlouvy)

390 dnů 
(pozn. ihned po 

Dni otevření letní 
části - viz úprava 
čl._5.3 Smlouvy a 

Přílohy č. 7 
Smlouvy)

23. 8. 2022 5 % 14 270 000,-

Zahájení zkušebního 
provozu zimní části

Dokončení díla dle zadání, tzn. v 
rozsahu potřebném pro zahájení 
zkušebního provozu dané části

680 dnů 9. 6. 2023 5 % 14 270 000,-

Podání řádné žádosti k 
uvedení do trvalého 

provozu poslední části 
Stavby u příslušného 

stavebního úřadu

740 dnů 8. 8. 2023 Zbývajících 
10 % 28 540 000,-

Poznámka.
Pro účely této Přílohy pojem Hrubá stavba zahrnuje realizaci spodní stavby - výkopových prací + základů, realizaci veškerých přiléhajících 
vodorovných i svislých nosných konstrukcí a příček + realizaci zastřešení objektu, výplně stavebních otvorů v obvodových nosných stěnách. 
Hrubá stavba nezahrnuje estetické úpravy povrchů. Není počítáno s provedením kompletní skladby zelené střechy a kompletní přitížené 
střechy - je  však nutné provést hydroizolační fólie. Osazení výplní stavebních otvorů (oken a dveří) v obvodových nosných stěnách je  nutné 
provést



SMLOUVA

o dodávce tepelné energie
č .________

(dále jen „Smlouva“)

Příl.č. 2_Smlouvy o bud. Smlouvě o spolupráci _ Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého bazénu Kyjov

Teplárna Kyjov, a.s.
Havlíčkova 180, 697 01 Kyjov
I......​............​............... ​.................​........................ ​. . ​....... ​............. 
​.................. ​..........................​.......................

společnost je  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 5382

IČO: 28263201
DIČ: CZ 28263201

držitel licence k podnikání ve smyslu energetického zákona, skupina č. 31 -  výroba 
tepla, a skupina č. 32 -  rozvod tepla

(dále jen dodavatel)

na straně jedné a

Název: Město Kyjov
sídlo: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 1
zastoupené:........ ​...................​.............. ​..........​...............​......... 
IČO: 00285030
DIČ: CZ00285030
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. ...........................

(dále jen odběratel) 

na straně druhé

Smluvní strany:

Obchodní firma:
sídlo:
zastoupen:

uzavírají podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský 
zákoník“) a podle § 76 a následujících zákona č. 458/2000 Sb. (dále jen „Energetický zákon“), 
oba v platném znění, tuto Smlouvu:



Článek I 
Předm ět smlouvy, místo předání

1.1 Předmětem Smlouvy je  závazek dodavatele dodávat tepelnou energii z rozvodného 
zařízení dodavatele do odběrného místa odběratele v souladu s touto Smlouvou a závazek 
odběratele zaplatit za dodanou a odebranou tepelnou energii cenu za podmínek 
uvedených v této Smlouvě.

1.2 Dodávka tepelné energie je splněna přechodem tepelné energie v parametrech sjednaných 
dle bodu 5.1 Smlouvy, z tepelného zařízení dodavatele do odběrného tepelného zařízení 
odběratele v odběrných místech.

1.3 Sjednaným odběrem tepelné energie se rozumí množství tepelné energie Q [J] dohodnuté 
touto smlouvou k dodávkám a odběru kupujícím ve sledovaném období (kalendářní 
měsíc, čtvrtletí, rok).

1.4 Odběrná místa odběratele pro plnění dle Smlouvy jsou blíže specifikována v příl. č.1 
Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že specifikaci v příl.č. 1 považují pro vymezení 
odběrných míst za dostačující, a že jsou jim  tato odběrná místa dostatečně známá.

Příl.č. 2_Smlouvy o bud. Smlouvě o spolupráci _ Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého bazénu Kyjov

Č lánek II.
M ěření a vyhodnocení dodávky tepelné energie.

2.1 Dodavatel měří množství dodané (odebrané) tepelné energie svým stanoveným měřidlem 
(měřidly) schváleného typu, určeným Českým metrologickým institutem, které odpovídá 
požadavkům zákona č. 505/1990 Sb. v platném znění. Měřidlo je instalováno v 
předávacích místech, nebo jejich bezprostřední blízkosti.

2.2 Odběratel je povinen své odběrné zařízení upravit podle pokynů dodavatele tak, aby byla 
umožněna instalace měřidel dodavatele a zajištěna jejich správná funkce. Způsob měření, 
druh a umístění měřidel určí dodavatel.

2.3 Množství dodané tepelné energie, zjištěné odpočtem z měřidel v předávacích místech 
specifikovaných a v příloze č. 1 této Smlouvy, slouží jako podklad pro fakturaci a 
kontrolu plnění sjednaných podmínek dodávky a odběru tepelné energie. Typ měřidel je 
blíže specifikován v příloze č. 1 této Smlouvy.

V případě poruchy na měřidlech tepelné energie bude množství dodané (odebrané) 
tepelné energie stanoveno náhradním způsobem, a to technickým výpočtem z dodávek 
před poruchou na měřidlech tepelné energie v klimaticky podobném a řádně měřeném 
období. Pokud bude množství dodané tepelné energie stanoveno náhradním způsobem, 
bude tato skutečnost uvedena v podkladech pro vyúčtování.

2.4 Dodavatel má právo na přístup k měřidlům a odběratel je  povinen mu jej umožnit. 
Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení závazků odběratele dle této 
Smlouvy. Dodavatel realizuje přístup k měřidlům svými zaměstnanci. Odběratel umožní 
dodavateli přístup k měřidlům nepřetržitě -  24 hod. denně, v průběhu celého 
kalendářního roku po celou dobu trvání této smlouvy. Za tímto účelem předá odběratel 
dodavateli při podpisu smlouvy po jednom vyhotovení klíčů k prostorám, v nichž jsou 
měřidla umístěna, v případě výměny klíčů v průběhu doby trvání dodávek dle Smlouvy 
zajistí bezodkladně jejich výměnu i u dodavatele.

2.5 Odběratel má právo na ověření správnosti prováděných odečtů dodavatelem, proto se 
smluvní strany dohodly, že odběratel j e oprávněn pro vlastní potřebu a vlastním nákladem 
namontovat vlastní podružné či kontrolní měřiče, zapojené vždy však výlučně až za



měřícím zařízením dodavatele. Podružné či kontrolní měřiče musí být vždy označeny. 
Správnost měření kontrolních či podružných měřičů tepla odběratele dodavatel 
nekontroluje ani jejich stavy neodečítá.
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Článek III.
Podm ínky dodávky a odběru tepelné energie.

3.1 Tepelná energie bude odběrateli dodávána v souladu s příslušnými ustanoveními 
Energetického zákona, v platném znění, ze soustavy CZT dodavatele, v množství a čase 
uvedeném v Diagramu na dodávku a odběr tepelné energie (Příloha č. 2 této Smlouvy). 
Dodavatel se zavazuje dodávat odběrateli tepelnou energii ve sjednané výši a čase (viz 
příloha č.2 Smlouvy), odběratel se zavazuje tuto tepelnou energii odebírat a v zúčtovacím 
období dodavateli za dodané (odebrané) množství tepelné energie zaplatit.

3.2 Diagram na dodávku a odběr tepelné energie (výkon a množství v čase), dále též 
„Odběrový diagram “, bude sjednáván mezi smluvními stranami na základě písemného 
požadavku odběratele s platností vždy na jeden kalendářní rok. Požadavek odběratele na 
odběr tepelné energie (výkon a množství v čase) v roce xxxx je Přílohou č.2 této 
Smlouvy. Požadavek odběratele na odběr tepelné energie (výkon a množství v čase) v 
následujícím kalendářním roce (tj. v každém roce následujícím po příslušném roce 
dodávky, počínaje rokem xxxx) musí být předložen (doručen) dodavatele nejpozději do 
konce měsíce září příslušného roku a na základě něho zpracovaný návrh dodatku přílohy 
č. 2 této smlouvy předloží dodavatel odběrateli nejpozději do 15. 12. příslušného 
kalendářního roku pro rok následující. Smluvní strany sjednávají, že nevyjádří-li se 
odběratel k návrhu dodatku nejpozději do 15 dnů od jeho doručení, má se za to, že s ním 
souhlasí, a sjednávají pro případ marného uplynutí této lhůty platnost a účinnost takového 
dodatku 16. dnem po doručení (ne však dříve než k 1. 1. příslušného roku, pro nějž má 
platit). Diagram na dodávku a odběr tepelné energie je nedílnou součástí této smlouvy 
(příloha č.2). Příloha č.2 bude vždy připojena k této Smlouvě s tím, že příloha tohoto čísla 
bude výše uvedeným způsobem aktualizována. Příloha č. 2 sjednaná pro rok následující 
automaticky nahradí přílohu č. 2 sjednanou pro rok probíhající.

Pro případ, že nedojde k dohodě o množství odběru tepelné energie pro příslušný rok do 
31. 12. předchozího roku (zejména proto, že odběratel nepředložil požadavek na 
plánované množství tepelné energie pro příslušný rok), sjednává se pro příslušný 
kalendářní rok jako závazné množství tepelné energie (výkon a množství v čase) sjednané 
pro období předchozího roku.

3.4 Požadovaný výkon pro běžný rok se předpokládá ve výši xxxx kW a požadované 
množství tepelné energie se předpokládá ve výši cca xxxx GJ/rok.

3.5 Dodávka tepelné energie bude trvalá, bez přerušení, pokud nebude ve výjimečných 
případech dohodnuto mezi smluvními stranami nebo ze zákona (zejména zák.č. 458/2000 
Sb., energetický zákon), nevyplývá jinak.

3.6 Teplonosná látka (dále též „Energonositel“) je  majetkem dodavatele, na odběratele 
nepřechází vlastnické právo k ní a odběratel je povinen ji dodavateli vracet. Případnou 
poruchu na odběrném zařízení odběratele, kdy dojde k úniku teplonosné látky, je  
odběratel povinen bezodkladně oznámit dodavateli.

3.7 Zařízení odběratele musí splňovat podmínky ČSN 383350 -  Zásobování teplem, případně 
jiné normy, aktuálně ji nahrazující. Odběratel bude provádět odběry tepelné energie na 
své riziko a odpovědnost za dodržování příslušných provozních a právních předpisů.



3.8 Odběratel nesmí, bez předchozího písemného souhlasu dodavatele připojit nového 
odběratele k odběrnému tepelnému zařízení. Toto ustanovení se nevztahuje na subjekty, 
které, budou působit v areálu odběratele jako jeho nájemci či podnájemci.

3.9 Odběratel se zavazuje upozornit dodavatele bez zbytečného odkladu na veškeré vzniklé 
závady na odběrném tepelném zařízení, na plánované opravy v objektu, příp. změny, 
které by mohly mít vliv na průběh dodávky tepelné energie a na výši stanovených 
technických parametrů pro odběrné místo (místa) dle Smlouvy.
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Článek IV.
Technické param etry  plnění dodávky tepelné energie

4.1 Energonositelem je teplá voda s parametry uvedenými v Příloze 1. Tato příloha obsahuje
i závislost teploty Energonositele na teplotě ovzduší v místě dodávky (Město Kyjov).

4.2 Stanovení kvantitativních a kvalitativních parametrů dodávky:

a) množství a fyzikální parametry teplonosné látky měří dodavatel stanovenými 
fakturačními měřidly schváleného typu, která jsou ověřována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v aktuálně platném znění, včetně 
navazujících předpisů,

b) příslušné protokoly o ověření stanovených fakturačních měřidel instalovaných v 
předávacích místech uvedených v bodu 2.6 Smlouvy jsou uloženy v sídle dodavatele. 
Na vyžádání odběratele předloží dodavatel tyto protokoly k nahlédnutí a seznámí 
odběratele s předepsanými termíny následujícího ověření stanovených fakturačních 
měřidel,

c) obě smluvní strany se dohodly, že navzájem umožní pověřeným zaměstnancům druhé 
smluvní strany kontrolovat v místě předání skutečnosti související s činnostmi 
předávání a odběru tepelné energie a měření kvantitativních a kvalitativních parametrů 
dodávky.

Článek V.
Cena plnění, fakturace, platební podmínky

5.1 Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 450/2009 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního 
úřadu. Pro určení ceny tepelné energie jsou rozhodující výrobní náklady Dodavatele v 
době vyhotovení kalkulace ceny tepelné energie. Cena tepelné energie v odběrném místě 
je stanovena a účtována formou dvousložkové ceny s variabilní složkou vztaženou na 
jednotkové množství tepelné energie a pevnou složku.

5.2 Cena tepelné energie v odběrném místě, specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy, je 
stanovena pro rok 2022, tj. počínaje dnem 1. ledna 2022 formou dvousložkové ceny 
takto:

Pevná složka ceny: 89 123 Kč/měsíc

Pevná složka ceny je nezávislá na množství odebraného tepla.

Variabilní složka ceny: 130,3 Kč/GJ



Cena tepelné energie pro rok 2023 a každý následující kalendářní rok bude stanovena 
vzorcem dle odstavce 5.3. „Vzorec pro roční eskalaci ceny“.

5.3 Vzorec pro roční eskalaci ceny (v souladu s platnými cenovými rozhodnutími ERÚ):

a) Pevná složka ceny: Ppn = Pps * (1 + di * 0,2)
b) Variabilní složka ceny: Pvn = Pvs * (1 + dp * 0,8)

dp = změna ceny paliva 
di = index inflace dle ČSÚ

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

5.4. Výše vypočtená cena bude platná vždy od 1.1. příslušného kalendářního roku. Výši ceny
tepelné energie pro daný kalendářní rok stanovenou podle odst. 5.3 sdělí dodavatel 
odběrateli co nejdříve poté, kdy bude mít k dispozici podklady pro její výpočet, zpravidla 
do 31.1. příslušného kalendářního roku písemně dopisem pod označením Cena pro rok
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5.5 V případě, že cena tepla nebude stanovena do 31.1. příslušného roku (zejména z důvodu 
nezveřejnění indexu nutného pro výpočet ceny), bude za měsíc leden, případně měsíc 
(měsíce) následující, zálohově fakturována dodavatelem cena předchozího roku a 
Kupující se zavazuje takto stanovenou kupní cenu platit. Vyúčtování rozdílu této 
zálohové ceny proběhne v měsíci následujícím po stanovení ceny platné pro příslušný 
rok. Odběratel zaplatí dodavateli doplatek, příp. dodavatel vrátí odběrateli přeplatek ceny 
tepelné energie. Doplatek, příp. přeplatek ceny se příslušná smluvní strana zavazuje 
zaplatit (vrátit) druhé smluvní straně do 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení, 
faktura musí být odeslána do 2 kalendářních dnů od vystavení příslušné faktury 
oprávněnou smluvní stranou k vyúčtování tohoto doplatku (přeplatku) povinné smluvní 
straně.

5.6 Smluvní strany se pro účely této smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či změny periodicity publikace uvedených indexů ze strany Českého 
statistického úřadu. V případě, že nebude index cen pro příslušnou skupinu za určité 
období ze strany Českého statistického úřadu zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dle 
tohoto článku vycházet z nástupnického indexu, který bude takto Českým statistickým 
úřadem označen. Neoznačí-li Český statistický úřad žádný nástupnický index, zavazují 
se smluvní strany zahájit bezodkladně jednání za účelem dohody o nástupnickém indexu. 
Nedojde-li k dohodě stran ani do 30 dnů od zahájení jednání, bude postupováno podle čl.
5.8.

5.7 Dodavatel může v průběhu roku navrhnout změnu ceny tepla zejména z těchto důvodů:

a) dojde ke změně právních předpisů nebo cenových rozhodnutí ERÚ regulujících cenu 
tepla a přímo ovlivňujících smluvní vztah na základě této smlouvy. V tomto případě 
dodavatel sdělí odběrateli novou cenu písemně včetně data její účinnosti. Ve svém 
sdělení bude specifikovat důvody úpravy ceny ve smyslu shora uvedeného; nebo

b) dojde-li v průběhu roku k podstatným (tj. o více než 20% ceny) změnám cen vstupů 
tj. zejména:

• cen energetického paliva



• ceny vody a chemikálií na její úpravu

• navýšení ekologických výdajů

• navýšení ceny povolenek z důvodu legislativních změn

• navýšení ceny odvodů na podporu obnovitelných zdrojů energie.

Dodavatel sdělí návrh na změnu ceny tepelné energie odběrateli písemně. Případné 
změny ceny tepla v průběhu kalendářního roku vstoupí v platnost na základě vzájemné 
dohody a po písemném odsouhlasení oběma smluvními stranami od 1. dne měsíce 
následujícího po písemném odsouhlasení. Nedojde-li k dohodě ani do 35 dnů po doručení 
písemného návrhu dohody dodavatelem odběrateli, bude postupováno podle odst. 5.8.

5.8 Nebude-li uzavřena dohoda o ceně dle odst. 5.6 a/nebo 5.7, je  dodavatel oprávněn stanovit 
cenu s přihlédnutím k cenovým rozhodnutím ERÚ platným pro příslušný kalendářní rok 
s tím, že kterákoli ze stran je oprávněna požádat o posouzení takto stanovené ceny ERÚ 
a vydání rozhodnutí o ceně dodávek mezi kupujícím a prodávajícím. Cenu stanovenou 
prodávajícím dle předchozí věty budou obě smluvní strany považovat za zálohovou cenu 
až do doby, než bude tato cena nahrazena rozhodnutím ERÚ. Cenu stanovenou 
rozhodnutím ERÚ budou smluvní strany považovat za dohodnutou pro příslušný rok, 
přičemž vyúčtování doposud přijímaných zálohových plateb provedou do 30 dnů od 
doručení rozhodnutí ERÚ poslední ze stran.

Odběratel se stanovením ceny dle předchozích odstavců souhlasí.

5.9 Vzájemné platební vztahy mezi smluvními stranami budou realizovány bezhotovostním 
platebním stykem.

5.10 Zúčtovací období za dodávku tepelné energie je měsíčně k datu odečtu, nejpozději 
k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Kupní cena tepelné energie bude 
hrazena odběratelem měsíčně. Dodavatel je povinen odeslat odběrateli fakturu (daňový 
doklad) za uplynulé zúčtovací období do 10. kalendářního dne následujícího měsíce. 
Faktura bude splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných zákonů a 
obchodní listiny dle příslušných ustanovení zákona. Odběratel je  povinen fakturu (daňový 
doklad) uhradit ve lhůtě splatnosti, která činí 14 kalendářních dnů ode dne jejího 
vystavení, faktura musí být odeslána do 2 kalendářních dnů od vystavení. Povinnost 
k úhradě je splněna dnem připsání celé fakturované částky na účet dodavatele.

5.11 V případě prodlení odběratele s úhradou platby za dodávku tepelné energie, zaplatí tento 
dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní 
pokutou není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
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Článek VI.
Smluvní období a ukončení smlouvy

6.1 Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, nejméně však 5 let (tzv. Ochranná doba). 
Dodávky tepla budou zahájeny dnem účinnosti smlouvy (čl.VII. odst.7.9 smlouvy).

6.2 Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou, výpovědí nebo odstoupením od Smlouvy. 
Po dobu Ochranné doby nelze Smlouvu ukončit výpovědí.

6.3 Po uplynutí Ochranné doby lze Smlouvu ukončit výpovědí kterékoli ze stran, z jakéhokoli 
důvodu nebo i bez udání důvodu,



Výpovědní doba je jednoroční a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího ode 
dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď musí být podána písemně 
doporučeným dopisem nebo doručena osobně proti podpisu oprávněnému zástupci druhé 
smluvní straně na adresu sídla příslušné smluvní strany.

6.4 Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech podstatného porušení 
povinností smluvní strany dle Smlouvy. Za podstatné porušení povinnosti podle Smlouvy 
ze strany odběratele se považuje zejména:

a) prodlení se zaplacením peněžitého závazku vůči dodavateli za plnění poskytovaná
podle této smlouvy (např. faktury, pokuty, úroky z prodlení) o více než 15 dnů po
odeslání dodatečné výzvy k zaplacení dodavatelem odběrateli,

b) na majetek odběratele bylo vydáno insolvenčním soudem rozhodnutí o úpadku nebo 
hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. (v aktuálním znění), nebo jiné 
rozhodnutí o prohlášení insolvence, nebo byl návrh zamítnut z důvodu nedostatku 
majetku, nebo bylo přijato rozhodnutí o zrušení kupujícího s likvidací.

6.5 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany dodavatele se považuje:

a) opakované bezdůvodné podstatné omezení nebo přerušení dodávek tepelné energie
způsobené výlučně dodavatelem, přičemž za opakované se považuje podstatné
omezení nebo přerušení dodávek více než 3x v průběhu 6 po sobě jdoucích měsíců. 
Omezení nebo přerušení dodávek tepelné energie z důvodů stanovených příslušnými 
ustanoveními Energetického zákona nelze považovat za bezdůvodné (omezení nebo 
přerušení).

b) na majetek dodavatele bylo vydáno insolvenčním soudem rozhodnutí o úpadku nebo 
hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., nebo jiné rozhodnutí o prohlášení 
insolvence, nebo byl návrh zamítnut z důvodu nedostatku majetku, nebo bylo přijato 
rozhodnutí o zrušení prodávajícího s likvidací,

e) opakované neplnění rozhodnutí orgánů veřejné správy ve vztahu k dodávce tepelné 
energie kupujícímu.

6.6 Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být učiněno v písemné formě, odůvodněno 
a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení 
písemného oznámení, ne však dříve než třetí den po odeslání. Domněnka doby dojití 
poštovní zásilky dle ust. §573 Občanského zákoníku se pro tyto případy mezi smluvními 
stranami neuplatní.

6.7 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení eventuální náhrady škody.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

7.1 V ostatních neupravených vztazích se tato Smlouva řídí přílohami č. 1 až 2, obecně 
závaznými právními předpisy (tj. občanským zákoníkem a energetickým zákonem), vždy 
v platném znění a prováděcími vyhláškami, k těmto zákonům. Výslovně se stanoví, že 
vztahy neupravené touto Smlouvou se budou řídit obecnými ustanoveními právních 
předpisů.

7.2 Smluvní strany prohlašují, že žádná z doložek mimo vlastní text Smlouvy neodporuje 
obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. Smluvní strany též 
prohlašují, že Smlouva je uzavřena poctivě a žádná ze smluvních stran nebyla bez dalšího
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zkrácena na svých právech. Odběratel prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá v souvislosti 
s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 NOZ.

7.4 V souladu s předpokládanou dlouhodobou spoluprací se obě smluvní strany zavazují 
v dalším jednání o ročních dodatcích této smlouvy nevymáhat pro sebe jednostranně 
nepřiměřené výhody. Odběratel se zavazuje, že po dobu platnosti kupní smlouvy bude 
pro odběrná místa (místo) dle Smlouvy odebírat teplo přednostně a převážně od 
dodavatele.

7.5 Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají 
přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato 
ustanovení neměla donucující účinky.

7.6 Všechny právní poměry z této smlouvy vyplývající nebo s touto Smlouvou související se 
budou řídit českým právem. Všechny spory, vyplývající z této Smlouvy nebo v 
souvislosti s ní vzniklé, budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. 
Pokud by přesto nedošlo k dohodě, je  ujednáno, že v případě sporu rozhodne soud, jehož 
příslušnost bude založena českým občanským soudním řádem.

7.7 Smluvní strany se zavazují, že práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající převedou na 
své případné právní nástupce.

7.8 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s 
předmětem této kupní smlouvy. Obsah kupní smlouvy považují obě smluvní strany za 
důvěrné informace.

7.9 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem (*) 
/ varianta: dnem zveřejnění v registru smluv. Smlouva se považuje za uzavřenou výhradně 
v písemné formě s podpisy na téže listině, a to teprve v okamžiku, kdy se smluvní strany 
dohodnou na celém jejím obsahu, včetně všech jejích náležitostí.

7.10. Jakékoliv právní jednání Smluvních stran v souvislosti s touto Smlouvou musí být činěno 
v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty první §1740 odst. 3 NOZ se pro 
uzavření této Smlouvy neuplatní. Změny ustanovení Smlouvy mohou být prováděny 
pouze jejími dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami, uzavíranými 
v písemné formě s podpisy na téže listině, a to teprve v okamžiku, kdy se smluvní strany 
dohodnou na celém jeho obsahu, včetně všech jeho náležitostí.

7.12 Pokud by jedno nebo vícero ustanovení Smlouvy bylo či se stalo kompletně či částečně 
neúčinným, neplatným nebo jinak neproveditelným, nebude tím dotčena platnost 
ostatních ustanovení Smlouvy. Totéž platí, pokud se zjistí, že Smlouva je neúplná.

7.13 Smlouva zakládá úplnou dohodu a úmluvu stran této Smlouvy, týkající se jejího předmětu 
a jakékoli předcházející prohlášení, které strany poskytly nebo učinily s ohledem na její 
předmět nebo podmínky, není platné a účinné.

7.14 Jakákoli korespondence, oznámení či jiné sdělení učiněné na základě Smlouvy nebo v 
souvislosti s ní se považuje, není-li jinde ve smlouvě dohodnuto jinak, za řádně doručené 
druhé smluvní straně:

a) je-li doručováno osobně nebo poštou, okamžikem potvrzení převzetí,
b) je-li zasíláno faxovým přenosem, převzetím potvrzení o uskutečnění faxového přenosu 

(nebo jiného odpovídajícího dokladu o tom, že faxová zpráva byla adresátovi 
odesílatelem zaslána),
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c) je-li zasíláno prostředky elektronické komunikace okamžikem doručení oznámení na 
emailovou adresu kompetentního zástupce strany, které je oznámení zasíláno za 
předpokladu, že straně, která oznámení zasílá, je  doručeno oznámení o doručení.

Písemnosti se považují za doručené i tehdy, pokud byly adresátem převzaty nebo byly 
vráceny odesílateli jako nedoručitelné a adresát svým konáním nebo opomenutím zmařil 
doručení písemnosti.

7.15 Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněna v registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Město 
Kyjov.

7.16 Smlouva se vystavuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních 
stran.

7.17 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy v platném znění:

a) příloha č. 1 -  Specifikace odběrných míst,
b) příloha č. 2 - Diagram na dodávku a odběr tepelné energie

7.18 Uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno n a  schůzi Rady města Kyjova
d n e .........
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7.19 Smluvní strany souhlasí s celým obsahem Smlouvy a na důkaz její akceptace připojují 
své podpisy. Zároveň prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že Smlouva je určitá, 
srozumitelná, byla uzavřena po vzájemném projednání svobodně a vážně, že nebyla 
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a že do této Smlouvy 
vstupují v dobré víře jako subjekty, které mají rovnoprávné postavení, a že ani jedna ze 
smluvních stran není touto Smlouvou znevýhodněna bez rozumného důvodu či jinak 
v rozporu s dobrými mravy či s veřejným pořádkem.

V Kyjově, dne

Dodavatel: Odběratel:

Teplárna Kyjov, a.s.: Město Kyjov:
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SMLOUVA
o zřízení věcného břem ene -  služebnosti inženýrské sítě

uzavřená k provedení ustanovení § 76 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, 
a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi těmito stranami:

obchodní jméno: Teplárna Kyjov, a.s.
sídlo: Havlíčkova 180/18, 697 01 Kyjov
zastoupená: ....... ​............​...............​................. ​........................ ​. . ​....... ​..............​.................

..........................​....................... 
IČO: 28263201
DIČ: CZ 28263201
spis. zn. B 5382, vedená Krajským soudem v Brně
bankovní spojení:___ č .ú ._______
dále jen jako „Oprávněný“, na straně jedné

a
obchodní j méno: Město Kyj ov
sídlo: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 1
zastoupené: ........ ​...................​.............. ​.......... ​............... ​.........
IČO: 00285030
DIČ: CZ00285030
bankovní spojení:

dále jen „Povinný“, na straně druhé

(Oprávněný a povinný dále též „Strany“, tato smlouva dále též „Smlouva“)

t a k t o :

I.
Vymezení základních vztahů

1.1. Povinný prohlašuje, že je  výlučným vlastníkem pozemků:

Parcela číslo Druh pozemku LV č. Katastrální území
70/1 Ostatní plocha (ost. 

komunikace
10001 Nětčice u Kyjova

77 Ostatní plocha (sportoviště 
a rekreační plocha)

10001 Nětčice u Kyjova

všech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Kyjov (dále 
též „Služebné nemovitosti“).

1.2. Oprávněný prohlašuje, že je  provozovatelem soustavy zásobování tepelnou energií na území
vymezeném licencí Energetického regulačního úřadu č pro rozvod tepelné energie. Soustava
zásobování tepelnou energií je provozována ve veřejném zájmu. Dále prohlašuje, že ve svém majetku 
vlastnicky eviduje rozvodné tepelné zařízení -  Přípojku teplovodu, vč. všech souvisejících 
zařízení (armatury, měřiče atd.) umístěnou v a na Služebných nemovitostech. Přípojka teplovodu 
vč. uvedených souvisejících zařízení, je rozvodným tepelným zařízením ve smyslu příslušných 
ustanovení zák.č. 458/2000 Sb., energetický zákon (dále „Energetický zákon“) a pro účely této 
smlouvy se dále označuje jako „RTZ“ a je současně součástí soustavy zásobování tepelnou 
energií (SSZTE). RTZ je liniovou stavbou ve smyslu ust. §509 občanského zákoníku a
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inženýrskou sítí (§1267 Obč. zák.), není součástí Služebných nemovitostí a od svého vzniku je  ve 
vlastnictví Oprávněného, který bude RTZ provozovat jako SSZTE, a to ve veřejném zájmu.

1.3. Služebné nemovitosti se nacházejí v území vymezeném licencí, v němž Oprávněný provozuje 
soustavu zásobování tepelnou energií. Bližší umístění RTZ ve Služebných nemovitostech, je 
vymezeno v geometrickém plánu č. (*) ze dne (*), vypracovaném zpracovatelem: (*), který je jako 
Příloha č.1 nedílnou součástí Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že je jim  přesné umístění RTZ 
známo, a že specifikaci umístění ve Smlouvě považují za dostatečnou pro definování služebnosti 
dle dalších ustanovení Smlouvy.

1.4. Smluvní strany potvrzují, že mají veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit závazky z ní 
vyplývající. Smluvní strany rovněž potvrzují, že tuto Smlouvu k naplnění práv a povinností ze 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, uzavřené mezi Oprávněným a Povinným 
dne (*).

II.
Předmět smlouvy

Předmětem Smlouvy je  zřízení a vymezení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k provedení
§ 76 odst. 7 Energetického zákona. Obsah věcného břemene je  specifikován v článku III. této smlouvy,
podmínky zřízení jsou uvedeny v dalších ustanoveních této smlouvy. Věcné břemeno se zřizuje k části
Služebných nemovitostí v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a vyplývajícím z přísl. ustanovení
Energetického zákona.

III.
Specifikace věcného břemene

3.1. Smluvní strany se dohodly, že Povinný, jako vlastník Služebných nemovitostí zřizuje ve prospěch 
Oprávněného (jako vlastníka a provozovatele RTZ) právo odpovídající věcnému břemenu -  
služebnost podle ust. § 76 odst.7 Energetického zákona, zřídit, mít, udržovat  a provozovat 
rozvodné tepelné zařízení / součást soustavy zásobování tepelnou energií (tj. přípojku 
teplovodu, jak je  blíže definována v čl. I. odst. 1.2 této Smlouvy), vč. všech jeho součástí a 
příslušenství, a vč. ochranného pásma, jakož i provádět na něm úpravy za účelem údržby, oprav, 
obnovy, výměny, modernizace či zlepšení jeho výkonnosti, vč. odstranění, a včetně práva vstupu 
a vjezdu, chůze a jízdy a souvisejících činností dle Energetického zákona za účelem zajištění 
provozu, obsluhy, kontroly, údržby, oprav a obnovy a modernizace či zlepšení výkonnosti RTZ 
a jeho příslušenství, vč. případného potřebného obslužného zařízení a vč. jejich odstranění.

3.2. Rozsah věcného břemene podle této Smlouvy je  vymezen v geometrickém plánu č. (*) ze dne (*), 
vypracovaném zpracovatelem: (*), který je jako Příloha č.1 nedílnou součástí Smlouvy.

3.3. Toto věcné břemeno bude zatěžovat každého vlastníka Služebných nemovitostí v k.ú. Nětčice u 
Kyjova a bude svědčit ve prospěch společnosti Teplárna Kyjov, a.s., IČ 28263201, a jejích 
právních nástupců, tj. zřizuje se jako osobní služebnost. Smluvní strany berou na vědomí, že se 
změnou vlastníka pozemku přecházejí i práva a povinnosti, vyplývající z věcného břemene na 
nabyvatele pozemku).

3.4. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Smluvní strany mohou písemnou dohodou (jiná, 
než písemná forma se vylučuje) změnit míru služebností, popř. služebnost zrušit.

3.5. Oprávněný práva odpovídající věcnému břemenu, tak jak jsou výše popsána, v plném rozsahu 
přijímá. Práva odpovídající věcnému břemenu vykonává Oprávněný svými zaměstnanci, osobami 
pověřenými nebo zmocněnými.
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IV.
Úplata

4.1. Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Smluvní strany se dohodly na úplatě následovně:
a) Služebnost inženýrské sítě se stanovuje dle platného Ceníku jednorázových úplat za zřízení 

věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví města Kyjova vydaného Radou města Kyjova
dne 24.09.2012, a činí ......................bez DPH. K této ceně bude připočtena sazba DPH v
zákonné výši.
Předpokládaná částka dle platného ceníku a délky teplovodu dle projektové dokumentace: 
Liniová vedení na pozemku bez zásahu do tělesa komunikace či chodníku (200 Kč/m/bez 
DPH):
141 x 200 = 28.200 x 1,21 (DPH) = 34.122,-Kč
Liniová vedení na pozemku se zásahem do tělesa komunikace či chodníku (1000 
Kč/m/bez DPH)
51 x 1000 = 51 000 x 1,21 (DPH) = 61 710,-Kč

b) Povinný vystaví Oprávněnému daňový doklad do 14 dnů od podání (doručení) návrhu na vklad 
Smlouvy o zřízení věcného břemene -  služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí. 
DUZP je den podání (doručení) návrhu na vklad. Úplata bude povinnému uhrazena do 60 
kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu. Daňový doklad bude mít náležitosti dle 
§ 28 a 29 zákona o DPH.

4.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že úplata zahrnuje veškeré náklady (vč. případného 
odůvodněného prospěchu) a Povinný není oprávněn požadovat po Oprávněném žádné další 
platby. Náklady na zachování a údržbu Služebných nemovitostí nese Oprávněný.

V.
Ostatní ujednání

5.1. Povinný tímto prohlašuje a zaručuje se, že k dnešnímu dni neexistují žádné neukončené nebo 
neurovnané spory nebo nároky, výzvy či skutečnosti, včetně soudních sporů, rozhodčích nebo 
jiných řízení před soudy, rozhodčími orgány nebo státními či jinými orgány, které nebyly 
ukončeny, nebo které hrozí Povinnému a/nebo které mohou negativně ovlivnit vznik věcného 
břemene a že neexistuje žádné oznámení či výzva v souvislosti s jakýmkoli sporem s jakýmkoli 
státním orgánem nebo orgánem veřejné správy, který by se týkal porušení jakéhokoli právního 
předpisu, rozhodnutí vydaného na jeho základě nebo jiných rozhodnutí majících vliv na věcné 
břemeno

5.2. Povinný prohlašuje a činí nesporným, že si je  vědom všech omezení, která jsou s umístěním a 
provozováním RTZ spojena, a že nebude bránit vstupu na Služebné nemovitosti při nezbytných 
provozních úkonech Oprávněného.

5.3. Oprávněný z věcného břemene se zavazuje udržovat RTZ v řádném technickém stavu, aby 
nedošlo k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob. Oprávněný je  povinen při výkonu svých 
oprávnění, popsaných shora, postupovat ve smyslu § 76 odst. 8 Energetického zákona, tj . co nejvíce 
šetřit práva Povinného a vstup / vjezd na Služebné nemovitosti mu bezprostředně oznámit. 
Oprávněný se zavazuje nahradit Povinnému veškeré škody vzniklé na Služebných nemovitostech 
včetně nákladů na vypracování znaleckého posudku za účelem zjištění výše škody.

VI.
Návrh na vklad

6.1. Věcné břemeno vznikne zápisem do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), vedeného 
příslušným Katastrálním úřadem. Návrh na vklad bude podán bez zbytečného odkladu po podpisu 
této smlouvy. Veškeré náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí hradí Oprávněný.

6.2. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost k řízení o povolení vkladu práva 
odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Pokud katastrální úřad přeruší, a to
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z jakéhokoliv důvodu, řízení o povolení vkladu věcného práva, zavazují se smluvní strany 
k odstranění katastrálním úřadem uvedených vad ve lhůtách stanovených katastrálním úřadem.

6.3. V případě, že nebude z formálních důvodů proveden zápis na základě této smlouvy do katastru 
nemovitostí, zavazují se smluvní strany uzavřít novou smlouvu o stejném předmětu a za stejných 
podmínek, vyhovující formálním požadavkům pro provedení vkladu, která tuto smlouvu nahradí, 
a to nejpozději do 90-ti dnů od doručení výzvy oprávněného povinnému.

VII.
Závěrečná ustanovení

7.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7.2. Ve všech záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí 

obecně závaznými právními předpisy, zejména pak Energetickým zákonem a Občanským 
zákoníkem, vždy v platném znění.

7.3. Smlouva vzniká úplnou dohodou stran o celém jejím obsahu. Smlouva může být měněna a 
doplňována pouze písemnými dodatky schválenými obě Stranami. Ustanovení § 1740 odst. 3 
Občanského zákoníku se nepoužije, t j . odpověď s odchylkou či dodatkem, který podstatně nemění 
podmínky návrhu, se nepovažuje za přijetí nabídky.

7.4. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněna v registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Město Kyjov. ( nad 50.000,- 
Kč bez DPH.)

7.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
vyhotoveních (1 vyhotovení bude Oprávněným použito pro provedení vkladu práva 
odpovídajících věcnému břemenu do katastru nemovitostí).

7.6. Smluvní strany se zavazují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související 
ujednání či jakákoli její část ukáže být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato 
skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné 
ustanovení ustanovením platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce 
podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných 
nedostatků této smlouvy či souvisejících ujednání.

7.7 Uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno n a  schůzi Rady města Kyjova d n e .........

7.8. Strany souhlasí s celým obsahem Smlouvy a na důkaz její akceptace připojují své podpisy. 
Zároveň prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že Smlouva je určitá, srozumitelná, byla uzavřena po 
vzájemném projednání svobodně a vážně, že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek a že do této Smlouvy vstupují v dobré víře jako subjekty, které mají 
rovnoprávné postavení, a že ani jedna ze smluvních stran není touto smlouvou znevýhodněna bez 
rozumného důvodu či jinak v rozporu s dobrými mravy či s veřejným pořádkem.

Příl.č. 3_Smlouvy o bud. Smlouvě o spolupráci _ Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého bazénu Kyjov
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V Kyjově dne: V Kyjově dne:

Oprávněný Povinný

. ......​....... ​........ Město Kyjov

...............​....................... 
Teplárna Kyjov a.s.

I......​......... ​............ 
​........................​....................... 
Teplárna Kyjov a.s.
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D4 S004 PŘÍPOJKA TEPLOVODU

S tavba : M odernizace stávajícího m ěstského  koupaliště a  novostavba krytého
plaveckého bazénu  - Kyjov ..

Investor : M ěsto Kyjov, M asarykovo nám ěstí 30/1 697 01 Kyjov 1

Objednatel: M ěsto Kyjov, M asarykovo nám ěstí 30/1 697 01 Kyjov 1

Projektant : INGPROJEKT s.r.o. Blatnice pod Sv. Antonínkem 758, Provozovna :
Svatoplukova 654, 698 01 Vesel nad Moravou .

Vypracoval : ....... ​............... ​............ ​............... ​... ​............. ​....... ​........... ​..............

Datum : 03/2019

Zak. Čís. :

Poř. čís. :

O bsah  : Technická zpráva

1, Úvod :

V projektové dokum entaci je řešen  návrh teplovodní přípojky pro stavbu : 
„M odernizace stávajícího m ěstského  koupaliště a  novostavba krytého plaveckého 
bazénu", Kyjov. Teplovodní přípojka z předizolovaného potrubí 95/70 oC v zimním 
období a  , 90/70 oC v letním období, bude přivádět tepelnou energii pro objekty 
v areálu  „Koupaliště Kyjov", ze  stávajícího centrálního rozvodu teplé vody DN 100.

2, Technické řešení

Teplovodní přípojka pro objekty koupaliště v Kyjově se  napojí na stávající 
centrální teplovodní rozvod DN 100.. Od m ísta připojení je  předizolované potrubí 0  
114.3x3,6/225 vedeno  zem í k podzem ním  uzavíracím  arm aturám , které slouží jako 
hlavní uzavírací arm atury pro přípojku. Od uzavíracích arm atur je předizolované 
potrubí v zemi přivedeno k objektu s  předávací stanicí.

Připojení teplovodní přípojky na hlavní potrubí bude přes zem ní uzavírací armatury, 
a  v p ředávací stanici bude ukončena rovněž uzavíracími arm aturam i. Vstup potrubí 
do objektů bude upraven pomoci těsnících  kroužků do zdi. Navrhované předizolované 
potrubí je navrženo s izolací série  2, ( větší tloušťka izolace).

Příloha č. 4 MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ
A NOVOSTAVBA KRYTÉHO BAZÉNU

KYJOV
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Pro navrhované předizolované potrubí byla výpočtem provedena kontrola 
na dilataci s  ohledem  na přípustné napětí v trubce. Na základě výpočtu je navrženo 
vedení trasy potrubí . Dilatace potrubí je zachycena  v lomech trasy.

Celková délka úseku přípojky teplovodního potrubí je přibližně 228 m.

S ouběžně s vedením  teplovodního potrubí je uložena 3x chránička HDPE 40/30 mm 
pro kabelové vedení.

V trase  vedení teplovodního potrubí bude docháze t ke křížení a  souběhu  
podzem ních sítí, proto je nutné před zahájením  výkopových prací zajistit ze  strany 
investora vytyčení všech  podzem ních sítí a  vlastní výkopové p ráce  v blízkosti sítí 
provádět ručně. V zájem né křížení podzem ních vedení s e  upraví dle podm ínek 
stanovených správci těchto sítí.

3, Základní technické údaje :

. V tra se  vedení přípojky bude potrubí uloženo ve výkopu následujícím  způsobem : 
V provedeném  výkopu tepelného kanálu se  provede podsyp žlutým pískem  v tloušťce 
10 cm. Na tento podsyp se  uloží předizolované potrubí a  zasype  se  do výšky 20 cm 
nad potrubí žlutým pískem  a ručně se  upěchuje. Nad tuto vrstvu se  nasype  dalších 20 
cm prohozené zem iny bez větších kam enů a  umístí s e  výstražná fólie. Zbývající část 
do úrovní trénu se  dosype zem inou a  upraví s e  terén, viz Ř ez A -  A.

Přípojka potrubí pro koupaliště je navržena pro přenosovou kapacitu tepelné 
energ ie v topné vodě N =1 000 kWh.

, Vedení teplovodního potrubí -  navrhované potrubí.

Pro přenos tepla k vytápění a  přípravě teplé vody je navrženo předizolované 
potrubí PREMANT/FERWAG. P ipesystem s -  G erm an pipe pro topnou vodu, tepelná 
vodivost izolace A = 0,0243 W/mK. Je  to registrovaný název  pro předizolovaný 
potrubní systém  s plastovým pláštěm  používaný pro dopravu tepla , chladu a  ostatních 
médií. Tento potrubní systém  je vyvinut pro přímou pokládku do zem ě, bez použití 
betonových kanálů. Tento systém  prokázal svoje vynikající kvality a  v so u časn é  době 
je považován za  průmyslový standard  pro běžné případy použití. Pro pokládku potrubí 
do zem ě se  v so u časn é  době jiný systém  již tém ěř nepoužívá. Výhodou 
předizolovaného potrubního systém u je jednoduchost uložení, zkrácení doby výstavby 
, úspora nákladů, dobré a  stálé  izolační vlastnosti a  oproti klasickém u potrubí i delší 
životnost. (předpokládá se  minimální životnost potrubí až  50 let.)

Předizolované potrubí je tvořeno m édionosnou ocelovou trubkou, tepelnou 
izolací provedenou z tuhé polyuretanové pěny a  venkovní ochrana  je provedena 
z plášťové trubky z HDPE ( vysokohustotní polyethynen ). V šechny tři části potrubního 
systém u jsou složeny v pevnou jednotku, která dělá tento potrubní systém  vysoce 
odolný. Tím je  také zab ráněno  případném u proniknutí zem ní vlhkosti do izolace a tak

2
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je  zaru čen a  stálost tepelných vlastností izolace. M ěděné vodiče v edené  v izolaci 
sledují vlastnosti izolace a  je pomoci nich m ožnost zjistit místo poruchy. Proti běžné 
izolaci potrubí v edené  v kanále nebo nad zemí, kde není zab rán ěn o  pronikání vzdušné 
vlhkosti si předizolované potrubí zachovává dlouhodobě své dobré vlastnosti.

5 Montáž potrubí
Potrubí bude spojováno svářením . Svařování trubek, tlaková zkouška a 

m ontáž spojek se  provede na podložkách um ístěných přes výkopy. Tyto podložky by 
měly být nejm éně 100 mm široké. Tlaková zkouška se  provádí před instalací spojek 
tlakovou vodou. Potrubí s e  zkouší na provozní tlak. Po svaření, tlakové zkoušce  a 
montáži spojek se  potrubní systém  postupně spouští na dno výkopu. Trubky jsou při 
tom odolné proti ohybovým napětím .

P ráce m ontážní je nutné provést dle platných norem a bezpečnostn ích  
předpisů o ochraně zdraví při m ontážních pracích.

6, Signalizace
Pro m ožnost m onitorování potrubních rozvodů je pro potrubí uvažován 

signalizační systém , který je tvořen dvěm a vodiči vedeným i v polyuretanové izolaci 
trubek. Tento systém  um ožňuje zjištění a  lokalizaci poruch potrubí.

Ve Veselí nad Moravou 03. 2019 Vypracoval : ....... ​..... ​..........
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divoká
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  ------  ---- HRANICE ŘEŠEN ÉH O  ÚZEMÍ
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73/1 PARCELNÍ ČÍSLA
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O  &  M . STÁVAJÍCÍ / NAVRŽENÁ/KÁCENÁ ZELEŇ

BOURANÝ O BJEKT

PLOCHA POŽÁRNĚ N EBEZPEČNÉHO PROSTORU

HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA 
STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD 
NAVRŽENÁ PŘÍPO JKA NTL PLYNOVODU 
STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE 
NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
NAVRŽENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
STÁVAJÍCÍ VODOVOD
NAVRŽENÉ VODOVODNÍ PŘ ÍPO JKY A VENKOVNÍ ROZVODY
STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN
STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KA BELY NN
NÁVRŽENÉ PŘÍPO JKY NN A VENKOVNÍ ROZVODY
STÁVAJÍC Í KA BELY VEŘEJN ÉH O  O SVĚTLEN Í - ZEMNÍ
STÁVAJÍC Í TELEKOMUNIKAČNÍ NADZEMNÍ VEDENÍ
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ TEPLOVODU
NÁVRH PODZEMNÍHO VEDENÍ TEPLOVODU 90/70°C
PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ
3x CHRÁNIČKA HDPE
V EŘ EJN É  OSVĚTLEN Í
NAVRŽENÉ V EŘ EJN É  O SVĚTLENÍ

RUSEN E VEDENI

VK REALIZOVANÉ VRTY

ČLENĚNÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY:

5 0 0 1  N O V O S T A V B A  K R Y T É H O  B A ZÉ N U

5 0 0 2  M O D E R N IZ A C E  V E N K O V N ÍH O  K O U P A L IŠ T Ě

5 0 0 3  V E Ř E JN Ý  P Ř E D P R O S T O R  A  M K  M E Z IV O D Í

5 0 0 4  P Ř ÍP O JK A  T E P L O V O D U

5 0 0 5  R E K O N S T R U K C E  V O D O V O D N Í A  K A N A L IZ A Č N Í P Ř ÍP O JK Y

5 0 0 6  D E Š Ť O V Á  K A N A L IZ A C E

5 0 0 7  P Ř ÍP O JK A  P LY N O V O D U

5 0 0 8  P Ř ÍP O JK A  E LE K T R O

5 0 0 9  IN V E N T A R IZ A C E  D Ř E V IN

5 0 1 0  D O Č A S N É  P A R K O V IŠ T Ě

POZN.:
OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SlTl NEBUDOU DOTČENA 
PŘEHLED OCHRANNÝCH PÁSEM:
U VODOVODU A KANALIZACE 1,5  m  
U PLYNU, ELEKTŘINY A EL. KOMUNIKACI 1 m

S O  01: ± 0 ,00 0= 19 1 ,2 5  m .n .m . B .p .v .

MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ 
A NOVOSTAVBA KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU - KYJOV SEIMA
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V0D0V0DWÍ ŘAD V1
r  HDPE DN 80, délka 238 m 

AREÁLO VÝ VODOVODNÍ ŘAD

PŘELOŽENI STÁVAJÍCÍHO 
AREÁLOVÝ STUDNÍCNÍHO VODOVODU 

HDREDN 50, délka 32 m
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st. 301

-3x C H R Á N IČ K A  H D P E  4 0 /3 0  mm

T E P L O V O D N Í P O T R U B Í 9 0 / 7 0  C  
P Ř E D IZ O L O V A N É  P O T R U B Í

4 3 X  CHRÁNIČKA HDPE 40/30 mm
3 VSTUP POTRUBÍ DN 100 DO OBJEKTU S PŘEDÁVACÍ STANICÍ
2 ZEM NÍ UZAVÍRACÍ ARMATURA, KULOVÝ KOHOUT DN 100
1 P 0IP O JE N Í TEPLO VO DNÍ PŘÍPOJKY DN 100 NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD DN 100

POZ. NÁZEV

S O  01: ± 0 ,0 0 0 = 1 9 1 ,2 5  m .n.m . B.p.v.

MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ 
A NOVOSTAVBA KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU - KYJOV
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Město Kyjov, M asarykovo nám ěstí 30 /1 , 69 7  01 Kyjov 1 D A T U M 01 /2 0 1 9
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BUDOVA KRYTÉHO BAZÉNU

OHYB 9 0 ‘ DN12 5 /2 5 0

/ /  DN1 2 5 /2 5 0  

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ 
POTRUBÍ I.ETAPY

3 0 3 2 9 12m 5 ,3m

LEGENDA POTRUBÍ

r1

p ř e d iz o l o v a n ý  t e p l o v o d  p ř ív o d
PŘEDIZOLOVANÝ TEPLOVOD VRAT 

SPOJKA Pl POTRUBÍ

Pl OHYB 90"

VODOVODNÍ POTRUBÍ 
KABELY NN 
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

OSAZENI DILATAČNÍCH POLŠTÁŘŮ NA LOMY POTRUBÍ

. DILATAČNÍ POLŠTÁŘ _______________

PLÁŠŤOVÁ TRUBKA 

PUR PĚNA 
OCELOVÉ MÉDIOVÉ 
POTRUBÍ

DILATAČNÍ POLŠTÁŘ 
TL. 40  m m , DÉLKA 1m DILATAČNÍ p o l š t á ř  

TL. 4 0  m m , DÉLKA 1m

POZNÁMKA
-  NEPOPSANÉ Pl OHYBY -  DÉLKA RAMEN 1m
-  OSAZENI DILATAČNÍCH POLŠTÁŘŮ PLATl PRO PŘÍVODNÍ I VRATNÉ POTRUBÍ

ZODPOV. PROJEKTANT I VYPRACOVAL I KONTROLOVAL ________

I I
ír? TZ  pro, s.r.o. 

F ilip ínskéh o  55  
8 1 5  00 B rno  
tzpro@ tzpro . cz  
www. tzpro. cz

EKCE INŽENÝRING
INVESTOR: TEPURNA KYJOV, A.S., IČ :282 62 201 

HAVLÍČKOVA 180, 697  01 KYJOV
PRO
KONCEPCE PROJE

AKCE: VÝSTAVBA PŘÍPOJKY TEPLOVODU 
PRO NOVOSTAVBU KRYTÉHO 
BAZÉNU V KYJOVĚ

DATUM 0 4 /2 0 2 2
STUPEŇ DPS
FORMÁT 3xA4
Č. ZAKÁZKY 1 4 a /2 0 2 2
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1:200
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