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Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 08.07.2022

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:    Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO:    708 89 546
DIČ:                                              CZ70889546
bankovní spojení:                       
č. účtu:                      

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel   PS-STAV Náchod s. r. o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou
značkou C31554

se sídlem   Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

IČO    288 58 531
DIČ    CZ28858531
zastoupený   Pavlem Sedláčkem – jednatelem společnosti

bankovní spojení                        
číslo účtu                  

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo

ze dne 08.07.2022, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky

nazvané: „Rekonstrukce 5 bytů nemocniční ubytovny ON Náchod – stavební práce včetně zpracování

projektové dokumentace“.

I.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 1 odst. 4, čl. 6 odst. 6.1 a odst. 6.2 a čl. 16 odst. 16.2 původní
smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jako „zákon“) v souvislosti s výměnou odpovědné osoby
(stavbyvedoucího) a dále v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací
a nutných změn.

a) Jedná se o změnu odpovědné autorizované osoby p. Davida Antoše za p. Jana Čejchana.

b) Dále se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než
15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, dle ust. § 222 odst.
4 písm. b) ZZVZ – práce dle Změnových listů č. 1 až 5.

vícepráce:  131.976,59 Kč bez DPH

méněpráce:  - 68.412,00 Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní
ceny závazku.
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3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až 5, které jsou nedílnou součástí tohoto 
dodatku. 

4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí: 

vícepráce:  131.976,59 Kč bez DPH  
méněpráce:  - 68.412,00 Kč bez DPH 

5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 63.564,59 Kč bez DPH.  
 

 
II. 

Vymezení rozsahu změn 
 

1. Čl. 1 odst. 4. původní smlouvy se mění a nově zní takto: 

4. Na realizaci díla se bude podílet následující specialista zhotovitele: 

Autorizovaná osoba: Jan Čejchan – č. autorizace 30762 (č. ČKAIT 0602014) 

- odborná způsobilost v rozsahu autorizace v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě.  

 

2. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto: 

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v Krycím listu nabídky, 
činí  

Celkem 2.545.564,59 Kč bez DPH  

(slovy: dva miliony pět set čtyřicet pět tisíc pět set šedesát čtyři koruny české padesát devět haléřů bez 
DPH) 

 
 

III. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 

nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh 
a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují 
svoje podpisy. 
 

3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky. 

 
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 
a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 
 

5. Uzavření tohoto dodatku schválil hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady 
Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28.03.2022.  

                
 
Přílohy dodatku: 
 
Oznámení o změně odpovědné osoby 
Kvalifikační doklady odpovědné osoby 
Souhrn změn 
Změnové listy č. 1 až č. 5  
Změny závazků ze smlouvy 
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Za objednatele: Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne V Náchodě dne

              
Mgr. Martin Červíček, hejtman

Královéhradecký kraj

               
Pavel Sedláček – jednatel
PS-STAV Náchod s.r.o.



sfav |
PS-STAV Náchod s.r.o.

Mz Hamrech 1444 
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245, 
500 03 Hradec Králové 
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Oznámení o změně

Oznamujeme Vám tímto změnu hlavního stavbyvedoucího na veřejné zakázce s názvem: „Rekonstrukce 5 
bytů nemocniční ubytovny ON Náchod - stavební práce včetně zpracování projektové dokumentace“

Důvod: opakované porušování smluvního vztahu

Původní zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí): David Antoš
Nový zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí): Jan Čejchan

Čestně prohlašujeme, že nový zástupce zhotovitele na stavbě splňuje veškeré podmínky dané zadávací 
dokumentací k výše uvedené zakázce viz dokládané přílohy.

Ke splnění těchto předpokladů dokládáme:
- čestné prohlášení poddodavatele o splnění kvalifikace
- doklad o odborné způsobilosti ve formě osvědčení o autorizaci nebo registraci v oboru „pozemní

stavby“ (viz výše) a v rozsahu podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů
výpis z živnostenského rejstříku 
písemný závazek jiné osoby

Pavel Sedláček - jednatel společnosti

Přílohy: čestné prohlášení poddodavatele 
Osvědčení o autorizaci ČKA1T 0602014 
Výpis z živnostenského rejstříku 
Písemný závazek



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PODDODAVATELE

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce 5 bytů nemocniční ubytovny 
ON Náchod - stavební práce včetně 
zpracování projektové dokumentace

Zadavatel
Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 708 89 546

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma Jan Čejchan

IČO 652 18 035

DIČ CZ7312083284

Sídlo Horní Rybníky 193, 549 41

Zástupce Jan Čejchan

Kontaktní údaje poddodavatele

Kontaktní osoba Jan Čejchan

e-mail

telefon

Prohlášení o kvalifikaci

Výše jmenovaný poddodavatel tímto čestně prohlašuje, že se seznámil s obsahem zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce „Rekonstrukce 5 bytů nemocniční ubytovny ON Náchod - stavební práce včetně 
zpracování projektové dokumentace“, jejímž zadavatelem je Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, se 
sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové, a že splňuje

1. základní způsobilosti, neboť:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo obdobný trestný čin podle právního 
řádu země sídla poddodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištění;

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

e) není v likvidaci ve smyslu § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, proti 
němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v účinném znění, vůči němuž nebyla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
poddodavatele.

2. profesní způsobilost, požadovanou zadavatelem, protože níže uvedenými doklady disponuje:
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a) výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 
než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení,

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu 
plnění zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licence,

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost poddodavatele, nebo osoby, kterou poddodavatel 
disponuje a jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, ve smyslu § 77 odst. 2 
písm. c) ZZVZ ve formě osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, anebo osvědčení o registraci dle § 30r autorizačního 
zákona:

• v oboru pozemní stavby, ČKAIT 0602014

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů:

Poddodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů1 a prohlašuje, že

• není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

• poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního 
úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 
% účasti společníka v obchodní společnosti.

’ Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního 
správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce.
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DUPLIKÁT

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 30762

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě 

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Jan Čejchan

jméno a příjmení 

rodné číslo

je

autorizovaným technikem
v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0602014

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk



GW ?*----- oi?i« souhlasí doslovné
3 pi-vepisem liatmy z niž byl pořízen, slo
ženým z i listů (archů), v némŽ nebyly 
provedeny změny doplňky, vsuvky nebo 
škrty, které by mohly zeslabit jeho věro
hodnost. Tento opis je úplný a obsahuje 

/ listů (archů).



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 501616_001050, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Denisa Čtvrtečková

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Náchod 1
Česká pošta, s.p. dne 31.05.2019

119185775-219902-190531123346



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 11.11.2022 06:13:04

Jméno a příjmení: Jan Čejchan
Datum narození: 08.12.1973
Občanství: Česká republika
Adresa sídla: Horní Rybníky 193, 549 41, Zábrodí
Identifikační číslo osoby: 65218035

Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání: Zednictví
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 13.01.1997
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.2
Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 21.05.1997
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.3
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 01.02.1997
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Náchod

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.

ZVW 2.8 WEB 0041/032- 1 -



Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
uzavřená ve smyslu ust. § 1785 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.

1.1 Objednatel (dále dodavatel):

SMLUVNÍ STRANY

PS-STAV Náchod s.r.o.obchodní firma: 
sídlo:
IČ:
DIČ: 

zastoupena: 
tel.: 
e-mail:

Na Hamrech 1444, 54701 Náchod 
28858531
CZ 28858531
Pavel Sedláček-jednatel společnosti

1.2 Zhotovitel (dále poddodavatel):

obchodní firma: 
sídlo:
IČ:
DIČ: 

zastoupena: 
tel.: 
e-mail:

Jan Čejchan
Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
652 18 035
CZ7312083284
Jan Čejchan - majitel

II.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY, DOBA UZAVŘENÍ A OBSAH BUDOUCÍ SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek budoucího poddodavatele uzavřít s budoucím 
dodavatelem ve sjednané době budoucí smlouvu, jejímž předmětem a obsahem bude závazek 
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky a to poskytnout na 
základě svých oprávnění technickou kvalifikaci na akci: „Rekonstrukce 5 bytů 
nemocniční ubytovny ON Náchod - stavební práce včetně zpracování projektové 
dokumentace“ (dále jen veřejná zakázka) a k poskytnutí věcí a práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění této veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.

2. Budoucí poddodavatel se zavazuje ve smyslu § 83 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 
zakázky a poskytnout věci či práva, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat 
v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém budoucí poddodavatel 
prokáže splnění kvalifikace (minimálně v rozsahu a obsahu dle bodu 2.1 této smlouvy). 
Budoucí poddodavatel se zavazuje realizovat dílo dle bodu 2.1 této smlouvy společně 
se stejnou odpovědností za plnění této zakázky jako objednatel dle podmínek uzavřené 
smlouvy o dílo s investorem.

2.1 Minimální rozsah a obsah činností zajišťující zhotovitelem

• vykonávání činnosti odpovědného zástupce a stavbyvedoucího - osvědčení o 
autorizaci



3. Budoucí poddodavatel se zavazuje prokázat za dodavatele část technické kvalifikace 
požadované veřejným zadavatelem.

4. Budoucí dodavatel je povinen vyzvat písemně či e-mailem budoucího poddodavatele 
k uzavření smlouvy v případě získání veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo se 
zadavatelem.

5. V souladu s čl. II, bodem 1. této smlouvy se budoucí poddodavatel zavazuje uzavřít 
s budoucím dodavatelem budoucí smlouvu s předmětem uvedeném v odst. 1 čl. II. této 
smlouvy do 14ti dnů od písemné výzvy budoucího dodavatele k uzavření budoucí smlouvy.

6. Další obsah a konkrétní vymezení ostatních podmínek budoucí smlouvy, zejména ceny 
plnění, doby plnění, platebních podmínek, smluvních pokut atd., bude stanovena dohodou 
stran v budoucí smlouvě o dílo.

7. Další obsah podmínky budoucí smlouvy včetně povinností budoucího poddodavatele budou 
stanoveny s přihlédnutím k podmínkám uzavřené smlouvy o dílo dodavatele se zadavatelem 
takovým způsobem, aby bylo zajištěno zdárné splnění celé veřejné zakázky budoucího 
dodavatele vůči zadavateli.

8. Závazek smluvních stran uzavřít budoucí smlouvu zaniká v případě, že dodavatel nezíská 
předmětnou veřejnou zakázku v zadávacím řízení či nebude mezi ním a zadavatelem 
uzavřena smlouva o dílo na předmětnou veřejnou zakázku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, potvrzenými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží jedno potvrzení vyhotovení a jedno vyhotovení bude obsaženo 
v nabídce dodavatele na veřejnou zakázku.

V Zábrodí, 15.08.2022 V Náchodě, 15.08.2022

Objednatel - budoucí dodavatel:
PS-STAV Náchod s.r.o.
Pavel Sedláček - jednatel



SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ - DODATEK č. 2
Rekonstrukce 5 bytů nemocniční ubytovny ON Náchod 

stavební práce včetně zpracování projektové dokumentace

Ozn. Název Odst. 
č.

Cena méněprací 
bez DPH

Cena víceprací 
bez DPH

Výsledná cena 
bez DPH

ZLO1 Odpočet ocelových zárubní 4 68 412,00 Kč 1 921,84 Kč 66 490,16 Kč

ZLO2 Doplnění podružných elektroměrů do rozvaděčů 4 - Kč 6 859,85 Kč 6 859,85 KČ

ZLO3 Nové radiátory na chodbách 4 - Kč 22 743,02 Kč 22 743,02 Kč

ZL04 Nové vchodové dveře 4 - Kč 56 989,00 Kč 56 989,00 Kč

ZL05 Ocelové zárubně vstupních dveří 4 - Kč 43 462,88 Kč 43 462,88 Kč

CELKEM (bez DPH) - 68 412,00 Kč 131 976,59 Kč 63 564,59 Kč

Méněpráce / vícepráce k odst. č. 4 68 412,00 Kč 131 976,59 Kč

Méněpráce / vícepráce k odst. č. 5 KČ KČ

Méněpráce / vícepráce k odst. č. 6 KČ - KČ

Měněné položky (nahrazované / nové) k odst. č. 7 KČ - Kč



ZMĚNOVÝ LIST
Odpočet ocelových zárubní

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
V původním záměru se měly veškeré ocelové zárubně vybourat a nahradit novými.

Stavba:
Rekonstrukce 5 bytů nemocniční ubytovny ON Náchod - stavební práce včetně zpracování 
projektové dokumentace

Objekt: Nemocniční ubytovna ON Náchod", Na Hamrech 1419, 547 01 Náchod (poz. p. č.: St. 1632)

Předkládá: PS-STAV Náchod s. r. o. Datum: 03.10.2022

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady ne listů, výkresů
osobně “5T" 3) Fotodokumentace ne listů

1.2 Popis nového řešení:
Původní ocelové zárubně se po zhodnocení jejich technického stavu nebouraly. Byly očištěny, repasovány a natřeny.

2 Zdůvodnění změny:
Původní ocelové zárubně byly v dobrém technickém stavu. Na základě zhodnocení a požadavku od uživatele a investora se tyto zárubně 
nebouraly a byly pouze očištěny, repasovány a nově natřeny.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO
(uvést jaký dokument] X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrh prodlouženi Ihůty smluvního termínu) X NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 4

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -68 412,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 1 921,84 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: -66 490,16 Kč bez DPH

7 Schválil:
za zhotovitele:
03.10.202^~

za objednatele: 

10.10.2022

za uživatele: 

^10.10.2022

za TDS:

10.10.2022

za AD:

10.10.2022

Pavel Sedláček Iry. (Jaroslav JemSta ík ‘tatenna Hubáčková Ing. Miros^v Michl
PS-STAV Náchod s. r. o. JESTAM Engineering s.r.o. | PS-STAV Náchod s. r. o. ON Náchod a.s. Královéhradecký kraj



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Byty Náchod

Objekt:
ZL-01 - Stavební práce

Poznámka:

KSO:
Místo: Na Hamrech 1419

CC-CZ:
Datum: 20 9 2022

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ.
PS-STAV Náchod s.r.o DIČ:

Projektant: IČ:
Prispo s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vacek DIČ:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

-66 490,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
-66 490,16 21,00% -13 962,93

0,00 15,00% 0,00

CZK -80 453,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Byty Náchod

Objekt:
ZL-01 - Stavební práce

Místo: Na Hamrech 1419

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o.

Datum: 20. 9. 2022

Projektant: Prispo s.r.o.
Zpracovatel: Vacek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

-66 490,16

-68 412,00

-65 024,00

-3 388,00

1 921,84

1 921,84
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Byty Náchod

Objekt:
ZL-01 - Stavební práce

Místo: Na Hamrech 1419 Datum. 20. 9. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Prispo s.r.o.
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel: Vacek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -66 490,16

D HSV Práce a dodávky HSV -68 412,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni -65 024,00
1 K 642944121 Osazováni ocelových zárubni dodatečné pl do 2,5 m2 kus -14,000 756,00 -10 584,00 CS ÚRS 2022 02

vv 14*-1 -14,000
vv Součet -14,000

2 M 55331430
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-1 OOmm rozměru 600/1970, 2100mm kus -5,000 3 850,00 -19 250,00 CS ÚRS 2022 02

w 5*-1 -5,000
vv Součet -5,000

3 M 55331432
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 75-1 OOmm rozměru 600/1970. 2100mm kus -9,000 3 910,00 ■35 190,00 CS ÚRS 2022 02

vv 9*-1 -9,000
vv Součet -9,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni -3 388,00
4 K 968062455 Vybouráni dřevěných dveřních zárubni pl do 2 m2 m2 -14,000 242,00 -3 388,00 CS ÚRS 2022 02

vv 14*-1 14,000
vv Součet -14,000

□ PSV Práce a dodávky PSV 1 921,84

c 783 Dokončovací práce - nátěry 1 921,84

13 783314101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný

m2 5,925 107,10 634,57K
syntetický

vv ((0,8+1,97*2)‘(0,15+0,1 ))*5 5,925
vv Součet 5,925

14 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní m2 5,925 107,10 634,57

vv ((0,8+1,97*2)*(0,15+0,1))*5 5,925
vv Součet 5.925

15 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí

m2 5,925 110,16 652,70jednonásobný syntetický standardní
vv ((0,8+1,97*2)*(0,15+0,1 ))*5 5,925
vv Součet 5,925
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ZMĚNOVÝ LIST
Doplnění podružných elektroměrů do rozvaděčů ZL2

Stavba:
Rekonstrukce 5 bytů nemocniční ubytovny ON Náchod - stavební práce včetně zpracování 
projektové dokumentace

Objekt: Nemocniční ubytovna ON Náchod", Na Hamrech 1419, 547 01 Náchod (poz. p. č.: St. 1632)

Předkládá: PS-STAV Náchod s. r. o. Datum: 03.10.2022

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady ne listů, výkresů
osobně “5T" 3) Fotodokumentace ne listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešeni:
Původní zadání předmětu plnění neobsahovalo podružné elektroměry pro jednotlivé byty.

1.2 Popis nového řešení:
Na základě požadavku investora a uživatele byly do jednotlivých rozvaděčů namontovány podružné elektroměry.

2 Zdůvodnění změny:
Na základě požadavku investora a uživatele byly do jednotlivých rozvaděčů namontovány podružné elektroměry.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO
(uvést jaký dokument) X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) X NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 4

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 6 859,85 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 6 859,85 Kč bez DPH



krycí list soupisu prací

Stavba:
Byty Náchod

Objekt:
ZL-02 - Elektroinstalace

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Hamrech 1419 Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel:
PS-STAV Náchod s.r.o

IČ:
DIČ:

Projektant:
Prispo s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vacek DIČ:

Cena bez DPH 6 859,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 859,85 21,00% 1 440,57

snížená 0,00 15.00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 300,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 
Byty Náchod 

Objekt: 
ZL-02 - Elektroinstalace

Místo: Na Hamrech 1419

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu práci

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20. 9. 2022

Prispo s.r.o.
Vacek

Cena celkem [CZK]

6 859,85

6 859,85

6 859,85
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Byty Náchod

Objekt:
ZL-02 - Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Na Hamrech 1419

Královéhradecký kraj
PS-STAV Náchod s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20. 9. 2022

Prispo s.r.o.
Vacek

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

□ PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 859,85

6 859,85

6 859,85

Cenová soustava

1 K 741230001 Montáž deska přístrojová elektroměrová typová kus 5,000 107,00 535,00 CS ÚRS 2022 02

2 M 8500035720 Elektroměr podružný kus 5,000 1 264,97 6 324,85
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1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Radiátory na společné chodbě měly být zachovány.

ZMĚNOVÝ LIST
Nové radiátory na chodbách ZL3

Stavba:
Rekonstrukce 5 bytů nemocniční ubytovny ON Náchod - stavební práce včetně zpracování 
projektové dokumentace

Objekt: Nemocniční ubytovna ON Náchod", Na Hamrech 1419, 547 01 Náchod (poz. p. č.: St. 1632)

Předkládá: PS-STAV Náchod s. r. o. Datum: 03.10.2022

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady ne listů, výkresů
osobně “5T" 3) Fotodokumentace ne listů

1.2 Popis nového řešení:
Původní radiátory na chodbě vedle vchodových dveří do předmětných bytů byly v havarijním technickém stavu. Budou nahrazeny novými včetně 
termohlavic. Stávající vedení bude upraveno.

2 Zdůvodnění změny:
Na základě požadavku investora a uživatele budou původní radiátory na chodbě vedle vchodových dveří do předmětných bytů nahrazeny 
novými, a to včetně termohlavic. Původní radiátory, navazující na jednotlivé byty, byly v havarijním technickém stavu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO
(uvést jaký dokument) X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) X NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 4

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 22 743,02 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 22 743,02 Kč bez DPH

7 Schválil:
za objednatele:

10.10.2022
za zhotovitele:

03.10.2022
za uživatele:

10.10 2022
za TDS:

10.10.2022

za AD:

10.10.2022 /'

PS STAV Náchod s. r. o
Jaroslav J entita
Engineering s.r o.

Ing. Miroslaý Michl 
Krájovéhradecl^kra^

H Kateřina Hubáčková
*ŮN Náchod as.



krycí list soupisu prací

Stavba
Byty Náchod

Objekt:
ZL-03 - ÚT

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Hamrech 1419 Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
PS-STAV Náchod s.r.o. DIČ:

Projektant:
Prispo s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vacek DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

22 743,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
22 743,02 21,00% 4 776,03

0,00 15,00% 0,00

V CZK 27 519,05

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

'xL*x>r investic
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Byty Náchod

Objekt:
ZL-03 - ÚT

Místo: Na Hamrech 1419

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

20. 9. 2022

Prispo s.r.o.
Vacek

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci

PSV - Práce a dodávky PSV

733 - Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa

22 743,02

22 743,02

584,00

3 052,00

19 107,02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Byty Náchod

Objekt:
ZL-03 - ÚT

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Na Hamrech 1419

Královéhradecký kraj
PS-STAV Náchod s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20. 9. 2022

Prispo s.r.o.
Vacek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 743.02

D PSV Práce a dodávky PSV 22 743,02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 584,00

1 K 733224221
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných do D 12x1 mm kus 2,000 202,00 404,00 CS ÚRS 2022 02

VV přechodka
vv 2 2,000

2 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 8,000 22,50 180,00 CS ÚRS 2022 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury 3 052,00

3 K 734001
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK kus 2,000 466,00 932,00

4 K 734261406 Armatura připojovací přímá G 1 /2x18 PN 10 do 110°C 
ra iiátorů tvpu VK kus 2,000 1 060,00 2 120,00 CSÚRS 2022 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 19 107,02
5 K 735110912 Rozpojeni tělesa otopného teplovodního kus 8,000 122,00 976,00 CS ÚRS 2022 02

6 K 735121810 Demontáž otopného tělesa ocelového článkového m2 1,440 38,90 56,02 CS ÚRS 2022 02
VV (1,2*0,6)*2 1,440
VV Součet 1,440

M 48457323
těleso otopné panelově 3 deskové 3 přídavné 
ořestupnl plochy v 500mm dl 800mm 1663W kus 2,000 6 440,00 12 880,00 CSÚRS 2022 02

8 K 735159310
Montáž otopných těles panelových třiřadých dl do 1140 
mm kus 2,000 499,00 998,00 CS ÚRS 2022 02

9 K 735191903
Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových 
proplachem vodou

m2 15,000 12,30 184,50 CS ÚRS 2022 02

10 K 735191910 Napuštěni vody do otopných těles m2 15,000 14,70 220,50 CS ÚRS 2022 02

11 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 8,000 474,00 3 792,00 CS ÚRS 2022 02
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ZMĚNOVÝ LIST
Nové vchodové dveře ZL4

Stavba:
Rekonstrukce 5 bytů nemocniční ubytovny ON Náchod - stavební práce včetně zpracování 
projektové dokumentace

Objekt: Nemocniční ubytovna ON Náchod", Na Hamrech 1419, 547 01 Náchod (poz. p. č.: St. 1632)

Předkládá: PS-STAV Náchod s. r. o. Datum: 03.10.2022

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady ne listů, výkresů
osobně “5T" 3) Fotodokumentace ne listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Původní vchodové dveře měly být dle zadání předmětu plnění zachovány.

1.2 Popis nového řešení:
Původní dveře budou nahrazeny novými dveřmi stejného charakteru. Součástí dodávky bude i nové kování a kukátek.

2 Zdůvodnění změny:
Dle požadavku investora a uživatele budou původní vchodové dveře, s ohledem na jejich špatný technický stav, nahrazeny novými včetně 
nového kování a kukátek.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO
(uvést jaký dokument) X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu] X NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 4

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 56 989,00 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 56 989,00 Kč bez DPH



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Byty Náchod

Objekt:
ZL-04 ■ Truhlářské

Poznámka:

KSO:
Místo: Na Hamrech 1419

CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
PS-STAV Náchod s.r.o. DIČ

Projektant:
Prispo s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Vacek DIČ:

Cena bez DPH

Základ dané Sazba daně

56 989,00

Výše daně
dph základní 56 989,00 21,00% 11 967,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 956,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

RazítkoDatum a podpis:

Zhotovitel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Byty Náchod

Objekt:
ZL-04 - Truhlářské

Místo: Na Hamrech 1419

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20. 9. 2022

Prispo s.r.o.
Vacek

Cena celkem [CZK]

56 989,00

56 989,00

56 989,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Byty Náchod

Objekt:
ZL-04 - Truhlářské

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Na Hamrech 1419

Královéhradecký kraj
PS-STAV Náchod s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20. 9. 2022

Prispo s.r.o.
Vacek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 989,00

D PSV Práce a dodávky PSV 56 989,00

D 766 Konstrukce truhlářské 56 989,00

1 K 766660021 Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 5,000 1 360,00 6 800,00 CS ÚRS 2022 02

VV 5 5.00C

2 M 611001R
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožérnl El (EW) 
30 D3 povrch plné 800x1970 - vstupní bytové kus 5,000 6 680,00 33 400,00

3 K 766660731 Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku kus 5,000 164,00 820,00 CS ÚRS 2022 02

4 M 54924010 zámek zadlabacl protipožérnl rozteč 90x55,5mm kus 5,000 283,00 1 415,00 CS ÚRS 2022 02

5 K 766660733
Montáž dveřního bezpečnostního kováni - štítku s 
klikou kus 5,000 201,00 1 005,00 CS ÚRS 2022 02

6 M 54914110 kováni bezpečnostní koule/klika R1 kus 5,000 2 170,00 10 850,00 CS ÚRS 2022 02

7 K 766660739
Montáž dveřního bezpečnostního kováni - dveřního 
kukátka kus 5,000 330,00 1 650,00 CS ÚRS 2022 02

8 M 54915550 kukátko-průhledltko panoramatické chrom kus 5,000 178,00 890,00 CS ÚRS 2022 02

9 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2 kus 5,000 31,80 159,00 CS ÚRS 2022 02
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1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
V původním záměru nebylo předmětem plnění demontovat stávající vstupní ocelové zárubně a nahradit novými.

ZMĚNOVÝ LIST
Ocelové zárubně vstupních dveří ZL5

Stavba:
Rekonstrukce 5 bytů nemocniční ubytovny ON Náchod - stavební práce včetně zpracování 
projektové dokumentace

Objekt: Nemocniční ubytovna ON Náchod", Na Hamrech 1419, 547 01 Náchod (poz. p. č.: St. 1632)

Předkládá: PS-STAV Náchod s. r. o. Datum: 09.11.2022

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady ne listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace ne listů

1.2 Popis nového řešeni:
Původní ocelové zárubně se vybourají a provede se montáž nových.

2 Zdůvodnění změny:
Stávající ocelové zárubně nejsou v dobrém technickém stavu a nejsou protipožárně zabezpečeny. Navíc rozteče a průměry závěsů stávajících 
zárubni jsou odlišné od dnešních standardů a neodpovídají novým dveřním křídlům. Na základě dodatečného požadavku investora a uživatele 
proto budou původní nevyhovující ocelové zárubně vybourány a nahrazeny novými.

7 Schválil:

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO
(uvést jaký dokument) X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) X NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 4

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 43 462,88 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 43 462,88 Kč bez DPH

za zhotovitele;

09.11.2022

za TDS:

10.10.2022

za AD:

10.10.2022
za uživatele;

10.10.2022

za objednatele:

10.10.2022

Pavel Sedláčék 
PS-STAV Náchod s. r. o.

Ing/jířéslav Jerušta 
JESTAý fjnKineennR s.r.o. PS-STAV Náchod i. r, o

8c Kateřina Hubáčková 
ON Náchod a.s.

Ing. MkosUý Michl
Královéhradecký krai



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Byty Náchod

Objekt:
ZL - 05 - Protipožární zárubně

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Hamrech 1419 Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
PS-STAV Náchod s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Prispo s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Hlušek DIČ:

Cena bez DPH 43 462,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 43 462,88 21,00% 9 127,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 590,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Byty Náchod

Objekt:
ZL - 05 ■ Protipožárni zárubně

Místo: Na Hamrech 1419

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

20. 9. 2022

Prispo s.r.o.
Hlušek

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

43 462,88

43 462,88

34 249,60

6 595,00

1 879,14

739,14
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Byty Náchod

Objekt:
ZL - 05 - Protipožární zárubně

Místo: Na Hamrech 1419 Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Prispo s.r.o.
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel: Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 462,88

c HSV Práce a dodávky HSV 43 462,88

11

□ 6

619995001

i ipravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 
Začištěni omítek kolem oken, dveří, podlah nebo

47,400 204,00

34 249,60

K
obkladů

m 9 669,60 CS URS 2022 02

VV (1 97*2+0,81*2*5 47,400

8 K 642944121 Osazováni ocelových zárubni dodatečné pl do 2,5 m2 kus 5,000 756,00 3 780,00 CS ÚRS 2022 02

9 M 55331437
zárubeč jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stány 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 5,000 4 160,00 20 800,00 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 595,00
10 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubni š do 0,8 m kus 5,000 369,00 1 845,00 CS ÚRS 2022 02

7 K R01 Opratřeni ptoti prašnosti kus 5,000 950,00 4 750,00

D 997 Přesun sutě 1 879,14

12 K 997013214
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m ručně

I 0,380 2 560,00 972,80 CS ÚRS 2022 02

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,380 324,00 123,12 CS ÚRS 2022 02

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 13,300 14,20 188,86 CS ÚRS 2022 02

VV 0,38*35
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)

13 300

14 K 997013609
stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí t 0,381 1 560,00 594.36 CS ÚRS 2022 02
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

□ 998 Přesun hmot 739,14

13 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 0,381 1 940,00 739,14 CSÚRS 2022 02
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ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:
Rekonstrukce 5 bytů nemocniční ubytovny ON Náchod 

| stavební práce včetně zpracování projektové dokumentace

__________ §222-TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní) 2 482 000,00 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)?

NE

Druh veřejné zakázky stavební práce

Vícepráce (kodst. 4) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (kodst. 4) - 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce (kodst.4) + 131 976,59 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (kodst.4) -68 412,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 131 976,59 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 4, ^_^^68^12í00_Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy 
absolutní hodnota)

200 388,59 Kč bez DPH
Nejedná se o podstatnou

a) Změna ZzS) í (limit nadlimitní VZ) 

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %

200 389 Kč < 137 366 000 Kč

8,07% < 15,00%
změnu závazku. ,

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena 2 482 000,00 Kč bez DPH

Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH — . - . U u.
ANOMéněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH

úoaatek c. i

Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 ANO

Méněgrace (k odst. 5) _____________ - JO bez DPH

Součet všech víceprácí (k oast. 5) + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 5) - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

■ (Změna ZzS/Smluvnícena) < 50 % 0,00% < 50,00% změnu závazku.

§222-TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena 2 482 O00,Ó0 Kč bez DPH

Vícepráce (kodst. 6) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
souvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

1/2 Tabulku spravuje Ing. Miroslav Michl



Součet všech méněprací (k odst. 6) 

nesouvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)______
0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

■ (Změna ZzS / Smluvní cena) í 50 % 0,00% < 50,00% změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

[Smluvní cena_______________________ ’ 182 000,1 1 Kč -z uPH

■ všechny vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

■■1 Všechny méněpráce (k odst. 5) 
। [související s vícepracemi_________ - 0,00 Kč bez DPH

■ všechny vícepráce (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

■ Všechny méněpráce (kodst. 6) 
[související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:

[Navýšení - souhrn z odst. 5, 6
[(vícepráce po odečtení méněprací) 0,00 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.
'Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 0,00% < 30,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

|Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO
|Cena novvch položek 0,00 Kč bez DPH
’OSOUZENI: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,( 1 Kč bez DPH
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
POSOUZENÍ: 0 Kč > ) Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 2
Celková hodnota všech víceprácí (aktuálního dodatku) + 131 976,59 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 68 412,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 63 564,59 Kč bez DPH

Výpočetprovedl/a: Miroslav Michl

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní) 2 482 000,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1 2 482 000,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 2 2 545 564,59 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 2 545 564,59 Kč bez DPH

2/2 Tabulku spravuje: lag. Miroslav Michl
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