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DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ 
 

Smluvní strany 
 

1.  Nemocnice Písek, a.s. 
Sídlo:  Karla Čapka 589, 397 01 Písek 
Zastoupená: MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva 

Ing. Dana Čagánková, člen představenstva  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:  20830271/0100 
IČO:  26095190 
DIČ:  CZ26095190 
DIČ pro účely DPH: CZ699005400 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 
1462  
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Václav Marek 
Tel.:   382772063 
E-mail:   marek@nemopisek.cz 
Datová schránka:  ke5fc7n 

   (dále jen „kupující“) na straně jedné 
 

   
a 

 
2.  AURA Medical s.r.o. 

Sídlo: K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha 4 
Zastoupená: Andreou Krejčí, jednatelkou společnosti 
bankovní spojení: ČSOB 
číslo účtu: 577585883/0300  
IČO:   65412559   
DIČ:  CZ65412559  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu vPraze, oddílC, vložka 44675   
Kontaktní osoba ve věcech technických: Hynek Bureš 
Tel.: 602432085 
E-mail: hynek.bures@auramedical.cz 
Datová schránka:  yjrn8p3 

         (dále jen „prodávající“) na straně druhé 
          

(společně též dále jen „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tento dodatek ke Kupní smlouvě uzavřené dne 02. 09. 2022, jejímž předmětem je dodávka 2 kusů digitální 
skiagrafie a 1 kusu mobilního skiagrafického přístroje s detektorem pro Radiologické oddělení (dále jen 
„smlouva“) 
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I. 

Předmět dodatku 
1. Ze strany kupujícího musely být pro řádnou dodávku a instalaci 2 kusů digitální skiagrafie a 1 kusu 

mobilního skiagrafického přístroje s detektorem provedeny stavební úpravy rentgenových pracovišť č. 
2 a č. 4. Rentgenové pracoviště č. 4 není ke dni podpisu tohoto Dodatku stavebně připravené, a 
z důvodu této překážky na straně kupujícího nebude možné dodat a instalovat 1 kus digitání skiagrafie 
ve lhůtě dle smlouvy. 

2. V důsledku uvedených okolností se smluvní strany dohodly na změně ustanovení smlouvy upravující 
dobu plnění. 
Ustanovení čl. II odstavec 1. Smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním: 
Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do místa plnění, kterým je sídlo kupujícího, tj. Karla 
Čapka 589, 397 01 Písek, a to 1 kus digitální skiagrafie a 1 kusu mobilního skiagrafického přístroje 
s detektorem nejpozději do 12 týdnů ode dne, kdy nabyla účinnosti smlouva, a 1 kus digitální 
skiagrafie nejpozději do 31. 12. 2022.  

 
II.  

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v souladu s  s § 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními 
stranami. 

 
V Písku dne ………………………… V Praze dne……………….. 
 
 
Za kupujícího: Za prodávajícího: 
 
 
 
……………………………………………………….                                  ……………………………………………………..                 
MUDr. Jiří Holan, MBA        Andrea Krejčí 
Předseda představenstva       jednatelka 
Nemocnice Písek, a.s.        AURA Medical s.r.o. 
        
 
 
………………………………………………………                                     
Ing. Dana Čagánková 
Člen představenstva  
Nemocnice Písek, a.s. 
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