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D O D A T E K  Č . 1  K E  S M L O U V Ě  

O  D Í L O  

 

 

1. Smluvní strany: 
     

1.1. Objednatel: 

 

Město Rychnov nad Kněžnou  
sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136  

IČ:   00275336  

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města  

telefon: 494 509 100 

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou 

č. účtu: 27-1240286399/0800 

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat: 

Ing. Jan Skořepa, starosta města  

telefon: 494 509 100, 739 409 181 

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz 

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 

Milan Bělka a Miroslava Lejla Knajflová, odbor správy nemovitostí 

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 045, 602 114 822 nebo 739 639 280 

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, miroslavalejla.knajflova@rychnov-city.cz 

 

(dále jen objednatel) 

 

 

1.2. Zhotovitel: 

 

AGILE spol. s r.o.  
sídlo: Dráby 542, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto  

IČ: 15030741 

DIČ : CZ15030741 

Jednající Jan, Křístek, Ing. Pavel Beneš 

Zapsán v obchodním rejstříku  vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 

1101 

telefon:   

bank. spojení: KB Ústí nad Orlicí 126242-611/0100 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně: 

Jan Křístek, Ing. Pavel Beneš 

telefon :  

e-mail :  

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 

 

telefon:  

e-mail :  

 

 (dále jen zhotovitel) 

mailto:jan.skorepa@rychnov-city.cz
mailto:milan.belka@rychnov-city.cz
mailto:miroslavalejla.knajflova@rychnov-city.cz


 2 

 

 

 
Tímto dodatkem č.1 se mění a doplňují následující ustanovení výše uvedené smlouvy o 

dílo na provedení stavby „Zatrubnění povrchového příkopu. Chodník podél 

ulice Javornická. Zastávka“ 

 

 

 

3. Doba plnění:  
 

Z důvodů prodloužení dodacích lhůt materiálů a také z důvodů kapacitních se takto 

mění termín dokončení stavby 

 

3.1.    a)  Předání staveniště:      

 b)  Zahájení díla:             

  c)  Provedení díla:   dokončení do 30.11.2022      

 

 

 

 

 

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se 

nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě 

vyhotovení. 

 

 

 

 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne 14.11.2022  Ve Vysokém Mýtě dne   3.11.2022   

 

Za objednatele:     Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

…………………………………….  ………………………………………… 

za Město Rychnov nad Kněžnou                za AGILE spol. s r.o.    

Ing. Jan Skořepa - starosta města   

Ing. Pavel Beneš - jednatel 


