
Stavba:   Změnový list č.1 - Dispoziční úpravy oddělení klinické biochemie 3.NP Nem JH
Objekt:   ZL č. 1

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

PSV ZL č.1 celkem   429,97

D1 1. Elektroinstalace   -1 540,00
1 R Pol18 Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS   m2 -1,000 1 540,00 -1 540,00

D10 Dodávka instalačního materiálu T21DI   -4 250,00
2 R Pol116 Protipožární tmel typ dle prostupu   ks -5,000 850,00 -4 250,00

D11 Montáž instalačního materiálu T21MI   -2 750,00
3 R Pol131 Protipožární utěsnění prostupů vč. certifikátů   sad -1,000 2 750,00 -2 750,00

D14 Montáž instalačního materiálu   -1 350,00
4 R Pol158 Protipožární utěsnění prostupů   sad -1,000 1 350,00 -1 350,00

D4 Dodávka instalačního materiálu   21 366,50

5 R Pol24
Svítidlo LED vestavené do podhledu 600/600, IP65, kryté, Ra90, 35-
43W, 4300lm, stmívané DALI   ks -11,000 3 657,50 -40 232,50

6 R Pol25 Svítídlo LED zapuštěné, 40-60W, IP20, AL mřížka, EVG   ks -15,000 1 969,00 -29 535,00

7 R n1
Svítidlo LED vestavené do podhledu 600/600, IP40, kryté, Ra80, 35 W, 
4500lm   ks 25,000 2 988,00 74 700,00

8 R n2 Rámeček pro přisazenou montáž FIT, modul 600   ks 13,000 1 368,00 17 784,00

9 R Pol66 Protipožární utěsňovací materiál   kpl -1,000 1 350,00 -1 350,00

D5 Montáž instalačního materiálu   -5 400,00
10 R Pol72 Protipožární utěsnění prostupů   ks -2,000 1 350,00 -2 700,00

11 R Pol72 Protipožární utěsnění prostupů   ks -2,000 1 350,00 -2 700,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   -5 300,00

12 K 725291510
Doplňky zařízení koupelen a záchodů dávkovač tekutého mýdla 
viz.katalogový list

soub
or -1,000 2 000,00 -2 000,00

13 554 554310791 koš odpadkový nášlapný nerez min.30l   kus -1,000 1 300,00 -1 300,00

14 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových 
ručníků

soub
or -1,000 2 000,00 -2 000,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -5 200,00

29 M M033
Požární prostupy požárně dělícími stropy pro potrubí plastové do DN 75 
mm, délky do 400 mm - výpomoc akreditované firmy kpl -1,000 3 000,00 -3 000,00

30 M M034
Požární prostupy požárně dělícími zdmi-stěnami pro potrubí plastové do 
DN 75 mm, délky do 200 mm - výpomoc akreditované firmy kpl -1,000 2 200,00 -2 200,00

751 Vzduchotechnika   -17 750,34
13 M01 M014 Flexibilní - akusticky izolovaná hadice SONOFLEX MI O200   bm -4,000 281,60 -1 126,40

14 M01 M016 Nástavec O 197/80 s límcem pro montáž na stěnu potrubí   ks -2,000 340,00 -680,00

15 M01 M017 Nástavec O 122/80 s límcem pro montáž na stěnu potrubí   ks -1,000 250,00 -250,00

16 M01 M018 TR O 200/3000   ks -2,000 2 507,37 -5 014,74

17 M01 M019 OL O 200/45°   ks -2,000 200,00 -400,00

18 M02 M020 Spiro spojka O 200 - vnitřní   ks -3,000 100,00 -300,00

19 M02 M021
Požární izolace kruhového potrubí minerální vlnou  s odolností EI 
30minut   m2 -18,000 554,40 -9 979,20

D2
Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a 
vnitřních spojek,  gumové těsnění - třída těsnosti   3 224,34

20 R Pol258 O200/30% tvarovek   bm 5,400 597,10 3 224,34

D3
Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - 
celotmelené - třída těsnosti C   3 050,15

ROZPOČET  
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21 R Pol263 Tepelná izolace tl.40mm, minerální vata s AL polepem   m2 8,420 362,25 3 050,15

D7    15 742,50

22 R 1.2

Filtrační nástavec 600x600 s čelní deskou (vířívá vyúsť), připojovací 
rozměr pr.250 - boční hrdlo, 3.stupeň filtrace HEPA H13 - 575x575x78, 
Q=375-500m3/h, počáteční tlaková ztráta 150Pa, vč. těsné regulační 
klapky ovládané uvnitř nástavce a měřících portů   ks 1,000 13 967,20 13 967,20

23 R 1.8 Talířový ventil pr.160, vč. montážního kroužku   ks 2,000 323,40 646,80

24 R Pol252 Ohebná hadice SONOFLEX pr.200   bm 3,000 230,30 690,90

25 R Pol253 Ohebná hadice SONOFLEX pr.160   bm 2,000 218,80 437,60

D6 Montáž materiál a doprava   4 448,00
26 R Pol278 Montážní materiál   Kg 40,000 36,20 1 448,00

27 R Pol282 Doprava a manipulace - rozšíření   kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

763 Konstrukce suché výstavby   1 965,42

28 R 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace   m2 21,960 887,00 19 478,52

29 R 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr   m2 21,960 39,60 869,62

30 R 763131765
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku 
zavěšení přes 0,5 do 1,0 m   m2 21,960 52,90 1 161,68

31 R 763431801 Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném   m2 21,960 162,00 3 557,52

32 R 763431001
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného 
s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2   m2 -36,600 480,00 -17 568,00

33 590 59036518
deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká desinfikovatelná 
nemocniční 17x600x600mm   m2 -38,430 144,00 -5 533,92

766 Konstrukce truhlářské   -2 960,00

34 611 61162086
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-
2100mm   kus -2,000 4 500,00 -9 000,00

35 549 54914620
kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ 
nerez PK   kus -2,000 700,00 -1 400,00

36 R n3 D+M Dveře provizorní s výdejním okénkem a předstěnou se zárubní   ks 1,000 7 440,00 7 440,00

781 Dokončovací práce - obklady   -17 609,21

37 R 781474116
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem maloformátových hladkých přes 25 do 35 ks/m2   m2 -16,690 490,00 -8 178,10

38 597 59761038 obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2   m2 -18,359 430,00 -7 894,37

39 R 781477111
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám 
za plochu do 10 m2 jednotlivě   m2 -16,690 70,00 -1 168,30

81 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m t -0,316 650,00 -205,39

82 K 998781181

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t -0,316 516,00 -163,05

783 Dokončovací práce - nátěry   15 195,72

40 R 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní - obsahuje zárubně v JIP, radiátory a trubky - natíráno 2x   m2 99,720 121,00 12 066,12

41 R 783805010 Latexový nátěr omítek včetně penetrace a kytování podkladu   m2 13,040 240,00 3 129,60

784 Dokončovací práce - malby a tapety   -453,11

42 R 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m   m2 21,960 17,70 388,69

43 R 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m   m2 21,960 71,30 1 565,75

44 R 784211161

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám 
dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na 
tónovacích automatech, v odstínu světlém   m2 -131,560 18,30 -2 407,55

Celkem   429,97
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