Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 9/2022/M 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., § 2586 a následujících
I.
Smluvní strany
Objednatel:
Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, p.o.

Osecká 315

                       751 31 Lipník nad Bečvou
                       IČ     44940343

                       DIČ  CZ44940343

                       Zastoupená: Mgr. Lukášem Rejzkem - ředitelem školy

                       Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

                       Č.ú.  18536831/0100

                       Tel:   581 292 025

                       Email: zsosecka@zsosecka.cz
                       (dále jen objednatel)
Zhotovitel:
TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. 

sídlo:  Na Bečvě 1398, 751 31 Lipník nad Bečvou
 
zastoupena: Ing. Radko Černocký – předseda představenstva a.s.
                                              Vladimír Mikeška – člen představenstva a.s. 
     
IČO:     25871226
    
DIČ:     CZ25871226
     Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka 
     2433.

     Zástupce ve věcech smluvních:  Vladimír Mikeška – člen představenstva a.s., ředitel a.s.
     Zástupce ve věcech technických: Miroslav Tomek – vedoucí provozního úseku
     Bankovní spojení:  KB Přerov
     Číslo účtu:               27-7324040297/0100
     Telefon:                   581 773 752
     Email:                       teplolipnik@teplolipnik.cz
     ( dále jen zhotovitel )

se mění tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě  o dílo č. 9/2022/Mi následovně v článku č. II. – Předmět smlouvy a v článku č. IV – Cena díla následovně:

II.

Předmět smlouvy

1. Objem prací „Rekonstrukce vnitřního vodovodu – 3. etapa“ v budově školy (dále jen dílo) dle projektové dokumentace zpracované Josefem Kramplou, Veselíčko 246 a dle nabídky z veřejné soutěže ze dne 1.6.2022 se rozšiřuje o vícepráce, které vznikly při provádění díla z důvodu jiného řešení stavby. Jedná se o:
1. dopojení sborovny v budově I. stupně na rozvody vody
2. jiné řešení trasy potrubního vedení vody z důvodu stavebního řešení budovy (překlady, vedení elektroinstalace a internetové sítě )
3. jiné řešení a změna trasy požární vody 
4. úpravy elektroinstalace z důvodu jiného vedení potrubních tras

IV.

Cena díla
1.  Cena díla za vícepráce uvedené v článku II. Předmět smlouvy se navyšuje o 50 000,- Kč bez
DPH tj. 60 500 včetně DPH. Celková cena díla činí:
                             Cena díla:                          710 932,91   Kč
                             DPH 21%:                          149 295,91   Kč
                             Cena včetně DPH:           860 228,82   Kč 
Ostatní ujednání Smlouvy o díle č. 9/2022/M ze dne 4.7.2022 zůstávají beze změn.
	V Lipníku nad Bečvou dne
	V   Lipníku nad Bečvou      dne                          



……………………………………………………………………          ………………………………………………………………………..
               Mgr. Lukáš Rejzek
Ing. Radko Černocký                                                     
                   ředitel                                                                 předseda představenstva a.s.    

                                                                                          ………………………………………………………………………….

                                                                                                         Vladimír Mikeška

                                                                                                    člen představenstva a.s.


