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Dodatek č. 9 k SoD 1225/2020


Dodatek č. 9
S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)
Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 	1225/2020

Název díla: 

Areál závodu CV - hospodaření s dešťovou vodou, úprava zeleně 
– projektová dokumentace (DSJ)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
Zástupce objednatele	
pro projektovou přípravu:	

Zástupce objednatele pro výkon   
realizace stavby:	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Ing. Michal Jeřábek - INDORS
	Kaštanová 558, 412 01, Litoměřice – Pokratice
Kontaktní adresa (provozovna):	
IČO:	42474248
DIČ:	CZ6302160524
zastoupený:	
mobil:	
bankovní spojení:                                  číslo účtu:	
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.
Držitel ŽL vydaného Městským úřadem Litoměřice.
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.	
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: 
Dodatek se uzavírá z důvodu změny technického řešení na straně objednatele. 

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V Platební podmínky 


[bookmark: _Hlk115438240]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ  
Původní znění:

Termín provedení díla:

a)      zahájení prací na předmětu plnění:
           bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
b)      dílčí termín – předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na
ZVV: nejpozději do 30.9.2022

c) předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):



Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.


Nové znění:

Termín provedení díla:

a)        zahájení prací na předmětu plnění:
           bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
b)     	dílčí termín – předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31.12.2022

c) předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):



Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.


[bookmark: _Hlk116983807]Čl. IV. CENA

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									258 177,00 Kč bez DPH.

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									302 177,00 Kč bez DPH.

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Čl. V. Platební podmínky

[bookmark: _Hlk116983961]Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z ceny, tj. 206 542,00 Kč bez DPH.
b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z ceny, tj. 51 635,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z ceny, tj. 241 742,00 Kč bez DPH.
b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z ceny, tj. 60 435,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 9


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


v Chomutově dne:					v Litoměřicích dne: 




……………………………………			…………………………………….
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