Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné:	SPORTES Svitavy s.r.o.
	IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620
	se sídlem Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388
	zastoupena Ing. Bronislavem Olšánem, jednatelem
	- dále jen objednatel - 
a	
na straně druhé: 	Jiří Petránek
	IČO: 115 93 261, DIČ: CZ6407251389
	se sídlem Alšova 607, 547 01 Náchod 
		- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.04.2022 Smlouvu o dílo ohledně díla „Regenerace veřejně přístupné zeleně ve městě Svitavy, následná údržba - 2022“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).  
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 27.04.2022.

B.
Při provádění díla objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně  -86 814,- Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:
„1.3a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 311 234,50 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Zhotovitel je plátcem DPH.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace méněprací. 

Ve Svitavách dne 15.11.2022 

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	………..……………………………………	………………….…………………………..
	Ing. Bronislav Olšán, jednatel	Jiří Petránek 
	SPORTES Svitavy s.r.o.	
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