
 
1. 

 

 

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 
 

č. 487-2016-508101  
na zpracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radovesice u Bíliny, část 

k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov“, uzavřené dne 05.05.2016 podle § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

mezi smluvními stranami 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Hana Němcová, KPÚ pro Ústecký kraj, odborný 
referent Pobočky Teplice 

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice 

Telefon: + 420 725 032 215 

E-mail : h.nemcova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o. 

Sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 41501 

Zastoupen: jednatelem, Tomášem Charvátem  

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Tomáš Charvát 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxx 

ID DS: fkze8c 

Bankovní spojení: Raifeisenbank 

Číslo účtu: 944056036/5500 

IČO: 27331083 

DIČ: CZ27331083 

ID DS: fkze8c 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl 
C, vložka 24660 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 



 
2. 

 

 

Smluvní strany uzavírají tuto 
dohodu o ukončení smlouvy o dílo: 

 

Čl. I 

1.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 05.05.2016 smlouvu o dílo č. 486-2016-508101 ve 

znění dodatků č. 1 až 5, jejímž předmětem je provedení díla - návrhu komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov (dále 

jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu 

katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat 

kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., 

o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška“)], 

vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a 

vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“).  

1.2 Důvodem pro ukončení předmětné smlouvy o dílo je narůstající inflace, důsledky 

koronavirové krize, důsledky války na Ukrajině a z toho vyplývající podstatné navýšení 

nákladů potřebných pro řádné provedení díla, které v době podání nabídky na veřejnou 

zakázku, resp. uzavření smlouvy o dílo, nebylo možné předjímat.  

 

Čl. II 

2.1 Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl všechny 

hlavní a dílčí fakturační celky dle smlouvy o dílo, vyjma hlavního fakturačního celku - 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.  

2.2 Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, která nebyly ke dni podpisu této 

dohody ze strany zhotovitele provedeny – hlavní fakturační celek - 3.4. Vytyčení 

pozemků dle zapsané DKM, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část 

díla nebude ze strany zhotovitele provedena. 

2.3 Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za 

doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z 

tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Za provedení díla 

byla dle skutečně zpracovaných měrných jednotek vyfakturována částka celkem 

2 378 900 Kč bez DPH. 

2.4 Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve 

znění dodatků č. 1 až 5, a to ke dni podpisu dohody smluvními stranami. 

 

Čl. III 

3.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které 

požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní 

tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 



 
3. 

 

3.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato dohoda bude zveřejněna na 

základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, 

které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní 

tajemství, aj. budou anonymizovány. 

3.4 Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3.5 Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v 

tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné 

společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody 

ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 

V Teplicích dne 16.11.2022 V Teplicích dne 16.11.2022 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
..........................................................                                          
Ing. Pavel Pojer 

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Ústecký kraj   

 
 
 
 
 
..........................................................                                          
Tomáš Charvát 
jednatel společnosti 



Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú Dřínek a část k.ú. Hetov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 
Termín ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 3 2 000 6 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 1 000 1 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých 

porostech
ha

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 207 1 800 372 600 31.07.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 6 1 000 6 000 31.07.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 1246 150 186 900 31.10.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1259 150 188 850 31.10.2017

1 508 950 31.10.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1259 300 377 700

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 68 400 27 200

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 48 300 14 400

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 300 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 1259 150 188 850 30. 11. 2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

618 150

3.3 Mapové dílo ha 1259 200 251 800 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

251 800

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 500 200 0
nebude 

realizováno

   Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 0

1 508 950 

618 150 

251 800 

0 

2 378 900 

499 569 

2 878 469 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

30. 9 .2020

1246

   Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

600 747 600

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

20.11.20163.1.1.

3.1.2. 20.11.2016

   Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3.


