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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
„II/145 Petrovice u Sušice – Hartmanice“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000967

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:   8500007146

číslo smlouvy zhotovitele:   22065-01

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust.

§ 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119

e-mail:                  

datová schránka:  qbep485

telefon:                    

kontaktní osoba ve věcech technických:                                              

                      (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni

sídlo:    Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupen/á:  Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (oprávněným na

základě plné moci)

IČO: 45357307   DIČ: CZ45357307

e-mail:                              

telefon:                    

datová schránka:  tqasgee

kontaktní osoba ve věcech technických:                                       

                                 

dále jen „zhotovitel“
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 02. 09. 2022  uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: „II/145 Petrovice u Sušice – Hartmanice“ (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních 

prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a dále na 

základě požadavku objednatele, ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, se smluvní strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Změny se týkají snížení rozsahu stavebních prací u SO 101 o hloubkové sanace okrajů 

vozovky, které nebylo nutné provádět a navýšení rozsahu stavebních prací na sanaci 

podkladních vrstev u SO 101 a SO 102, které byly provedeny ve větším rozsahu oproti 

PD. Dále navýšení rozsahu stavebních prací spojených s prodloužením délky úpravy 

opravovaného úseku dle požadavku objednatele u  SO 101.  

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

- změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke 

změnovému  listu tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:  3 255 744,10 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě:    250 326,50 Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:               23 595 550,81 Kč   

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3 005 417,60 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  26 600 968,41 Kč 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
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Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn
objednatelem  nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech
vyhotoveních, z nichž objednatel  obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném
elektronickém certifikátu:

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky

objednateli  (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list č. 1

- rozpočet ke změnovému listu č. 1

- plná moc pana Bc. Pavla Panušky

objednatel:       zhotovitel:

___________________________    _____________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s.

Ing. Miroslav Doležal      Bc. Pavel Panuška

generální ředitel      ředitel společnosti

podepsáno elektronicky     (na základě plné moci)

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:              dne 10.10.2022



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

T
e
rm

ín
Předmět díla: II/145 Petrovice u Sušice - Hartmanice

Objekt: SO 101; SO 102

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307

TDS: GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, IČ 26070766

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice, 339 01 Klatovy, IČ 28057198

Popis změny:

Méněpráce:

SO 101

- pol. č. 6, 7, 9, 12, 13 - nerealizované položky související s hloubkovou sanací okrajů vozovky, které nebylo nutno provádět

- pol. č. 8 - snížení výměry u položky související s hloubkovou sanací okrajů vozovky, které nebylo nutno provádět

ú
d

a
je

 o

z
m

ě
n

ě Objednatel; Na základě skutečného stavu na stavbě

Jedná se o změnu:

Vícepráce:

SO 101

- pol. č. 1, 14, 17 - navýšení výměry u položek souvisejících se sanací podkladní vrstvy dle skutečného stavu

- pol. č. 4, 15, 16, 18, 25, 26, 41 - navýšení výměr u položek souvisejících s dodatečným požadavkem objednatele na prodloužení úseku úpravy

- pol. č. 51 - nová položka související s dodatečným požadavkem objednatele na prodloužení úseku úpravy

SO 102

- pol. č. 1, 8, 11 - navýšení výměry u položek souvisejících se sanací podkladní vrstvy dle skutečného stavu

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 3 005 417,60 Kč

Výše DPH 631 137,70 Kč

náklady na změnu vč. DPH 3 636 555,30 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 23 595 550,81 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  26 600 968,41 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 32 187 171,78 Kč

Objednatel:             

Z
m

ě
n

y Méněpráce celkem bez DPH -250 326,50 Kč
3 005 417,60 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 3 255 744,10 Kč

Přílohy Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

O
d

s
o

u
h

la
s
e
n

í 
z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:              

TDS                    

Projektant:                 



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

6 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 507,900 40,000 -467,900 50,00 25 395,00 2 000,00 -23 395,00

7 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 507,900 40,000 -467,900 10,00 5 079,00 400,00 -4 679,00

8 162701104vl
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 a 

likvidace v souladu se zákonem o odpadech
m3 507,900 40,000 -467,900 30,00 15 237,00 1 200,00 -14 037,00

9 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 169,750 0,000 -1 169,750 8,00 9 358,00 0,00 -9 358,00

12 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 169,750 0,000 -1 169,750 90,00 105 277,50 0,00 -105 277,50

13 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm m2 1 169,750 0,000 -1 169,750 80,00 93 580,00 0,00 -93 580,00

-250 326,50

-250 326,50

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

1 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase
m2 3 509,250 5 590,600 2 081,350 20,00 70 185,00 111 812,00 41 627,00

4 113154433
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez 

překážek v trase
m2 20 099,100 25 325,600 5 226,500 20,00 401 982,00 506 512,00 104 530,00

14 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 

m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 3 509,250 5 590,600 2 081,350 180,00 631 665,00 1 006 308,00 374 643,00

15 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 3 428,000 4 122,000 694,000 85,00 291 380,00 350 370,00 58 990,00

16 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 23 395,000 28 621,500 5 226,500 12,00 280 740,00 343 458,00 62 718,00

17 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 23 117,850 28 708,450 5 590,600 13,00 300 532,05 373 209,85 72 677,80

18 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m 

z modifikovaného asfaltu
m2 23 395,000 28 621,500 5 226,500 325,00 7 603 375,00 9 301 987,50 1 698 612,50

25 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní 

bílá barva
m 7 175,000 8 563,000 1 388,000 14,00 100 450,00 119 882,00 19 432,00

26 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá retroreflexní
m 7 175,000 8 563,000 1 388,000 29,00 208 075,00 248 327,00 40 252,00

41 997221551-R
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů na recyklační skládku
t 1 487,209 1 746,016 258,807 28,00 41 641,85 48 888,45 7 246,60

51 572141111
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) 

tl přes 20 do 40 mm
m2 0,000 1 725,000 1 725,000 348,00 0,00 600 300,00 600 300,00

3 081 028,90

1 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase
m2 724,350 1 500,400 776,050 20,00 14 487,00 30 008,00 15 521,00

8 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 

m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 724,350 1 500,400 776,050 180,00 130 383,00 270 072,00 139 689,00

11 573231108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,50 kg/m2
m2 5 070,450 6 570,850 1 500,400 13,00 65 915,85 85 421,05 19 505,20

174 715,20

3 255 744,10

3 005 417,60

SO 101 - Komunikace - I. etapa

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

VÍCEPRÁCE

Méněpráce celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 
Název díla:  II/145 Petrovice u Sušice - Hartmanice

MÉNĚPRÁCE

SO 101 - Komunikace - I. etapa

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 102 - Komunikace - II. etapa

Rozdíl oproti SOD celkem 

Vícepráce celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy L, 339 01 

Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále 
jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Pavla r.č.

1 .) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami 
v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních 
podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění.

2 .) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní 
samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním 
úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a 
žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat 
námitky, jakož se i vzdávat práva na odvoláni.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku 
v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a 
v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména 
pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- 
Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit 
spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy^^^^^l

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

čnosti



Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019
Ověřuji, že:
Ing.Ladislav Koláč ný,narozen

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal 
přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 14.3.2019

Zapsáno v ověřovací knize pod č. 0 .ť.f.fz.íť''?
Ověřuji, že............................... .............. .........
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