
Rekonstrukce Klangovy fabriky - zrIzení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky

DODATEK C.2
K E S M L O U V E O D Í L O

Z E D N E 2 . 7 . 2 O 2 2

císlo smlouvy objednatele: 0357/1S/2022

uzavrené dle § 2586 a násl. zákona c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník, ve znení pozdejších zmen a doplnku,
níže uvedeného dne, mesíce a roku, mezi temito smluvními stranami:

L SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Mesto Dacice

Sídlo:

zastoupený:

ICO:

DIC:

Penežní ústav:

Císlo úctu:

Krajírova 27, 380 13 Dacice 1

Be. Milošem Novákem - starostou mesta

00246476

CZ00246476

Ceská sporitelna, a.s., jindrichuv Hradec

0603143369/0800

Osoby oprávnené jednat a podepisovat za objednatele ve vecech smluvních:

Be. Miloš Novák - starosta

Osoby oprávnené jednat za objednatele ve vecech financních a provádeni stavby:

Be. Miloš Novák - starosta tel. c. 384 401 214

Osoby oprávnené jednat za objednatele ve vecech provádeni stavby:

Miroslav Štefl - pracovník odboru dotací a investic, tel. c. 725 991 142

jako objednatel na strane jedné (dále jen ,,objednatel")

2. Zhotovitel: Stylove, s.r.o.

Sídlo:

Zápis v OR:

zastoupený:

ICO:

DIC:

Penežní ústav:

Císlo úctu:

Datová schránka

Družstevní 181, 378 56 Studená

C 30322 vedená u Krajského soudu v ceských Budejovicích

Be. janem Novákem

096 22 543

CZ 096 22 543

Moneta Money Bank

235716855/0600
ykdpdds

Osoby oprávnené jednat a podepisovat za zhotovitele ve vecech smluvních:

Be. jan Novák

Osoby oprávnené jednat za zhotovitele ve vecech provádení stavby:

Be. Jan Novák t

stavbyvedoucí {ve smyslu ust. § 153 odst. la 2 zákona c. 183/2006 Sb.)
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Rekonstrukce Klangovy fabriky - zrIzeni ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky

zástupce stavbyvedoucího

jako zhotovitel na strane druhé (dále jen ,,zhotovitel")

(spolecne dále také jako ,,smluvní strany")

If. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se tímto dodatkem c. 2 rozhodly zmenit Smlouvu o dílo ze dne 2. 7. 2022, o provedení
kompletnIho a funkcního díla - stavby: ,,Rekonstrukce Klangovy fabriky - zrIzeni ubytovacích prostor
pro ukrajinské uprchlíky", ve znení dodatku c. 1, která byla uzavrena mezi objednatelem mestem
Dacice a zhotovitelem Stylove, s.r.o. (dále jen ,,smlouva").

2. Predmetem tohoto dodatku c. 2 je zmena rozsahu díla o položky, které bylo nutné realizovat na
základe zjištených okolnostI pri provádení stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad
rámec puvodne smluveného plnení, anebo které byly realizovány cástecne nebo vubec a s tím
souvLsejÍcÍ zmena ceny díla.

Ill. PREDMET DODATKU C. 2

1. V clánku II. Predmet smlouvy se odst. 1 smlouvy mení tak, že odstavec 1 nove zní:

,,1. Zhotovite/se zavazuje provést na svuj náklad a nebezpec/pro objednatele dílo - stuvbu:

,,Rekonstrukce Klangovyfabriky - zr/zenl ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky"

(dále jen ,,dílo" nebo Hstavba"), v rozsahu stanoveném soupisem prací, který je nedl/nou soucásti a
prílohou c. 1 této smlouvy a zmenovým listem c. 1, který je soucásti a nedílnou prílohou dodatku c. 1 a
zmenovým listem c. 2, kterýje soucást/a nedlhou prílohou dodatku c. 2.

Technickým predmetem díla je zr/zen/ ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky, kter/pricházejl do
Ceské republiky vlivem Rusko - Ukrajinského válecného konfliktu. "

2. V clánku V. Cena díla a platební podmÍnkV se odst. 1 smlouvy mení tak, že odstavec 1 nove zní:

,,1. Cena dna je ujednaná pro rozsah daný clánkem l. této smlouvy jako cena nejvýše prípustná, platná

po celou dobu provádeni díla. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk

zhotovitele, které vyp/ývajlz vymezení díla ve smyslu této smlouvy.

Celková cena díla bez DPH ciní 4 344 546,87 KC

Dan z pridané hodnoty bude rešena v režimu prenesení danové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona
c. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znení pozdejších predpisu, dan je povinen priznat a
zaplatit pr/s/ušnému financnímu úradu objednatel. "

IV. ZÁVERECNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotcená tímto dodatkem c. 2, se nemení.
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Rekonstrukce Klangovy fabriky - zrIzení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky

2. Tento dodatek c. 2 je vyhotoven ve trech vyhotoveních, každé s platností originálu, ze kterých dve
obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3. Tento dodatek c. 2 se stává nedílnou soucásti smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu obema
smluvními stranami a úcinnosti dnem jeho zverejnení v registru smluv ve smyslu zákona c. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách úcinnosti nekterých smluv, uverejnování techto smluv a o registru smluv,
ve znení pozdejších predpisu.

4. Pro prípad, že tento dodatek c. 2 není uzavírán za prítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude
uzavren, pokud jej objednatel ci zhotovitel podepIšI s dodatkem ci odchylkou, byt' nepodstatnou.

5. Mesto Dacice, ve smyslu ustanoveni § 41 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, ve znení pozdejších

predpisu, potvrzuje, že uzavrení tohoto dodatku c. 2 bylo schváleno Radou mesta Dacice na její 2.
schuzi konané dne 16. 11. 2022 pod c. usneseni LLL/2/RM/2022 nadpolovicní vetšinou hlasu a tím

byly ze strany mesta Dacice splneny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

6. Smluvní strany berou na vedomi, že tento dodatek c. 2, jakož i další zmeny a dodatky smlouvy,
podléhají zverejnení v registru smluv ve smyslu zákona c. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
úcinnosti nekterých smluv, uverejnování techto smluv a o registru smluv, ve znení pozdejších
predpisu. Zverejneni zajistí objednatel.

7. Smluvní strany berou na vedomi, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracováváni osobních
údaju predevším na základe právního titulu plneni smlouvy ve smyslu CI. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V
souvislosti s touto smlouvou je treba plnit celou radu zákonných povinností. Jedná se zejména o
danové, úcetní a archivacní povinnosti dle príslušných zákonu. Protože je smluvním stranou verejný
subjekt, osobní Udaje mohou být zároven predmetem žádosti o informace podle zákona o svobodném
prístupu k informacím nebo mohou být zverejneny v registru smluv. Pri plnení techto povinností
dochází ke zpracování osobních údaju na základe titulu plnení právních povinnosti v souladu s CI. 6
odst. 1 písm. C) GDPR. Další informace o ochrane osobních údaju se dozvíte na www.dacice.cz.

8. Smluvní strany prohlašuji, že si tento dodatek c. 2 pred jeho podpisem precetly, že byl uzavren po
vzájemném projednání, podle jejich skutecné a svobodné vule, urcite, vážne a srozumitelne, s jeho
obsahem souhlasí a na dukaz toho dodatek podepisují.

9. Nedílnou prílohou tohoto dodatku c. 2 je: zmenový list c. 2

V Dacicích

Za objednatele:

dne Ve Studené dne

Za zhotovitele:

za mesto Dacice
Be. Miloš Novák

starosta

za Stylove, s.r.o.
Be. jan Novák

jednatel
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KRYCI LIST ROZPOCTU

VYPL- Zrízeni ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky " JKSO
Název stavby c.p. 15, úl. Krajirova, B,C

Název objektu Dodatek c. 2 ECO

Místo

ICO DIC

Objednatel

Projektant

Zhotovitel Stylove s.r.o. 09622543 CZ09622543

Zpracoval

Rozpocet císlo Dne CZ-CPV

19.10.2022 CZ-CPA

Merné a úcelové jednotky

Pocet Náklady l 1 m.j. Pocet Náklady l 1 m.j. Pocet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpoctové náklady v CZK

A Základni rozp. náklady B Doplnkové náklady C Náklady na umísteni stavby

1 HSV Dodávky 16 071,29 8 Práce prescas 0,00 13 Zarízeni stavenište 0,00

2 Montáž 13 831,87 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 61 515,95 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 62 579,20 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpoctu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 153 998,31 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. cinnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 153 998,31

DPH % Základ dane DPH celkem

Stylove s.r.o. Režim prenesení danové povinnosti:
Družstevni181, 378 56 Stu á snížená 15,0 0,00
lC: 09622543 DIC: CZ09 2 43 ·ákladní 21,0 153 998,31

info@stykve.ný _ Dan odvede zákazník.
Tel.: +420 773 08,9 57 __C) Cena s DPH 153 998,31

l
f

' E Prípocty a odpocty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
zvýhodneni 0,00
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ROZPOCET
Stavba: Rekonstrukce Klangovy fabriky - zrIzení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky
objekt: Dodatek c. 2

Objednatel:

zhotovitel: Stylove s.r.o.
Místo:

C. Kód položky Popis

Zpracoval:
Datum: 19. 10. 2022

MJ Množství Cena
celkem jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce
Prizdívka z pórobetonových tvárnic ti 100 mm

41 469,68

3
1 346272236

-5 946,99
m2 -8,060 737,84 -5 946,99

6
2 612131121 Penetracní disperzní náter vnitrních sten nanášený rucne m2 28,600 70,70 2 022,02

612325131.JUB.O
3 01 Omítka sanacní vnitrních sten nanášená rucne m2 16,600 503,42 8 356,77

4 612328131 Potaženi vnitrních sten sanacním štukem tlouštky do 3 mm m2 16,600 190,00 3 154,00

5 621525104 Tenkovrstvá omítka malých ploch pres 0,5 do 1 m2 kus 12,000 743,00 8 916,00

Doplneni dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním
hmot, bez poteru, plochy jednotlive pres 1 m2 do 4 m2 a tí.

6 631312121 do 80 mm m3 2,860 4 103,86 11 737,04

Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplni 34 185.83

9

7 978013191

998

8 998018003

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Otluceni (osekání) vnitrní vápenné nebo vápenocementové
omítky sten v rozsahu pres 50 do 100 % m2

Presun hmot

Presun hmot pro budovy obcanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby rucní - bez užití mechanizace vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
nosnou konstrukci výšky pres 12 do 24 m t

1 664,32

16,600 100,26 1 664,32

11 566,52

6,254 1 849,46 11 566,52

PSV

741

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud
Elektroinstalace, elektromontáže - zásuvka spolecná, CVKY
5x6, 3X1,5, 3x2,5, hlavní rozvadec s merením a jištením pro
byty, vC. zapraveni, revize kpl

112 528,63

6 064,48

9 992703 0,100 60 644,78 6 064,48

763
"7 " "

SDK prícka W 112 ti 125 mm profil CW"UW 75 desky 2x
10 763111414 WHITE (A) 12,5 TI 60 mm 15 kg/m3 EI 60 Ryv 53 dB m2 8,060 1 314,50 10 594,87

Présun hmot pro konstrukce montované z desek
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo
cementových stanovený z hmotnosti presunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

11 998763303 v objektech výšky pres 12 do 24 m t 0,373 1 216,40 453,72

Presun hmot pro konstrukce montované z desek
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo
cementových Príplatek k cenám za presun provádený bez

12 998763381 použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,255 604,46 154,14

Konstrukce suché výstavby 11 202.73

766 Konstrukce truhlárské
" 7 " "

13 766311111 Montáž dreveného zábradlí vnitrního m 6,000 704,00 4 224,00

14 RMAT0001 zábradlí drevené DUB/BUK 6,000 1 490,00 8 940,00

13164.00
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C. Kód položky Popis MJ Množství Cena
celkem jednotková

Cena celkem

776 Podlahy povlakové 82 097,42
Príplatek za množství sterky podlahové nivelacní pro
vyrovnáni podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa ti

15 776141124 O 15 mm m2 92,560 749,00 69 327,44

Presun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v
16 998776102 pres 6 do 12 m t 1,388 539,26 748,49

Presun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti
presunovaného materiálu Príplatek k cenám za presun
provádený bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku

17 998776181 objektu t 6,500 1 849,46 12 021,49

Celkem 153 998,31
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ZMENOVÝ LIST C. 2
na akci

Rekonstrukce Klangovy fabriky - zrízení ubytovacích

prostor pro ukrajinské uprchlíky

Objednatel: Mesto Dacice c.sml.obj.: 0357/1s/2022

Zhotovitel: Stylove s.r.o.
c.sml.zhot..

Popis zmen:

1.Ménepráce
2.Vícepráce

Ad. 1. Jedná se o položky, které byly provedeny cástecne, nebo nebyly provedeny vubec.
Mezi neprovádené práce patrí:
- prizdívka v byte "C" u výtahové šachty z pórobetonových tvárnic

Ad. 2.Jedná se o položky, které bylo nutné realizovat na základe zjištených okolností pri provádení stavby,
nebo jejich provedeni požadoval objednatel nad rámec puvodne smluveného plnení.
Mezi vícepráce patri zejména:
- provedení vyrovnávky stávajících podlah pomoci betonu a provedeni vetšího množStví nivelacní sterky z duvodu
nepredpokládané nerovnosti podlah,
- provedení opravy vnejších ostení oken, s címž nebylo v puvodním rozpoctu uvažováno,
- provedeni prícky z SDK u výtahové šachty (náhradou za zdenou prícku),
- dodávka a montáž madla zábradlí na stenu u rampy zrízené na chodbe ve 3. NP,
- výmena trouchnivelého madla zábradlí na nástupní podeste schodište v délce cca 4,5 m.

Souhrn nákladu:
Zhotovitel provedl ocenení jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových
cen jako v rozpoctu pro dílo. Pro práce a dodávky tvorÍcÍ vícepráce, které nebyly obsaženy v rozpoctu pro dílo byly
použity jednotkové ceny podle Katalogu popisu a smerných cen stavebních a montážních prací vydaných Urs Praha,
platných v dobe provádeni víceprací. (ceny jsou uvedeny bez DPH)

vícepráce ménepráce rozdíl
Príloha c. 1 159 945,30 -5 946,99 153 998,31

celkem vícepráce 159 945,30 celkem ménepráce -5 946,99 153 998,31

Puvodní cena dle SOD 4 190 548,56 KC bez DPH

Cena díla dle SOD a ZL 1 4 344 546,87 Kc bez DPH

Dopad zmeny na termín dokoncení díla: NE

Za zhotovitele: Za objednatele:
Mesto Dacice

3

Za TDI:

Prílohy: dnci soupis prací - Príloha 1


