
Dodatek č. 1

ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace č. 2022/12/0335

,,Rek0nstrukce střešního pláště budov ZŠ gen. Zdeňka Škarvady,

Porubská 831/10 V Ostravě-Porubě“

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou MOb Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Roman Gajdušek, vedoucí odboru investičnfho

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Hudec, odbor investiční,

tel. č.: 777 529 779, e—mail: jhudec©moporuba.cz

(dále jen „obj ednatel“)

2. Ing. Pavel Krátký

se sídlem: Opavská 6230/29a, 708 00, Ostrava—Poruba

IČO: 476 84 577

DIČ: CZó703200867

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Ostrava—Poruba

číslo účtu: 19—8156310247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace

č. 2022/12/0335 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 22. 8. 2022, jejímž předmětem je

zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci střešních plášťů budov ZŠ gen. Zdeňka

Škarvady, Porubská 831/10 V Ostravě—Porubě (dále jen „Smlouva“).



Čl. 1

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu plnění Smlouvy o méněpráce:

a) navrhovanými stavebními úpravami nevzniká legislativní požadavek na zpracování nového

průkazu energetické náročnosti budovy — méněpráce činí 30 000 K6 bez DPH,

b) s ohledem na navrhované řešení není nutno vypracování statického výpočtu krovu

tělocvičny — méněpráce činí 13 000 K6 bez DPH.

Celková výše méněprací činí 43 000 K6 bez DPH.

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že dochází k úpravě předmětu plnění

dle 61. III . odst. 2. Smlouvy a V souvislosti s tím dochází i ke změně ceny díla, kdy nová cena

díla je ve výši celkem 156 000 K6 bez DPH (slovy: jedno sto padesát šest tisíc korun českých).

Cena díla po započtení méněprací dodatku 6. 1: 156 000 K6 bez DPH

61. 2

0statni ustanoveni

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá

účinnosti dnem jeho uveřejnění vregistru smluv dle zákona 6. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv). Uveřejnění dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním

dodatku V registru smluv po časově neomezenou dobu.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek je podepsán elektronicky.

4. Doložka dle ust. § 41 zákona 6. 128/2000 Sb.:

Objednatel potvrzuje, že oprávnění kuzavření tohoto dodatku je V souladu s Pravidly pro

zadávání veřejných zakázek 6. 5/2020, ve znění dodatku 6. l, jejichž znění schválila Rada

městského obvodu Poruba na své schůzi konané dne 25. 2. 2020 usnesením 6.

1220/MRMOb1822/29 a dne 12. 6. 2020 usnesením 6. 1479/RMOb1822/36.

V Ostravě—Porubě dne .................. V Ostravě—Porubě dne .....................

Za objednatele: Zhotovitel:

Digitálně podepsal Digitálně podepsal
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Ing. Roman Gajdušek Ing. Pavel Krátký

vedoucí odboru investičního


