
Dodatek č. 1
k SOD: 
č. smlouvy zhotovitele: 

č. smlouvy objednatele: 483/2022
Název díla:

VD Vidhostice - vymístění elektroměru přípojky
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:
T-Technology s.r.o.
sídlo:
Třebízského 251, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO:
03934527
DIČ:
CZ03934527
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 35452. 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.


Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a) zahájení prací: 
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy
b) předání a převzetí dokončeného díla: 



do 31.3.2023

Doba podle písm. b) tohoto článku může být přiměřena prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. 

Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

Čl. IV. CENA
3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Smluvní cena za dílo:
136.515,00 Kč bez DPH
Cena je pevná celková a konečná. 
Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
2. Cena za dílo bude hrazena průběžně po dokončení uceleně provedených a objednatelem odsouhlasených prací. Veškeré daňové doklady je dodavatel povinen vystavovat nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
Fakturu lze předat i elektronicky ve formátu PDF na e-mail: …………….
3. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné:
- u jednorázového samostatného dílčího plnění uceleně provedených a objednatelem odsouhlasených prací, které bude dokončeno do 31.12.2022
- po dokončení díla dnem předání a převzetí díla vedený na předávacím a přejímacím protokolu.
Konečný daňový doklad bude vystaven na celkovou hodnotu díla s rozpisem všech dílčích plateb a jeho nedílnou součástí bude předávací a přejímací protokol.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Důvodem pro uzavření tohoto dodatku byla úprava technického řešení stavby (umístění elektroměru na st. p. č. …………..) vyvolaná nemožnosti umístění konstrukce na pozemcích, které nejsou ve správě objednatele.
Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Příloha k dodatku:

· Upravená cenová nabídka č. TT220084

……………………………………


……………………………………

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele
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