
  

  
 

  
       

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
"Školní jídelny - výtahy “

č. smlouvy objednatele: CES 2021/1271, ze dne 9. 12. 2021 
kterým se mění čl. II., III. a XVII. smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Městskou částí Praha 1
Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 
IČ:00063410, DIČ: CZ 00063410,
Zastoupená: Ing. Petrem Hej  starostou
Osoby oprávněné k jednám -     

    
Tel. číslo: 221 097 111 - a 
(dále jen "objednatel")

a

Výtahy Příbram s.r.o.
Se sídlem: Gen. R. Tesaříka 135, Příbram I, PSČ: 261 01
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175413 
IČ: 24800503, DIČ: CZ24800503 

    
   

Zastoupen: Pavlem Scharhagem, jednatelem 
(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVII. odst. 5. smlouvy mění takto:

I.

V čl. II. s názvem Vymezení díla se mění odst. I. zní takto:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době 
pro objednatele dílo "Školní jídelny - výtahy“ dle nabídky zhotovitele ze dne 1. 11. 2021, dle 
položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy, dle výkazu výměr 
(dodatečné stavební práce, méněpráce), který je přílohou č. 3 této smlouvy, a dle projektových 
dokumentací zpracovaných KREPIDOMA, s.r.o. z 6/2021.

II.
V Čl. III. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a zní takto:

1. Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH
Cena díla dle základní smlouvy o dílo 5.236.067,76 Kč

Výkaz výměr - dodatečné stavební práce (příloha č. 3) 67.771,57 Kč

Rozpočet méněprací (příloha č. 3) 472.017,71 Kč

Konečná (celková) cena díla (A/+B/-C//) 4.831.821,62 Kč



A to následovně za:

Objekt: Kč bez DPH

Dražického 10/65 672.451,85

Dušní 19/8860 511.259,52

Vojtěšská 13/216 859.329,00

Vodičkova 22/683 560.627,71

Zlatnická 13/1120 1.164.698,03

Uhelný trh 4/425 1.063.455,51

Celkem 4.831.821,62

S odkazem na odst. 6 čl. IV. této smlouvy objednatel pro svoji potřebu vyčísluje: 

DPH ve výši 21 % činí 1.014.682,54 Kč.

Cena díla činí včetně DPH celkem 5.846.504,16 Kč.

III.

V Čl. XVII. s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 8. doplňuje text:

• Příloha č. 3 - výkaz výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce)

IV.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku 
dle zákona o registru smluv provede objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech splatností originálu, z nichž po podpisu obdrží 
objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, 
že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části
Praha 1 dne 25.10.2022 usnesením č. UR22 1317.

V Praze dne: V Praze dne: g.TI- 2o«

 Zhotovitel: 

  
    

   
  

Pavel  
jednatel

2



REKAPITULACE SOD Méněpráce Vícepráce KONEČNÁ CENA Výtahu
bez DPH

Uhelný trh 1117 820,80 82 023,62 27 658,33 Změnový list 1 1 063 455,51
Zlatnická 1 247 003,03 122 418,24 40 113,24 Změnový list 2 1164 698,03
Dražického 734 244,80 61 792,95 672 451,85
Dušní 576 830,05 65 570,53 511 259,52
Vojtěšská 932 152,89 72 823,89 859 329,00
Vodičkova 628 016,19 67 388,48 560 627,71

5 236 067,76 472 017,71 67 771,57 4 831 821,62

cm

wi/Ji

REKAPITULACE SOD Méněpráce Vícepráce KONEČNÁ CENA Výtahu 
bez DPH

Uhelný trh 1117 820,80 82 023,62 27 658,33 Změnový list 1 1 063 455,51
Zlatnická 1 247 003,03 122 418,24 40 113,24 Změnový list 2 1164 698,03
Dražického 734 244,80 61 792,95 672 451,85
Dušní 576 830,05 65 570,53 511 259,52
Vojtěšská 932 152,89 72 823,89 859 329,00
Vodičkova 628 016,19 67 388,48 560 627,71

5 236 067,76 472 017,71 67 771,57 4 831 821,62

cm

wi
/J
i



Stavba: Školní jídelny - výtahy

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Objednatel: Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1, IČ: 00063410

Zhotovitel: Výtahy Příbram s.r.o,, Gen, R. Tesaříka 135, Příbram, IČ: 24800603

TDS: Krepldoma s.r.o., Terronská 834/2, Říčany, IČ: 29132584,
Ing. Roman Nýč č. ČKAIT 0004775

Projektant/AD:       
     

Popis změny: Změna umístění strojovny výtahu - Uhelný trh 4/425, Praha 1 „ . ' x,
■

Důvod změny: Důvod změny je popsán v důvodové zprávě ^ >

Změnu vyvolal; změna projektu NE

PD neřešil, nemohlo být předvídáno 'NEV 1--
PD obsahuje, není v rozpočtu NE

3Oc
požadavek finál, uživatele ANO

£
“2

změna výměry oproti PD NE
IQ,N, jiné: * A

C '4>
E

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla ANO
N
O úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla NÉ

‘í?■o navýšení ceny díla -ANO
Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD (KD č. 6 a 7) ANQ

dodatek k PD ANO

jiné: ■. rr1 .in 1 * c

Ocenění předložil Pavel Scharhag, Výtahy Příbram s.r.o.
<0
5 odpočet (-) 82 023,62 Kč
NDC
8

Náklady há změnu 
běž DPH přípočet (+) 27 658,33 Kč

O
X

celkem . ‘ -54 365,29Kč, ^

5
'3 Výše DPH 21% -11 416,71 Kč

Náklady na změnu vč. DPH -65 782,00 Kč
>£ Termín realizace změny: dle SoD - 30 62022 .
1
2 Vliv změny na termín dokončení díla; NE
>c Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno
EN Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 ' Pavel Scharhag
i

£3O

TDS: 1905.2022 ’ Ing. R. Nýč

Projektant/AD:   
»VO Objednatel:  

přílohy | Změnový list 6.1 - položkový rozpočet VCP



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

školníjídelny - výtahy, ZL č. 1

CC-CZ:
Místo: Datum: 18.5.2022
Zadavatel: lL. 00063410

Městská část Praha 1 plL.
Zhotovitel:

DIČ:

Projektant lL.
DIČ:

Zpracovatel: jp. 24800503
Výtahy Příbram s.r.o. pjg.

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitim cenové soustavy uks. Položky, Ktere pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ŮRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položekz Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
Dodminkv-urs.cz.

Cena bez DPH 27 658,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 27 658,33 21,00% 5 808,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 466,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

školní jídelny - výtahy, ZL č. 1

CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: l£.
Městská část Praha 1 pl£.

Zhotovitel:
DIČ:

Projektant l£.
DIČ:

Zpracovatel: jp.
Výtahy Příbram s.r.o. pjg.

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitim cenové soustavy uks. Položky, Ktere pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ŮRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položekz Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
Dodminkv-urs.cz.

18.5.2022

00063410

24800503

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

27 658,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
27 658,33 21,00% 5 808,25

0,00 15,00% 0,00

v CZK 33 466,58
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Školní jídelny - výtahy, ZL č. 1
Místo: Datum: 18.5.2022
Zadavatel: Městská část Praha 1 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Výtahy Příbram s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 27 658,33
PSV - Práce a dodávky PSV 14 878,33
751 -Vzduchotechnika 3 758,00
766 - Konstrukce truhlářské 8209,03
783 -Dokončovací práce - nátěry 2 911,30

VRN -Vedlejší rozpočtové náklady 12 780,00
VRN3 -Zařízení staveniště 8520,00
VRN7 - Provozní vlivy 260,00
VRN9 - Ostatní náklady 4 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Školní jídelny - výtahy, ZL č. 1

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 1
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV 

751 - Vzduchotechnika 

766 - Konstrukce truhlářské 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

Datum: 18.5.2022

Projektant:
Zpracovatel: Výtahy Příbram s.r.o.

Cena celkem [CZK]

27 658,33

14 878,33
3 758,00 

8209,03 

2 911,30

12 780,00 
8520,00 

260,00

4 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Školní jídelny - výtahy, ZL č. 1
Mfsto: Datum: 18. 5.2022
Zadavatel: Městská část Praha 1 Projektant
Zhotovitel: Zpracovatel: Výtahy Příbram s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 658,33

D PSV Práce a dodávky PSV 14 878,33
D 751 Vzduchotechnika 3 758,00

1 JL751398023Montážostatních zařízeni větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2 kus 1,000 508,00 508,00|CS ÚRS 2022 02
Online PSC bttDťJ/oodmlnkv.yn.cz/lttm/CS URS 2022 02/7513900232[M 42972307 mřížka stěnová protipožární kus 1,000 3 250,00 3 250,00 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské S 209,03
3 K 766412213 Montáž obložení stén palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 z měkkého dřeva, žířky přes 80 do 100

mm m2 7,000 237,00 1 659,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC hfíDS;//DodmlnkvMrs.a/item/CS URS 2022 02/700*12213

< M 61191120 palubky obkladová smrkprofil klasický 12,5x96mm jakostA/B m2 8,050 362,00 2 914,10 CS ÚRS 2022 02w 7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 8,050
5 K 766417211 Montážobložení stěn rošt podkladový m 20,000 66,80 1 336,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC httBs://podmlnkv.yizxz/ittm/CS URS 2022 02/7664X7211

6 M 60514101 řezivojehličnaté lat 10-25cm2 m3 0,062 12 000,00 744,00 CS ÚRS 2022 02
w 23,485*0,00264 “Přepočtené koeficientem množství 0,062

7 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavlrače na zárubeň ocelovou kus 1,000 263,00 263,00les ÚRS 2022 02
Online PSC httDy//oodmlnkv.un.cz/lttm/CS URS 2022 02/706000717

8 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

9 K 998766101 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovenýz hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v obiektech výšky do 6 m t 0,096 968,00 92,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC httBsMmtmlnkv.im.cz/itlm/CS URS 2022 02/990706101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2911,30
10 K 783101203 Příprava podkladu truhlářských konstrukci před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo

plátnem jemné m2 7,000 60,90 426,30 CS ÚRS 2022 02
Online PSC htai//imtmlnřv.yrs.cz/itrm/cs urs 2022 02/70310120311|K 783114101 Základní nátěr truhlářských konstrukci jednonásobný syntetický m2 7,000 127,00 889,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC httCíJ/imLmlnkv.vrs.cz/lttm/CS URS 2022 02^0311*101

12 K 783118211 Lakovací nátěrtruhlářských konstrukci dvojnásobný smazibroušením syntetický m2 7,000 228,00 1 596,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC httos://oo*mlnkv.urs.cz/Ittm/CS URS 2022 02/703110211

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 780,00
D VRN3 Zařízení staveniště 8 520,00

13 K 030001000 Zařízeni staveniště % 2,000 260,00 520,001CS ÚRS 2022 02
Oníina PSC httBs//BQ6mlnkv.un,cz/lttm/CS URS 2022 02/030001000

14_[ K 034103000 Oplocení staveniště - montáž, pronájem, demontáž kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS URS 2022 02
Online PSC httDS^/DodmlhkvMrr,aáUm/CS.U^2O22.O2A)341O3O0O
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Školní jídelny - výtahy, ZL č. 1
Mfsto: Datum: 18. 5.2022
Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 1 Projektant
Zpracovatel: Výtahy Příbram s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 658,33

D PSV Práce a dodávky PSV 14 878,33
D 751 Vzduchotechnika 3 758,00

1 JL751398023 Montáž ostatních zařízeni větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2 kus 1,000 508,00 508,00 |CS ÚRS 2022 02
Online PSC bttDťJ/oodmlnkv.yn.cz/lttm/CS URS 2022 02/751390023

2[M 42972307 mřížka stěnová protipožární kus 1,000 3 250,00 3 250,00 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské S 209,03
3 K 766412213 Montáž obložení stén palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 z měkkého dřeva, žířky přes 80 do 100

mm m2 7,000 237,00 1 659,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC hfíDS;//DodmlnkvMrs.a/item/CS URS 2022 02/700*12213

< M 61191120 palubky obkladová smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B m2 8,050 362,00 2 914,10 CS ÚRS 2022 02
w 7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 8,050

5 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 20,000 66,80 1 336,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC httBs://podmlnkv.yizxz/ittm/CS URS 2022 02/7664X7211

6 M 60514101 řezivo jehličnaté lat 10-25cm2 m3 0,062 12 000,00 744,00 CS ÚRS 2022 02
w 23,485*0,00264 “Přepočtené koeficientem množství 0,062

7 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavlrače na zárubeň ocelovou kus 1,000 263,00 263,00les ÚRS 2022 02
Online PSC httDy//oodmlnkv.un.cz/lttm/CS URS 2022 02/706000717

8 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

9 K 998766101 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v obiektech výšky do 6 m t 0,096 968,00 92,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC httBsMmtmlnkv.im.cz/itlm/CS URS 2022 02/990706101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2911,30
10 K 783101203 Příprava podkladu truhlářských konstrukci před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo 

plátnem jemné m2 7,000 60,90 426,30 CS ÚRS 2022 02
Online PSC htai//imtmlnřv.yrs.cz/itrm/cs urs 2022 02/703101203

11|K 783114101 Základní nátěr truhlářských konstrukci jednonásobný syntetický m2 7,000 127,00 889,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC httCíJ/imLmlnkv. vrs.cz/lttm/CS URS 2022 02^0311*101

12 K 783118211 Lakovací nátěr truhlářských konstrukci dvojnásobný s mazibroušením syntetický m2 7,000 228,00 1 596,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC httos://oo*mlnkv.urs. cz/Ittm/CS URS 2022 02/703110211

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 780,00

D VRN3 Zařízení staveniště 8 520,00
13 K 030001000 Zařízeni staveniště % 2,000 260,00 520,001 CS ÚRS 2022 02

Oníina PSC 
14_[ K

httBs//BQ6mlnkv.un,cz/lttm/CS URS 2022 02/030001000

034103000 Oplocení staveniště - montáž, pronájem, demontáž kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS URS 2022 02
Online PSC httDS^/DodmlhkvMrr,aáUm/CS.U^2O22.O2A)341O3O0O
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Stavba: Školní jídelny - výtahy

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Objednatel: Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1, IČ: 00063410

Zhotovitel: Výtahy Příbram s.r.o., Gen. R. Tesaříka 135, Příbram, IČ: 24800503

TDS: Krepidoma s.r.o., Terronská 834/2, Říčany, IČ: 29132584,
Ing. Roman Nýč č. ČKAIT 0004775

Projektant/AD;
      

     

Popis změny: Změna umístění strojovny výtahu - Zlatnická 13/1120, Praha 1 ^ ,

Důvod změny: Důvod změnyje popsán v důvodové zprávě . ‘ ‘ , v

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě 
(z

aš
kr

tn
ou

t)

Změnu vyvolal: změna projektu NE

PD neřešil, nemohlo být předvídáno NE

PD obsahuje, není v rozpočtu NE

požadavek finál, uživatele ANO

změna výměry oproti PD ŇE'

jiné:
' 'V - ~'*t* : * íp- '"‘Y * ' 1

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla m
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla NE

navýšení ceny díla ANO
Způsob projekčního 
řešeni změny:

zápis do SD (KD č. 16)
« •« • •

ANO

dodatek k PD ANO

jiné: ■ i‘ 1 i ’-'f ' «* , 1 ** \ <

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 D
íla

Ocenění předložil Pavel Scharhag, Výtahy Příbram s.r.o.

Náklady na změnu 
bez DPH

odpočet (-) 122 418,24 Kč

přípočet (+) 40 113,24 Kč

celkem -82 305,00 Kč

Výše DPH 21% -17 284,05 Kč

Náklady na změnu vč. DPH -99 589,05 Kč

te
rm

ín
y Termín realizace změny: dle SoD - 28 8 2022

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

od
so

uh
la

se
ní

 zm
ěn

y Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.08.2022 Pavel Scharhag

TDS: 19.08.2022 Ing. R. Nýč

Projektant / AD:   

Objednatel:  
přílohy I Změnový list č.2 - položkový rozpočet VCP



krycí list soupisu prací
Stavba:

Školní jídelny - výtahy, ZL č. 2
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel: IC: 00063410
Městská část Praha 1 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24800503
Výtahy Příbram s.r.o. DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy uks. Položky, Ktere pocnazl z teto cenové soustavy, jsou ve sloupci Genová
soustava' označeny popisem 'GS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další Informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položekz Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
nodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 40 113,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 40 113,24 21,00% 8 423,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cenas DPH v CZK 48 537,02
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DIČ:
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DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24800503
Výtahy Příbram s.r.o. DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy uks. Položky, Ktere pocnazl z teto cenové soustavy, jsou ve sloupci Genová 
soustava' označeny popisem 'GS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další Informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
nodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 40 113,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 40 113,24 21,00% 8 423,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 537,02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Školníjídelny - výtahy, ZL č. 2
Místo: Datum: 18.8.2022
Zadavatel: Městská část Praha 1 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Výtahy Příbram s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Nákladystavby celkem 40113,24
PSV - Práce a dodávky PSV 36 298,24
713 - Izolace tepelné 253,84
751-Vzduchotechnika 3758,00
763 - Konstrukce suché výstavby 26304,00
767 - Konstrukce zámečnické 5982,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 815,00
VRN3 - Zařízení staveniště 1 452,00
VRN7 - Provozní vlivy 363,00
VRN9 -Ostatní náklady 2 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Školní jídelny - výta hy, ZL č. 2

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 1
Zhotovitel:

Datum: 18.8.2022

Projektant:
Zpracovatel: Výtahy Příbram s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady stavby celkem 40113,24

PSV - Práce a dodávky PSV 36 298,24
713 - Izolace tepelné 253,84

751-Vzduchotechnika 3 758,00

763 - Konstrukce suché výstavby 26 304,00

767 - Konstrukce zámečnické 5 982,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 815,00
VRN3 - Zařízení staveniště 1 452,00

VRN7 - Provozní vlivy 363,00

VRN9 - Ostatní náklady 2 000,00
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767 Konstrukce zámečnické 5 982,40
21 K 767250113 Montáž podestz oceli svařováním | m2 0,8001 278,00 222,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC btOsJ/oodmlnkv.un.a/Ittm/CS UKS 2022 02/767250113

22 M RMAT0001 ocelovýplech tl. 4mm, atypickýtvar; vč, povrchové úpravy | 0,960 6 000,00 5 760,00 ................
w 0,8*1,2 Přepočtené koeficientem množství 0,960

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 815,00
D VRN3 Zařízení staveniště 1 452,00

13 K 030001000 Zařízeni staveniště % 2.000 726,00 1 452.00 CS ÚRS 2022 02
OnDne PSC httDsr//podm1nkvMr3.a/ktm/CS UKS 2022 02/030001000

D VRN7 Provozní vlivy 363,00
15 K 073002000 Ztížený pohyb vozidelv centrech měst % 1,000 363,00 363,00 CS ÚRS 2022 02
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Školní jídelny - výtahy, 2L č. 2
Místo: , Datum: 18.8.2022
Zadavatel: Městská část Praha 1 Projektant
Zhotovitel: Zpracovatel: VýtahyPříbram s.r.o.

Pč Typ Kód Popiš MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 113,24

o PSV Práce a dodávky PSV 36 298,24
D 713 Izolace tepelné 253,84

19 K 713111121 Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolačnímateriál ve specifikaci) rovných
spodem s uchycením (drátem,.páskou apod.) m2 0,800 122,00 97,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC httDs://oodmlnkv.i/rs.a/lttrr/CS UKS 2022 02/713111121

20 M 63Í52097 pás tepelné izolačníuniverzálníA=0,032-0,033 tl60mm rn2 i 0.840 186,00 156,24 CŠ ÚRS202202w 0,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,840

D 751 Vzduchotechnika 3 758,00
1 K 751398023 Montáž ostatních zařízeni větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2 kus 1,000 508,00 508,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC httoíJ/oodmlnkv.urs.cz/it*m/CS UKS 2022 02/7S139SO23

2 M 42972307 mřížka stěnová protipožární kus 1,000 3 250,00 3250,00 CS ÚRS2022 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 26304,00
25 K 763111313 Příčka ze sádrokartonových deseks nosnou konstrukcíz jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše

opláštěná deskou standardníA tl. 12.5 mm, příčka tl. 100 mm. profil 75. bez izolace m2 1,500 928,00 1 392,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC římiy/DoVmln^,vn,afltmVfí.VKS }QiU>i/7mmi3

17 K 763111452 Příčka/podhled ze sádrokartonových deseks nosnou konstrukci z jednoduchých ocelových profilů UW, CW
dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm bez izolace m2 10,000 1 550,00 15 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC httDr//oodmfnkv,urr,a/Ktin/CS UKS 2022 02/7S311US2

23 K 763172415 Montáž dvířek pro konstrukceze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsazené
stěny velikost (šxy) 600x 600 mm kus 1,000 832,00 832,00 CS ÚRS 2022 02

Online P$C httvrJ/DOÓmlnk/Mrs.anUm/CS UKS 2022 02/76317241S

59030763 |dvířka revizníprotipožárnípro st$ny a podhledyEl 60 600x600 mm kus 1,000 8 580,001 8 580,00 CS ÚRS2022 02

D

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Školní jídelny - výtahy, 2L č. 2

Místo: , Datum: 18.8.2022

Zadavatel: Městská část Praha 1 Projektant
Zhotovitel: Zpracovatel: Výtahy Příbram s.r.o.

Pč Typ Kód Popiš MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

40 113,24

36 298,24

253,84
19 K 713111121 Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných 

spodem s uchycením (drátem,.páskou apod.) m2 0,800 122,00 97,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC httDs://oodmlnkv.i/rs.a/lttrr/CS UKS 2022 02/713111121

20 M 63Í52097 pás tepelné izolační univerzální A=0,032-0,033 tl 60mm rn2 i 0.840 186,00 156,24 CŠ ÚRS2022 02
w 0,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,840

D 751 Vzduchotechnika 3 758,00
1 K 751398023 Montáž ostatních zařízeni větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2 kus 1,000 508,00 508,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC httoíJ/oodmlnkv.urs.cz/it*m/CS UKS 2022 02/7S139SO23

2 M 42972307 mřížka stěnová protipožární kus 1,000 3 250,00 3250,00 CS ÚRS 2022 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 26304,00
25 K 763111313 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 

opláštěná deskou standardní A tl. 12.5 mm, příčka tl. 100 mm. profil 75. bez izolace m2 1,500 928,00 1 392,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC římiy/DoVmln^,vn, afltmVfí. VKS }QiU>i/7mmi3

17 K 763111452 Příčka/podhled ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm bez izolace m2 10,000 1 550,00 15 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC httDr//oodmfnkv,urr,a/Ktin/CS UKS 2022 02/7S311US2

23 K 763172415 Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a před sazené 
stěny velikost (šxy) 600 x 600 mm kus 1,000 832,00 832,00 CS ÚRS 2022 02

Online P$C httvrJ/DOÓmlnk/Mrs.anUm/CS UKS 2022 02/76317241S

j ^
 

!5 59030763 | dvířka revizní protipožární pro st$ny a podhledy El 60 600x600 mm kus 1,000 8 580,001 8 580,00 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 5 982,40
21 K 767250113 Montáž podest z oceli svařováním | m2 0,8001 278,00 222,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC btOsJ/oodmlnkv.un.a/Ittm/CS UKS 2022 02/767250113

22 M RMAT0001 ocelový plech tl. 4 mm, atypický tvar; vč, povrchové úpravy | 0,960 6 000,00 5 760,00 ................
w 0,8*1,2 Přepočtené koeficientem množství 0,960

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 815,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 452,00
13 K 030001000 Zařízeni staveniště % 2.000 726,00 1 452.00 CS ÚRS 2022 02

OnDne PSC httDsr//podm1nkvMr3.a/ktm/CS UKS 2022 02/030001000

D VRN7 Provozní vlivy 363,00
15 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst % 1,000 363,00 363,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Online PSC hnn-J/podmlnkv.jrs.czAttm/CS UKS 2022 02/073002000

d VRN9 Ostatní náklady 2 000,00
16 K (094103000 Náklady na vyklizení objektu, vč. likvidaceodpadu ... 1,000 2000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC httoíModmlnto.im.czAUm/a UKS 2022 02/094103000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Online PSC

d VRN9

hnn-J/podmlnkv.jrs.czAttm/CS UKS 2022 02/073002000

Ostatní náklady 2 000,00
16 K (094103000 Náklady na vyklizení objektu, vč. likvidace odpadu ... 1,000 2000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC httoíModmlnto.im.czAUm/a UKS 2022 02/094103000
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