
 

 

Dodatek č. 1 

 

ke smlouvě o dílo č. 17/2022, ze dne 13. 10. 2022 

 

 

1. Objednatel:  

 

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 

Sídlo:  Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 

IČO: 

DIČ: 

49455168 

CZ 49455168 
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti 

Zastoupen ve věcech TDI: Ing. Patrik Osička 

Telefon:  

E-mail: 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

 

(dále taká jen „objednatel”) 

 

 

 

 

2. Zhotovitel:  

 

Název obchodní firmy: STAVOČ spol. s r.o. 

Sídlo:  Horní Bojanovice 1, 693 01 Horní Bojanovice 

IČO: 

DIČ: 

47902213 

CZ47902213 

Zastoupen ve věcech smluvních: 

Zastoupen ve věcech technických: 

Luděk Michna, jednatel společnosti 

Bronislav Novotný, stavební technik 

Telefon:  

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

 

  

     

(dále také jen „zhotovitel”) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany”) 

 

Název akce:   

„VDJ Přítluky – obec Rakvice, přívodní řad – II. etapa“ 

 

 

uzavřeli dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 

1 ke shora uvedené smlouvě o dílo č. 17/2022, ze dne 13. 10. 2022, v tomto znění: 

 

 



 

 

I. 

 

Dohodou smluvních stran a z důvodu provedení méněprací na straně objednatele, se mění 

článek IV. Cena díla, odstavec 4.3, s tím, že cena celkem se snižuje o celkovou částku ve výši 

888 719,- KČ bez DPH. 

Položkový rozpočet tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 

 

Článek IV. Cena díla, odstavec 4.3 nově zní:  

Cena celkem: 2 107 046,- Kč bez DPH 

 

Rekapitulace ceny: 

 Cena díla dle SOD -     2 995 765,- Kč bez DPH 

 Cena za méněpráce -        888 719,- Kč bez DPH 

 Cena celkem -      2 107 046,- Kč bez DPH 

 Cena celkem -      2 549 526,- Kč s DPH 

 

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti upravené v ustanovení v § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 

„zákon o DPH”). 

 

 

II. 

 

2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17/2022 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 

340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí 

objednatel. 

2.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 

a zhotovitel jedno vyhotovení.    

 

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 17/2022 zůstávají v platnosti. 

 

 

 

V Břeclavi dne: 16. 11. 2022        

 

 

                                

________________________    _______________________ 

Milan Vojta, MBA, M.A.     Luděk Michna 

ředitel společnosti     jednatel společnosti 

 

za objednatele       za zhotovitele 


