DODATEK €. 1 KUPNi SMLOUVY

uzaviena dle § 2079 a nasl. zékona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ob&ansky
zakonik), ve znéni pozdéjsich predpist

evidovana pod cislem:

u kupujiciho: 102022, ¢.j.: ORRI/23745-2022/2438-22/jenm

u prodavajiciho:

Kupujici:

Nazev:

Sidlo:

IC:

DIC:

Zastoupeny:

E-mail:

Tel., mob.:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Adresa pro zasilani korespondence,
vé. dafiovych dokladi:
Pracovnik povéreny jednanim

ve vécech smluvnich plnéni dodavek:

E-mail:
Tel., mob.:

(déle jen jako ,Kupujici”)

Prodavajici:

Nazev:

Sidlo:

IC:

DIC:

Statutdrni zastupce:
E-mail:

Tel., mob.:
Bankovni spojeni

¢ a.:

Pracovnik povéreny jednanim

ve vécech smluvnich pinéni dodavek:

E-mail:
Tel., mob.:

Opravnény zastupce ve vécech technickych

Tel.: Mab.
E-mail:

(déle jen jako ,Prodavajici”)

1. SMLUVNIi STRANY

Mésto Rumburk

Trida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk
002 61 602

CZ00261602

Ing. Lumirem Kusem, starostou mésta
lumir.kus@rumburk.cz

412 356 212,70 TN

Komeréni banka a.s., pobocka Rumburk
78-5141630287/0100

Trida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk

Ing. Dagmar Mertlova,

vedouci Odboru regionalniho rozvoje a investic
dagmar. mertlova@rumburk cz

412 356 233,

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

Praiska 63, 102 00 Praha 10

48108375

CZ48108375

Ing. David Lesch, predseda pfedstavenstva
david.lesch@avmedia.cz

261 260 218

Ceska spofitelna, a.s.

124277319/0800

Ing. Milo§ Tourek, obchodnim manaZerem
milos.tourek@avmedia.cz

L ? bz,
Jan Hlmak

jan. hImak@aumedia cz



Smluvni strany se dohodly na uzavieni dodatku o zméné terminu dodavky dle ¢lanku 10. Zavérend
ustanoveni, bod 10.5 Kupni smlouvy k zakdzce ,Vyména DCI technologie a 3D systému v kiné Domu
kultury Stfelnice Rumburk”, kterym se méni termin dodavky.

4. Misto a doba pinéni

4.3.  Prodavajici se zavazuje dodat pfedmét pInéni nejpozdéji do 31. 01. 2023.
Ostatni ujednani Kupni smlouvy zlstdvaji v platnosti.

Tento dodatek €. 1 ke Kupni smlouvé byl schvdlen na 1. schizi rady mésta Rumburk dne 26.10.2022
usnesenim &, 5/2022/RM1.

V Rumburku dne: 01.11.2022 V Praze dne: j;{ M 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. David Lesch




