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NOWASTAV AKCIOVÁ SPOLEČNOST
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úprava propustku na Šaehetském potoce;
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Stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšířeni části PPO. úprava propustku na Šachetském potoce

Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staro Město, PSČ 110 01

00064581
CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů 
PPF banka a.s.
20028-5157998/6000
Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního MHMP 

dále jen jako „Objednatel"

se sídlem: 
IČO:
DIČ:

bankovní spojeni: 
číslo účtu: 
zastoupené:

pro vybraně činnosti dle této Smlouvy zastoupené přikazníkem (TDI / TDS): 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 90/4,150 56 Praha 5 
471 16 901

se sídlem:
IČO:

dále jen jako „Příkazník"
na straně jedné

a

NOWASTAV akciová společnost
společnost vedená u Městského soudu v Praze, odd. B. číslo 393
Malešická 2679/49,130 00 Praha 3
Brandýská 763, 250 90 Jirnv
00565679
CZ00565679
FÚ pro Středočeský kraj, územní pracoviště Praha východ dle ustanoveni §
94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů
Komerční banka
2011908021/0100
Danielem Grosmanem, předsedou představenstva 

dále jen jako „Zhotovitel"

se sídlem:
korespondenční adresa:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená:

na straně druhé 
tento

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
k provedení stavby č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, 

úprava propustku na Šachetském potoce
ve smyslu ustanoveni § 25S6 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

dále jen jako „Dodatek č. 1”
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Stavba č 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšířeni části PPO, úprava propustku na Sachetském potoce

PREAMBULE
Na výše uvedené stavbě došlo k neočekávanému výskytu inženýrských sítí v přímé kolizi s trasou 
realizovaného propustku:

• Vedeni vysokotlakého plynovodu a vodovodní přípojka kříži profil propustku v hloubce cca 
1,9 m pod terénem, tj. přibližně v polovině výšky projektovaného propustku. Tyto sítě budou 
muset být přeloženy.

• Další sítě, které jsou uložené v sedmi chráničkách, vedou příčně v blízkosti stávajícího portálu 
mostku pod hlavní silnicí, tj. v místě napojení nové části na stávající. Zde bude nutné první 
prefabrikát rámového propustku odsadit a upravit tvar a výztuž přípojné časti propustku.

ČÁST I. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem č. 1 se mění Část V. Lhůty prováděni díla a článek 8.3 - lhůta pro dokončeni díla se 
ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: „lhůta pro dokončeni Díla: do 19.12. 2022".

ČÁST II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou
tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti,

Ochrana osobních údajů (GDPR)

1. Smluvní strany berou na vědomi, že tento Dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednóvají 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů), věznění pozdějších předpisů, a zákon č, 
110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 1 
obsažených se řídi tímto nařízením a zákonem.

Poskytování Dodatku č. 1 a součinnost při kontrole

2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto 
zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací 
obsažených v tomto Dodatku č. 1 žadatelům.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tento Dodatek Č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené Objednatelem, která je veřejné přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních 
stranách, předmětu Dodatku č. 1, číselném označení Dodatku č. 1, datech jeho podpisu a plný textu 
Dodatku č. 1.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č, 1 nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník a uděluji svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
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Stavba č. 42124 PPO2013 - modernizace a rozšíření části PPO, úprava propustku na Šachetském potoce

Platnost, účinnost a uveřejnění Dodatku č.1

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. 
jejich zástupců, k tomuto Dodatku 1, a to dnem připojeni posledního z nich.

6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č, 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve změní pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejněni provede 
Objednatel. Dodatek č. 1 je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém 
případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své 
vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek 
č.l.

Počet stejnopisů Dodatku č. 1

8. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platnosti originálu, přičemž 
Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.

Doložka o svěření pravomoci k uzavřeni Dodatku č. 1

9. Pravomoc k uzavřeni Dodatku č. 1 bez předchozího schváleni Radou hlavního města Prahy je 
založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 557, k návrhu na svěření nevyhrazených 
pravomoci Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 14.3.2022.
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