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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
 

č. 0417/R8600/20/RS ( objednatele ) 

č.  0351/2022 (zhotovitele) 

ze dne 20.1.2022 

 

na provedení Stavebních prací 

„Rekonstrukce obvodového pláště budovy ČS a VDJ Na Vidouli, P5“ 

 

Smluvní strany :  

 

Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem:   Evropská 866/67,  Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva 

společně 

IČO:   25656112 

DIČ:   CZ25656112 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 

(dále jen „objednatel“) 

  

a 

 

Zhotovitel:  VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.  

se sídlem:   Praha 4 – Michle, Nuselská 132/499, PSČ 140 00 

zastoupená:  

IČO:   48026921 

DIČ:   CZ48026921 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14304 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Preambule 

 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č.2. Předmětem dodatku jsou dodatečné 

stavební práce, neprovedené práce a změna ceny díla. Dodatečné práce jsou nezbytné pro uvedení 

díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.  

 

Článek I. 

 

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.3, který zní: 

2.1.3  zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky: 

- odpojení stávajících signálů  a kabeláží telemetrické stanice 

- dodávka a montáž telemetrické stanice do rozvodny nn 

- opětovné připojení do nové telemetrické stanice 

- oživení a zajištění trvalého provozu během rekonstrukce 
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2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 5.1., který nově zní 

takto: 

 5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 činí bez DPH     1 645 860,00 Kč 

   

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a 2 pak činí 

Původní cena za dílo bez DPH     59 114 964,00 Kč 

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH                                                         2 475 602,00 Kč 

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH                                                         1 645 860,00 Kč 

Celková cena bez DPH 63 236 426,00 Kč 

DPH 21% 
 

 Položkový rozpočet  dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1. 

 

 

 

Článek II. 
 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 

 

Článek III. 
 

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních 

stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

 Příloha č. 1: Soupis dodatečných a neprovedených prací – položkový rozpočet 

 

 

Za objednatele, 

v Praze, dne  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Za zhotovitele, 

v Praze, dne   

 

 

 

 

 

 

 

 


