
Číslo smlouvy Objednatele: 020443/2022/00 

SMLOUVA O DÍLO1 

Tato Smlouva o dílo byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Stranami: 

OBJEDNATEL 

Název: Vysoké učení technické v Brně 
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR 
IČO: 00216305 
DIČ: CZ 00216305 
Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestor 

a 

ZHOTOVITEL 

Název:   PSG Construction a.s. 
Sídlo:   Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice 
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7535 
IČO: 05042020 
DIČ: CZ05042020 
Zástupce: Peter Surovič, předseda představenstva 

Slova a výrazy uvedené v této Smlouvě o dílo mají stejný význam, jaký je jim připisován ve 
Smluvních podmínkách, na které tato Smlouva o dílo odkazuje. 

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky zadávané v Řízení s názvem „Rekonstrukce a 
modernizace areálu FSI VUT – objekty A2 a KH2“, rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění 
veřejné zakázky. 

Zhotovitel má zájem Dílo, jakožto předmět veřejné zakázky, pro Objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí řádně provést tak, jak je blíže specifikováno ve Smlouvě. 

Objednatel výslovně utvrzuje, že veřejnou zakázku realizuje proto, aby byl naplněn účel 
veřejné zakázky. Účelem veřejné zakázky je provést Dílo v souladu se Smlouvou, a to: 

a) Kvalitně

Objednatel očekává, že Zhotovitel Dílo provede v Objednatelem požadované kvalitě 
definované zejména platnými předpisy, technickými normami a Technickou specifikací, 
s minimem vad a nedodělků; Objednatel rovněž očekává, že si předmět Díla udrží kvalitu i po 
jeho předání a převzetí, což se projeví zejména minimem reklamací v Záruční době. 

1 Smlouva bude zadavatelem a dodavatelem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou doplněna o příslušné údaje 
až před jejím uzavřením. Pro účely podání nabídky není nutné Smlouvu vyplňovat a předkládat. 
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b) Včas

Objednatel očekává, že Zhotovitel Dílo dokončí včas, a to tak, aby bylo možné bez problémů 
navázat na další plánované etapy rekonstrukce a modernizace areálu Fakulty strojního 
inženýrství.  

c) Bezpečně

Rekonstruované objekty se nachází ve volně přístupném areálu Fakulty strojního inženýrství. 
Ačkoliv objekty nebudou užívány Objednatelem, pohyb osob v areálu, a to zejména v období 
zimního a letního semestru, může vytvářet zvýšená bezpečnostní rizika. Objednatel proto 
očekává nadstandardní zajištění bezpečnosti a minimalizaci negativních dopadů na okolí 
Staveniště nejenom ve vztahu k osobám a majetku Objednatele, ale především ve vztahu 
k třetím osobám, především studentům. 

d) Zajištěním rychlé, snadné a efektivní komunikace v souvislosti s plněním závazků dle
Smlouvy, a to jak mezi personálem Zhotovitele a Objednatele, tak i mezi personálem
Zhotovitele (včetně všech podzhotovitelů) navzájem.

e) V důstojných pracovních podmínkách

Objednatel očekává, že Zhotovitel Dílo splní způsobem, který bude co možná nejvíce 
podporovat důstojné pracovní podmínky osob podílejících se na provádění prací a férové 
podmínky fungování dodavatelského řetězce. 

Strany se proto dohodly takto: 

1) Zhotovitel se tímto zavazuje Objednateli provést Dílo a odstranit na něm všechny vady, a to
v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

2) Objednatel se tímto zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla a odstranění
jeho vad v souladu se Smlouvou za obnos ve výši:

175 924 879,11 Kč bez DPH,

36 944 224,61 Kč výše DPH,

212 869 103,72 Kč vč. DPH,

3) Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo a jako její součást musí být
čteny a vykládány:

a) Příloha

b) Smluvní podmínky, které obsahují Obecné podmínky a Zvláštní podmínky; Obecnými
podmínkami jsou Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC “Smluvních podmínek pro
stavby menšího rozsahu”, 1. vydání 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací
konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015 (tzv. Zelená kniha FIDIC);
Zvláštními podmínkami jsou Zvláštní podmínky VUT pro stavby menšího rozsahu účinné od
22. 3. 2021;

c) další dokumenty odlišné od shora uvedených, které jsou stanovené v Příloze.

V zájmu snížení administrativních nákladů Stran při uzavírání Smlouvy a plnění s tím 
souvisejících povinností, zejm. povinnosti uveřejnit Smlouvu dle příslušných právních předpisů, 
se Strany dohodly, že dokumenty tvořící Smlouvu s výjimkou Přílohy a Položkového rozpočtu 
nejsou ke Smlouvě o dílo přiloženy, jelikož jsou bez omezení a přímo dostupné elektronicky 
jako součást dokumentace k Výběrovému/zadávacímu řízení na odkazu uvedeném v Příloze. 
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4) Smlouva je uzavírána elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle k
uveřejnění v registru smluv Objednatel.

5) Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Mgr. Ing. Daniela Němcová 

kvestor  

za Objednatele 

Peter Surovič 

předseda představenstva 

za Zhotovitele 

Digitálně podepsala dne 21.11.2022 Digitálně podepsal dne 18.10.2022



PŘÍLOHA1 

tvořící součást Smlouvy o dílo 

Údaje vztahující se k Pod-článek Údaje 

Dokumenty tvořící Smlouvu uvedené v 
pořadí podle právní síly 

1.1.1 a 
1.3 OP 

(a) Smlouva o dílo (včetně Přílohy)

(b) Zvláštní podmínky

(c) Obecné podmínky

(d) Technická specifikace Dokumentace pro provedení stavby zpracovaná 
Ateliérem Velehradský, číslo akce 1456, z července 
2021 
dostupné na:  
https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/490892 

(e) Položkový rozpočet položkový rozpočet Zhotovitele předložený v 
nabídce do Řízení 

(f) Ostatní dokumenty BIM model zpracovaný Ateliérem Velehradský, 
číslo akce 1456, z července 2021 

Požadavky na aktualizaci BIM modelu a doplnění 
negrafických informací 

Podmínky a pokyny pro poskytnutí dotace 5. Výzvy 
programu 133 220 

Společné územní rozhodnutí a stavební povolení, 
vyjádření dotčených orgánů 
dostupné na:  
https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/490892 

Datum zahájení prací 1.1.7 OP do 7 dnů po datu účinnosti Smlouvy 

Doba pro dokončení 1.1.9 ZP 330 dnů 

Sekce (jsou-li) 1.1.20 ZP nejsou 

Další dodavatelé objednatele (jsou-li) 1.1.21 ZP dodavatelé interiérového vybavení, audiovizuální 
techniky a orientačního systému (budou určeni na 
základě samostatných výběrových řízení) 

Záruční doba 1.1.22 ZP 5 let od data uvedeného v potvrzení o převzetí 
podle Pod-článku 8.2 

1 Příloha bude zadavatelem a dodavatelem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou doplněna o příslušné údaje před 
uzavřením smlouvy. Pro účely podání nabídky není nutné Přílohu vyplňovat a předkládat. 

https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/490892
https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/490892


Údaje vztahující se k 
Pod-
článek 

Údaje 

strana 2 

Řízení 1.1.23 ZP název: Rekonstrukce a modernizace areálu FSI VUT 
– objekty A2 a KH2
dostupné na:
https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/490892

Jazyk 1.5 OP čeština 

Poskytnutí Staveniště 2.1 OP do 3 dnů od Data zahájení prací 

Pověřená osoba 3.1 OP Ing. xxxx xxxxx, tel: xxx xxx xxx email: 
xxxxx@xxxxx.xx 

Zástupce objednatele 3.2 OP Bude určen na základě samostatného zadávacího 
řízení. 

Obecné povinnosti Zhotovitele 4.1 ZP 
- Účel veřejné zakázky Účelem veřejné zakázky (Díla) je dosažení cílů a 

smyslu Díla, potřeb a očekávání Objednatele, příp. 
jiných s Dílem souvisejících priorit Objednatele. 
Účel veřejné zakázky je popsán ve Smlouvě o dílo.  

- Závaznost hodnocené části nabídky Zhotovitel je Objednateli zavázán i ve vztahu k 
tomu, co uvedl či co bylo jinak součástí jeho 
nabídky podané do Řízení k hodnocení v kritériích 
odborná úroveň, rizika a vlastnosti a schopnosti 
Zástupce zhotovitele a ve vztahu k dokumentům 
zpracovaným v průběhu ověřovací fáze, které 
průběžně aktualizuje dle aktuálního stavu 
provádění prací.  

- Týdenní report Zhotovitel se zavazuje Objednateli pravidelně s 
koncem každého týdne provádění prací předkládat 
report provádění Díla za uplynulý týden. V reportu 
bude zaznamenáno alespoň, zda je Dílo 
Zhotovitelem prováděno v souladu s jeho nabídkou 
do Řízení a dokumenty z ověřovací fáze, zejména 
zda nastalo některé z rizik identifikované v 
rizikovém plánu, příp. zda o něm Zhotovitel 
Objednatele informoval a příp. zda Objednatel 
rozhodl o realizaci příslušného opatření. 

- Realizace opatření Objednatel může dát Zhotoviteli pokyn k realizaci 
opatření uvedených v nabídce Zhotovitele do 
Řízení v kritériu rizika. Při realizaci opatření se 
postupuje jako při Variaci.  

Zástupce zhotovitele 4.2 ZP Ing. xxxxx xxxxxx, tel: xxx xxx xxx, email: 
xxxxx@xxx.xx 

Zajištění splnění smlouvy (je-li) 4.4 OP a 
ZP 

- Částka 2 % z obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo 

https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/490892
mailto:kudla@vutbr.cz
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- Forma Bankovní záruka ve smyslu § 2029 občanského 
zákoníku zajišťující řádné a včasné splnění závazků 
Zhotovitele dle Smlouvy po převzetí Díla. 
Právo na plnění z bankovní záruky je Objednatel 
oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 
nebude řádně plnit své povinnosti vyplývající ze 
záruky za jakost Díla, zejména neodstraní v 
dohodnuté lhůtě vady, nebude včas reagovat na 
reklamaci nebo neuhradí Objednateli způsobenou 
škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy 
povinen. 
Platnost bankovní záruky skončí jeden kalendářní 
měsíc po uplynutí Záruční doby. 
Doklad o bankovní záruce bude Objednateli předán 
nejpozději s předáním Díla, jeho nepředložení se 
považuje za vadu Díla. 
Vystavení bankovní záruky dokládá Zhotovitel 
Objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou, která byla zřízena a provozuje činnost 
podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako 
oprávněného. Bankovní záruka je vystavena jako 
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se 
zaváže k plnění bez námitek a na základě první 
výzvy oprávněného bez nutnosti předchozí výzvy 
Zhotoviteli k odstranění důvodu pro čerpání 
bankovní záruky. Objednatel písemně prohlásí, že 
zprošťuje banku všech povinností daných bankovní 
zárukou, příp. vrátí originál záruční listiny 
Zhotoviteli, do 14 dnů po uplynutí Záruční doby, 
případně pokud Objednatel reklamoval vadu, 
kterou Zhotovitel nestihl do konce Záruční doby 
odstranit, po odstranění takové vady. 

Vzorky 4.6 ZP --- 

Elektřina a voda 4.15 ZP 
- Elektřina Paušální částka není stanovena, Zhotovitel je 

povinen instalovat podružná měření elektřiny. 
- Voda Paušální částka není stanovena, Zhotovitel je 

povinen instalovat podružná měření vody. 

Dokumenty nezbytné pro provoz Díla a 
dokumenty o shodě 

4.16 ZP --- 

Zvláštní podmínky provádění Díla 4.17 ZP Dílo bude prováděno za souběžného provozu 
ostatních budov a částí areálu Objednatele. 

Zhotovitel musí umožnit během jednoho nebo 
dvou dnů v průběhu provádění prací konání exkurzí 
pro středoškolské nebo vysokoškolské studenty 
(max. 2 skupiny za den, max. 20 studentů ve 
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skupině) a poskytnout za tím účelem Objednateli 
maximální součinnost. 

Zhotovitel musí po celou dobu provádění prací 
udržovat v prostorách a schodiště objektu KH2 
únikovou cestu z objektu A4. Úniková cesta o min. 
šířce 1450 mm bude vedena vždy od dveří na 
rozhraní A4/KH2 v každém nadzemním podlaží přes 
prostor haly do schodiště a následně v 1. NP přes 
halu dveřmi ven na volné prostranství. Bližší 
podmínky jsou uvedeny v Technické specifikaci. 

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 
zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout 
kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených 
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory 
v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné 
operace. Tutéž povinnost bude Zhotovitel 
vyžadovat po svých podzhotovitelích. 

Požadavky na projektovou dokumentaci 
Zhotovitele (je-li) 

5.1 OP --- 

Požadavky na dokumentaci skutečného 
provedení 

5.3 ZP Vedle náležitostí dle Pod-článku 5.3 bude součástí 
dokumentace aktualizace BIM modelu a doplnění 
negrafických informací v rozsahu stanoveném 
v samostatném dokumentu (Požadavky na 
aktualizaci BIM modelu a doplnění negrafických 
informací). 

Harmonogram 
- Lhůta pro předání harmonogramu 7.2 OP do 14 dnů po Datu zahájení prací 

- Forma harmonogramu 7.2 OP v listinné a elektronické podobě ve formátu *.mpp 
a ve formátu *.xls 

harmonogram musí obsahovat: 
a) časový plán zpracování projektové 

dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a 
provádění prací s vyznačením podzhotovitelů, 

b) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn.
stavební činnosti, stavební části prvků, díly
(např. zemní práce, základy,...), vše
s logickými vazbami a znázorněním
nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data
zahájení a ukončení každé z činností, s
uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a
se znázorněním kritické cesty (případně
kritických cest),

c) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že
budou splatné v každém měsíci až do doby
vydání potvrzení o převzetí,

d) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek
specifikovaných ve Smlouvě (jsou-li takové)
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Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně 
aktualizovat a předkládat na kontrolních dnech. 

Milníky (jsou-li) 7.5 ZP nejsou 

Předvedení způsobilosti – komplexní 
vyzkoušení 

8.1 ZP po dobu 7 dní 

Cenová soustava 10.2 ZP cenová soustava vydávaná společností ÚRS 
CZ, a.s., IČO: 47115645, se sídlem Tiskařská 
257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice 

Oceňování Díla 11.1 ZP měření dle položkových cen položkového rozpočtu 

Vyúčtování 11.2 ZP Objednatel neposkytuje zálohy. 
Digitální daňový doklad s Objednatelem 
potvrzeným soupisem prací (pdf formát) lze zaslat 
elektronickou cestou na vut@vutbr.cz. 

Sazba zádržného 11.3 OP 10 % 

Úrok z prodlení 11.8 OP 0,1 % za každý den prodlení 

Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní 
pokutu 

- provádění prací v rozporu s nabídkou
do Řízení nebo dokumenty
z ověřovací fáze

12.5 a) ZP 5 000 Kč za každé porušené kritérium (odborná 
úroveň nebo rizika) a za každý den, po který provádí 
práce v rozporu s uvedenými dokumenty 

- prodlení s udržováním platnosti
zajištění splnění smlouvy

12.5 b) 0,1 % obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo za 
každý den prodlení 

- porušování bezpečnosti a ochrana
zdraví při práci

12.5 c) 25 000 Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla 
z důvodu přímého ohrožení života personálu 
Zhotovitele nebo pokud Zhotovitel poškozuje 
zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění 
zábradlí, krytů otvorů apod.) 

5 000 Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO 
možno odstranit bez zastavení provádění Díla 
okamžitě nebo ve stanoveném termínu 

500 Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP 
a PO personálem Zhotovitele (např. nepoužívání 
předepsaných osobních ochranných prostředků 
apod.) 

10 000 Kč za každý započatý den prodlení 
s odstraněním závady, která by mohla vést 
k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem 
upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího 
odstranění 

mailto:vut@vutbr.cz
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- neplnění povinností v souvislosti
s údaji o Staveništi

12.5 d) 500 Kč za každý započatý den prodlení 

- nepředložení či neaktualizování
harmonogramu

12.5 e) 500 Kč za každý započatý den prodlení 

- prodlení s provedením Díla nebo
Sekce

12.5 f) 0,3 % obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo za 
každý den prodlení 

-  prodlení se splněním milníku 12.5 g) 0,1 % obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo za 
každý den prodlení 

- nevyklizení Staveniště 12.5 h) 5 000 Kč za každý den prodlení 

- neodstranění vady nebo poškození 12.5 i) 1 500 Kč za vadu a každý den prodlení, 
20 000 Kč za havarijní vadu a každý den prodlení 

- neprokázání pojištění 12.5 j) 10 000 Kč za každé porušení 

- maximální celková výše smluvních
pokut

10 % obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo 

Pojištění Díla a Vybavení zhotovitele 14.1 ZP - pojistná částka min. ve výši obnosu uvedeného ve
Smlouvě o dílo;

- limit plnění pro rizika požár, výbuch, úder blesku,
pád letadla min. ve výši obnosu uvedeného ve
Smlouvě o dílo;

- limit plnění pro odcizení a vandalismus min.
200 000 Kč;

- limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min.
30 000 000 Kč;

- pojištění okolního majetku s limitem plnění min.
20 000 000 Kč;

- pojištění Vybavení zhotovitele s limitem plnění
min. 300 000 Kč;

- pojištění nákladů na odstranění sutin s limitem
plnění min. 5 % z obnosu uvedeného ve Smlouvě
o dílo

Pojištění odpovědnosti 14.1 ZP - celkový limit pojistného plnění min. 50 000 000
Kč,

- limit pojistného plnění na jednu pojistnou
událost min. 50 000 000 Kč



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 212 869 103,72CZK

1456_S2-E1_DPS
Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky a chybějící položky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i 
ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají 
jako plně funkční celek.

175 924 879,11

Sazba daně Základ daně Výše daně
36 944 224,6121,00% 175 924 879,11

0,000,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1456_S2-E1_DPS

Stavba:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum:

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant:
Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 OtrokoviceZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis
Soupis
Soupis
STA

Soupis

A2.D.2.1 Elektrická požární signalizace
A2.D.2.3 Systém stlačeného vzduchu
A2.D.2.4 AV technika

SO A4A4
A4.D.1.1 Architektonické a stavební řešení

A2.D.1.4.3 Vzduchotechnika

ChlazeníA2.D.1.4.4

A2.D.1.4.5 Silnoproudá elektrotechnika

A2.D.1.4.6 Elektronické komunikace

A2.D.1.4.7 Měření a regulace

A2.D.1.1.3 Výpis prvků

Stavebně konstrukční řešeníA2.D.1.2
Technika prostředí budovA2.D.1.4

Zdravotně technické instalaceA2.D.1.4.1

Ústřední vytápěníA2.D.1.4.2

Kód Popis

SO A2A2
Architektonické a stavební řešeníA2.D.1.1

Bourané konstrukceA2.D.1.1.1

Nové konstrukceA2.D.1.1.2

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

14.07.2022

Ateliér Velehradský s.r.o.
Ateliér Velehradský s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

151 262 475,00 183 027 594,75
75 551 515,78 91 417 334,09

14 834 655,3912 260 045,78

50 973 579,0842 126 924,86

25 609 099,6221 164 545,14

3 601 002,652 976 035,25

8 136 352,33 9 844 986,32

1 121 693,40927 019,34
531 653,07439 382,70

0,000,00
12 442 331,9110 282 918,93

2 425 523,542 004 564,91

26 610 182,3121 991 886,21

11 565 682,109 558 414,96

17 473 392,3014 440 820,08

9 261 122,097 653 819,91

71 208 635,60 86 162 449,08

8 981 560,417 422 777,20

3 135 921,58 3 794 465,11

175 924 879,11 212 869 103,72
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TypKód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

KH2.D.1.4.6 Elektronické komunikace

KH2.D.2.1 Elektrická požární signalizace

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

KH2.D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

KH2.D.1.4.2 Ústřední vytápění

KH2.D.1.4.3 Vzduchotechnika

KH2.D.1.4.4 Chlazení

KH2.D.1.4.5 Silnoproudá elektrotechnika

KH2.D.1.1.1 Bourané konstrukce

KH2.D.1.1.2 Nové konstrukce

KH2.D.1.1.3 Výpis prvků

KH2.D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Technika prostředí budovKH2.D.1.4

VzduchotechnikaA4.D.1.4.3

A4.D.1.4.4 Chlazení

A4.D.1.4.7 Měření a regulace

SO KH2KH2
KH2.D.1.1 Architektonické a stavební řešení

Bourané konstrukceA4.D.1.1.1

Nové konstrukceA4.D.1.1.2

Výpis prvkůA4.D.1.1.3

A4.D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
Technika prostředí budovA4.D.1.4

1 133 499,55936 776,49

352 224,25291 094,42

160 119,99132 330,57

3 267 000,002 700 000,00

3 622 124,472 993 491,30

375 842,06310 613,27

213 660,61176 579,02

1 170 473,00967 333,06

311 095,04 376 425,00

10 143 950,428 383 430,10

1 088 561,04899 637,22

4 632 284,523 828 334,31

3 655 458,57 4 423 104,87

170 233,21 205 982,18

8 502 933,167 027 217,49

69 194,29 83 725,09

6 565 052,94 7 943 714,06

392 970,26 475 494,01

11 679 485,18 14 132 177,07

76 066,4162 864,80

499 700,43412 975,56

3 025 235,822 500 194,89

279 666,19 338 396,09
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 12 260 045,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 260 045,78 21,00% 2 574 609,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 834 655,39

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky a chybějící položky. Ceny v nabídce musí 
vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou 
podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

A2 - SO A2

A2.D.1.1.1 - Bourané konstrukce

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 260 045,78

HSV - Práce a dodávky HSV 10 198 605,62
    4 - Vodorovné konstrukce 125 657,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 550 105,52

    997 - Přesun sutě 5 522 712,64

    998 - Přesun hmot 129,61

PSV - Práce a dodávky PSV 2 061 440,16
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 34 800,22

    712 - Povlakové krytiny 25 078,46

    713 - Izolace tepelné 75 891,57

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 176,56

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 13 585,92

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 354,42

    751 - Vzduchotechnika 4 252,97

    762 - Konstrukce tesařské 12 093,39

    763 - Konstrukce suché výstavby 230 589,79

    764 - Konstrukce klempířské 7 409,57

    766 - Konstrukce truhlářské 95 307,83

    767 - Konstrukce zámečnické 55 858,70

    771 - Podlahy z dlaždic 95 662,46

    772 - Podlahy z kamene 37 069,99

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

A2 - SO A2

A2.D.1.1.1 - Bourané konstrukce
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    776 - Podlahy povlakové 521 867,64

    777 - Podlahy lité 35 346,17

    781 - Dokončovací práce - obklady 120 701,13

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 681 393,37
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 260 045,78

D HSV Práce a dodávky HSV 10 198 605,62

D 4 Vodorovné konstrukce 125 657,85
1 K 411354313 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 

cm zřízení m2 415,000 230,37 95 603,55 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354313
VV Vybourání otvoru - podepření stropu (předpoklad pl)
VV 1.PP
VV 30,0 30,000
VV 1.NP
VV 45,0 45,000
VV 2.NP
VV 60,0 60,000
VV 3.NP
VV 60,0 60,000
VV 4.NP
VV 60,0 60,000
VV 5.NP
VV 60,0 60,000
VV 6.NP
VV 60,0 60,000
VV 7.NP
VV 40,0 40,000
VV Součet 415,000

2 K 411354314 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění m2 415,000 72,42 30 054,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354314

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 550 105,52
3 K 962031132 Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm m2 2 749,600 124,05 341 087,88 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031132
VV Bourání příček (pl)
VV BP 001b
VV 2077,29+2,66 2 079,950

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

A2 - SO A2

A2.D.1.1.1 - Bourané konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV BP 001d
VV 647,14 647,140
VV BP 002a (větší než 4 m2)
VV 22,51 22,510
VV Součet 2 749,600

4 K 962031133 Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm m2 1 110,890 150,51 167 200,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031133
VV Bourání příček (pl)
VV BP 001a
VV 1072,4 1 072,400
VV BP 002b (větší než 4 m2)
VV 4,49 4,490
VV ostatní
VV 34,0 34,000
VV Součet 1 110,890

5 K 962032432 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 m3 46,060 767,90 35 369,47 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032432
VV Bourání stěn (obj)
VV BP 001c
VV 43,34 43,340
VV BP 001j
VV 2,22 2,220
VV ostatní
VV 0,5 0,500
VV Součet 46,060

6 K 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 m3 3,038 7 088,31 21 534,29 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962052210
VV Vybourání věnce (dl * š * v)
VV BP 006f
VV (6,0+9,3+9,0)*0,25*0,5 3,038
VV Součet 3,038

7 K 962081131 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm m2 4,720 118,14 557,62 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962081131
VV Vybourání luxfer (pl)
VV BP 013h
VV 4,72 4,720
VV Součet 4,720

8 K 963012510 Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. 
do 140 mm m3 10,110 4 548,33 45 983,62 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963012510
VV Bourání PZD a SZD desek (dl * š * v)
VV BP 013a
VV 2,9*0,75*0,07*7 1,066
VV BP007b_pl*0,15 9,044
VV Součet 10,110

9 K 963051213 Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy m3 3,808 4 548,33 17 320,04 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963051213
VV Bourání stropu (pl * v)
VV BP 006c
VV 60,29*0,035 2,110
VV (5,93*6)*0,16*0,21 1,195
VV (5,93*2+9,3+8,8)*0,08*0,21 0,503
VV Součet 3,808

10 K 964011211 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 
kg/m m3 0,576 4 548,33 2 619,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/964011211
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Bourání překlAdů (dl * š * v)
VV BPř 1a
VV 1,2*0,14*0,14*20 0,470
VV BPř 1c
VV 1,8*0,14*0,14*3 0,106
VV Součet 0,576

11 K 964072221 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 
20 kg/m t 0,291 8 600,48 2 502,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/964072221
VV Vybourání ocelových nosníků (dl * hm)
VV BPř 2a
VV 7,22*8,1/1000 0,058
VV BP 013a
VV (2,9*11,5/1000)*7 0,233
VV Součet 0,291

12 K 965043341 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 83,647 3 544,15 296 457,52 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965043341
VV Vybourání podlahy - potěr a mazanina (pl * v)
VV BP008c_pl*(0,033+0,05) 28,720
VV BP008d_pl*0,093 9,187
VV BP008j_pl*(0,03+0,088) 45,740
VV Součet 83,647

13 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 98,780 120,50 11 902,99 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965045113
VV Vybourání potěru (pl)
VV BP 008d
VV 98,78 98,780
VV BP008d_pl Mezisoučet 98,780
VV Součet 98,780

14 K 966080103 Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, 
tloušťky přes 60 do 120 mm m2 97,460 141,77 13 816,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966080103
VV Odstraněné zateplení (pl)
VV BP 001k
VV 97,46 97,460
VV Součet 97,460

15 K 968062247 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
jednoduchých, plochy přes 4 m2 m2 6,875 99,24 682,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062247
VV Vybourání stěn (pl)
VV BP 013c
VV 6,875 6,875
VV Součet 6,875

16 K 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
dvojitých, plochy do 4 m2 m2 5,690 208,40 1 185,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062356
VV Vybourání okna (dl * v)
VV BP 013d
VV 5,98*0,5 2,990
VV BP 013g
VV 2,7*0,5*2 2,700
VV Součet 5,690

17 K 968062455 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2 m2 4,040 183,11 739,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062455
VV Vybourání dveří (pl)
VV BP 012r
VV 4,04 4,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,040

18 K 968062746 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, 
zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy do 4 m2 m2 33,690 85,06 2 865,67 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062746
VV Vybourání prosklené stěny a vitríny (dl * v)
VV BP 013a
VV 2,6*1,7*7 30,940
VV BP 013c
VV 1,0*2,75 2,750
VV Součet 33,690

19 K 968072455 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2 m2 567,430 380,41 215 856,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455
VV Dveře - bourání (dl * v * p)
VV BP 012a
VV 420,6 420,600
VV BP 012c
VV 2,0 2,000
VV BP 012g
VV 7,29 7,290
VV BP 012i
VV 1,68 1,680
VV BP 014a
VV 135,86 135,860
VV Součet 567,430

20 K 968072456 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2 m2 143,680 297,71 42 774,97 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072456
VV Dveře - bourání (dl * v * p)
VV BP 012a
VV 9,09 9,090
VV BP 012e
VV 27,09 27,090
VV BP 012f
VV 67,06 67,060
VV BP 012g
VV 13,48 13,480
VV BP 012p
VV 26,96 26,960
VV Součet 143,680

21 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 m2 3,080 380,41 1 171,66 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968082016
VV Vybourání okna (dl * v)
VV BP 013e
VV 1,4*1,1*2 3,080
VV Součet 3,080

22 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 m2 32,161 233,91 7 522,78 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968082017
VV Vybourání okna (pl * p)
VV BP 013m
VV 29,484 29,484
VV BP 013p
VV 1,38*1,94 2,677
VV Součet 32,161

23 K 968082018 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2 m2 5,060 153,58 777,11 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968082018
VV Vybourání plastových oken (pl)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV BP 013o
VV 5,06 5,060
VV Součet 5,060

24 K 968082022 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2 m2 3,553 153,58 545,67 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968082022
VV Vybourání plastových dveří (dl * v)
VV BP 013f
VV 1,45*2,45 3,553
VV Součet 3,553

25 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm kus 34,000 96,87 3 293,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033331
VV Prostup (p)
VV BP 002a
VV 2 2,000
VV BP 002b
VV 1 1,000
VV PRO 01
VV 8 8,000
VV PRO 04
VV 1 1,000
VV PRO 05
VV 1 1,000
VV PRO 06
VV 3 3,000
VV PRO 07
VV 1 1,000
VV PRO 08
VV 1 1,000
VV PRO 08
VV 3 3,000
VV PRO 10
VV 1 1,000
VV PRO 11
VV 1 1,000
VV PRO 11
VV 1 1,000
VV PRO 12
VV 1 1,000
VV PRO 13
VV 3 3,000
VV PRO 13
VV 1 1,000
VV PRO 14
VV 1 1,000
VV PRO 15
VV 1 1,000
VV PRO 16
VV 1 1,000
VV PRO 17
VV 1 1,000
VV PRO 18
VV 1 1,000
VV Součet 34,000

26 K 971033341 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm kus 1,000 147,61 147,61 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033341
VV Vybourání otvoru (p)
VV PRO 09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 971033431 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm kus 151,000 199,65 30 147,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033431
VV Bourání otvoru (p)
VV BP 002a
VV 1+4 5,000
VV PRO 02
VV 1 1,000
VV PRO 03
VV 5 5,000
VV PRO 19
VV 4 4,000
VV PRO 20
VV 1 1,000
VV PRO 21
VV 1 1,000
VV PRO 24
VV 2 2,000
VV PRO 24
VV 1 1,000
VV PRO 25
VV 1 1,000
VV PRO 26
VV 3 3,000
VV PRO 26
VV 1 1,000
VV PRO 27
VV 2 2,000
VV PRO 28
VV 1 1,000
VV PRO 29
VV 3 3,000
VV PRO 31
VV 2 2,000
VV PRO 32
VV 3 3,000
VV PRO 33
VV 3 3,000
VV PRO 34
VV 2 2,000
VV PRO 35
VV 2 2,000
VV PRO 36
VV 1 1,000
VV PRO 36
VV 1 1,000
VV PRO 37
VV 2 2,000
VV PRO 37
VV 3 3,000
VV PRO 38
VV 1 1,000
VV PRO 38
VV 1 1,000
VV PRO 39
VV 2 2,000
VV PRO 40
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PRO 41
VV 1 1,000
VV PRO 41
VV 1 1,000
VV PRO 42
VV 4 4,000
VV PRO 42
VV 1 1,000
VV PRO 43
VV 1 1,000
VV PRO 44
VV 4 4,000
VV PRO 44
VV 2 2,000
VV PRO 44
VV 1 1,000
VV PRO 45
VV 2 2,000
VV PRO 46
VV 1 1,000
VV PRO 46
VV 2 2,000
VV PRO 47
VV 2 2,000
VV PRO 47
VV 1 1,000
VV PRO 48
VV 2 2,000
VV PRO 49
VV 3 3,000
VV PRO 50
VV 2 2,000
VV PRO 52
VV 2 2,000
VV PRO 53
VV 4 4,000
VV PRO 53
VV 2 2,000
VV PRO 54
VV 1 1,000
VV PRO 55
VV 4 4,000
VV PRO 56
VV 2 2,000
VV PRO 56
VV 1 1,000
VV PRO 57
VV 2 2,000
VV PRO 58
VV 1 1,000
VV PRO 59
VV 1 1,000
VV PRO 59
VV 1 1,000
VV PRO 60
VV 1 1,000
VV PRO 61
VV 3 3,000
VV PRO 61
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PRO 62
VV 1 1,000
VV PRO 64
VV 2 2,000
VV PRO 65
VV 1 1,000
VV PRO 65
VV 1 1,000
VV PRO 66
VV 2 2,000
VV PRO 67
VV 1 1,000
VV PRO 68
VV 5 5,000
VV PRO 68
VV 1 1,000
VV PRO 69
VV 1 1,000
VV PRO 70
VV 2 2,000
VV PRO 71
VV 1 1,000
VV PRO 73
VV 1 1,000
VV PRO 74
VV 1 1,000
VV PRO 75
VV 1 1,000
VV PRO 76
VV 1 1,000
VV PRO 77
VV 1 1,000
VV PRO 78
VV 1 1,000
VV PRO 79
VV 1 1,000
VV PRO 83
VV 1 1,000
VV PRO 84
VV 1 1,000
VV PRO 85
VV 1 1,000
VV PRO 85
VV 1 1,000
VV PRO 86
VV 1 1,000
VV PRO 87
VV 1 1,000
VV PRO 89
VV 2 2,000
VV PRO 97
VV 1 1,000
VV PRO 126
VV 1 1,000
VV PRO 127
VV 1 1,000
VV PRO 128
VV 1 1,000
VV PRO 129
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PRO 130
VV 1 1,000
VV PRO 131
VV 1 1,000
VV Součet 151,000

28 K 971033441 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm kus 11,000 369,77 4 067,47 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033441
VV Bourání otvoru (p)
VV PRO 23
VV 1 1,000
VV PRO 23
VV 1 1,000
VV PRO 30
VV 1 1,000
VV PRO 51
VV 2 2,000
VV PRO 72
VV 1 1,000
VV PRO 88
VV 1 1,000
VV PRO 89
VV 3 3,000
VV PRO 90
VV 1 1,000
VV Součet 11,000

29 K 971033451 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm kus 1,000 699,38 699,38 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033451
VV Bourání otvoru (p)
VV PRO 22
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 K 971033521 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm m2 6,700 268,17 1 796,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033521
VV Bourání otvoru (pl)
VV BP 002a
VV 2,58 2,580
VV PRO 80
VV 0,38*0,73*1 0,277
VV PRO 80
VV 0,38*0,73*1 0,277
VV PRO 91
VV 0,415*0,66*1 0,274
VV PRO 92
VV 0,415*0,66*2 0,548
VV PRO 93
VV 0,415*0,66*2 0,548
VV PRO 94
VV 0,415*1,1*1 0,457
VV PRO 95
VV 0,415*1,1*1 0,457
VV PRO 101
VV 0,55*0,73*1 0,402
VV PRO 104
VV 0,55*1,6*1 0,880
VV Součet 6,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm m2 12,901 359,14 4 633,27 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033531
VV Bourání otvoru (pl)
VV BP 002a
VV 0,64 0,640
VV PRO 63
VV 0,35*0,8*1 0,280
VV PRO 81
VV 0,38*0,75*1 0,285
VV PRO 82
VV 0,38*0,8*1 0,304
VV PRO 96
VV 0,455*1,6*2 1,456
VV PRO 98
VV 0,5*0,66*1 0,330
VV PRO 99
VV 0,5*0,66*1 0,330
VV PRO 100
VV 0,55*0,455*1 0,250
VV PRO 103
VV 0,55*1*1 0,550
VV PRO 108
VV 0,6*0,9*7 3,780
VV PRO 118
VV 0,58*1,18*1 0,684
VV PRO 120
VV 0,58*1,18*1 0,684
VV PRO 121
VV 0,58*1,18*1 0,684
VV PRO 123
VV 0,58*1,18*1 0,684
VV PRO 124
VV 0,58*1,18*1 0,684
VV PRO 125
VV 0,58*1,18*1 0,684
VV PRO 132
VV 0,58*1,02*1 0,592
VV Součet 12,901

32 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm m3 0,158 1 938,06 306,21 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033541
VV Bourání otvoru (pl)
VV PRO 107
VV 0,6*0,6*0,22*2 0,158
VV Součet 0,158

33 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm m3 0,430 2 239,31 962,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033561
VV Bourání otvoru (pl * š)
VV PRO 110
VV 1,0*1,0*0,43*1 0,430
VV Součet 0,430

34 K 971033621 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm m2 57,030 150,04 8 556,78 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033621
VV Bourání otvoru (pl)
VV BP 002a
VV 55,16 55,160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV BP 002c
VV 1,87 1,870
VV Součet 57,030

35 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm m2 7,150 196,11 1 402,19 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033631
VV Bourání otvoru (pl)
VV BP 002a
VV 3,14 3,140
VV BP 002b
VV 2,41 2,410
VV PRO 114
VV 1,6*1,0*1 1,600
VV Součet 7,150

36 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm m3 2,801 1 642,12 4 599,58 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033651
VV Bourání otvoru (pl * š)
VV PRO 111
VV 1*1,65*0,43*1 0,710
VV PRO 112
VV 1,3*1,34*0,43*1 0,749
VV PRO 113
VV 1,3*2,4*0,43*1 1,342
VV Součet 2,801

37 K 971052441 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 
do 0,25 m2, tl. do 300 mm kus 2,000 1 194,97 2 389,94 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971052441
VV Vybourání otvoru (p)
VV PRO 34
VV 1 1,000
VV PRO 105
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

38 K 971052551 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 
do 1 m2, tl. do 600 mm m3 0,825 10 543,86 8 698,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971052551
VV Vybourání otvoru (dl * š * v)
VV PRO 106
VV 0,6*0,6*0,25*7 0,630
VV PRO 109
VV 0,6*1,3*0,25 0,195
VV Součet 0,825

39 K 971052651 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 
do 4 m2, tl. do 600 mm m3 6,000 8 053,50 48 321,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971052651
VV Vybourání otvoru (obj)
VV BP 002d
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

40 K 972054691 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 
m2, tl. přes 80 mm m3 16,088 6 155,60 99 031,29 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/972054691
VV Vybourání otvoru (obj)
VV základy pod mikroskopy
VV (1,4*1,1+2,1*2,1)*0,25 1,488
VV BP 006a
VV (0,81+9,1+9,1+9,4+9,78+11,19+10,74+12,88)*0,2 14,600
VV Součet 16,088
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 
mm m 87,485 248,09 21 704,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031167
VV Vybourání pásů pro osazení uhlíkových lamel (dl)
VV 1.NP
VV 0,585 0,585
VV 2.NP
VV (0,555*4+2,3*4) 11,420
VV 3.NP
VV (2,3*4+0,555*2) 10,310
VV 4.NP
VV (2,3*4+0,555*3) 10,865
VV 5.NP
VV (2,3*4+0,555*4) 11,420
VV 6.NP
VV (2,3*4+0,555*4) 11,420
VV 7.NP
VV (2,58*2+1,26*2+2,3*2+0,555+2,6*2+0,53+1,895*2+0,62+0,235+0,53*2+1,345+2,42*2+0,53+0,48) 31,465
VV Součet 87,485

42 K 974042567 Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 300 
mm m 353,530 821,06 290 269,34 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974042567
VV Vysekání rýh pro nové příčky (dl)
VV 353,53 353,530
VV Součet 353,530

43 K 977211112 Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 
do 350 mm m 66,400 5 351,67 355 350,89 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977211112
VV Vybourání otvoru - vyříznutí (dl)
VV BP 002d
VV (1,3*2+1,6*2)*8 46,400
VV OSTATNÍ
VV 20,0 20,000
VV Součet 66,400

94 K 977311114 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm m 135,150 352,05 47 579,56 CS ÚRS 2020 02
VV Vyřezaní podlahy (dl)
VV BP 008c-j
VV 1.NP
VV 6,9+3,1 10,000
VV 2.NP
VV 4,21*2+3,22 11,640
VV 0,83*2+3,22 4,880
VV 1,59*2+3,22 6,400
VV 3.NP
VV 1,12*2+3,22 5,460
VV 0,88*2+3,22 4,980
VV 4.NP
VV 4,75+3,3+20,0 28,050
VV 0,86*2+3,22 4,940
VV 5.NP
VV 0,88*2+3,22 4,980
VV 4,86*2+3,22 12,940
VV 6.NP
VV 0,86*2+3,22 4,940
VV 2,01*2+3,22 7,240
VV 7.NP
VV 4,84*2+3,25 12,930
VV 0,82*2+3,25 4,890
VV 2,63*2+3,22 8,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,2*2 2,400
VV Součet 135,150

44 K 9773121X1 Řezání betonových stropních konstrukcí včetně podlahového souvrství celkové tl. do 400 mm - provedení dle 
zvyklostí dodavatele m 307,480 6 143,20 1 888 911,14 vlastní

VV Vybourání otvoru - vyřezání otvoru (dl)
VV základy pod mikroskopy
VV (1,4*2+1,1*2+2,1*2+2,1*2) 13,400
VV BP 006a
VV 1.PP
VV (0,4*2+0,2*2)*2+(0,6*2+0,2*2)*2+(0,7*4) 8,400
VV 1.NP
VV (0,4*2+0,2*2)*3+(0,2*4)+(0,4*4)+(0,9*2+0,4*2)*4+(0,3*2+0,2*2)+(0,4*2+0,25*2)+(2,47*2+2,95*2) 29,540
VV 2.NP
VV (0,4*2+0,2*2)*3+(0,2*4)+(0,4*4)+(0,9*2+0,4*2)*4+(0,3*2+0,2*2)+(0,4*2+0,25*2)+(2,47*2+2,95*2) 29,540
VV 3.NP
VV (0,4*2+0,2*2)*3+(0,2*4)+(0,45*2+0,3*2)+(0,9*2+0,4*2)*4+(0,3*2+0,2*2)+(0,4*2+0,26*2)+(2,47*2+2,95*2) 29,460
VV 4.NP

VV (0,4*2+0,2*2)*2+(0,2*4)+(0,8*2+0,4*2)+(0,8*2+0,6*2)+(0,9*2+0,4*2)*4+(0,4*2+0,15*2)+(0,4*2+0,24*2)+(2,47*2+2,95*2)+(0,4
7*2+0,3*2)+(0,45*2+0,6*2) 35,660

VV (2,47*2+2,95*2) 10,840
VV 5.NP

VV (0,4*2+0,2*2)*3+(0,2*4)+(0,8*2+0,4*2)+(0,8*2+0,6*2)+(0,3*2+0,21*2)+(0,4*2+0,15*2)+(0,4*2+0,24*2)+(0,5*2+0,24*2)+(0,9*2
+0,4*2)*4+(1,35*2+0,45*2) 28,480

VV (0,4*2+0,3*2)+(1,5*2+0,3*2)+(0,4*2+0,3*2)+(0,45*4)*2+(2,47*2+2,95*2) 20,840
VV 6.NP

VV (0,4*2+0,2*2)*3+(0,2*4)+(0,8*2+0,4*2)+(0,8*2+0,6*2)+(0,3*2+0,21*2)+(0,4*2+0,15*2)+(0,4*2+0,24*2)+(0,5*2+0,24*2)+(0,9*2
+0,4*2)*4+(1,35*2+0,45*2) 28,480

VV (0,4*2+0,3*2)+(1,5*2+0,3*2)+(0,4*2+0,3*2)+(0,45*4)*2+(2,47*2+2,95*2) 20,840
VV 7.NP

VV (0,2*4)*2+(0,4*2+0,2*2)*2+(0,9*2+0,4*2)*4+(0,8*2+0,4*2)+(0,45*2+0,5*2)+(0,75*2+0,6*2)+(0,45*2+0,3*2)+(0,3*2+0,4*2)*3+(
0,14*2+0,4*2) 28,180

VV (1,35*2+0,6*2)*2+(0,94*2+0,5*2)+(0,75*2+0,4*2)+(2,47*2+2,95*2) 23,820
VV Součet 307,480

45 K 973028121 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 100 mm m 391,880 283,53 111 109,74 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973028121
VV Vysekání kapes pro navázání příček (předpoklad dl)
VV 2,02*97*2 391,880
VV Součet 391,880

46 K 973028131 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 150 mm m 193,000 342,60 66 121,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973028131
VV Vysekání kapes pro navázání příček (dl * p)
VV po osazení lamel
VV 1.NP
VV 1*2*0,3 0,600
VV 2.NP
VV 8*20,3 162,400
VV 3.NP
VV 6*2*0,3 3,600
VV 4.NP
VV 7*2*0,3 4,200
VV 5.NP
VV 8*2*0,3 4,800
VV 6.NP
VV 8*2*0,3 4,800
VV 7.NP
VV 21*2*0,3 12,600
VV Součet 193,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 
mm m 186,520 138,22 25 780,79 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031153
VV Vysekání rýhy pro osazení překladu (dl * p)
VV Př. 3A
VV 1,3*28*2 72,800
VV Př. 3B
VV 1,4*17*2 47,600
VV Př. 3C
VV 1,7*1*2 3,400
VV Př. 3D
VV 1,8*1*2 3,600
VV Př. 3E
VV 1,1*8*2 17,600
VV Př. 3F
VV 1,93*5*2 19,300
VV Př. 3G
VV 1,93*1*2 3,860
VV Př. 4A
VV 1,5*1*2 3,000
VV Př. 4B
VV 2,0*1*2 4,000
VV Př. 6A
VV 1,0*1*2 2,000
VV Př. 6B
VV 1,06*3*2 6,360
VV Př. 6C
VV 1,5*1*2 3,000
VV Součet 186,520

48 K 978011121 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 % m2 3 577,410 15,59 55 771,82 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978011121
VV Otlučení omítky stropů (pl)
VV 1.NP
VV 345,12 345,120
VV 2.NP
VV 528,0+115,24 643,240
VV 3.NP
VV 526,23 526,230
VV 4.NP
VV 559,7 559,700
VV 5.NP
VV 493,43 493,430
VV 6.NP
VV 361,05 361,050
VV 7.NP
VV 555,76 555,760
VV střecha
VV 92,88 92,880
VV omítka_strop_dem_pSoučet 3 577,410

49 K 9780121X1 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rabicových, v rozsahu přes 50 do 
100 % m2 89,980 118,14 10 630,24 vlastní

VV Bourání podhledů - omítka (pl)
VV BP 009c
VV 89,98 89,980
VV Součet 89,980

50 K 978013121 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 % m2 14 582,910 15,59 227 347,57 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013121
VV Otlučení omítky stěn (pl)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5893,65+3744,63*2 13 382,910
VV 1200 1 200,000
VV omítka_stěn_dem_pl Součet 14 582,910

D 997 Přesun sutě 5 522 712,64
51 K 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 21 do 24 m t 1 476,748 2 693,56 3 977 709,34 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013217

52 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1 476,748 283,53 418 702,36 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

53 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 16 244,228 11,34 184 209,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
VV 1476,748*11 'Přepočtené koeficientem množství 16 244,228

54 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 1 476,748 637,95 942 091,39 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

D 998 Přesun hmot 129,61

55 K 998011001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m t 0,383 338,41 129,61 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 2 061 440,16

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 34 800,22
56 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 1 178,470 29,53 34 800,22 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711131811
VV Vybourání podlahy - HI (pl)
VV BP008c_pl*2 692,060
VV BP008d_pl 98,780
VV BP008j_pl 387,630
VV Součet 1 178,470

D 712 Povlakové krytiny 25 078,46
57 K 712300831 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé m2 208,120 29,53 6 145,78 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712300831
VV Odstranění mPVC (pl)
VV BP 007a
VV 36,83+1,07+25,86+1,52+10,25+4,48+16,89+38,27+0,31+1,21+1,28+1,18+8,68 147,830
VV BP007a_pl Mezisoučet 147,830
VV BP 007b
VV 60,29 60,290
VV BP007b_pl Mezisoučet 60,290
VV Součet 208,120

58 K 712363823 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku 
izolace budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu m2 208,120 90,97 18 932,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363823
VV Odstranění mPVC (pl)
VV BP007a_pl 147,830
VV BP007B_pl 60,290
VV Součet 208,120

D 713 Izolace tepelné 75 891,57
59 K 713120811 Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy 

z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm m2 1 664,880 35,44 59 003,35 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713120811
VV Vybourání podlahy -  TI (pl)
VV BP008c_pl*2 692,060
VV BP008d_pl*2 197,560
VV BP008j_pl*2 775,260
VV Součet 1 664,880

60 K 713140861 Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací 
připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm m2 476,530 35,44 16 888,22 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713140861
VV Odstranění TI střechy (pl)
VV BP007a_pl*2 295,660
VV BP007b_pl*3 180,870
VV Součet 476,530

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 176,56
61 K 7222501X1 Demontáž hydrantového systému soubor 12,000 1 181,38 14 176,56 vlastní

VV Demontáž hydrantu (p)
VV BP 018b
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 13 585,92
62 K DEM_PLYN Demontaž stávajícího rozvodu plynu vč. přesunu suti a likvidace (dle PD) kpl 1,000 13 585,92 13 585,92 vlastní

P

Poznámka k položce:

orientačně uvažovat ocelové potrubí:

5/4´´ v délce 25 m, 

1´´ v délce 80 m, 

3/4´´ v délce 20 m

1/2´´ v délce 20 m 

koncovými prvky jsou uzavírací kohouty v počtu cca 40 ks

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 354,42
63 K 741211817 Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,8 m2 kus 1,000 354,42 354,42 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741211817
VV Demontáž rozvaděče (p)
VV BP 022l
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 751 Vzduchotechnika 4 252,97
64 K 751398822 Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 kus 1,000 141,77 141,77 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751398822
VV Demontáž VZT mřížky (p)
VV BP 014j
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

65 K 751398825 Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2 kus 20,000 205,56 4 111,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751398825
VV Demontáž VZT mřížky (p)
VV BP 014g
VV 1 1,000
VV BP 014h
VV 1 1,000
VV BP2
VV 18 18,000
VV Součet 20,000

D 762 Konstrukce tesařské 12 093,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

66 K 7624218X1 Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z heraklitových desek šroubovaných na sraz, tloušťka 
desky přes 15 mm m2 89,980 129,95 11 692,90 vlastní

VV Bourání podhledů (pl)
VV BP 009c
VV 89,98 89,980
VV Součet 89,980

67 K 7625228X1 Demontáž podlah s polštáři z dřevotřísky tl. do 32 mm vč. svislého opláštění m2 3,390 118,14 400,49 vlastní
VV Bourání podlah (pl)
VV BP 015u
VV 3,39 3,390
VV Součet 3,390

D 763 Konstrukce suché výstavby 230 589,79
68 K 763121811 Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových 

profilů jednoduchých, opláštění jednoduché m2 25,610 118,14 3 025,57 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121811
VV Demontáž SDK příčky (pl)
VV BP 001g
VV 25,61 25,610
VV Součet 25,610

69 K 763135812 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném m2 1 284,150 177,21 227 564,22 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763135812
VV Demontáž podhledu (pl)
VV BP 009a
VV 1284,15 1 284,150
VV Součet 1 284,150

D 764 Konstrukce klempířské 7 409,57
70 K 764001851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti m 7,000 66,16 463,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764001851
VV Demontáž oplechování (dl)
VV BP 017b
VV 7,0 7,000
VV Součet 7,000

71 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 35,000 198,47 6 946,45 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002841
VV Demontáž oplechování (dl)
VV BP 017b
VV 35,0 35,000
VV Součet 35,000

D 766 Konstrukce truhlářské 95 307,83
72 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2 19,090 94,51 1 804,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766111820
VV Demontáž truhlářských stěn (pl)
VV BP 015v
VV 19,09 19,090
VV Součet 19,090

73 K 766112820 Demontáž dřevěných stěn zasklených m2 3,080 94,51 291,09 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766112820
VV Bouraání stěny (pl)
VV BP 013c
VV 3,08 3,080
VV Součet 3,080

74 K 7664418X2 Vyříznutí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm pro nové příčky kus 41,000 141,77 5 812,57 vlastní
VV Vyříznutí parapetu (p)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV BP 015a
VV 1 1,000
VV BP 015b
VV 23 23,000
VV BP 015c
VV 17 17,000
VV Součet 41,000

75 K 7664418X3 Demontáž a uložení parapetních desek dřevěných nebo plastových k pozdějšímu použití kus 115,000 177,21 20 379,15 vlastní
VV Parapet (p)
VV pozn BP 1
VV deska 420 mm
VV 44 44,000
VV deska 520 mm
VV 61 61,000
VV deska 530 mm
VV 8 8,000
VV deska 330 mm
VV 2 2,000
VV Součet 115,000

76 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 1,000 35,44 35,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914
VV Dveře - vyvěsení (p)
VV BP 012h
VV 5.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

77 K 766812820 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 
mm kus 13,000 354,42 4 607,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766812820
VV Demontáž kuchyňské linky (p)
VV BP 015o
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

78 K 766825811 Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových kus 15,000 236,28 3 544,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766825811
VV Demotnáž skříní (p)
VV BP 015f
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

79 K 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 166,000 354,42 58 833,72 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766825821
VV Demontáž skříní (p)
VV BP 015h
VV 15 15,000
VV BP 015i
VV 58+13 71,000
VV BP 015j
VV 1 1,000
VV BP 015k
VV 30 30,000
VV BP 015l
VV 47+2 49,000
VV Součet 166,000

D 767 Konstrukce zámečnické 55 858,70
80 K 767112812 Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných m2 97,820 454,83 44 491,47 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767112812
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Vybourání prosklenné stěny (pl)
VV BP 013b
VV 93,87 93,870
VV BP 013l
VV 3,95 3,950
VV Součet 97,820

81 K 767581802 Demontáž podhledů lamel m2 75,050 141,77 10 639,84 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767581802
VV Demontáž podhledu (pl)
VV BP 009b
VV 75,05 75,050
VV Součet 75,050

82 K 7676618X1 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých včetně uskladnění, obroušení, natření a znovu osazení m2 2,677 271,72 727,39 vlastní
VV Demontáž mříže (pl)
VV BP 013p
VV 1,38*1,94 2,677
VV Součet 2,677

D 771 Podlahy z dlaždic 95 662,46
83 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 458,110 29,53 13 527,99 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771471810
VV Vybourání keramické dlažby - sokl (dl)
VV BP 008c
VV 671,42 671,420
VV BP 008i
VV 442,93 442,930
VV BP 004a
VV -656,24 -656,240
VV Součet 458,110

84 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 695,230 118,14 82 134,47 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771571810
VV Vybourání keramické dlažby (pl)
VV BP 008c
VV 346,03 346,030
VV BP008c_pl Mezisoučet 346,030
VV BP 008i
VV 349,2 349,200
VV Součet 695,230

D 772 Podlahy z kamene 37 069,99
85 K 772231811 Demontáž obkladů schodišťových stupňů z kamenných desek do suti stupnic z tvrdých kamenů kladených do 

malty m2 70,272 135,86 9 547,15 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/772231811
VV Odsekání obkladu schodiště (dl)
VV BP 008f
VV 1,22*0,3*(24*8) 70,272
VV Součet 70,272

86 K 772231821 Demontáž obkladů schodišťových stupňů z kamenných desek do suti podstupnic z tvrdých kamenů kladených 
do malty m2 38,064 129,95 4 946,42 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/772231821
VV Odsekání obkladu schodiště (dl)
VV BP 008f
VV 1,22*0,15*(26*8) 38,064
VV Součet 38,064

87 K 772421811 Demontáž obkladu soklů z kamenných desek do suti kladených do malty rovných m 128,800 35,44 4 564,67 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/772421811
VV Odsekání kameného soklu (dl)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV BP 008f
VV (4,88*2+2,74+0,15*24)*8 128,800
VV Součet 128,800

88 K 772522811 Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty m2 94,699 190,20 18 011,75 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/772522811
VV Odsekání kamené dlažby (pl)
VV BP 008f
VV 67,08 67,080
VV 2,74*1,26*8 27,619
VV Součet 94,699

D 776 Podlahy povlakové 521 867,64
89 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 5 570,100 82,70 460 647,27 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201811
VV Stržení podlahy (pl)
VV BP 008a
VV 3498,49 3 498,490
VV Mezisoučet 3 498,490
VV BP 008b
VV 805,11*2 1 610,220
VV Mezisoučet 1 610,220
VV BP 008j
VV 387,63 387,630
VV BP008j_pl Mezisoučet 387,630
VV BP 008s
VV 73,76 73,760
VV Mezisoučet 73,760
VV Součet 5 570,100

90 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 4 627,390 13,23 61 220,37 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776410811
VV Odstranění soklu (dl)
VV BP 008a
VV 3394,19 3 394,190
VV BP 008b
VV 709,05 709,050
VV BP 008j
VV 473,33 473,330
VV BP 008s
VV 50,82 50,820
VV Součet 4 627,390

D 777 Podlahy lité 35 346,17
91 K 777991901 Údržba lité podlahy stávající broušení m2 356,420 99,17 35 346,17 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777991901
VV Broušení lité podlahy (pl)
VV BP 008g
VV 356,42 356,420
VV Součet 356,420

D 781 Dokončovací práce - obklady 120 701,13
92 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 1 064,290 113,41 120 701,13 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781471810
VV Odsekání obkladů (pl)
VV BP 001j
VV 11,12 11,120
VV BP 004a
VV 1053,17 1 053,170
VV Součet 1 064,290
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 681 393,37
93 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 16 344,288 41,69 681 393,37 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121001
VV Oškrábání omítky (pl * %)
VV omítka_stěn_dem_pl*0,9 13 124,619
VV omítka_strop_dem_pl*0,9 3 219,669
VV Součet 16 344,288
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 42 126 924,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 42 126 924,86 21,00% 8 846 654,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 973 579,08

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky a chybějící položky. Ceny v nabídce musí 
vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou 
podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

A2 - SO A2

A2.D.1.1.2 - Nové konstrukce

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 42 126 924,86

HSV - Práce a dodávky HSV 20 421 573,36
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 943 161,03

    4 - Vodorovné konstrukce 172 763,94

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 211 834,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 907 509,29

    998 - Přesun hmot 2 186 304,63

PSV - Práce a dodávky PSV 21 705 351,50
    712 - Povlakové krytiny 522 646,91

    713 - Izolace tepelné 999 992,18

    762 - Konstrukce tesařské 33 499,60

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 889 392,90

    766 - Konstrukce truhlářské 85 183,95

    771 - Podlahy z dlaždic 1 116 085,14

    776 - Podlahy povlakové 7 403 856,96

    777 - Podlahy lité 1 965 896,89

    781 - Dokončovací práce - obklady 2 039 144,97

    783 - Dokončovací práce - nátěry 978 351,18

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 671 300,82

Ostatní - Ostatní 0,00

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

A2 - SO A2

A2.D.1.1.2 - Nové konstrukce
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    VV - Výkaz výměr - skladby 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 126 924,86

D HSV Práce a dodávky HSV 20 421 573,36

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 943 161,03
1 K 3103211X1 Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) m3 8,500 12 050,12 102 426,02 vlastní

VV Zabetonování otvoru ve zdivu (obj)
VV 8,5 8,500
VV Součet 8,500

2 K 311231146 Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 240 mm P 40 na maltu MC-5 nebo MC-10 m3 13,753 6 778,19 93 220,45 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311231146
VV Stěny (pl * š)
VV podchycení otvoru při vybourání otvroru pro základy
VV ((1,4+0,25*2)*2+1,1*2+(2,1+0,25*2)*2+2,1*2)*2,25*0,25 8,663
VV ostatní
VV 5,09 5,090
VV Součet 13,753

3 K 311236301 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost 
cihel do P15, tl. zdiva 190 mm m2 158,440 1 496,22 237 061,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311236301
VV Stěny (pl)
VV skladba_S02_pl 158,440
VV Součet 158,440

4 K 311272221 Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku m2 314,310 1 630,31 512 422,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311272221
VV Stěny (pl)
VV skladba_S09_pl 261,380
VV atika_pl 33,550
VV porob_300_pl 19,380
VV Součet 314,310

5 K 317143442 Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu přes 
1300 do 1500 mm kus 1,000 1 149,43 1 149,43 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317143442
VV Překlady (p)
VV Př. 9A

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

A2 - SO A2

A2.D.1.1.2 - Nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 317143453 Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 
1500 do 1800 mm kus 1,000 1 278,26 1 278,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317143453
VV Překlady (p)
VV Př. 9B
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 317143456 Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu 3000 
mm kus 1,000 2 061,52 2 061,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317143456
VV Překlady (p)
VV Př. 9C
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 317168011 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm kus 51,000 499,56 25 477,56 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168011
VV Překlady (p)
VV Př. 5A
VV 51 51,000
VV Součet 51,000

9 K 317168012 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm kus 51,000 549,10 28 004,10 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168012
VV Překlady (p)
VV Př. 1A
VV 46 46,000
VV Př. 5B
VV 5 5,000
VV Součet 51,000

10 K 317168013 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm kus 4,000 666,08 2 664,32 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168013
VV Překlady (p)
VV Př. 1B
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

11 K 317168014 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1750 mm kus 6,000 790,68 4 744,08 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168014
VV Překlady (p)
VV Př. 1C
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

12 K 317168016 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm kus 11,000 762,17 8 383,87 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168016
VV Překlady (p)
VV Př. 1E
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

13 K 317168052 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 10,000 776,93 7 769,30 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168052
VV Překlady (p)
VV Př. 2A
VV 2*1 2,000
VV Př. 8A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*4 8,000
VV Součet 10,000

14 K 317168054 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 6,000 1 141,95 6 851,70 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168054
VV Překlady (p)
VV Př. 2B
VV 2*2 4,000
VV Př. 8B
VV 2*1 2,000
VV Součet 6,000

15 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 1,282 64 668,99 82 905,65 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317944321
VV Překlady (dl * p * hm)
VV Př. 3A
VV (1,3*2)*29*6,48/1000 0,489
VV Př. 3B
VV (1,4*2)*18*6,48/1000 0,327
VV Př. 3C
VV (1,7*2)*1*6,48/1000 0,022
VV Př. 3D
VV (1,8*2)*1*6,48/1000 0,023
VV Př. 3E
VV (1,1*2)*8*6,48/1000 0,114
VV Př. 3F
VV (1,93*2)*5*6,48/1000 0,125
VV Př. 3G
VV (1,93*2)*1*6,48/1000 0,025
VV Př. 4A
VV (1,5*2)*1*6,48/1000 0,019
VV Př. 4B
VV (2,0*2)*1*6,48/1000 0,026
VV Př. 6A
VV (1,0*2)*1*6,48/1000 0,013
VV Př. 6B
VV (1,06*2)*3*6,48/1000 0,041
VV Př. 6C
VV (1,5*2)*3*6,48/1000 0,058
VV Součet 1,282

16 K 317998111 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm m 4,750 413,48 1 964,03 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317998111
VV Překlady (p)
VV Př. 2A
VV 1,25*1 1,250
VV Př. 2B
VV 1,75*2 3,500
VV Součet 4,750

17 K 340239211 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 
mm m2 346,180 493,05 170 684,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/340239211
VV Zazdívky (pl)
VV skladba_S07_pl 346,180
VV Součet 346,180

18 K 340239212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 
100 mm m2 26,247 749,12 19 662,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/340239212
VV Zazdění pásů pro osazení uhlíkových lamel (dl * v)
VV 1.NP
VV 0,585*0,3 0,176
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2.NP
VV (0,555*4+2,3*4)*0,3 3,426
VV 3.NP
VV (2,3*4+0,555*2)*0,3 3,093
VV 4.NP
VV (2,3*4+0,555*3)*0,3 3,260
VV 5.NP
VV (2,3*4+0,555*4)*0,3 3,426
VV 6.NP
VV (2,3*4+0,555*4)*0,3 3,426
VV 7.NP
VV (2,58*2+1,26*2+2,3*2+0,555+2,6*2+0,53+1,895*2+0,62+0,235+0,53*2+1,345+2,42*2+0,53+0,48)*0,3 9,440
VV Součet 26,247

19 K 342241162 Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až 
P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm m2 34,770 859,58 29 887,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342241162
VV Příčky (pl)
VV skladba_S08_pl 34,770
VV Součet 34,770

20 K 342244211 Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 
mm m2 2 846,790 1 099,94 3 131 298,19 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342244211
VV Příčky (pl)
VV skladba_S01_pl 2 846,790
VV Součet 2 846,790

21 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 73,530 177,21 13 030,25 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291111
VV Příčky - kotvení (dl)
VV skladba_S07_dl 73,530
VV Součet 73,530

22 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 1 064,935 177,21 188 717,13 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291112
VV Příčky - kotvení (dl)
VV skladba_S01_dl 918,220
VV skladba_S02_dl 48,840
VV skladba_S08_dl 10,390
VV po osazení uhlíkových lamel
VV 1.NP
VV 0,585 0,585
VV 2.NP
VV (0,555*4+2,3*4) 11,420
VV 3.NP
VV (2,3*4+0,555*2) 10,310
VV 4.NP
VV (2,3*4+0,555*3) 10,865
VV 5.NP
VV (2,3*4+0,555*4) 11,420
VV 6.NP
VV (2,3*4+0,555*4) 11,420
VV 7.NP
VV (2,58*2+1,26*2+2,3*2+0,555+2,6*2+0,53+1,895*2+0,62+0,235+0,53*2+1,345+2,42*2+0,53+0,48) 31,465
VV Součet 1 064,935

23 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 910,000 295,35 268 768,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291121
VV Příčky - kotvení (dl * p)
VV 3,25*(40*7) 910,000
VV Součet 910,000

24 K 342291143 Ukotvení příček expanzní maltou, tl. příčky přes 100 mm m 15,400 177,21 2 729,03 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/342291143
VV Stěny - expanzní mata (dl)
VV podchycení otvoru při vybourání otvoru pro základy
VV ((1,4+0,25*2)*2+1,1*2+(2,1+0,25*2)*2+2,1*2) 15,400
VV Součet 15,400

D 4 Vodorovné konstrukce 172 763,94
25 K 411388531 Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v 

ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných m3 12,477 13 054,30 162 878,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411388531
VV Zabetonování otvorů ve stropech (obj)
VV ((8,78-1,329)+3,83+2,54+2,63+2,85+3,17+2,57+16,55)*0,3 12,477
VV Součet 12,477

26 K 430321414 Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 25/30 m3 0,665 4 237,63 2 818,02 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430321414
VV Schodišťové stupně (dl * š * v)
VV 4,4*(0,18*0,28+0,56*0,18) 0,665
VV schodiště_obj Součet 0,665

27 K 430361821 Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500 t 0,100 45 837,73 4 583,77 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430361821
VV Schodišťové stupně - výztuž (obj * hm)(předpoklad hm = 150 kg/m3)
VV schodiště_obj*150,0/1000 0,100
VV Součet 0,100

28 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 4,048 513,13 2 077,15 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434351141
VV Schodišťové stupně - bednění (dl * š)
VV 4,4*(0,18+0,28)*2 4,048
VV Součet 4,048

29 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 4,048 100,42 406,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434351142

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 211 834,47
30 K 611131321 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů m2 3 577,490 53,16 190 179,37 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611131321
VV Oprava omítky - penetrace (pl)
VV omítka_oprava_str_pl 3 577,490
VV Součet 3 577,490

31 K 611315411 Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 
10% m2 3 577,490 153,58 549 430,91 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611315411
VV Oprava omítky (pl)
VV omítka_oprava_str_pl 3 577,490
VV Součet 3 577,490

32 K 612131321 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn m2 14 682,910 53,16 780 543,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131321
VV Oprava omítky - penetrace (pl)
VV omítka_oprava_stě_pl 14 682,910
VV Součet 14 682,910

33 K 612315411 Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% m2 14 682,910 112,23 1 647 862,99 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612315411
VV Oprava omítky (pl)
VV 5893,65+3744,63*2 13 382,910
VV 1300,0 1 300,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV omítka_oprava_stě_pSoučet 14 682,910

34 K 611131111 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
stropů m2 1 507,610 76,79 115 769,37 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611131111
VV Omítka - polymercementový můstek (pl)
VV omítka_nová_str_pl 1 507,610
VV Součet 1 507,610

35 K 611321141 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 1 507,610 354,42 534 327,14 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611321141
VV Omítka - stropy (pl)
VV omítka_nová_str_pl 1 507,610
VV Součet 1 507,610

36 K 612131301 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn m2 8 758,050 11,81 103 432,57 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131301
VV Stěny - postřik (pl)
VV skladba_S01_pl*2 5 693,580
VV skladba_S02_pl*2 316,880
VV skladba_S07_pl*2 692,360
VV skladba_S08_pl*2 69,540
VV skladba_S09_pl 261,380
VV atika_pl 33,550
VV porob_300_pl*2 38,760
VV na stávající stěny - chodba
VV (52,9*2+6,1*2)*2,0*7 1 652,000
VV Součet 8 758,050

37 K 612321141 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn m2 8 758,050 324,88 2 845 315,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321141
VV Stěny - omítka (pl)
VV skladba_S01_pl*2 5 693,580
VV skladba_S02_pl*2 316,880
VV skladba_S07_pl*2 692,360
VV skladba_S08_pl*2 69,540
VV skladba_S09_pl 261,380
VV atika_pl 33,550
VV porob_300_pl*2 38,760
VV na stávající stěny - chodba
VV (52,9*2+6,1*2)*2,0*7 1 652,000
VV omítka_stěny_pl Součet 8 758,050

38 K 612321191 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2 6 789,170 64,98 441 160,27 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321191
VV Stěny - omítka (pl)
VV skladba_S01_pl*2 5 693,580
VV skladba_S07_pl*2 692,360
VV skladba_S08_pl*2 69,540
VV skladba_S09_pl 261,380
VV atika_pl 33,550
VV porob_300_pl*2 38,760
VV Součet 6 789,170

39 K 612321321 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn m2 175,960 265,81 46 771,93 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321321
VV Stěny - omítka (pl)
VV po vybouraném obkladu
VV 175,96 175,960
VV Součet 175,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn m2 1 121,920 230,37 258 456,71 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612142001

41 K 612321131 Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 1 121,920 265,81 298 217,56 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321131
VV Přestěrkování stěn v chodbě (pl)
VV 1121,92 1 121,920
VV Součet 1 121,920

42 K 6111420X1 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým včetně přichycením 
stropů m2 354,082 295,35 104 578,12 vlastní

VV Zesílení otvoru - ocelové pletivo (pl)
VV PP_omítka_strop_pl 354,082
VV Součet 354,082

43 K 6113413X1 Protipožární omítka vnitřních stropů rovných nanášená strojně tl. 45 mm m2 354,082 1 913,84 677 656,29 vlastní
VV Zesílení otvoru - protipožární omítka (pl)
VV 1.PP
VV 13,92 13,920
VV 1.NP
VV 30,822 30,822
VV 2.NP
VV 30,88 30,880
VV 3.NP
VV 37,61 37,610
VV 4.NP
VV 37,96 37,960
VV 5.NP
VV 44,95 44,950
VV 6.NP
VV 45,0 45,000
VV 7.NP
VV 112,94 112,940
VV PP_omítka_strop_pl Součet 354,082

44 K 622143003 Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou m 488,600 106,32 51 947,95 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143003

45 M 631274X1 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS s okapničkou m 3,410 29,53 100,70 vlastní
VV Fasáda - rohový profil (dl)
VV nadpraží
VV 3,1 3,100
VV fasáda_nadpraží_dl Součet 3,100
VV 3,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,410

46 M 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 22,990 29,53 678,89 CS ÚRS 2021 02
VV Fasáda - rohový profil (dl)
VV ostění
VV 3,25*2 6,500
VV fasáda_ostění_dl Mezisoučet 6,500
VV 4,8*3 14,400
VV Součet 20,900
VV 20,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,990

47 M 631274X2 profil rohový Al pro vnitřní omítky m 511,060 29,53 15 091,60 vlastní
VV Fasáda - rohový profil (předpoklad dl)
VV fasáda_nadpraží_dl 3,100
VV fasáda_ostění_dl 6,500
VV 3,25*(20*7) 455,000
VV Součet 464,600
VV 464,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 511,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 622143004 Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem m 27,590 106,32 2 933,37 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143004

49 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 7,150 29,53 211,14 CS ÚRS 2021 02
VV Fasáda - APU lišta (dl)
VV fasáda_ostění_dl 6,500
VV Součet 6,500
VV 6,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,150

50 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 3,410 177,21 604,29 CS ÚRS 2021 02
VV Fasáda - APU lišta (dl)
VV fasáda_nadpraží_dl 3,100
VV Součet 3,100
VV 3,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,410

51 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 10,560 29,53 311,84 CS ÚRS 2021 02
VV Fasáda - APU lišta (dl)
VV fasáda_ostění_dl 6,500
VV fasáda_nadpraží_dl 3,100
VV Součet 9,600
VV 9,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,560

52 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 9,229 177,21 1 635,47 CS ÚRS 2021 02
VV Fasáda - APU lišta (dl)
VV 3,0+1,65+2,4+1,34 8,390
VV Součet 8,390
VV 8,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,229

53 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 80 do 120 mm

m2 314,310 1 122,32 352 756,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211021
VV Fasáda - KZS (pl)
VV skladba_S09_pl 261,380
VV atika_pl 33,550
VV porob_300_pl 19,380
VV Součet 314,310

54 M 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 345,741 336,69 116 407,54 CS ÚRS 2021 02
VV 314,31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 345,741

55 K 622251101 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu m2 314,310 17,72 5 569,57 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622251101
VV Fasáda - příplatek za TI zátky (pl)
VV skladba_S09_pl 261,380
VV atika_pl 33,550
VV porob_300_pl 19,380
VV Součet 314,310

56 K 622532031 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací 
vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn m2 314,310 425,30 133 676,04 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622532031
VV Fasáda - omtíka (pl)
VV skladba_S09_pl 261,380
VV atika_pl 33,550
VV porob_300_pl 19,380
VV Součet 314,310

57 K 6324511X2 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm s vlákny (dle PD) m2 4 932,240 324,88 1 602 386,13 vlastní
VV Podlahy - stěrka (pl)
VV skladba_P01_pl 2 078,530
VV skladba_P02_pl 1 791,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_P05_pl 38,650
VV skladba_P11_pl 831,530
VV skladba_P13_pl 92,750
VV skladba_P26_pl 99,530
VV Součet 4 932,240

58 K 6324511X1 Vyrovnávací a opravná hmota tloušťky 5 mm (dle PD) m2 759,815 378,04 287 240,46 vlastní
VV Podlaha - vyrovnávací hmota (pl)
VV 0*3 0,000
VV (skladba_P08_pl+(1,25*2,74*7))*7 757,225
VV skladba_P09_pl*7 2,590
VV Součet 759,815

59 K 632451214 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm m2 810,270 506,81 410 652,94 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451214
VV Podlahy - potěr (pl)
VV skladba_P03_pl 354,290
VV skladba_P04_pl 82,890
VV skladba_P06_pl 207,950
VV skladba_P14_pl 158,290
VV skladba_P21_pl 6,850
VV Součet 810,270

60 K 632451291 Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 
mm tř. C 20 m2 4 445,720 50,80 225 842,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451291
VV Podlahy - potěr (pl)
VV skladba_P03_pl*6 2 125,740
VV skladba_P04_pl*6 497,340
VV skladba_P06_pl*4 831,800
VV skladba_P14_pl*6 949,740
VV skladba_P21_pl*6 41,100
VV Součet 4 445,720

61 K 632452519 Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 40 do 50 mm m2 104,769 557,61 58 420,24 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632452519
VV Podlahy - zálivka při napojení stávající podlahy na příčku (dl * š)
VV detail_příč_N_dl*0,3-detail_příč_N_pl 54,527
VV detail_příč_B_pl 50,242
VV Součet 104,769

62 K 632452591 Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí Příplatek k ceně -2119 za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 
přes 50 mm m2 1 466,766 64,98 95 310,45 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632452591
VV 104,769*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 466,766

63 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 915,039 25,99 23 781,86 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632481213
VV Podlahy - pe folie (pl)
VV skladba_P03_pl 354,290
VV skladba_P04_pl 82,890
VV skladba_P06_pl 207,950
VV skladba_P14_pl 158,290
VV skladba_P21_pl 6,850
VV detail_příč_B_pl 50,242
VV detail_příč_N_dl*0,3-detail_příč_N_pl 54,527
VV Součet 915,039

64 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 5 827,080 29,53 172 073,67 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/633811111
VV Podlahy - broušení (pl)
VV skladba_P01_pl 2 078,530
VV skladba_P02_pl 1 791,250
VV skladba_P03_pl 354,290
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_P04_pl 82,890
VV skladba_P05_pl 38,650
VV skladba_P06_pl 207,950
VV skladba_P08_pl 84,200
VV skladba_P09_pl 0,370
VV skladba_P11_pl 831,530
VV skladba_P13_pl 92,750
VV skladba_P14_pl 158,290
VV skladba_P21_pl 6,850
VV skladba_P26_pl 99,530
VV Součet 5 827,080

65 K 634112123 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 
10 mm, výšky 80 mm m 1 072,870 31,90 34 224,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634112123
VV Podlahy - obvodová dilatace (dl)
VV skladba_P03_dl 418,810
VV skladba_P04_dl 124,300
VV skladba_P06_dl 418,350
VV skladba_P14_dl 96,670
VV skladba_P21_dl 14,740
VV Součet 1 072,870

66 K 634112127 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 
10 mm, výšky 120 mm m 695,100 37,80 26 274,78 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634112127
VV Podlahy - obvodová dilatace při napojení stávající podlahy na příčku (dl)
VV detail_příč_N_dl*2 695,100
VV Součet 695,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 907 509,29
67 K 619991011 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou m2 1 100,000 43,18 47 498,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991011
VV Zakrytí oken (dl * v)
VV 1100,0 1 100,000
VV Součet 1 100,000

189 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m m2 350,000 56,03 19 610,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211111

190 K 941211211 Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 m2 10 500,000 1,93 20 265,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211211
VV 350*30 'Přepočtené koeficientem množství 10 500,000

191 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m m2 350,000 34,04 11 914,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211811

68 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m m2 6 600,000 61,86 408 276,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111

69 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 6 600,000 53,16 350 856,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111

70 K 953321113 Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 
mm m2 6,700 351,46 2 354,78 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953321113
VV Základ pro mikroskopy - dilatace (dl)
VV (1,4*2+1,1*2+2,1*2+2,1*2)*0,5 6,700
VV Součet 6,700

71 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 117,528 397,65 46 735,01 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985323111
VV Spojovací můstek (dl * v)
VV detail_příč_B_dl*0,12*2 117,528
VV Součet 117,528

D 998 Přesun hmot 2 186 304,63

72 K 998018003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m t 1 145,898 1 907,94 2 186 304,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018003

D PSV Práce a dodávky PSV 21 705 351,50

D 712 Povlakové krytiny 522 646,91
73 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým m2 191,205 15,36 2 936,91 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311101
VV Střecha - penetrace (pl)
VV skladba_R01_pl 181,660
VV detail_D1_dl*0,415 9,545
VV Součet 191,205

74 K 712811101 Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním m2 14,611 17,72 258,91 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712811101
VV Střecha - penetrace (dl * v)
VV detail_D2_dl*0,32 14,611
VV Součet 14,611

75 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,072 70 883,09 5 103,58 CS ÚRS 2021 02
VV 205,816*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,072

76 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 191,205 129,95 24 847,09 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559
VV Střecha - HI pásy (pl)
VV skladba_R01_pl 181,660
VV detail_D1_dl*0,415 9,545
VV Součet 191,205

77 K 712841559 Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, NAIP m2 14,611 147,67 2 157,61 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712841559
VV Střecha - HI pásy (dl * v)
VV detail_D2_dl*0,32 14,611
VV Součet 14,611

78 M 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2 246,979 159,49 39 390,68 CS ÚRS 2021 02

VV 205,816*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 246,979

79 K 712363625
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu krajní 
pole

m2 290,725 254,00 73 844,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363625
VV Střecha (pl)
VV skladba_R01_pl 181,660
VV skladba_R02_pl 99,520
VV detail_D1_dl*0,415 9,545
VV Součet 290,725

80 K 712861705 Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 
úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji m2 52,594 283,53 14 911,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712861705
VV Střecha (dl * v)
VV detail_D1_dl*0,5 11,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV detail_D2_dl*(0,52+0,38) 41,094
VV Součet 52,594

81 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 394,817 283,53 111 942,46 CS ÚRS 2021 02
VV 343,319*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 394,817

82 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 331,819 21,26 7 054,47 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391171
VV Střecha - textílie (pl)
VV skladba_R01_pl 181,660
VV skladba_R02_pl 99,520
VV detail_D1_dl*0,415 9,545
VV detail_D2_dl*(0,52+0,38) 41,094
VV Součet 331,819

83 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 381,592 25,99 9 917,58 CS ÚRS 2021 02
VV 331,819*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 381,592

84 K 7123633X1 D+M příslušenství ploché střechy - detaily, nástavce, rohy, koutové lišty, rohové lišty apod. (dle PD) komple
t 1,000 59 069,23 59 069,23 vlastní

85 K 998712103 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 2,565 33 374,71 85 606,13 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712103

86 K 998712181 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 2,565 33 374,71 85 606,13 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712181

D 713 Izolace tepelné 999 992,18
87 K 713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá m2 104,769 25,31 2 651,70 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121111
VV Podlahy - TI (pl)
VV detail_příč_N_dl*0,3-detail_příč_N_pl 54,527
VV detail_příč_B_pl 50,242
VV Součet 104,769

88 K 713121121 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá m2 810,270 59,05 47 846,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121121
VV Podlahy - TI (pl)
VV skladba_P03_pl 354,290
VV skladba_P04_pl 82,890
VV skladba_P06_pl 207,950
VV skladba_P14_pl 158,290
VV skladba_P21_pl 6,850
VV Součet 810,270

192 K 7131211X1 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně - vyrovnání nerovností stropní konstrukce ve více vrstvách m2 444,030 47,26 20 984,86

VV Podlahy - TI (pl)
VV skladba_P03_pl 354,290
VV skladba_P04_pl 82,890
VV skladba_P21_pl 6,850
VV Součet 444,030

89 M 63151434 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 20mm m2 722,532 144,60 104 478,13 CS ÚRS 2021 02
VV Podlahy - TI (pl)
VV skladba_P03_pl 354,290
VV skladba_P04_pl 82,890
VV skladba_P14_pl 158,290
VV skladba_P21_pl 6,850
VV detail_příč_N_dl*0,3-detail_příč_N_pl 54,527
VV Součet 656,847
VV 656,847*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 722,532
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

90 M 63151435 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 25mm m2 284,011 182,76 51 905,85 CS ÚRS 2021 02
VV Podlahy - TI (pl)
VV skladba_P06_pl 207,950
VV detail_příč_B_pl 50,242
VV Součet 258,192
VV 258,192*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 284,011

91 M 28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 m3 58,560 2 651,03 155 244,32 CS ÚRS 2021 02
P Poznámka k položce:


vyrovnání stropní konstrukce pod podlahy P03, P04 a P21 se uvažuje od 0 do 100 mm
VV Podlahy - TI (pl * v)
VV skladba_P03_pl*(0,05+0,1/3) 29,524
VV skladba_P04_pl*(0,05+0,1/3) 6,908
VV skladba_P06_pl*0,04 8,318
VV skladba_P14_pl*0,05 7,915
VV skladba_P21_pl*(0,05+0,1/3) 0,571
VV Součet 53,236
VV 53,236*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 58,560

92 K 713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně m2 37,898 41,35 1 567,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131141
VV Střecha - TI na atice (dl * v)
VV detail_D2_dl*0,83 37,898
VV Součet 37,898

93 K 713141136 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2 363,320 41,35 15 023,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141136
VV Střecha - TI (pl)
VV skladba_R01_pl*2 363,320
VV Součet 363,320

94 M 28375926 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm m2 399,652 614,32 245 514,22 CS ÚRS 2021 02
VV Střecha - TI (pl)
VV skladba_R01_pl*2 363,320
VV Součet 363,320
VV 363,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 399,652

95 K 713141336 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) 
pěnou m2 281,180 59,07 16 609,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141336
VV Střecha - TI (pl)
VV skladba_R01_pl 181,660
VV skladba_R02_pl 99,520
VV Součet 281,180

96 M 28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5% m3 39,662 7 088,31 281 136,55 CS ÚRS 2021 02
VV Střecha - TI (pl)
VV skladba_R01_pl*0,13 23,616
VV skladba_R02_pl*0,125 12,440
VV Součet 36,056
VV 36,056*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,662

97 K 713141358 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky 
ukotvenými šrouby m 68,660 29,53 2 027,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141358
VV Atika - TI (dl)
VV detail_D1_dl 23,000
VV detail_D2_dl 45,660
VV Součet 68,660

98 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 2,555 16 539,38 42 258,12 CS ÚRS 2021 02
VV Atika - TI (dl)
VV detail_D1_dl*0,415*(0,125+0,12)/2 1,169
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VV detail_D2_dl*0,31*(0,09+0,073)/2 1,154
VV Součet 2,323
VV 2,323*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,555

99 K 998713103 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m t 6,600 1 265,26 8 350,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713103

100 K 998713181 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 6,600 665,77 4 394,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713181

D 762 Konstrukce tesařské 33 499,60
101 K 762361313 Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 

dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm m2 9,660 921,48 8 901,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762361313
VV Atika - OSB (dl * š)
VV detail_D1_dl*0,42 9,660
VV Součet 9,660

102 K 7623613X1 Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 15 mm m2 33,403 697,02 23 282,56 vlastní

VV Atika - OSB (dl * š)
VV detail_D1_dl*0,42 9,660
VV detail_D2_dl*0,52 23,743
VV Součet 33,403

103 K 998762103 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,482 2 008,35 968,02 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762103

104 K 998762181 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,482 721,00 347,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762181

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 889 392,90

105 K 763111313 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30 m2 188,340 1 063,25 200 252,51 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111313
VV SDK příčka (pl)
VV skladba_S11_pl 128,340
VV dočasná příčka
VV 8,0*7+4,0 60,000
VV Součet 188,340

106 K 763111717 Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr (oboustranný) m2 128,340 47,26 6 065,35 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111717
VV SDK příčka - penetrace (pl)
VV skladba_S11_pl 128,340
VV Součet 128,340

107 K 763121424 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75 m2 162,890 915,57 149 137,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121424
VV SDK předstěna (pl)
VV skladba_S04_pl 162,890
VV Součet 162,890

108 K 763121422 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 m2 134,300 886,04 118 995,17 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121422
VV SDK předstěna (pl)
VV skladba_S05_pl*2 134,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 134,300

109 K 763121475
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 
30, Rw do 19 dB, stěna tl. 75 mm, profil 50

m2 57,970 1 122,32 65 060,89 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121475
VV SDK předstěna (pl)
VV skladba_S13_pl 57,970
VV Součet 57,970

110 K 7631214X1
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 
30, Rw do 19 dB, stěna tl. 75 mm, profil 50

m2 0,330 1 122,32 370,37 vlastní

VV SDK předstěna (pl)
VV skladba_S14_pl 0,330
VV Součet 0,330

111 K 7631215X2
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD a UD, s kotvením 
CD po 1 500 mm dvojitě opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 
12,5 mm, stěna tl. 67,5 mm, s izolací, EI 30, Rw do 15 dB

m2 39,940 1 092,78 43 645,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/7631215X2
VV SDK předstěna (pl)
VV skladba_S06_pl 39,940
VV Součet 39,940

112 K 763121714 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr m2 395,430 23,63 9 344,01 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121714
VV SDK předstěna - penetrace (pl)
VV skladba_S04_pl 162,890
VV skladba_S05_pl*2 134,300
VV skladba_S06_pl 39,940
VV skladba_S13_pl 57,970
VV skladba_S14_pl 0,330
VV Součet 395,430

113 K 763131411 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace m2 508,920 826,97 420 861,57 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131411
VV SDK podhled  (pl)
VV podhled_CA2_pl 242,830
VV podhled_CA2b_pl 240,030
VV podhled_CA2š_pl 26,060
VV Součet 508,920

114 K 763131431 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90 m2 38,520 886,04 34 130,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131431
VV SDK podhled (pl)
VV podhled_CA6_pl 38,520
VV Součet 38,520

115 K 763131491 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90 m2 67,540 909,67 61 439,11 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131491
VV SDK podhled (pl)
VV podhled_CA4_pl 67,540
VV Součet 67,540

116 K 7631314X1 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou akustickou děrovanou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90 m2 488,860 1 713,01 837 422,07 vlastní

VV SDK podhled (pl)
VV podhled_CA3b_pl 488,860
VV Součet 488,860

117 K 763131714 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr m2 1 103,840 23,63 26 083,74 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131714
VV SDK podhled - penetrace (pl)
VV podhled_CA2_pl 242,830
VV podhled_CA2b_pl 240,030
VV podhled_CA2š_pl 26,060
VV podhled_CA3b_pl 488,860
VV podhled_CA4_pl 67,540
VV podhled_CA6_pl 38,520
VV Součet 1 103,840

118 K 763131721 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
skokové změny výšky podhledu do 0,5 m m 311,960 590,69 184 271,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131721
VV SDK podhled - čelo u zakrytí protipožární omítky (dl)
VV SDK_čelo_PPO_dl 311,960
VV Součet 311,960

119 K 763131722 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m m 168,940 886,04 149 687,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131722
VV SDK podhled - čelo (dl)
VV čelo_CAS1_dl 71,410
VV čelo_CAS2_dl 97,530
VV Součet 168,940

120 K 763131731 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm m 480,900 590,69 284 062,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131731
VV SDK podhled - čelo (dl)
VV čelo_CAS1_dl 71,410
VV čelo_CAS2_dl 97,530
VV SDK_čelo_PPO_dl 311,960
VV Součet 480,900

121 K 763431011 Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti 
panelů do 0,36 m2 m2 260,580 472,55 123 137,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763431011

122 M 3610151908 Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm m2 286,638 1 015,99 291 221,34 vlastní
VV Minerální podhled (pl)
VV podhled_CA1_pl 260,580
VV Součet 260,580
VV 260,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 286,638

123 K 763431101 Montáž podhledu minerálního samonosného šířky do 2500 mm (chodbový systém), velikosti panelů do 0,96 
m2 m2 332,010 767,90 254 950,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763431101
VV Minerální podhled (pl)
VV podhled_CA5_pl 332,010
VV Součet 332,010

124 M 590360X1 Stropní kazeta pro minerální podhled 1200x600 mm - bílá/šedá barva m2 365,577 1 358,59 496 669,26 vlastní
VV 332,34238855363*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 365,577

125 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 631,930 118,14 74 656,21 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763431201
VV Minerální podhled - obvod (dl)
VV podhled_kazet_dl 631,930
VV Součet 631,930

126 K 998763303
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 31,284 1 245,18 38 954,21 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763303
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

127 K 998763381 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 31,284 606,52 18 974,37 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763381

D 766 Konstrukce truhlářské 85 183,95
128 K 7666941X1 Úprava a zpětná montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových (dle PD) kus 115,000 740,73 85 183,95 vlastní

VV Zpětná montáž parapetů (p)
VV deska 420 mm
VV 44 44,000
VV deska 520 mm
VV 61 61,000
VV deska 530 mm
VV 8 8,000
VV deska 330 mm
VV 2 2,000
VV Součet 115,000

D 771 Podlahy z dlaždic 1 116 085,14
129 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 420,264 47,26 19 861,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011
VV Keramická dlažba - penetrace (pl)
VV skladba_P06_pl 207,950
VV skladba_P08_pl 84,200
VV skladba_P08_schod*(0,3+0,15) 114,192
VV skladba_P09_pl 0,370
VV skladba_P08_sokl*0,1 13,552
VV Součet 420,264

130 K 771161022 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení 
dlažby m 253,760 118,14 29 979,21 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771161022
VV Keramická dlažba - schodová hrana (dl)
VV skladba_P08_schod 253,760
VV Součet 253,760

131 M 59054144 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 11x1000mm m 279,136 401,67 112 120,56 CS ÚRS 2021 02
VV 253,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 279,136

132 K 771274123 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo 
reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm m 253,760 295,35 74 948,02 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771274123
VV Keramická dlažba - schodiště (dl)
VV 1,22*(8*26) 253,760
VV skladba_P08_schod Součet 253,760

133 K 771274242 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo 
reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm m 253,760 295,35 74 948,02 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771274242
VV Keramická dlažba - schodiště (dl)
VV skladba_P08_schod 253,760
VV Součet 253,760

134 K 771474133 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 
do 120 mm m 135,520 165,39 22 413,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474133
VV Keramická dlažba - sokl schodiště (dl)
VV (1,25*2+2,74+(0,15+0,3)*26)*8 135,520
VV skladba_P08_sokl Součet 135,520

135 K 771574153 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 
ks/m2 m2 316,495 673,39 213 124,57 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574153
VV Keramická dlažba (pl)
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VV skladba_P06_pl 207,950
VV 0 0,000
VV skladba_P08_pl+1,25*2,74*7 108,175
VV skladba_P09_pl 0,370
VV Součet 316,495

136 M 597610X1 dlažba velkoformátová keramická 600 x 600 mm (dle PD) m2 517,295 673,39 348 341,28 vlastní
VV Keramická dlažba (pl)
VV skladba_P06_pl 207,950
VV 0 0,000
VV skladba_P08_pl+1,25*2,74*7 108,175
VV skladba_P08_schod*(0,3+0,172) 119,775
VV skladba_P09_pl 0,370
VV skladba_P08_sokl*0,1 13,552
VV Součet 449,822
VV 449,822*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 517,295

137 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 207,950 437,11 90 897,02 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591112
VV Keramická dlažba - HI stěrka (pl)
VV skladba_P06_pl 207,950
VV Součet 207,950

138 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 807,630 68,52 55 338,81 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591115
VV Keramická dlažba - silikon (pl)
VV skladba_P06_dl 418,350
VV skladba_P08_schod 253,760
VV skladba_P08_sokl 135,520
VV Součet 807,630

139 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 418,350 129,95 54 364,58 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591264
VV Keramická dlažba - HI bandáž (dl)
VV skladba_P06_dl 418,350
VV Součet 418,350

140 K 998771103 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 16,266 690,87 11 237,69 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771103

141 K 998771181 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 16,266 523,18 8 510,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771181

D 776 Podlahy povlakové 7 403 856,96
142 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 5 376,270 41,35 222 308,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121111
VV Vinyl - penetrace (pl)
VV skladba_P01_pl 2 078,530
VV skladba_P02_pl 1 791,250
VV skladba_P03_pl 354,290
VV skladba_P04_pl 82,890
VV skladba_P05_pl 38,650
VV skladba_P11_pl 831,530
VV skladba_P13_pl 92,750
VV skladba_P21_pl 6,850
VV skladba_P26_pl 99,530
VV Součet 5 376,270

143 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 95,506 165,39 15 795,74 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776211211
VV Koberec (pl)
VV skladba_P13_pl+skladba_P13_dl*0,06 95,506
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 95,506
144 M 697510X1 koberec 500x500mm, tl 6mm m2 105,057 537,53 56 471,29 vlastní

VV 95,506*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 105,057
145 K 7762211X1 Montáž podlahovin z vinylu lepením standardním lepidlem elektrostaticky vodivých m2 937,910 307,16 288 088,44 vlastní

VV Antistatický vinyl (pl)
VV skladba_P11_pl 831,530
VV skladba_P21_pl 6,850
VV skladba_P26_pl 99,530
VV Součet 937,910

146 M 284110X4 antistatický vinyl,  tl. 2,0 mm (dle PD) m2 1 080,484 1 014,81 1 096 485,97 vlastní
VV Vinyl (pl)
VV skladba_P11_pl+skladba_P11_dl*0,06 871,291
VV skladba_P21_pl+skladba_P21_dl*0,06 7,734
VV skladba_P26_pl+skladba_P26_dl*0,06 103,233
VV Součet 982,258
VV 982,258*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 080,484

147 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 4 345,610 194,93 847 089,76 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776231111
VV Podlaha - vinyl (pl)
VV skladba_P01_pl 2 078,530
VV skladba_P02_pl 1 791,250
VV skladba_P03_pl 354,290
VV skladba_P04_pl 82,890
VV skladba_P05_pl 38,650
VV Součet 4 345,610

148 M 284110X1 heterogenní vinyl do učeben tl. 2,6 mm (dle PD) m2 2 854,370 731,28 2 087 343,69 vlastní
VV Vinyl (pl)
VV skladba_P01_pl+skladba_P01_dl*0,06 2 215,463
VV skladba_P03_pl+skladba_P03_dl*0,06 379,419
VV Součet 2 594,882
VV 2594,882*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 854,370

149 M 284110X2 vinyl do kanceláře, tl. 3,0 mm (dle PD) m2 2 076,828 731,28 1 518 742,78 vlastní
VV Vinyl (pl)
VV skladba_P02_pl+skladba_P02_dl*0,06 1 888,025
VV Součet 1 888,025
VV 1888,025*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 076,828

150 M 284110X3 heterogenní vinyl do skladu, tl. 2,0 mm (dle PD) m2 147,404 684,02 100 827,28 vlastní
VV Vinyl (pl)
VV skladba_P04_pl+skladba_P04_dl*0,06 90,348
VV skladba_P05_pl+skladba_P05_dl*0,06 43,656
VV Součet 134,004
VV 134,004*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 147,404

151 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání m 5 306,740 59,07 313 469,13 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776421711
VV Vinyl - sokl (dl)
VV skladba_P01_dl 2 282,210
VV skladba_P02_dl 1 612,920
VV skladba_P03_dl 418,810
VV skladba_P04_dl 124,300
VV skladba_P05_dl 83,430
VV skladba_P11_dl 662,690
VV skladba_P13_dl 45,930
VV skladba_P21_dl 14,740
VV skladba_P26_dl 61,710
VV Součet 5 306,740

152 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 5 306,740 59,07 313 469,13 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776421111
VV Vinyl - soklové lišty (dl)
VV skladba_P01_dl 2 282,210
VV skladba_P02_dl 1 612,920
VV skladba_P03_dl 418,810
VV skladba_P04_dl 124,300
VV skladba_P05_dl 83,430
VV skladba_P11_dl 662,690
VV skladba_P13_dl 45,930
VV skladba_P21_dl 14,740
VV skladba_P26_dl 61,710
VV Součet 5 306,740

153 M 553431X1 profil soklový pro vložení pásku (dle PD) m 5 837,414 88,60 517 194,88 vlastní
VV 5306,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5 837,414

154 K 998776103 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 26,043 561,33 14 618,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776103

155 K 998776181 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 26,043 458,91 11 951,39 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776181

D 777 Podlahy lité 1 965 896,89
156 K 777131103 Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí m2 9 864,480 179,57 1 771 364,67 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131103
VV Podlaha - penetrace (pl)
VV skladba_P01_pl*2 4 157,060
VV skladba_P02_pl*2 3 582,500
VV skladba_P05_pl*2 77,300
VV skladba_P11_pl*2 1 663,060
VV skladba_P13_pl*2 185,500
VV skladba_P26_pl*2 199,060
VV Součet 9 864,480

157 K 777131121 Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem do 0,5 kg/m2 m2 4 932,240 37,80 186 438,67 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131121
VV Podlaha - posyp penetrace (pl)
VV skladba_P01_pl 2 078,530
VV skladba_P02_pl 1 791,250
VV skladba_P05_pl 38,650
VV skladba_P11_pl 831,530
VV skladba_P13_pl 92,750
VV skladba_P26_pl 99,530
VV Součet 4 932,240

158 K 998777103 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 6,412 752,13 4 822,66 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998777103

159 K 998777181 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 6,412 510,12 3 270,89 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998777181

D 781 Dokončovací práce - obklady 2 039 144,97
160 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 761,830 35,44 26 999,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011
VV Keramický obklad - penetrace (pl)
VV obklady_01_pl 663,440
VV obklady_02_pl 70,160
VV obklady_03_pl 28,230
VV Součet 761,830

Strana 50 z 330

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776421111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776181
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998777103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998777181
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

161 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 164,775 437,11 72 024,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131112
VV Keramický obklad - HI stěrka (dl * v)
VV skladba_P06_dl*0,3 125,505
VV 0*0,3 0,000
VV sprchy
VV (1,1*3)*1,7+(1,0*2+1,3)*1,7*6 39,270
VV Součet 164,775

162 K 781131232 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 85,000 129,95 11 045,75 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131232
VV Keramický obklad - HI bandáž (dl * p)
VV (0,3*4)*(9+7*6) 61,200
VV (1,7*2)*7 23,800
VV Součet 85,000

163 K 781131241 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 204,000 248,09 50 610,36 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131241
VV Keramický obklad - HI bandáž (p)
VV 4*(9+7*6) 204,000
VV Součet 204,000

164 K 781474152 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých 
přes 0,5 do 2 ks/m2 m2 663,440 968,74 642 700,87 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474152
VV Keramický obklad (pl)
VV obklady_01_pl 663,440
VV Součet 663,440

165 M 597610X3 obklad velkoformátový keramický 1200 x 600 mm (dle PD) m2 729,784 1 169,57 853 533,47 vlastní
VV 663,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 729,784

166 K 781474153 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých 
přes 2 do 4 ks/m2 m2 70,160 720,64 50 560,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474153
VV Keramický obklad (pl)
VV obklady_02_pl 70,160
VV Součet 70,160

167 M 597610X4 obklad velkoformátový keramický 900 x 300 mm (dle PD) m2 80,684 897,85 72 442,13 vlastní
VV 70,16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 80,684

168 K 781474154 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých 
přes 4 do 6 ks/m2 m2 28,230 614,32 17 342,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474154
VV Keramický obklad (pl)
VV obklady_03_pl 28,230
VV Součet 28,230

169 M 597610X5 obklad velkoformátový keramický 600 x 300 mm (dle PD) m2 32,465 673,39 21 861,61 vlastní
VV 28,23*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 32,465

170 K 7814945X1 Obklad - dokončující práce profily ukončovací nebo rohové m 665,030 189,02 125 703,97 vlastní
VV Keramický obklad - ukočujícíc profil (dl)
VV obklady_dl 665,030
VV Součet 665,030

171 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 618,120 68,52 42 353,58 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495115
VV Keramický obklad - silikon (p)
VV (2,02*6)*(9+7*6) 618,120
VV Součet 618,120

172 K 998781103 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 24,609 1 055,85 25 983,41 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

173 K 998781181 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 24,609 1 055,85 25 983,41 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781181

D 783 Dokončovací práce - nátěry 978 351,18
174 K 7838171X1 Protiprašný nátěr (dle PD) m2 158,290 202,02 31 977,75 vlastní

VV Protiprašný nátěr (pl)
VV skladba_P14_pl 158,290
VV Součet 158,290

175 K 7838364X1 Ochranný nátěr omítek epoxy-polyuretanový m2 1 496,073 628,50 940 281,88 vlastní
VV Nátěr (dl * v)
VV (529,33+8,41+202,89)*2,02 1 496,073
VV Součet 1 496,073

176 K 783913171 Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický m2 108,545 56,12 6 091,55 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783913171
VV Podlaha - penetrace (pl)
VV skladba_P08_pl+(1,25*2,74*7) 108,175
VV skladba_P09_pl 0,370
VV Součet 108,545

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 671 300,82
177 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 29 830,770 22,45 669 700,79 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181101
VV Malby - penetrace (pl)
VV malby_pl 29 830,770
VV Součet 29 830,770

178 K 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 29 830,770 61,73 1 841 453,43 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101
VV Malby (pl)
VV omítka_stěny_pl 8 758,050
VV omítka_nová_str_pl 1 507,610
VV omítka_oprava_str_pl 3 577,490
VV omítka_oprava_stě_pl 14 682,910
VV skladba_S04_pl 162,890
VV skladba_S05_pl*2 134,300
VV skladba_S06_pl 39,940
VV skladba_S09_pl 261,380
VV skladba_S11_pl*2 256,680
VV skladba_S13_pl 57,970
VV skladba_S14_pl 0,330
VV podhled_CA2_pl 242,830
VV podhled_CA2b_pl 240,030
VV podhled_CA2š_pl 26,060
VV podhled_CA3b_pl 488,860
VV čelo_CAS1_dl*1,15 82,122
VV čelo_CAS2_dl*0,75 73,148
VV -(obklady_01_pl+obklady_02_pl+obklady_03_pl) -761,830
VV malby_pl Součet 29 830,770

179 K 784211165 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 
barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém m2 1 426,950 112,23 160 146,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211165
VV Malby - přípaltek za malbu (předpoklad pl)
VV podhled_CA2_pl 242,830
VV podhled_CA2š_pl 26,060
VV Mezisoučet 268,890
VV chodby
VV 159,92+165,41+161,97+179,66+181,46+162,83+146,81 1 158,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 1 158,060
VV Součet 1 426,950

D Ostatní Ostatní 0,00

D VV Výkaz výměr - skladby 0,00
180 K detaily Detaily m 0,000 0,00 0,00 figury

VV Detaily (dl)
VV D 1
VV 23,0 23,000
VV detail_D1_dl Mezisoučet 23,000
VV D 2
VV 29,0+8,33*2 45,660
VV detail_D2_dl Mezisoučet 45,660
VV DETAIL NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY NA NOVOU PŘÍČKU
VV 57,23+254,91+9,03+26,38 347,550
VV detail_příč_N_dl Mezisoučet 347,550
VV DETAIL NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY NA NOVOU PŘÍČKU
VV 57,23*0,095 5,437
VV 254,91*0,145 36,962
VV 9,03*0,17 1,535
VV 26,38*0,22 5,804
VV detail_příč_N_pl Mezisoučet 49,738
VV DETAIL ZAPRAVENÍ PODLAHY PO VYBOURANÉ PŘÍČCE
VV 2,27 2,270
VV 173,98 173,980
VV 268,59 268,590
VV 38,98 38,980
VV 5,88 5,880
VV detail_příč_B_dl Mezisoučet 489,700
VV DETAIL ZAPRAVENÍ PODLAHY PO VYBOURANÉ PŘÍČCE
VV 2,27*0,05 0,114
VV 173,98*0,09 15,658
VV 268,59*0,1 26,859
VV 38,98*0,15 5,847
VV 5,88*0,3 1,764
VV detail_příč_B_pl Mezisoučet 50,242
VV Součet 1 005,890
VV 1005,89*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

181 K obklady Keramické obklady 0,000 0,00 0,00 figury
VV Obklady
VV plochy
VV Ker 01
VV 663,44 663,440
VV obklady_01_pl Mezisoučet 663,440
VV Ker 02
VV 70,16 70,160
VV obklady_02_pl Mezisoučet 70,160
VV Ker 03
VV 28,23 28,230
VV obklady_03_pl Mezisoučet 28,230
VV délky
VV Ker 01
VV 349,5 349,500
VV Ker 02
VV 47,86+102,6*2 253,060
VV Ker 03
VV 17,67+22,4*2 62,470
VV obklady_dl Mezisoučet 665,030
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1 426,860
VV 1426,86*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

182 K podhledy_dl Podhledy - délka m 0,000 0,00 0,00 figury
VV Podhledy (pl)
VV kazetový podhled 600x600
VV 67,45+55,61*6 401,110
VV mineralní kazetový podhled
VV 17,71+14,97+37,74+36,38+33,76+53,88+36,38 230,820
VV podhled_kazet_dl Mezisoučet 631,930
VV CAS1
VV 71,41 71,410
VV čelo_CAS1_dl Mezisoučet 71,410
VV CAS2
VV 97,53 97,530
VV čelo_CAS2_dl Mezisoučet 97,530
VV CASX - čelo zakrytí lamel
VV 1.NP
VV 28,8+1,17*6+1,61*2 39,040
VV 2.NP
VV 28,8+1,17*6+1,61*2 39,040
VV 3.NP
VV 28,8+1,17*6+1,61*4 42,260
VV 4.NP
VV 28,8+1,17*6+1,61*4 42,260
VV 5.NP
VV 28,8+1,17*6+1,61*8+3,6 52,300
VV 6.NP
VV 28,8+1,17*6+1,61*8 48,700
VV 7.NP
VV 28,8+1,17*2+1,61*2+14,0 48,360
VV SDK_čelo_PPO_dl Mezisoučet 311,960
VV Součet 1 112,830
VV 1112,83*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

183 K Podhledy_pl Podhledy a omítky - plocha m2 0,000 0,00 0,00 figury
VV Podhledy (pl)
VV CA1
VV 260,58 260,580
VV podhled_CA1_pl Mezisoučet 260,580
VV CA2
VV 242,83 242,830
VV podhled_CA2_pl Mezisoučet 242,830
VV CA2b
VV 240,03 240,030
VV podhled_CA2b_pl Mezisoučet 240,030
VV CA2š
VV 26,06 26,060
VV podhled_CA2š_pl Mezisoučet 26,060
VV CA3b
VV 488,86 488,860
VV podhled_CA3b_pl Mezisoučet 488,860
VV CA4
VV 67,54 67,540
VV podhled_CA4_pl Mezisoučet 67,540
VV CA5
VV 332,01 332,010
VV podhled_CA5_pl Mezisoučet 332,010
VV CA6
VV 38,52 38,520
VV podhled_CA6_pl Mezisoučet 38,520
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VV omítka stropu nová
VV 22,29+27,43+50,65+11,43+12,82+7,33+46,84+170,76 349,550
VV 159,92+165,41+161,97+179,66+181,46+162,83+146,81 1 158,060
VV omítka_nová_str_pl Mezisoučet 1 507,610
VV oprava stávajicí omítky
VV 345,12+528,08+526,23+559,7+493,43+361,05+555,76+92,88+115,24 3 577,490
VV omítka_oprava_str_pMezisoučet 3 577,490
VV Součet 6 781,530
VV 6781,53*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

184 K skladby podlah_dl Skladby podlah - obvod m 0,000 0,00 0,00 figury
VV Podlahy (dl)
VV P 01
VV 2282,21 2 282,210
VV skladba_P01_dl Mezisoučet 2 282,210
VV P 02
VV 1612,92 1 612,920
VV skladba_P02_dl Mezisoučet 1 612,920
VV P 03
VV 418,81 418,810
VV skladba_P03_dl Mezisoučet 418,810
VV P 04
VV 124,3 124,300
VV skladba_P04_dl Mezisoučet 124,300
VV P 05
VV 83,43 83,430
VV skladba_P05_dl Mezisoučet 83,430
VV P 06
VV 418,35 418,350
VV skladba_P06_dl Mezisoučet 418,350
VV P 08
VV 119,47 119,470
VV skladba_P08_dl Mezisoučet 119,470
VV P 09
VV 3,04 3,040
VV skladba_P09_dl Mezisoučet 3,040
VV P 11
VV 662,69 662,690
VV skladba_P11_dl Mezisoučet 662,690
VV P 13
VV 45,93 45,930
VV skladba_P13_dl Mezisoučet 45,930
VV P 14
VV 96,67 96,670
VV skladba_P14_dl Mezisoučet 96,670
VV P 21
VV 14,74 14,740
VV skladba_P21_dl Mezisoučet 14,740
VV P 26
VV 61,71 61,710
VV skladba_P26_dl Mezisoučet 61,710
VV Součet 5 944,270
VV 5944,27*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

185 K skladby podlah_pl Skladby podlah - plocha m2 0,000 0,00 0,00 figury
VV Podlahy (pl)
VV P 01
VV 2078,53 2 078,530
VV skladba_P01_pl Mezisoučet 2 078,530
VV P 02
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VV 1791,25 1 791,250
VV skladba_P02_pl Mezisoučet 1 791,250
VV P 03
VV 354,29 354,290
VV skladba_P03_pl Mezisoučet 354,290
VV P 04
VV 82,89 82,890
VV skladba_P04_pl Mezisoučet 82,890
VV P 05
VV 38,65 38,650
VV skladba_P05_pl Mezisoučet 38,650
VV P 06
VV 207,95 207,950
VV skladba_P06_pl Mezisoučet 207,950
VV P 08
VV 84,2 84,200
VV skladba_P08_pl Mezisoučet 84,200
VV P 09
VV 0,37 0,370
VV skladba_P09_pl Mezisoučet 0,370
VV P 11
VV 831,53 831,530
VV skladba_P11_pl Mezisoučet 831,530
VV P 13
VV 92,75 92,750
VV skladba_P13_pl Mezisoučet 92,750
VV P 14
VV 158,29 158,290
VV skladba_P14_pl Mezisoučet 158,290
VV P 21
VV 6,85 6,850
VV skladba_P21_pl Mezisoučet 6,850
VV P 26
VV 99,53 99,530
VV skladba_P26_pl Mezisoučet 99,530
VV Součet 5 827,080
VV 5827,08*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

186 K skladby stěn_pl Skladby stěn - plocha m2 0,000 0,00 0,00 figury
VV Stěny (pl)
VV S 01
VV 2836,99+1,4*7 2 846,790
VV skladba_S01_pl Mezisoučet 2 846,790
VV S 02
VV 158,44 158,440
VV skladba_S02_pl Mezisoučet 158,440
VV S 04
VV 162,89 162,890
VV skladba_S04_pl Mezisoučet 162,890
VV S 05
VV 67,15 67,150
VV skladba_S05_pl Mezisoučet 67,150
VV S 06
VV 39,94 39,940
VV skladba_S06_pl Mezisoučet 39,940
VV S 07
VV 346,18 346,180
VV skladba_S07_pl Mezisoučet 346,180
VV S 08
VV 34,77 34,770
VV skladba_S08_pl Mezisoučet 34,770
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VV S 09
VV 261,38 261,380
VV skladba_S09_pl Mezisoučet 261,380
VV S 11
VV 128,34 128,340
VV skladba_S11_pl Mezisoučet 128,340
VV S 13
VV 57,97 57,970
VV skladba_S13_pl Mezisoučet 57,970
VV S 14
VV 0,33 0,330
VV skladba_S14_pl Mezisoučet 0,330
VV atika
VV 33,55 33,550
VV atika_pl Mezisoučet 33,550
VV porobetono vnitřní střecha
VV 19,38 19,380
VV porob_300_pl Mezisoučet 19,380
VV Součet 4 157,110
VV 4157,11*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

187 K skladby stěn_dl Skladby stěn - délka m 0,000 0,00 0,00 figury
VV Stěny (dl)
VV S 01
VV 918,22 918,220
VV skladba_S01_dl Mezisoučet 918,220
VV S02
VV 48,84 48,840
VV skladba_S02_dl Mezisoučet 48,840
VV S 03
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV S07
VV 73,53 73,530
VV skladba_S07_dl Mezisoučet 73,530
VV S 08
VV 10,39 10,390
VV skladba_S08_dl Mezisoučet 10,390
VV Součet 1 050,980
VV 1050,98*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

188 K skladby střech_pl Skladby střech - plocha m2 0,000 0,00 0,00 figury
VV Podlahy (pl)
VV R 01
VV 181,66 181,660
VV skladba_R01_pl Mezisoučet 181,660
VV R 02
VV 84,48+5,97+1,28+1,18+6,61 99,520
VV skladba_R02_pl Mezisoučet 99,520
VV Součet 281,180
VV 281,18*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 21 164 545,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 164 545,14 21,00% 4 444 554,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 609 099,62

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

A2 - SO A2

A2.D.1.1.3 - Výpis prvků

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 21 164 545,14

D - DVEŘE 6 204 821,27

KL - Klempířské konstrukce 95 752,77

O - Okna 802 692,90

OV - Ostatní výrobky 4 416 340,84

PS - VNITŘNÍ PROSKLENÉ STĚNY 5 422 003,85

T - Truhlářské konstrukce 1 133 258,30

Z - Zámečnické konstrukce 3 089 675,21

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

A2 - SO A2

A2.D.1.1.3 - Výpis prvků
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 164 545,14

D D DVEŘE 6 204 821,27
1 K A2.De 01 Úprava kování dveří - osazení nové sestavy panikového kování a samozavírače na stávající dveřní křídlo vč. 

příslušenství (dle PD) kpl 1,000 157 596,70 157 596,70

2 K A2.De 02 D+M DVEŘE POŽÁRNÍ, DVOUKŘÍDLOVÉ, PROSKLENÉ, OTOČNÉ, S NADSVĚTLÍKEM, VENKOVNÍ, 1850 x 
3000 mm vč. zárubně, kování, doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 2,000 156 735,24 313 470,48

3 K A2.De 03 D+M DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, VENKOVNÍ, PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ, 3000 x 3200 mm vč. 
zárubně, kování, doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 368 271,83 368 271,83

4 K A2.De 04 D+M DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ PROSKLENÉ, VENKOVNÍ, 1450 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 125 073,29 125 073,29

5 K A2.De 05 D+M DVOUKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ OTOČNÉ, S NADSVĚTLÍKEM, VENKOVNÍ, 1450 x 2500 mm vč. 
zárubně, kování, doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 140 558,30 140 558,30

6 K A2.Di 001 D+M DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 1500 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 71 035,47 71 035,47

7 K A2.Di 002 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 31 506,35 31 506,35

8 K A2.Di 003 D+M DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 1220 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 55 526,26 55 526,26

9 K A2.Di 004 D+M DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 1220 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 55 526,26 55 526,26

10 K A2.Di 005 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 32 293,15 32 293,15

11 K A2.Di 006 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 31 506,35 31 506,35

12 K A2.Di 102 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 23 278,00 23 278,00

13 K A2.Di 103 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 37 992,15 37 992,15

14 K A2.Di 104 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 1000 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 43 321,37 43 321,37

15 K A2.Di 105 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ DVEŘE, POSUVNÉ DO POUZDRA, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 24 340,07 24 340,07

16 K A2.Di 106 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

A2 - SO A2

A2.D.1.1.3 - Výpis prvků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K A2.Di 107 Úprava JEDNOKŘÍDLOVÝCH PLNÝCH OTOČNÝCH, VNITŘNÍCH, 800 x 1970 mm vč. úpravy zárubně a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 7 088,31 7 088,31

18 K A2.Di 108 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 042,57 15 042,57

19 K A2.Di 109 Úprava JEDNOKŘÍDLOVÝCH PLNÝCH OTOČNÝCH, VNITŘNÍCH, 800 x 1970 mm vč. úpravy zárubně a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 7 088,31 7 088,31

20 K A2.Di 110 D+M DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 1200 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 28 237,45 28 237,45

21 K A2.Di 111 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 19 465,67 19 465,67

22 K A2.Di 112 D+M DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 1400 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 25 599,42 25 599,42

23 K A2.Di 116 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 524,19 20 524,19

24 K A2.Di 117 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

25 K A2.Di 118 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 1000 x 1970 mmvč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 753,38 20 753,38

26 K A2.Di 119 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 35 169,82 35 169,82

27 K A2.Di 120 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

28 K A2.Di 121 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 075,65 15 075,65

29 K A2.Di 122 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 075,65 15 075,65

30 K A2.Di 123 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

31 K A2.Di 124 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

32 K A2.Di 125 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 075,65 15 075,65

33 K A2.Di 126 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 075,65 15 075,65

34 K A2.Di 127 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

35 K A2.Di 128 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 19 740,94 19 740,94

36 K A2.Di 129 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

37 K A2.Di 130 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

38 K A2.Di 131 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

39 K A2.Di 132 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

40 K A2.Di 133 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

41 K A2.Di 134 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

42 K A2.Di 135 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

43 K A2.Di 136 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

44 K A2.Di 204 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 18 706,04 18 706,04
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45 K A2.Di 205 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

46 K A2.Di 206 D+M DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 1300 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 25 599,42 25 599,42

47 K A2.Di 207 D+M DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 1300 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 23 814,35 23 814,35

48 K A2.Di 208 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 1000 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 43 321,37 43 321,37

49 K A2.Di 209 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 17 092,27 17 092,27

50 K A2.Di 210 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 1000 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 43 321,37 43 321,37

51 K A2.Di 211 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 1000 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 37 155,73 37 155,73

52 K A2.Di 212 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

53 K A2.Di 213 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 042,57 15 042,57

54 K A2.Di 214 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 1000 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 86 450,18 86 450,18

55 K A2.Di 215 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 25 286,36 25 286,36

56 K A2.Di 216 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 1000 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 28 888,40 28 888,40

57 K A2.Di 217 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

58 K A2.Di 218 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 19 763,38 19 763,38

59 K A2.Di 219 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 075,65 15 075,65

60 K A2.Di 220 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 075,65 15 075,65

61 K A2.Di 221 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

62 K A2.Di 222 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

63 K A2.Di 223 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 17 759,75 17 759,75

64 K A2.Di 224 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

65 K A2.Di 225 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

66 K A2.Di 226 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

67 K A2.Di 227 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

68 K A2.Di 228 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

69 K A2.Di 229 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

70 K A2.Di 230 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

71 K A2.Di 231 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

72 K A2.Di 232 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01
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73 K A2.Di 233 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

74 K A2.Di 234 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

75 K A2.Di 235 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 17 092,27 17 092,27

76 K A2.Di 236 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

77 K A2.Di 237 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 17 092,27 17 092,27

78 K A2.Di 238 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

79 K A2.Di 239 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 17 092,27 17 092,27

80 K A2.Di 240 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

81 K A2.Di 241 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 17 092,27 17 092,27

82 K A2.Di 242 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 56 010,62 56 010,62

83 K A2.Di 243 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 17 215,14 17 215,14

84 K A2.Di 244 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 56 010,62 56 010,62

85 K A2.Di 245 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 042,57 15 042,57

86 K A2.Di 301 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 23 278,00 23 278,00

87 K A2.Di 302 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 40 908,99 40 908,99

88 K A2.Di 303 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 40 908,99 40 908,99

89 K A2.Di 304 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 23 645,41 23 645,41

90 K A2.Di 305 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 16 066,83 16 066,83

91 K A2.Di 306 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ DVEŘE, POSUVNÉ DO POUZDRA, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 24 340,07 24 340,07

92 K A2.Di 307 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 16 066,83 16 066,83

93 K A2.Di 308 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

94 K A2.Di 309 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 17 462,05 17 462,05

95 K A2.Di 310 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

96 K A2.Di 311 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 22 910,59 22 910,59

97 K A2.Di 312 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 22 910,59 22 910,59

98 K A2.Di 313 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

99 K A2.Di 314 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 19 740,94 19 740,94

100 K A2.Di 315 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 075,65 15 075,65
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101 K A2.Di 316 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 075,65 15 075,65

102 K A2.Di 317 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

103 K A2.Di 318 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

104 K A2.Di 319 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 17 759,75 17 759,75

105 K A2.Di 320 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

106 K A2.Di 321 D+M DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 1300 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 28 237,45 28 237,45

107 K A2.Di 322 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

108 K A2.Di 323 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

109 K A2.Di 324 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

110 K A2.Di 325 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

111 K A2.Di 326 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

112 K A2.Di 327 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

113 K A2.Di 328 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

114 K A2.Di 329 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

115 K A2.Di 330 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

116 K A2.Di 402 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

117 K A2.Di 403 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

118 K A2.Di 404 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 40 908,99 40 908,99

119 K A2.Di 405 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 40 908,99 40 908,99

120 K A2.Di 406 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 40 908,99 40 908,99

121 K A2.Di 407 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 22 910,59 22 910,59

122 K A2.Di 408 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

123 K A2.Di 409 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 19 740,94 19 740,94

124 K A2.Di 410 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 075,65 15 075,65

125 K A2.Di 411 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 075,65 15 075,65

126 K A2.Di 412 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

127 K A2.Di 413 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

128 K A2.Di 414 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 17 759,75 17 759,75
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129 K A2.Di 415 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

130 K A2.Di 416 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

131 K A2.Di 417 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

132 K A2.Di 418 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

133 K A2.Di 419 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

134 K A2.Di 420 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

135 K A2.Di 421 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

136 K A2.Di 422 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

137 K A2.Di 423 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

138 K A2.Di 424 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

139 K A2.Di 425 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

140 K A2.Di 426 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

141 K A2.Di 427 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

142 K A2.Di 428 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

143 K A2.Di 429 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 17 215,14 17 215,14

144 K A2.Di 501 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 23 278,00 23 278,00

145 K A2.Di 502 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

146 K A2.Di 503 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

147 K A2.Di 504 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 17 092,27 17 092,27

148 K A2.Di 505 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 19 160,88 19 160,88

149 K A2.Di 506 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 19 465,67 19 465,67

150 K A2.Di 507 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 19 465,67 19 465,67

151 K A2.Di 508 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

152 K A2.Di 509 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 25 704,57 25 704,57

153 K A2.Di 510 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 22 910,59 22 910,59

154 K A2.Di 511 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

155 K A2.Di 512 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 19 740,94 19 740,94

156 K A2.Di 513 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 075,65 15 075,65
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157 K A2.Di 514 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 075,65 15 075,65

158 K A2.Di 515 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

159 K A2.Di 516 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

160 K A2.Di 517 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 17 759,75 17 759,75

161 K A2.Di 518 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

162 K A2.Di 519 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

163 K A2.Di 520 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

164 K A2.Di 521 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

165 K A2.Di 522 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

166 K A2.Di 523 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

167 K A2.Di 524 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

168 K A2.Di 525 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

169 K A2.Di 526 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

170 K A2.Di 527 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

171 K A2.Di 528 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

172 K A2.Di 529 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

173 K A2.Di 530 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

174 K A2.Di 531 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

175 K A2.Di 532 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

176 K A2.Di 602 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 042,57 15 042,57

177 K A2.Di 603 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 40 908,99 40 908,99

178 K A2.Di 604 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 40 908,99 40 908,99

179 K A2.Di 605 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 40 908,99 40 908,99

180 K A2.Di 606 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 40 908,99 40 908,99

181 K A2.Di 607 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

182 K A2.Di 608 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 19 740,94 19 740,94

183 K A2.Di 609 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 075,65 15 075,65

184 K A2.Di 610 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 075,65 15 075,65
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185 K A2.Di 611 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

186 K A2.Di 612 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

187 K A2.Di 613 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 17 759,75 17 759,75

188 K A2.Di 614 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

189 K A2.Di 615 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

190 K A2.Di 616 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

191 K A2.Di 617 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

192 K A2.Di 618 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

193 K A2.Di 619 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

194 K A2.Di 620 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

195 K A2.Di 621 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

196 K A2.Di 622 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

197 K A2.Di 623 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

198 K A2.Di 624 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

199 K A2.Di 625 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

200 K A2.Di 626 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

201 K A2.Di 627 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

202 K A2.Di 628 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ DVEŘE, POSUVNÉ DO POUZDRA, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 24 340,07 24 340,07

203 K A2.Di 629 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

204 K A2.Di 702 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 23 278,00 23 278,00

205 K A2.Di 703 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 37 992,15 37 992,15

206 K A2.Di 704 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

207 K A2.Di 705 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

208 K A2.Di 706 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

209 K A2.Di 707 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

210 K A2.Di 708 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 40 908,99 40 908,99

211 K A2.Di 709 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 40 908,99 40 908,99

212 K A2.Di 710 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 1000 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 19 065,18 19 065,18
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213 K A2.Di 711 D+M DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 1200 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 25 599,42 25 599,42

214 K A2.Di 712 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 19 740,94 19 740,94

215 K A2.Di 713 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 075,65 15 075,65

216 K A2.Di 714 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 075,65 15 075,65

217 K A2.Di 715 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

218 K A2.Di 716 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

219 K A2.Di 717 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 17 759,75 17 759,75

220 K A2.Di 718 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 15 165,43 15 165,43

221 K A2.Di 719 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

222 K A2.Di 720 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

223 K A2.Di 721 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

224 K A2.Di 722 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

225 K A2.Di 723 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

226 K A2.Di 724 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

227 K A2.Di 725 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

228 K A2.Di 726 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

229 K A2.Di 727 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

230 K A2.Di 728 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 20 536,01 20 536,01

231 K A2.Di 729 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, S PROSKLENÍM, 1000 x 1970 mm vč. zárubně, kování, 
doplňků a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 43 321,37 43 321,37

232 K A2.Di 730 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 1000 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 21 114,89 21 114,89

233 K A2.Di 801 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 25 409,22 25 409,22

234 K A2.Di 802 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 29 898,48 29 898,48

D KL Klempířské konstrukce 95 752,77
235 K A2.K 01 D+M okapový plech, r.š. 250 mm, lakovaný FeZn plech tl. 0,55 mm, barva černá vč. kotvení a příslušenství 

(kompletní dodavka a specifikace dle PD) m 46,200 370,36 17 110,63

236 K A2.K 02 D+M okapový plech, r.š. 250 mm, lakovaný FeZn plech tl. 0,55 mm, barva černá vč. kotvení a příslušenství 
(kompletní dodavka a specifikace dle PD) m 23,100 370,36 8 555,32

237 K A2.K 03 D+M oplechování atiky, r.š. 750 mm, lakovaný FeZn plech tl. 0,55 mm, barva černá vč. kotvení a příslušenství 
(kompletní dodavka a specifikace dle PD) m 40,490 979,84 39 673,72

238 K A2.K 04 D+M okapový žlab systémový, r.š. 330 mm, lakovaný FeZn plech tl. 0,55 mm, barva černá vč. háku, čel, 
kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) m 23,100 731,63 16 900,65
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239 K A2.K 05 D+M okapový svod systémový, D 100 mm, lakovaný FeZn plech tl. 0,55 mm, barva černá vč. kotlíku, kolen, 
kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) m 8,700 766,72 6 670,46

240 K A2.K 06 D+M plechová krytina, Al plech vč. kotvení, opracování prostupů a příslušenství (kompletní dodavka a 
specifikace dle PD) m2 2,700 2 534,07 6 841,99

D O Okna 802 692,90
241 K A2.O 01 D+M nové fixní hliníkové okno protipožární, EI 30 DP1, cca 1300 x 1890 mm vč. kování a příslušenství 

(kompletní dodávka dle PD) kpl 12,000 50 795,84 609 550,08

242 K A2.O 02 D+M nové fixní hliníkové okno protipožární, EI 30 DP1, 1380 x 1940 mm vč. kování a příslušenství (kompletní 
dodávka dle PD) kpl 1,000 58 817,64 58 817,64

335 K 7666919X1 Seřízení, vyčištění a promazání kování stávajícího okna (dle PD) kus 379,000 354,42 134 325,18
VV Okna (p)
VV jižní pohled
VV 28*7+1 197,000
VV západní pohled
VV 3*4 12,000
VV severní pohled
VV 23*7+6+3 170,000
VV Součet 379,000

D OV Ostatní výrobky 4 416 340,84
243 K A2.OV 01a D+M přenosný hasicí přístroj práškový 21A, 6kg vč. držáku, kotvení, revize a příslušenství (kompletní dodavka 

a specifikace dle PD) kpl 2,000 732,46 1 464,92

244 K A2.OV 01b D+M přenosný hasicí přístroj práškový 34A, 6kg vč. držáku, kotvení, revize a příslušenství (kompletní dodavka 
a specifikace dle PD) kpl 14,000 744,27 10 419,78

245 K A2.OV 01c D+M přenosný hasicí přístroj práškový 34A, 6kg vč. kotvení, revize a příslušenství (kompletní dodavka a 
specifikace dle PD) kpl 8,000 744,27 5 954,16

246 K A2.OV 01d D+M přenosný hasicí přístroj CO2 55B, 5kg vč. držáku, kotvení, revize a příslušenství (kompletní dodavka a 
specifikace dle PD) kpl 14,000 1 535,80 21 501,20

247 K A2.OV 02 D+M držák dataprojektoru vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) kpl 19,000 2 763,84 52 512,96

248 K A2.OV 03a D+M modulární podstavná systémová konstrukce pod vnější kondenzační jednotky na plochou střechu, 
sestava pro 3 jednotku vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) kpl 1,000 47 255,38 47 255,38

249 K A2.OV 04 D+M box na hasící přístroj vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) kpl 8,000 2 225,73 17 805,84

250 K A2.OV 05a D+M revizní dvířka 600 x 600 mm vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) kpl 34,000 5 316,23 180 751,82

251 K A2.OV 05b D+M revizní dvířka 400 x 400 mm vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) kpl 50,000 2 362,77 118 138,50

252 K A2.OV 05c D+M revizní dvířka 300 x 300 mm vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) kpl 6,000 1 772,08 10 632,48

253 K A2.OV 06a D+M vnitřní čistící zóna - kobercová rohož vč. položení a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle 
PD) m2 7,400 2 877,77 21 295,50

254 K A2.OV 07 D+M vnitřní rolety typu blackout - pogumovaná, 2050 x 1300 mm vč. kotvení, ovládání a příslušenství 
(kompletní dodavka a specifikace dle PD) kpl 5,000 16 444,87 82 224,35

255 K A2.OV 08 D+M neprůhledná fólie na okno, 1300 x 1890 mm vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace 
dle PD) kpl 23,000 2 104,92 48 413,16

256 K A2.OV 09a D+M zrcadlo na stěně 900 x 820 mm vč. lišt, kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) kpl 17,000 3 453,41 58 707,97

257 K A2.OV 09b.1 D+M zrcadlo v nice učebny v laboratoře 790 x 820 mm vč. lišt, kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a 
specifikace dle PD) kpl 1,000 5 005,89 5 005,89

258 K A2.OV 09b.10 D+M zrcadlo v nice učebny v laboratoře 1180 x 820 mm vč. lišt, kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a 
specifikace dle PD) kpl 1,000 3 092,64 3 092,64

259 K A2.OV 09b.2 D+M zrcadlo v nice učebny v laboratoře 880 x 820 mm vč. lišt, kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a 
specifikace dle PD) kpl 3,000 3 249,90 9 749,70

260 K A2.OV 09b.3 D+M zrcadlo v nice učebny v laboratoře 900 x 820 mm vč. lišt, kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a 
specifikace dle PD) kpl 7,000 3 407,15 23 850,05
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261 K A2.OV 09b.4 D+M zrcadlo v nice učebny v laboratoře 900 x 820 mm vč. lišt, kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a 
specifikace dle PD) kpl 1,000 2 332,59 2 332,59

262 K A2.OV 09b.5 D+M zrcadlo v nice učebny v laboratoře 930 x 820 mm vč. lišt, kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a 
specifikace dle PD) kpl 1,000 2 385,01 2 385,01

263 K A2.OV 09b.6 D+M zrcadlo v nice učebny v laboratoře 1000 x 820 mm vč. lišt, kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a 
specifikace dle PD) kpl 1,000 2 751,93 2 751,93

264 K A2.OV 09b.7 D+M zrcadlo v nice učebny v laboratoře 1060 x 820 mm vč. lišt, kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a 
specifikace dle PD) kpl 1,000 2 856,76 2 856,76

265 K A2.OV 09b.8 D+M zrcadlo v nice učebny v laboratoře 1080 x 820 mm vč. lišt, kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a 
specifikace dle PD) kpl 1,000 2 882,97 2 882,97

266 K A2.OV 09b.9 D+M zrcadlo v nice učebny v laboratoře 1110 x 820 mm vč. lišt, kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a 
specifikace dle PD) kpl 1,000 2 956,36 2 956,36

267 K A2.OV 09c.1 D+M zrcadlo v nice předíňky 2500 x 820 mm vč. lišt, kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace 
dle PD) kpl 1,000 5 870,78 5 870,78

268 K A2.OV 09c.2 D+M zrcadlo v nice předíňky 2930 x 820 mm vč. lišt, kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace 
dle PD) kpl 6,000 10 221,45 61 328,70

269 K A2.OV 09d D+M zrcadlo na stěnu sklopné 600 x 450 x 5 mm vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace 
dle PD) kpl 6,000 3 643,03 21 858,18

272 K A2.OV 11 D+M žaluziové čelní desky na parapetní konstrukce v. cca 640 mm vč. kotvení a příslušenství (kompletní 
dodavka a specifikace dle PD) m 120,280 7 519,91 904 494,77

273 K A2.OV 12 D+M žaluziové čelní desky na parapetní konstrukce v. cca 640 mm vč. kotvení a příslušenství (kompletní 
dodavka a specifikace dle PD) m 295,850 7 519,90 2 224 762,42

274 K A2.OV 13 D+M protipožární rolara s napojením na EPS s požadavkem EW 30 DP1-C-Sm vč. kotvení a příslušenství 
(kompletní dodavka a specifikace dle PD) kpl 1,000 294 164,76 294 164,76

275 K A2.OV 14 D+M přechodová lišta, hliník vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) m 239,430 448,93 107 487,31

276 K A2.OV 15 D+M větrací mřížka do poheldu/stěny, 2000 x 300 mm, hliník vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodavka a 
specifikace dle PD) kpl 8,000 7 679,00 61 432,00

D PS VNITŘNÍ PROSKLENÉ STĚNY 5 422 003,85
277 K A2.PS 103 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (EI 30 DP1); plocha 

včetně dveří: 4,00 m² vč. kotvení, dveří (DS 103) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 125 976,96 125 976,96

278 K A2.PS 104 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (EI 30 DP1); plocha 
včetně dveří: 3,87 m² vč. kotvení, dveří (DS 104) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 114 620,98 114 620,98

279 K A2.PS 105a D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 12,78 
m² vč. kotvení, dveří (DS 105a) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 102 156,63 102 156,63

280 K A2.PS 105b D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 12,78 
m² vč. kotvení, dveří (DS 105b) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 102 156,63 102 156,63

281 K A2.PS 203 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 3,79 m² vč. kotvení, dveří (DS 203) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 102 630,72 102 630,72

282 K A2.PS 204 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 9,36 m² 
vč. kotvení, dveří (DS 204) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 81 777,26 81 777,26

283 K A2.PS 205 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 9,36 m² 
vč. kotvení, dveří (DS 205 a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 81 777,26 81 777,26

284 K A2.PS 206 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 4,93 m² vč. kotvení, dveří (DS 206) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 105 680,13 105 680,13

285 K A2.PS 207 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 3,87 m² vč. kotvení, dveří (DS 207) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 100 559,01 100 559,01

286 K A2.PS 208 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 3,70 m² vč. kotvení, dveří (DS 208) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 81 785,00 81 785,00

287 K A2.PS 303 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 3,79 m² vč. kotvení, dveří (DS 303) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 102 630,72 102 630,72

288 K A2.PS 304 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 9,36 m² 
vč. kotvení, dveří (DS 304) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 81 777,26 81 777,26

289 K A2.PS 305 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 9,36 m² 
vč. kotvení, dveří (DS 305) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 87 232,54 87 232,54
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290 K A2.PS 306 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 17,02 
m² vč. kotvení, dveří (DS 306) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 136 433,98 136 433,98

291 K A2.PS 307 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 3,87 m² vč. kotvení, dveří (DS 307) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 118 865,75 118 865,75

292 K A2.PS 308 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ (zvuková neprozvučnost dle 
PD); plocha včetně dveří: 29,46 m² vč. kotvení, dveří (DS 308) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 206 638,25 206 638,25

293 K A2.PS 403 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 3,79 m² vč. kotvení, dveří (DS 403) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 102 630,72 102 630,72

294 K A2.PS 404 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ (zvuková neprozvučnost dle 
PD); plocha včetně dveří: 26,06 m² vč. kotvení, dveří (DS 404) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 192 090,84 192 090,84

295 K A2.PS 405 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 9,36 m² 
vč. kotvení, dveří (DS 405) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 81 777,26 81 777,26

296 K A2.PS 406 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 9,36 m² 
vč. kotvení, dveří (DS 406) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 81 777,26 81 777,26

297 K A2.PS 407 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 17,02 
m² vč. kotvení, dveří (DS 407) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 136 433,98 136 433,98

298 K A2.PS 408 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 3,87 m² vč. kotvení, dveří (DS 408) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 118 865,75 118 865,75

299 K A2.PS 409 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 3,79 m² 
vč. kotvení, dveří (DS 409) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 55 604,90 55 604,90

300 K A2.PS 410 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 2,81 m² 
vč. kotvení, dveří (DS 410) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 48 928,68 48 928,68

301 K A2.PS 503 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 3,79 m² vč. kotvení, dveří (DS 503) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 102 630,72 102 630,72

302 K A2.PS 504 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ (zvuková neprozvučnost dle 
PD); plocha včetně dveří: 26,06 m² vč. kotvení, dveří (DS 504) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 192 090,84 192 090,84

303 K A2.PS 505 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 17,02 
m² vč. kotvení, dveří (DS 505) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 136 433,98 136 433,98

304 K A2.PS 506 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 3,87 m² vč. kotvení, dveří (DS 506) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 118 865,75 118 865,75

305 K A2.PS 507 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 6,71 m² 
vč. kotvení, dveří (DS 507) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 66 736,27 66 736,27

306 K A2.PS 508 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 6,71 m² 
vč. kotvení, dveří (DS 508) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 66 736,27 66 736,27

307 K A2.PS 509 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 3,79 m² 
vč. kotvení, dveří (DS 509) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 55 604,90 55 604,90

308 K A2.PS 603 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 3,87 m² vč. kotvení, dveří (DS 603) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 169 571,23 169 571,23

309 K A2.PS 604 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ (zvuková neprozvučnost dle 
PD); plocha včetně dveří: 26,06 m² vč. kotvení, dveří (DS 604) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 192 090,84 192 090,84

310 K A2.PS 605 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 9,36 m² 
vč. kotvení, dveří (DS 605) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 81 777,26 81 777,26

311 K A2.PS 606 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 9,36 m² 
vč. kotvení, dveří (DS 606) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 81 777,26 81 777,26

312 K A2.PS 607 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 17,02 
m² vč. kotvení, dveří (DS 607) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 136 433,98 136 433,98

313 K A2.PS 608 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 3,87 m² vč. kotvení, dveří (DS 608) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 118 865,75 118 865,75

314 K A2.PS 609 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 35,08 
m² vč. kotvení, dveří (DS 609) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 247 020,32 247 020,32

315 K A2.PS 703 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 3,88 m² vč. kotvení, dveří (DS 703) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 169 571,23 169 571,23
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316 K A2.PS 704 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ (zvuková neprozvučnost dle 
PD); plocha včetně dveří: 26,06 m² vč. kotvení, dveří (DS 704) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 192 090,84 192 090,84

317 K A2.PS 705 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 9,36 m² 
vč. kotvení, dveří (DS 705) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 81 777,26 81 777,26

318 K A2.PS 706 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 9,36 m² 
vč. kotvení, dveří (DS 706) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 81 777,26 81 777,26

319 K A2.PS 707 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 16,2 m² 
vč. kotvení, dveří (DS 707) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 136 433,98 136 433,98

320 K A2.PS 708 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 3,87 m² vč. kotvení, dveří (DS 708) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 118 865,75 118 865,75

321 K A2.PS 709 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ; plocha včetně dveří: 14,86 
m² vč. kotvení, dveří (DS 709) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 164 294,88 164 294,88

322 K A2.PS 710 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ (zvuková neprozvučnost dle 
PD); plocha včetně dveří: 8,04 m² vč. kotvení, dveří (DS 710) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 80 075,73 80 075,73

323 K A2.PS 711 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, BEZRÁMOVÁ (zvuková neprozvučnost dle 
PD); plocha včetně dveří: 7,93 m² vč. kotvení, dveří (DS 711) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 79 673,08 79 673,08

D T Truhlářské konstrukce 1 133 258,30
324 K A2.T 01 D+M kuchyňská linka se spodními a horními závěsnými skříňkami a vestavěnými spotřebiči, dl. 2,9 m vč. 

kotvení, doplňků a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) kpl 7,000 143 301,95 1 003 113,65

325 K A2.T 02b D+M parapetní deska tl. 40 mm s rovným nosem se zaoblenými hranami, hl. 420 mm vč. kotvení, doplňků a 
příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) m 55,720 1 004,18 55 952,91

326 K A2.T 02c D+M parapetní deska tl. 40 mm s rovným nosem se zaoblenými hranami, hl. 520 mm vč. kotvení, doplňků a 
příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) m 37,130 1 004,18 37 285,20

327 K A2.T 03 D+M pomocná dřevěná konstrukce pro budoucí nábytkové příčky vč. Kotvení, zaměření a vypracování 
dokumentace její polohy před zakrytím podhledem (kompletní dodavka a specifikace dle PD) m 22,000 1 677,57 36 906,54

D Z Zámečnické konstrukce 3 089 675,21
328 K A2.Z 03 Repase zábradlí - obnova povrchové úpravy kovoých výrobků, vyčištění skel a náhrada zasklívacích lišt 

(kompletní dodavka a specifikace dle PD) m 55,200 2 362,77 130 424,90

329 K A2.Z 05 D+M zdvojená podlaha vč. pěnoskla, kotvení, doplňků, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a 
příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) kpl 1,000 2 604 953,01 2 604 953,01

330 K A2.Z 06 D+M žebřík na střechu rozšířené střešní nástavby vč. kotvení, doplňků, dílenské dokumentace, povrchové 
úpravy a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) kpl 1,000 35 323,40 35 323,40

331 K A2.Z 07 D+M konstrukce pod ventilátory vč. pěnoskla, kotvení, doplňků, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a 
příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) kpl 5,000 30 716,00 153 580,00

332 K A2.Z 08 D+M nerezový obklad výtahu 1500 x 3050 x 255 mm vč. kotvení, doplňků, dílenské dokumentace, povrchové 
úpravy a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) kpl 7,000 21 264,92 148 854,44

333 K A2.Z 09 D+M závěsné nosné okno pro zavěšení regálů a držáků počítačových sestav vč. Kotvení a příslušenství 
(kompletní dodavka a specifikace dle PD) kpl 20,000 295,35 5 907,00

334 K A2.Z 10 D+M konstrukce pod potrubí vč. pěnoskla, kotvení, doplňků, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a 
příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) kpl 1,000 10 632,46 10 632,46
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 3 135 921,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 135 921,58 21,00% 658 543,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 794 465,11

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2 - SO A2

A2.D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky a chybějící položky. Ceny v nabídce musí 
vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou 
podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 135 921,58

HSV - Práce a dodávky HSV 3 081 024,37
    2 - Zakládání 96 601,91

    4 - Vodorovné konstrukce 653 678,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 995 039,50

    997 - Přesun sutě 55 416,19

    998 - Přesun hmot 280 287,83

PSV - Práce a dodávky PSV 54 897,21
    767 - Konstrukce zámečnické 54 897,21

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2 - SO A2

A2.D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 135 921,58

D HSV Práce a dodávky HSV 3 081 024,37

D 2 Zakládání 96 601,91
1 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 2,120 3 444,33 7 301,98 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273321511
VV Základy pod mikroskopy - deska (obj)
VV 2,12 2,120
VV Součet 2,120

2 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,191 45 837,72 8 755,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273361821
VV Základy pod mikroskopy - deska (obj * hm)(hm = 90 kg/m3)
VV 2,12*90,0/1000 0,191
VV Součet 0,191

3 K 279113155 Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm m2 21,150 2 158,98 45 662,43 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279113155
VV Základy pod mikroskopy - ZB (pl)
VV 21,15 21,150
VV Součet 21,150

4 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,761 45 837,72 34 882,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279361821
VV Základy pod mikroskopy - výztuž (pl * š * hm)(hm = 90 kg/m3)
VV 21,15*0,4*90,0/1000 0,761
VV Součet 0,761

D 4 Vodorovné konstrukce 653 678,94
5 K 411134003 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky přes 18 do 52 m, 

hmotnosti přes 3 do 5 t kus 24,000 3 937,94 94 510,56 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411134003
VV Stropní panely (p)
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

6 M 59346X1 panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm m 159,940 1 827,48 292 287,15 vlastní
VV Stropní panely (p * dl)

A2.D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2 - SO A2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,7*18 138,600
VV 3,9*1 3,900
VV 2,9*1 2,900
VV Součet 145,400
VV 145,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 159,940

7 M 59346X2 panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, podélně seříznut na šířku 740 mm m 7,480 3 081,26 23 047,82 vlastní
VV Stropní panely (p * dl)
VV 3,9*1 3,900
VV 2,9*1 2,900
VV Součet 6,800
VV 6,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,480

8 K 411321515 Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25 m3 0,540 3 615,04 1 952,12 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411321515
VV Strop (pl * v)
VV 4,5*0,12 0,540
VV Součet 0,540

9 K 411354209

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho 
na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, 
výšky vln 40 mm, tl. plechu 1,00 mm

m2 4,500 947,94 4 265,73 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354209
VV Strop - bednění (pl)
VV 4,5 4,500
VV Součet 4,500

10 K 411362021
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,024 49 381,88 1 185,17 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411362021
VV Strop - bednění (pl * hm)
VV 4,5*4,44*1,2/1000 0,024
VV Součet 0,024

11 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 15,368 3 785,75 58 179,41 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321515
VV Věnce (dl * š * v)
VV V1
VV 63,6*(0,3*0,25+0,15*0,25) 7,155
VV V2
VV 39,9*0,3*0,25 2,993
VV V3
VV 56,6*0,3*0,25 4,245
VV V4
VV 6,0*0,25*0,25 0,375
VV V5
VV 8,0*0,3*0,25 0,600
VV věnce_obj Součet 15,368

12 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 190,000 466,94 88 718,60 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115
VV Věnce - bednění (dl * v)
VV V1
VV 63,6*(0,5+0,75) 79,500
VV V2
VV 39,9*(0,5*2) 39,900
VV V3
VV 56,6*(0,5*2) 56,600
VV V4
VV 6,0*(0,5*2) 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV V5
VV 8,0*(0,5*2) 8,000
VV Součet 190,000

13 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 190,000 100,42 19 079,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116

14 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,537 45 837,72 70 452,58 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821
VV Věnce - výztuž (dl * š * v * hm)
VV věnce_obj*100,0/1000 1,537
VV Součet 1,537

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 995 039,50
15 K 953961113 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, 

hloubka 110 mm kus 126,000 271,72 34 236,72 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961113
VV Chemické kotvy (p)
VV základ pod mikroskopy
VV (1,0*2+1,3*2+2,0*4)/0,2*2 126,000
VV Součet 126,000

16 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm m2 354,082 224,46 79 477,25 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985112121
VV Zesílení otvoru - odsekání betonu (dl * š)
VV 1.PP
VV 13,92 13,920
VV 1.NP
VV 30,822 30,822
VV 2.NP
VV 30,88 30,880
VV 3.NP
VV 37,61 37,610
VV 4.NP
VV 37,96 37,960
VV 5.NP
VV 44,95 44,950
VV 6.NP
VV 45,0 45,000
VV 7.NP
VV 112,94 112,940
VV Součet 354,082

17 K 985132311 Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči m2 354,082 189,02 66 928,58 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985132311
VV Zesílení otvoru - dočištění betonu (dl * š)
VV 1.PP
VV 13,92 13,920
VV 1.NP
VV 30,822 30,822
VV 2.NP
VV 30,88 30,880
VV 3.NP
VV 37,61 37,610
VV 4.NP
VV 37,96 37,960
VV 5.NP
VV 44,95 44,950
VV 6.NP
VV 45,0 45,000
VV 7.NP
VV 112,94 112,940
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 354,082

18 K 985341323 Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí líce kleneb a podhledů tloušťky 1,4 mm 
modulu pružnosti 170 kN/mm2, lepené na povrch, šířky 100 mm m 1 335,500 1 358,59 1 814 396,95 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985341323
VV Zesílení otvoru (dl * p)
VV 1.PP
VV 30,5 30,500
VV 1.NP
VV 123,4 123,400
VV 2.NP
VV 123,4 123,400
VV 3.NP
VV 151,8 151,800
VV 4.NP
VV 192,6 192,600
VV 5.NP
VV 175,6 175,600
VV 6.NP
VV 173,0 173,000
VV 7.NP
VV 365,2 365,200
VV uhlík_lamely_dl Součet 1 335,500

D 997 Přesun sutě 55 416,19
19 K 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 21 do 24 m t 7,790 4 759,80 37 078,84 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013217

20 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 7,790 344,63 2 684,67 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

21 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 85,690 15,06 1 290,49 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
VV 7,79*11 'Přepočtené koeficientem množství 85,690

22 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 7,790 1 843,67 14 362,19 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

D 998 Přesun hmot 280 287,83

23 K 998018003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m t 146,906 1 907,94 280 287,83 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018003

D PSV Práce a dodávky PSV 54 897,21

D 767 Konstrukce zámečnické 54 897,21
24 K 767000X01 D+M ocelové konstrukce pro zajištění otvorů ve stropech vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle 

PD) kg 334,311 164,21 54 897,21 vlastní
VV Zajištění otvoru (hm)
VV 1.NP
VV 14,0+0,32*8*1,2 17,072
VV 2.NP
VV 14,0+0,32*8*1,2 17,072
VV 3.NP
VV 14,0+0,32*8*1,2 17,072
VV 4.NP
VV 14,0+0,32*8*1,2 17,072
VV 5.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 14,0+0,32*8*1,2 17,072
VV 6.NP
VV 14,0+0,32*8*1,2 17,072
VV 7.NP
VV 14,0+0,32*8*1,2 17,072
VV výměny pro spirol
VV (1,94*2+0,9)*5,5 26,290
VV R01
VV 6,25*25,3 158,125
VV Součet 303,919
VV 303,919*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 334,311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 7 422 777,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 422 777,20 21,00% 1 558 783,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 981 560,41

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.4 - Technika prostředí budov

A2 - SO A2

A2.D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 422 777,20

111 - Přípravné práce 555 250,75

721 - Vnitřní kanalizace 1 251 393,06

722 - Vnitřní vodovod 2 034 032,48

725 - Zařizovací předměty 3 223 312,89

D1 - Ostatní materiál 358 788,02

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.4 - Technika prostředí budov

A2 - SO A2

A2.D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 422 777,20

D 111 Přípravné práce 555 250,75
1 K TP Demontáž stávajících rozvodů splaškové, dešťové kanalizace a stávajícího vodovodu - včetně likvidace Soubor 1,000 555 250,75 555 250,75

D 721 Vnitřní kanalizace 1 251 393,06
2 K 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 80,000 251,63 20 130,40 RTS
3 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 279,000 294,16 82 070,64 RTS
4 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 258,000 318,97 82 294,26 RTS
5 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 286,000 414,67 118 595,62 RTS
6 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 63,000 786,80 49 568,40 RTS
7 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 143,000 698,20 99 842,60 RTS
8 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 378,000 816,34 308 576,52 RTS
9 K 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm m 71,000 1 275,90 90 588,90 RTS

10 K 721176117R00 Potrubí HT odpadní svislé D 160 x 3,9 mm m 25,000 1 630,31 40 757,75 RTS
11 K 721176145R00 Potrubí HT dešťové (svislé) D 110 x 2,7 mm m 90,000 627,32 56 458,80 RTS
12 K 721176146R00 Potrubí HT dešťové (svislé) D 125 x 3,1 mm m 61,000 825,79 50 373,19 RTS
13 K 721176147R00 Potrubí HT dešťové (svislé) D 160 x 3,9 mm m 16,000 1 175,48 18 807,68 RTS
14 K 721233115R00 Vtok střešní PVC D 110 mm kus 4,000 2 261,17 9 044,68 RTS
15 K 721273145R00 Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm kus 3,000 841,15 2 523,45 RTS
16 K 721273144R00 Nástavec větrací z PVC D 75 mm, délka 920 mm kus 7,000 1 109,32 7 765,24 RTS
17 K 721273180R00 Ventil přivzdušňovací podomítkový HL905 kus 22,000 1 867,77 41 090,94 RTS
18 K 28615442.A Kus čisticí HTRE D 75 mm PP kus 38,000 181,93 6 913,34 RTS
19 K 28615443.A Kus čisticí HTRE D 110 mm PP kus 40,000 277,63 11 105,20 RTS
20 K 28615444.A Kus čisticí HTRE D 125 mm PP kus 5,000 406,40 2 032,00 RTS
21 K 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 1 146,000 22,45 25 727,70 RTS
22 K 230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 403,000 24,81 9 998,43 RTS

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.4 - Technika prostředí budov

A2 - SO A2

A2.D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Strana 82 z 330



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 230170014R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 m 41,000 27,17 1 113,97 RTS
24 K TP.1 Vysekání a zapravení drážek m 360,000 141,77 51 037,20
25 K TP.2 Kotevní a spojovací material včetně nosníků a montáže soubor 1,000 64 976,15 64 976,15

D 722 Vnitřní vodovod 2 034 032,48
26 K 722178711R00 Potrubí vícevrst.vod.,D 20x2,8 mm m 996,000 290,62 289 457,52 RTS
27 K 722178712R00 Potrubí vícevrst.vod.,D 25x3,5 mm m 479,000 427,66 204 849,14 RTS
28 K 722178713R00 Potrubí vícevrst.vod.,D 32x4,4 mm m 288,000 461,92 133 032,96 RTS
29 K 722178714R00 Potrubí vícevrst.vod.,D 40x5,5 mm m 157,000 698,20 109 617,40 RTS
30 K 722178715R00 Potrubí vícevrst.vod.,D 50x6,9 mm m 124,000 862,41 106 938,84 RTS
31 K 722178716R00 Potrubí vícevrst.vod.,D 63x8,6 mm m 79,000 1 235,73 97 622,67 RTS
32 K 722178717R00 Potrubí vícevrst.vod.,D 75x8,4 mm m 95,000 1 640,94 155 889,30 RTS
33 K 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 38,000 928,57 35 285,66 RTS
34 K 722130236R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50 m 40,000 1 399,94 55 997,60 RTS
35 K 722130238R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 80 m 36,000 2 137,12 76 936,32 RTS
36 K 722269101R00 Montáž vodoměru přírubového šroubového DN 50 kus 4,000 1 635,04 6 540,16 RTS
37 K 722269101R00.1 Montáž vodoměru přírubového šroubového DN 40 kus 2,000 1 410,57 2 821,14 RTS
38 K 631433410 Pouzdro potrubní minerální vlna Alu 76/50 mm m 100,100 296,53 29 682,65 RTS
39 K 631433408 Pouzdro potrubní minerální vlna Alu 64/50 mm m 81,400 262,27 21 348,78 RTS
40 K 631433306 Pouzdro potrubní minerální vlna Alu 54/40 mm m 34,100 189,02 6 445,58 RTS
41 K 631433304 Pouzdro potrubní minerální vlna Alu 42/40 mm m 82,500 171,30 14 132,25 RTS
42 K 631433203 Pouzdro potrubní minerální vlna Alu 35/30 mm m 140,800 134,68 18 962,94 RTS
43 K 631433202 Pouzdro potrubní minerální vlna Alu 28/30 mm m 237,600 124,05 29 474,28 RTS
44 K 631433001 Pouzdro potrubní minerální vlna Alu 22/20 mm m 590,700 98,05 57 918,14 RTS
45 K 722181213RY7 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 89 mm m 37,500 194,93 7 309,88 RTS
46 K 722181213RY5 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 76 mm m 5,200 159,49 829,35 RTS
47 K 722181213RY3 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 63 mm m 5,500 142,95 786,23 RTS
48 K 722181213RW6 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 50 mm m 142,300 146,49 20 845,53 RTS
49 K 722181213RV9 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm m 90,200 139,40 12 573,88 RTS
50 K 722181213RU1 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm m 176,000 122,86 21 623,36 RTS
51 K 722181213RT8 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm m 327,300 107,51 35 188,02 RTS
52 K 722181213RT7 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm m 528,000 103,96 54 890,88 RTS
53 K TP.3 Ventil automat. vyvažovací pro cirkulaci TemCon DN15 - DN20 kus 9,000 2 997,17 26 974,53
54 K 5513805110 Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 15 kus 118,000 223,28 26 347,04 RTS
55 K 5513805111 Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 20 kus 31,000 323,70 10 034,70 RTS
56 K 5513805112 Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 25 kus 82,000 548,16 44 949,12 RTS
57 K 5513805113 Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 32 kus 14,000 759,63 10 634,82 RTS
58 K 5513805114 Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 40 kus 6,000 1 210,92 7 265,52 RTS
59 K 5513805115 Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 50 kus 5,000 1 709,46 8 547,30 RTS
60 K 42285514 Klapka mezipřírubová uzav. DN 65,disk litina kus 8,000 1 489,73 11 917,84 RTS
61 K 42285515 Klapka mezipřírubová uzav. DN 80,disk litina kus 1,000 1 609,05 1 609,05 RTS
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62 K 734163414R00 Filtry s výměnnou vložkou D 71-117-616 P1,DN 50 soubor 2,000 2 179,65 4 359,30 RTS
63 K 734163416R00 Filtry s výměnnou vložkou D 71-117-616 P1,DN 65 soubor 3,000 2 607,32 7 821,96 RTS
64 K 230120041R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 m 1 979,000 24,81 49 098,99 RTS
65 K 230120042R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40 m 124,000 25,99 3 222,76 RTS
66 K 230120043R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 115,000 27,17 3 124,55 RTS
67 K 230120044R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 65 m 98,000 28,35 2 778,30 RTS
68 K 230120045R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 80 m 39,000 29,53 1 151,67 RTS
69 K TP.4 Přírubový impulsní vodoměr pro studenou vodu, DN50, nominální průtok 25 m3/hod. kus 1,000 10 313,49 10 313,49
70 K TP.5 Přírubový impulsní vodoměr pro teplou vodu, DN50, nominální průtok 25 m3/hod. kus 2,000 13 927,34 27 854,68
71 K TP.6 Přírubový impulsní vodoměr pro teplou vodu, DN40, nominální průtok 15 m3/hod. kus 2,000 12 892,45 25 784,90
72 K TP.1 Vysekání a zapravení drážek m 450,000 147,67 66 451,50
73 K TP.2 Kotevní a spojovací material včetně nosníků a montáže soubor 1,000 76 790,00 76 790,00

D 725 Zařizovací předměty 3 223 312,89
74 K SV 01 Hydrantový systém kombinovaný (osazený hadicí a přenosným hasícím přístrojem), barva skříně a rámu bílá kus 14,000 27 644,40 387 021,60 RTS

75 K 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 59,000 962,83 56 806,97 RTS
76 M SV 02 Umyvadlo s otvorem pro baterii, bílé 56x45 cm - viz architektonický návrh kus 16,000 2 020,17 32 322,72
77 M SV 16 Umyvadlo s otvorem pro baterii, bílé 56x45 cm - viz architektonický návrh kus 37,000 2 020,17 74 746,29

78 M SV 14 Umyvadlo pro bezbarierove použití s otvorem pro baterii, bílé 55x42 cm - viz architektonický návrh kus 6,000 3 446,10 20 676,60

79 K 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 59,000 281,17 16 589,03 RTS
80 M SV 03 Baterie umyvadlová stoján. - viz architektonický návrh kus 53,000 3 773,34 199 987,02

81 M SV 15 Baterie umyvadlová stoján. ruční, s výpustí chrom a prodlouženou rukojetí - viz architektonický návrh kus 6,000 2 906,21 17 437,26

82 K 725860251R00 Sifon umyvadlový chromovaný Raf SV1410 kus 59,000 562,34 33 178,06 RTS
83 K 725119402R00 Montáž předstěnových systémů soubor 22,000 1 149,49 25 288,78 RTS
84 M 286967561 Modul-WC Kombifix ovládání zepředu UP320, h=108 cm kus 22,000 5 580,86 122 778,92
85 K 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 22,000 889,58 19 570,76 RTS
86 M SV 04 Klozet bez nádrže + sedátko, zadní odpad, bílý - viz architektonický návrh soubor 16,000 6 431,46 102 903,36

87 M SV12 Klozet bez nádrže zvýšený + sedátko, zadní odpad, bílý, sklopné madlo - viz architektonický návrh soubor 6,000 11 200,71 67 204,26

88 K 5510701X1 Ovládací tlačítko - černý plast, chromové detaily kus 22,000 2 177,29 47 900,38
89 K 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 7,000 1 070,33 7 492,31 RTS
90 M SV 10 Výlevka závěsná - viz architektonický návrh soubor 7,000 5 630,48 39 413,36
91 K 286967601 Modul-výlevka Duofix, h=130 cm kus 7,000 4 840,13 33 880,91 RTS
92 K 725829201R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové kus 7,000 295,35 2 067,45 RTS
93 M SV 11 Baterie dřezová nástěnná ruční  - viz architektonický návrh kus 7,000 1 780,35 12 462,45
95 K TP.7 Ventil rohový 1/2 x 3/4 soubor 206,000 339,06 69 846,36
96 K TP.8 Ventil rohový se zpětnou klapkou 1/2 x 3/4 soubor 29,000 284,71 8 256,59
97 K 725829202R00 Montáž baterie sprchové nástěnné kus 7,000 327,24 2 290,68 RTS
98 M SV 07a Baterie sprchová nástěnná - viz architektonický návrh kus 7,000 420,57 2 943,99
99 K 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 7,000 3 945,82 27 620,74 RTS

100 M SV 08 odtokový žlab ke stěně kus 7,000 1 714,19 11 999,33
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P Poznámka k položce:

(SV 08a - rozměry 1200 mm x 70 mm, SV 08b - rozměry 1100 mm x 70 mm)

101 K 725249101R00 Montáž sprchových boxů soubor 7,000 5 635,20 39 446,40 RTS
102 M SV 09 Sprchová zástěna 110x195 cm  - viz architektonický návrh kus 7,000 3 040,88 21 286,16
103 K SV 07b Set sprchový hadice, růžice, držák - viz architektonický návrh kus 7,000 19 339,27 135 374,89 RTS
105 K SV 06 Pisoárová zástěna - viz architektonický návrh soubor 7,000 2 994,81 20 963,67 RTS
106 K 551620250 A45B Sifon pisoárový vodorovný kus 14,000 1 311,34 18 358,76 RTS
107 K 726211345R00 Modul-pisoár Duofix Univ,h 112-130cm,skryté ovl. soubor 14,000 6 505,88 91 082,32 RTS
108 K 725139101R00 Montáž pisoárových stání ostatních soubor 14,000 482,00 6 748,00 RTS
109 M SV 05 Pisoár s radarovým splachovačem, bílý - viz architektonický návrh soubor 14,000 2 231,64 31 242,96
110 K 55162428.A HL405 uzávěrka zápachová podomítková DN40/50 kus 29,000 2 138,31 62 010,99 RTS
111 K TP.9 SF-P 138 sifon podomítkový s uzávěrem DN40/50 kus 136,000 9 956,71 1 354 112,56

D D1 Ostatní materiál 358 788,02
112 K 28650026 Manžeta protipožární Intumex RS 10 160-30 mm kus 6,000 1 299,52 7 797,12 RTS
113 K 28650025 Manžeta protipožární Intumex RS 10 125-30 mm kus 26,000 945,11 24 572,86 RTS
114 K 28650024 Manžeta protipožární Intumex RS 10 110-30 mm kus 112,000 649,76 72 773,12 RTS
115 K 28650022 Manžeta protipožární Intumex RS 10 75-30 mm kus 75,000 590,69 44 301,75 RTS
116 K SV 05.1 Systémová revizní dvířka 200/200 mm na protipožární manžety kus 219,000 522,17 114 355,23
117 K SV 05.1.1 Systémová revizní dvířka 300/300 mm kus 6,000 1 004,18 6 025,08
118 K SV 05.2 Systémová revizní dvířka 200/200 mm pro čistící kusy a ventily kus 86,000 607,23 52 221,78
119 K SV 05.3 Systémová revizní dvířka 300/300 mm kus 6,000 1 004,18 6 025,08
120 K TP.10 Protipožární montážní PU kus 40,000 767,90 30 716,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 2 004 564,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 004 564,91 21,00% 420 958,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 425 523,54

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.4 - Technika prostředí budov

A2 - SO A2

A2.D.1.4.2 - Ústřední vytápění

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 004 564,91

D1 - A2 2 004 564,91
    D2 - Demontáž stávajícího rozdělovače a sběrače v 1.NP 41 942,54

    D3 - Nový rozdělovač a sberač, včetně napojení větví a nové VZT větve 1 328 433,26

    D4 - Směšovací uzly VZT jednotek 192 903,53

    D5 - Demontáže stávajících nevyužívaných rozvodů 76 607,08

    D6 - Opatření v laboratočích 1.NP 70 296,98

    D7 - Opatření v laboratočích 2.NP 72 584,85

    D8 - Montážní náklady 147 841,90

    D9 - Ostatní náklady 73 954,77

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.4 - Technika prostředí budov

A2 - SO A2

A2.D.1.4.2 - Ústřední vytápění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 004 564,91

D D1 A2 2 004 564,91

D D2 Demontáž stávajícího rozdělovače a sběrače v 1.NP 41 942,54
1 K A2.0.001 Vypuštění větve hod 25,000 590,69 14 767,25

2 K A2.0.002 Demontáž rozdělovače a sběrače - včetně izolace, podpěr a veškerého příslušenství. Demontáž všech 
armatur na všech větví z rozdělovače a sběřače a uzavíracích ventilá na přívodu. kpl 1,000 14 176,61 14 176,61

3 K A2.0.003 Demontáž potrubí - větve vytápění sever a jih až po zaslepení dle výkresu, včetně izolace a uchycení. bm 78,000 72,06 5 620,68

4 K A2.0.004 Demontáž potrubí - větve vzduchotechniky, která bude nevyužita. Včetně izolace a uchycení. bm 71,000 82,70 5 871,70

5 K A2.0.005 Demontáž potrubí - Připojovací potrubí z výměníkové stanice až po hranici objektu A2. Včetně izolace a 
uchycení. bm 15,000 100,42 1 506,30

D D3 Nový rozdělovač a sberač, včetně napojení větví a nové VZT větve 1 328 433,26

6 K A2.1.101 Rozdělovač sběrač - kombinovaný, svařenec dle schématu, PN10. Včetně 2x návarku na teploměr a 
manometr, včetně izolace. Včetně návarků pro vypouštěcí kohouty. Včetně podpěr a kotvení. ks 1,000 58 565,96 58 565,96

7 K A2.1.102 Čerpadlo A2.20.1 větve jih - oběhové s těsněním, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, 
PN16. včetně zabudovaného FM a čidel dif. tlaku. Proporcionálně řízené. Ovládá MaR. ks 1,000 47 101,80 47 101,80

P Poznámka k položce:

Průtok 10,6m3/h Výtlak 9,6m Příkon 0,55kW

8 K A2.1.103 Čerpadlo A2.20.1 větve sever - oběhové s těsněním, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do 
potrubí, PN16. včetně zabudovaného FM a čidel dif. tlaku. Proporcionálně řízené. Ovládá MaR. ks 1,000 47 101,80 47 101,80

P Poznámka k položce:

Průtok 11,8m3/h Výtlak 10,5m Příkon 0,55kW

9 K A2.1.104 Čerpadlo A2.20.1 větve VZT - oběhové s těsněním, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do 
potrubí, PN16. včetně zabudovaného FM a čidel dif. tlaku. Proporcionálně řízené. Ovládá MaR. ks 1,000 61 102,39 61 102,39

P Poznámka k položce:

Průtok 16,5m3/h Výtlak 10,0m Příkon 0,75kW

10 K A2.1.201 Uzavírací klapka - Mezipřírubová ze svérické litiny, vřeteno a disk z ušlechtilé oceli, s těsněním EPDM, s 
pákovým uzavíráním, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C ks 2,000 3 826,50 7 653,00

P Poznámka k položce:

DN125

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.4 - Technika prostředí budov

A2 - SO A2

A2.D.1.4.2 - Ústřední vytápění
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11 K A2.1.202 Uzavírací klapka - Mezipřírubová ze svérické litiny, vřeteno a disk z ušlechtilé oceli, s těsněním EPDM, s 
pákovým uzavíráním, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C ks 4,000 1 807,52 7 230,08

P Poznámka k položce:

DN80

12 K A2.1.203 Uzavírací klapka - Mezipřírubová ze svérické litiny, vřeteno a disk z ušlechtilé oceli, s těsněním EPDM, s 
pákovým uzavíráním, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C ks 8,000 1 645,67 13 165,36

P Poznámka k položce:

DN65

13 K A2.1.204 Filtr - Přírubový ze sférické litiny, síto z nerezové oceli, s těsněním EPDM, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C ks 1,000 2 425,38 2 425,38

P Poznámka k položce:

DN80

14 K A2.1.205 Filtr - Přírubový ze sférické litiny, síto z nerezové oceli, s těsněním EPDM, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C ks 2,000 3 337,41 6 674,82

P Poznámka k položce:

DN65

15 K A2.1.206 Zpětná klapka - Přírubová, ze sférické litiny, včetně těsnění EPDM, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C ks 1,000 993,54 993,54

P Poznámka k položce:

DN80

16 K A2.1.207 Zpětná klapka - Přírubová, ze sférické litiny, včetně těsnění EPDM, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C ks 2,000 993,54 1 987,08

P Poznámka k položce:

DN65

17 K A2.1.208 Kalorimetr - ultrazvukový s teplotním čidlem, délka 110mm, PN16, včetně prokabelování s čidlem, napájení 
230V. Ovládá MaR. ks 1,000 52 870,50 52 870,50

P Poznámka k položce:

DN65 25,0m3/h

18 K A2.1.209 Kalorimetr - ultrazvukový s teplotním čidlem, délka 110mm, PN16, včetně prokabelování s čidlem, napájení 
230V. Ovládá MaR. ks 1,000 40 180,07 40 180,07

P Poznámka k položce:

DN50 15,0m3/h

19 K A2.1.210 Ruční vyvažovací ventil - Přírubový, ze šedé lítiny, kuželka z bronzu, vřeteno z mosazi s těsněním PTFE, 
včetně měřících vsuvek a vypouštění. Min. PN16, tmin. 0°C, tmax. 100°C. ks 2,000 15 301,29 30 602,58

P Poznámka k položce:

DN65 kvs - 85,0m3/h

20 K A2.1.211 Ruční vyvažovací ventil - Přírubový, ze šedé lítiny, kuželka z bronzu, vřeteno z mosazi s těsněním PTFE, 
včetně měřících vsuvek a vypouštění. Min. PN16, tmin. 0°C, tmax. 100°C. ks 4,000 13 444,16 53 776,64

P Poznámka k položce:

DN50 kvs - 33,0m3/h

21 K A2.1.211.1 Regulátor diferenčního tlaku - závitový, pro konstantní ovládání, včetně kapiláry, těleso z bronzu kuželka a 
vnítřní díly z mosazi, těsnění z EPDM. Rozsah nastavení 5 - 30 kPa ks 1,000 6 511,79 6 511,79

P Poznámka k položce:

DN20 kvs - 2,7m3/h

22 K A2.2.209 Partnerský vyvažovací ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi, s těsněním PTFE, včetně 
měřících vsuvek a vypouštění. Min. PN16, tmin. -10°C, tmax. 100°C. ks 2,000 2 855,41 5 710,82

P Poznámka k položce:

DN15 kvs - 2,52m3/h

23 K A2.1.212 Trojcestný regulační ventil - Přírubový, tělo ze šedé litiny, kuželka z mosazi, vřeteno z nerezové oceli, s 
těsněním. PN16, tmin. -10°C, tmax. 100°C. ks 2,000 7 494,70 14 989,40

P Poznámka k položce:

DN50 kvs - 31,5m3/h

24 K A2.1.213 Servopohon - pro trojcestné regulační ventily, ovládání 0-10V, napájení 24V. ks 2,000 7 987,34 15 974,68
25 K A2.1.214 Teploměr - 0-100 °C, včetně návarku. ks 5,000 396,95 1 984,75
26 K A2.1.215 Tlakoměr - 0-10 bar, včetně návarku. ks 5,000 1 506,27 7 531,35
27 K A2.1.216 Vypouštěcí kulový uzávěr - Z niklované mosazi, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C ks 20,000 251,63 5 032,60

P Poznámka k položce:

DN15

28 K A2.1.217 Automatický odvzdušňovací ventil - Z niklované mosazi, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C ks 20,000 257,54 5 150,80

P Poznámka k položce:

DN10
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29 K A2.1.301 Trubka - ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí 
a těsnící materiály, přírubová nad DN 40. bm 48,000 1 813,43 87 044,64

P Poznámka k položce:

DN125

30 K A2.1.301 Trubka - ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí 
a těsnící materiály, přírubová nad DN 40. bm 125,000 1 196,74 149 592,50

P Poznámka k položce:

DN80

31 K A2.1.302 Trubka - ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí 
a těsnící materiály, přírubová nad DN 40. bm 105,000 1 012,45 106 307,25

P Poznámka k položce:

DN65

32 K A2.1.303 Trubka - ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí 
a těsnící materiály, závitová do DN 40 včetně. bm 490,000 369,77 181 187,30

P Poznámka k položce:

DN15

33 K A2.1.304
Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní 
teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 
0,034 W.m-1.K-1.

bm 48,000 500,91 24 043,68

P Poznámka k položce:

DN125, tl. 60mm

34 K A2.1.304
Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní 
teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 
0,034 W.m-1.K-1.

bm 125,000 266,99 33 373,75

P Poznámka k položce:

DN80, tl. 40mm

35 K A2.1.305
Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní 
teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 
0,034 W.m-1.K-1.

bm 105,000 329,61 34 609,05

P Poznámka k položce:

DN65, tl. 50mm

36 K A2.1.306
Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní 
teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 
0,034 W.m-1.K-1.

bm 490,000 171,30 83 937,00

P Poznámka k položce:

DN15, tl. 40mm

37 K A2.1.307 Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 100°C, barva dle požadavku klienta (standardně 
červeno-hnědá) bm 48,000 89,79 4 309,92

P Poznámka k položce:

pro DN125

38 K A2.1.307 Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 100°C, barva dle požadavku klienta (standardně 
červeno-hnědá) bm 125,000 81,52 10 190,00

P Poznámka k položce:

pro DN80

39 K A2.1.308 Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 100°C, barva dle požadavku klienta (standardně 
červeno-hnědá) bm 105,000 79,15 8 310,75

P Poznámka k položce:

pro DN65

40 K A2.1.309 Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 100°C, barva dle požadavku klienta (standardně 
červeno-hnědá) bm 490,000 75,61 37 048,90

P Poznámka k položce:

pro DN15

41 K A2.1.401
Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované nebo hladké desky, 
kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá)svařené boční obložení, odnímatelný 
horní kryt. Integrovaná vložka ventilu. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu.

ks 4,000 5 830,13 23 320,52

P Poznámka k položce:

typ 21, 600/900

42 K A2.1.402 Připojovací šroubení - s přednastavením, s uzavíráním a vypuštěním, z poniklované mosazi, PN10, tmax. 
120°, včetně krytky ks 4,000 444,20 1 776,80
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43 K A2.1.403 Termostatický ventil - s plynulým přesným přednastavením s uzavíráním a vypuštěním, z bronzu, PN10, tmax. 
120°C ks 4,000 327,24 1 308,96

44 K A2.1.404 Termostatická hlavice - s kapalinovým čidlem, závitové připojení, rozsah regulace 7-28°C ks 4,000 367,41 1 469,64

45 K A2.1.501 Otopné těleso - trubkové, z ocelového plechu, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 
9016 (bílá). Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. ks 7,000 2 102,86 14 720,02

P Poznámka k položce:

900/450

46 K A2.1.502 Připojovací šroubení - s přednastavením, s uzavíráním a vypuštěním, z poniklované mosazi, PN10, tmax. 
120°, včetně krytky ks 7,000 210,29 1 472,03

47 K A2.1.503 Termostatický ventil - rohový, s plynulým přesným přednastavením s uzavíráním a vypuštěním, z bronzu, 
PN10, tmax. 120°C ks 7,000 327,24 2 290,68

48 K A2.1.504 Termostatická hlavice - s kapalinovým čidlem, závitové připojení, rozsah regulace 7-28°C, pro veřejný prostor ks 7,000 367,41 2 571,87

49 K A2.1.601
Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované nebo hladké desky, 
kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá)svařené boční obložení, odnímatelný 
horní kryt. Integrovaná vložka ventilu. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu.

ks 1,000 5 599,76 5 599,76

P Poznámka k položce:

typ 21, 500/1000

50 K A2.1.601
Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované nebo hladké desky, 
kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá)svařené boční obložení, odnímatelný 
horní kryt. Integrovaná vložka ventilu. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu.

ks 2,000 5 168,56 10 337,12

P Poznámka k položce:

typ 21, 500/800

51 K A2.1.601
Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované nebo hladké desky, 
kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá)svařené boční obložení, odnímatelný 
horní kryt. Integrovaná vložka ventilu. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu.

ks 1,000 4 738,53 4 738,53

P Poznámka k položce:

typ 21, 500/600

52 K A2.1.602 Připojovací šroubení - s přednastavením, s uzavíráním a vypuštěním, z poniklované mosazi, PN10, tmax. 
120°, včetně krytky ks 4,000 444,20 1 776,80

53 K A2.1.603 Termostatický ventil - s plynulým přesným přednastavením s uzavíráním a vypuštěním, z bronzu, PN10, tmax. 
120°C ks 4,000 327,24 1 308,96

54 K A2.1.604 Termostatická hlavice - s kapalinovým čidlem, závitové připojení, rozsah regulace 7-28°C ks 4,000 367,41 1 469,64

D D4 Směšovací uzly VZT jednotek 192 903,53
55 K A2.2.101 Čerpadlo A2.20.AHU21 - oběhové s těsněním, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, 

PN16. včetně zabudovaného FM. Konstantní průtok. Ovládá MaR. ks 1,000 21 170,41 21 170,41

P Poznámka k položce:

Průtok 2,9m3/h Výtlak 5,0m Příkon 0,12kW

56 K A2.2.101.1 Čerpadlo A2.20.AHU23 - oběhové s těsněním, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, 
PN16. včetně zabudovaného FM. Konstantní průtok. Ovládá MaR. ks 1,000 38 582,84 38 582,84

P Poznámka k položce:

Průtok 13,3m3/h Výtlak 6,5m Příkon 0,43kW

57 K A2.2.201 Uzavírací klapka - Mezipřírubová ze svérické litiny, vřeteno a disk z ušlechtilé oceli, s těsněním EPDM, s 
pákovým uzavíráním, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C ks 4,000 1 645,67 6 582,68

P Poznámka k položce:

DN65

58 K A2.2.202 Uzavírací kohout - Z niklované mosazi, závitový, plnoprůtočný, páková rukojeť s plastovým opláštěním, s 
těsněním, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C ks 4,000 923,84 3 695,36

P Poznámka k položce:

DN40

59 K A2.2.203 Filtr - Přírubový ze sférické litiny, síto z nerezové oceli, s těsněním EPDM, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C ks 1,000 2 607,32 2 607,32

P Poznámka k položce:

DN65

60 K A2.2.204 Filtr - Závitový z mosazi, síto z nerezové oceli, s těsněním, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C ks 1,000 1 062,06 1 062,06
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P Poznámka k položce:

DN40

61 K A2.2.205 Zpětná klapka - Přírubová, ze sférické litiny, včetně těsnění EPDM, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C ks 1,000 1 049,07 1 049,07

P Poznámka k položce:

DN65

62 K A2.2.206 Zpětná klapka - Závitová, z poniklované mosazi, včetně těsnění, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C ks 1,000 1 275,90 1 275,90

P Poznámka k položce:

DN40

63 K A2.2.207 Ruční vyvažovací ventil - Přírubový, ze šedé lítiny, kuželka z bronzu, vřeteno z mosazi s těsněním PTFE, 
včetně měřících vsuvek a vypouštění. Min. PN16, tmin. 0°C, tmax. 100°C. ks 2,000 14 875,99 29 751,98

P Poznámka k položce:

DN65 kvs - 85,0m3/h

64 K A2.2.208 Ruční vyvažovací ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi, s těsněním PTFE, včetně 
měřících vsuvek a vypouštění. Min. PN16, tmin. -10°C, tmax. 100°C. ks 2,000 4 020,25 8 040,50

P Poznámka k položce:

DN32 kvs - 14,2m3/h

65 K A2.2.209.1 Ruční vyvažovací ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi, s těsněním PTFE, včetně 
měřících vsuvek a vypouštění. Min. PN16, tmin. -10°C, tmax. 100°C. ks 2,000 2 855,41 5 710,82

P Poznámka k položce:

DN15 kvs - 2,52m3/h

66 K A2.2.210 Dvoucestný regulační ventil - Přírubový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z nerezové oceli, s těsněním EPDM. 
Min. PN16, tmin. 0°C, tmax. 100°C. ks 1,000 21 285,01 21 285,01

P Poznámka k položce:

DN50 kvs - 40,0m3/h

67 K A2.2.211 Dvoucestný regulační ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z nerezové oceli, s těsněním EPDM. 
Min. PN16, tmin. 0°C, tmax. 100°C. ks 1,000 7 747,52 7 747,52

P Poznámka k položce:

DN25 kvs - 8,0m3/h

68 K A2.2.212 Serpohon - pro dvoucestné regulační ventily, ovládání 0-10V, napájení 24V. ks 2,000 11 688,62 23 377,24
69 K A2.2.213 Teploměr - 0-100 °C, včetně návarku. ks 4,000 396,95 1 587,80
70 K A2.2.214 Tlakoměr - 0-10 bar, včetně návarku. ks 4,000 1 506,27 6 025,08
71 K A2.2.215 Vypouštěcí kulový uzávěr - Z niklované mosazi, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C ks 2,000 251,63 503,26

P Poznámka k položce:

DN15

72 K A2.2.216 Automatický odvzdušňovací ventil - Z niklované mosazi, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C ks 2,000 257,54 515,08

P Poznámka k položce:

DN10

73 K A2.2.301 Trubka - ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí 
a těsnící materiály, závitová do DN 40 včetně. bm 20,000 369,77 7 395,40

P Poznámka k položce:

DN15

74 K A2.2.302
Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní 
teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 
0,034 W.m-1.K-1.

bm 20,000 171,30 3 426,00

P Poznámka k položce:

DN15, tl. 40mm

75 K A2.2.303 Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 100°C, barva dle požadavku klienta (standardně 
červeno-hnědá) bm 20,000 75,61 1 512,20

P Poznámka k položce:

pro DN15

D D5 Demontáže stávajících nevyužívaných rozvodů 76 607,08
76 K A2.0.101 Demontáž potrubí - Část potrubí označená ve výkrese v 1.PP bm 18,000 72,06 1 297,08
77 K A2.0.101.1 Demontáž potrubí - Veškeré nepouzívané a odstavené potrubí v 1.NP bm 850,000 88,60 75 310,00

D D6 Opatření v laboratočích 1.NP 70 296,98
78 K A2.0.201 Vypuštění větve hod 18,000 590,69 10 632,42
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79 K A2.0.202 Demontáž potrubí - V laboratořích bm 40,000 590,69 23 627,60
80 K A2.0.202.1 Přesun radiátoru v A2_144, demontáž, vyčištění a opětovná montáž ks 1,000 1 772,08 1 772,08

81 K A2.3.101 Izolátory chvění - Gumové tlumící spojky, pro eliminaci přenosu vibrací. Osazeny před a za vsupem do 
laboratoří ks 4,000 1 147,12 4 588,48

P Poznámka k položce:

DN25

82 K A2.3.201 Trubka - ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí 
a těsnící materiály, závitová do DN 40 včetně. bm 40,000 471,37 18 854,80

P Poznámka k položce:

DN25

83 K A2.3.202
Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní 
teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 
0,034 W.m-1.K-1.

bm 40,000 180,75 7 230,00

P Poznámka k položce:

DN25, tl. 40mm

84 K A2.3.203 Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 100°C, barva dle požadavku klienta (standardně 
červeno-hnědá) bm 40,000 89,79 3 591,60

P Poznámka k položce:

pro DN25

D D7 Opatření v laboratočích 2.NP 72 584,85
85 K A2.0.201 Vypuštění větve hod 25,000 590,69 14 767,25
86 K A2.0.202 Demontáž potrubí - V laboratořích bm 56,000 89,79 5 028,24

87 K A2.3.101 Izolátory chvění - Gumové tlumící spojky, pro eliminaci přenosu vibrací. Osazeny před a za vsupem do 
laboratoří ks 4,000 1 147,12 4 588,48

P Poznámka k položce:

DN50

88 K A2.3.201.1 Trubka - ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí 
a těsnící materiály, přírubová nad DN 40. bm 16,000 730,10 11 681,60

P Poznámka k položce:

DN50

89 K A2.3.201 Trubka - ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí 
a těsnící materiály, závitová do DN 40 včetně. bm 40,000 471,37 18 854,80

P Poznámka k položce:

DN25

90 K A2.3.202
Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní 
teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 
0,034 W.m-1.K-1.

bm 16,000 219,74 3 515,84

P Poznámka k položce:

DN50, tl. 40mm

91 K A2.3.202
Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní 
teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 
0,034 W.m-1.K-1.

bm 40,000 228,01 9 120,40

P Poznámka k položce:

DN25, tl. 40mm

92 K A2.3.203 Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 100°C, barva dle požadavku klienta (standardně 
červeno-hnědá) bm 16,000 89,79 1 436,64

P Poznámka k položce:

pro DN50

93 K A2.3.203 Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 100°C, barva dle požadavku klienta (standardně 
červeno-hnědá) bm 40,000 89,79 3 591,60

P Poznámka k položce:

pro DN25

D D8 Montážní náklady 147 841,90
94 K A2.9.001 Montážní materiál bm 884,000 35,44 31 328,96
95 K A2.9.002 Montážní mechanismy, lešení, plošiny ks 1,000 35 441,54 35 441,54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

96 K A2.9.003 Proplach potrubí bm 884,000 10,63 9 396,92
97 K A2.9.004 Proplach otopných těles ks 15,000 92,15 1 382,25
98 K A2.9.005 Napouštění, vypouštění, tlakování a odvzdušnění systému ks 1,000 4 134,85 4 134,85
99 K A2.9.006 Dilatační a tlaková zkouška hod 48,000 590,69 28 353,12
100 K A2.9.007 Zaregulování armatur hod 18,000 590,69 10 632,42
101 K A2.9.008 Provozní zkouška hod 12,000 590,69 7 088,28
102 K A2.9.009 Topná zkouška hod 24,000 590,69 14 176,56
103 K A2.9.010 Štítky a polepy ks 20,000 295,35 5 907,00

D D9 Ostatní náklady 73 954,77
104 K A2.9.101 Doprava ks 1,000 9 451,08 9 451,08
105 K A2.9.102 Vnitrostaveništní Doprava ks 1,000 5 906,92 5 906,92
106 K A2.9.104 Předávací dokumentace ks 1,000 11 813,85 11 813,85
107 K A2.9.106 Noční dohled nad svařováním, BOZP hod 8,000 1 181,38 9 451,04
108 K A2.9.107 Stavební přípomoce a koordinace profesí, zaměření a kontrola před montáží hod 12,000 590,69 7 088,28
109 K A2.9.108 Pospojení a uzemnění potrubí hod 4,000 590,69 2 362,76
110 K A2.9.109 Zaškolení obsluhy hod 8,000 590,69 4 725,52
111 K A2.9.110 Ekologická likvidace odpadního materiálu ks 1,000 5 906,92 5 906,92
112 K A2.9.111 Návarky do potrubí, HVDT, RS - dle požadavky na čidla MaR ks 40,000 254,00 10 160,00

P Poznámka k položce:

dle potřeby

113 K A2.9.112 Požární ucpávky potrubí přes požární konstrukce, EI90, kovové potrubí ks 20,000 354,42 7 088,40

P Poznámka k položce:

Do DN65
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 21 991 886,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 991 886,21 21,00% 4 618 296,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 610 182,31

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.4 - Technika prostředí budov

A2 - SO A2

A2.D.1.4.3 - Vzduchotechnika

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 21 991 886,21

AHU 21. - Větrání společných prostor 2 562 090,62
    AHU 21.0 - Zařízení 355 837,76

    AHU 21.050 - Tlumič hluku 129 433,66

    AHU 21.100 - Regulační prvky 43 480,83

    AHU 21.200 - Přívodní distribuční elementy 115 456,72

    AHU 21.250 - Odvodní distribuční elementy 87 180,42

    AHU 21.300 - Přefukové elementy 51 377,20

    AHU 21.400 - Požární elementy 80 682,70

    AHU 21.500 - Koncové elementy 27 234,46

    AHU 21.600 - Flexibilní hadice 38 028,00

    AHU 21.700 - Kruhové potrubí. 1 032 829,91

    AHU 21.800 - Potrubí hranaté. 340 921,26

    AHU 21.900 - Izolace 259 627,70

AHU 23. - Větrání laboratoří 5 994 927,88
    AHU 23.0 - Zařízení 2 715 390,01

    AHU 23.050 - Tlumič hluku 212 876,04

    AHU 23.100 - Regulační prvky 551 565,91

    AHU 23.200 - Přívodní distribuční elementy 211 386,32

    AHU 23.250 - Odvodní distribuční elementy 69 760,83

    AHU 23.400 - Požární elementy 46 668,26

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.4 - Technika prostředí budov

A2 - SO A2

A2.D.1.4.3 - Vzduchotechnika
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    AHU 23.500 - Koncové elementy 33 724,98

    AHU 23.600 - Flexibilní hadice 3 506,33

    AHU 23.700 - Kruhové potrubí. 862 871,66

    AHU 23.800 - Potrubí hranaté. 902 751,00

    AHU 23.900 - Izolace 384 426,54

AHU 24. - Přesun jednotky 621 626,29
    AHU 24.001 - Zařízení 73 515,19

    AHU 24.050 - Tlumič hluku 53 986,92

    AHU 24.400 - Požární elementy 22 136,78

    AHU 24.500 - Koncové elementy 4 397,11

    AHU 24.600 - Flexibilní hadice 3 969,48

    AHU 24.700 - Kruhové potrubí. 5 521,80

    AHU 24.800 - Potrubí hranaté. 244 273,80

    AHU 24.900 - Izolace 213 825,21

SF A21. - Požární větrání schodiště - I 700 399,53
    SF A21.000 - Zařízení 140 042,51

    SF A21.100 - Regulační prvky 38 989,24

    SF A21.200 - Přívodní distribuční elementy 39 100,30

    SF A21.250 - Odvodní distribuční elementy 12 246,22

    SF A21.400 - Požární elementy 10 207,16

    SF A21.500 - Koncové elementy 17 932,24

    SF A21.600 - Kruhové potrubí. 70 918,56

    SF A21.800 - Potrubí hranaté. 196 045,20

    SF A21.900 - Izolace 174 918,10

EF A201. - M. č. 002 - Digestoř 101 285 545,88
    EF A201.000 - Zařízení 48 234,76

    EF A201.050 - Tlumič hluku 9 435,71

    EF A201.100 - Regulační prvky 706,47

    EF A201.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A201.600 - Flexibilní hadice 2 620,31

    EF A201.700 - Kruhové potrubí. 183 098,01

    EF A201.900 - Izolace 40 786,68

EF A202. - M. č. 103 - Digestoř 257 525,17
    EF A202.000 - Zařízení 39 940,26
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    EF A202.050 - Tlumič hluku 49 145,60

    EF A202.100 - Regulační prvky 3 026,71

    EF A202.500 - Koncové elementy 1 344,42

    EF A202.600 - Flexibilní hadice 1 984,73

    EF A202.700 - Kruhové potrubí. 157 894,26

    EF A202.900 - Izolace 4 189,19

EF A203. - M. č. 103 - Digestoř 250 768,10
    EF A203.000 - Zařízení 39 940,26

    EF A203.050 - Tlumič hluku 49 145,60

    EF A203.100 - Regulační prvky 3 026,71

    EF A203.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A203.600 - Flexibilní hadice 1 772,08

    EF A203.700 - Kruhové potrubí. 152 030,32

    EF A203.900 - Izolace 4 189,19

EF A204. - M. č. 104 - Digestoř 257 249,79
    EF A204.000 - Zařízení 46 339,82

    EF A204.050 - Tlumič hluku 49 145,60

    EF A204.100 - Regulační prvky 3 026,71

    EF A204.500 - Koncové elementy 1 344,42

    EF A204.600 - Flexibilní hadice 1 772,08

    EF A204.700 - Kruhové potrubí. 150 966,51

    EF A204.900 - Izolace 4 654,65

EF A205. - M. č. 105 - Odsávací zákryt 244 174,40
    EF A205.000 - Zařízení 47 137,25

    EF A205.050 - Tlumič hluku 7 637,65

    EF A205.100 - Regulační prvky 706,47

    EF A205.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A205.600 - Flexibilní hadice 576,52

    EF A205.700 - Kruhové potrubí. 164 329,36

    EF A205.900 - Izolace 23 123,21

EF A206. - M. č. 105 - Odsávací zákryt 250 570,40
    EF A206.000 - Zařízení 47 137,25

    EF A206.050 - Tlumič hluku 9 435,71

    EF A206.100 - Regulační prvky 706,47
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    EF A206.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A206.600 - Flexibilní hadice 576,52

    EF A206.700 - Kruhové potrubí. 168 927,30

    EF A206.900 - Izolace 23 123,21

EF A207. - M. č. 105 - Odsávací zákryt 249 908,82
    EF A207.000 - Zařízení 47 137,25

    EF A207.050 - Tlumič hluku 9 435,71

    EF A207.100 - Regulační prvky 706,47

    EF A207.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A207.600 - Flexibilní hadice 576,52

    EF A207.700 - Kruhové potrubí. 168 927,30

    EF A207.900 - Izolace 22 461,63

EF A208. - M. č. 105 - Odsávací zákryt 241 740,16
    EF A208.000 - Zařízení 47 137,25

    EF A208.050 - Tlumič hluku 9 435,71

    EF A208.100 - Regulační prvky 706,47

    EF A208.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A208.600 - Flexibilní hadice 576,52

    EF A208.700 - Kruhové potrubí. 158 968,23

    EF A208.900 - Izolace 24 252,04

EF A209. - M. č. 105 - Odsávací zákryt 226 957,37
    EF A209.000 - Zařízení 47 137,25

    EF A209.050 - Tlumič hluku 9 435,71

    EF A209.100 - Regulační prvky 706,47

    EF A209.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A209.600 - Flexibilní hadice 576,52

    EF A209.700 - Kruhové potrubí. 147 372,24

    EF A209.900 - Izolace 21 065,24

EF A210. - M. č. 106 - Odsávací zákryt 239 207,88
    EF A210.000 - Zařízení 47 137,25

    EF A210.050 - Tlumič hluku 9 435,71

    EF A210.100 - Regulační prvky 706,47

    EF A210.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A210.600 - Flexibilní hadice 576,52
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    EF A210.700 - Kruhové potrubí. 150 921,83

    EF A210.900 - Izolace 29 766,16

EF A211. - M. č. 106 - Odsávací zákryt 298 327,60
    EF A211.000 - Zařízení 42 034,84

    EF A211.050 - Tlumič hluku 8 351,20

    EF A211.100 - Regulační prvky 619,05

    EF A211.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A211.600 - Flexibilní hadice 490,27

    EF A211.700 - Kruhové potrubí. 216 402,14

    EF A211.900 - Izolace 29 766,16

EF A212. - M. č. 111 - Digestoř 408 209,93
    EF A212.000 - Zařízení 46 753,30

    EF A212.050 - Tlumič hluku 8 351,20

    EF A212.100 - Regulační prvky 619,05

    EF A212.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A212.600 - Flexibilní hadice 301,25

    EF A212.700 - Kruhové potrubí. 295 668,92

    EF A212.900 - Izolace 55 852,27

EF A213. - M. č. 124 - Laminární box 204 595,44
    EF A213.000 - Zařízení 42 034,84

    EF A213.050 - Tlumič hluku 8 351,20

    EF A213.100 - Regulační prvky 619,05

    EF A213.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A213.600 - Flexibilní hadice 301,25

    EF A213.700 - Kruhové potrubí. 128 742,32

    EF A213.900 - Izolace 23 882,84

EF A214. - M. č. 144 - Digestoř 338 394,23
    EF A214.000 - Zařízení 46 753,30

    EF A214.050 - Tlumič hluku 8 351,20

    EF A214.100 - Regulační prvky 619,05

    EF A214.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A214.600 - Flexibilní hadice 490,27

    EF A214.700 - Kruhové potrubí. 247 346,15

    EF A214.900 - Izolace 34 170,32
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EF A215. - M. č. 117 - Digestoř 307 085,04
    EF A215.000 - Zařízení 42 034,84

    EF A215.050 - Tlumič hluku 8 351,20

    EF A215.100 - Regulační prvky 619,05

    EF A215.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A215.600 - Flexibilní hadice 490,27

    EF A215.700 - Kruhové potrubí. 222 617,28

    EF A215.900 - Izolace 32 308,46

EF A216. - M. č. 227 - Digestoř 194 159,12
    EF A216.000 - Zařízení 42 034,84

    EF A216.050 - Tlumič hluku 7 140,28

    EF A216.100 - Regulační prvky 517,45

    EF A216.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A216.600 - Flexibilní hadice 269,36

    EF A216.700 - Kruhové potrubí. 116 097,99

    EF A216.800 - Čtyřhranné potrubí. 1 005,36

    EF A216.900 - Izolace 26 429,90

EF A217. - M. č. 317 - Digestoř 198 424,44
    EF A217.000 - Zařízení 42 034,84

    EF A217.050 - Tlumič hluku 8 351,20

    EF A217.100 - Regulační prvky 619,05

    EF A217.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A217.600 - Flexibilní hadice 490,27

    EF A217.700 - Kruhové potrubí. 139 748,63

    EF A217.900 - Izolace 6 516,51

EF A218. - M. č. 317 - Digestoř 206 267,93
    EF A218.000 - Zařízení 42 034,84

    EF A218.050 - Tlumič hluku 8 351,20

    EF A218.100 - Regulační prvky 619,05

    EF A218.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A218.600 - Flexibilní hadice 269,36

    EF A218.700 - Kruhové potrubí. 124 568,14

    EF A218.900 - Izolace 29 761,40

EF A219. - M. č. 318 - Digestoř 158 880,08
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    EF A219.000 - Zařízení 42 034,84

    EF A219.050 - Tlumič hluku 3 570,14

    EF A219.100 - Regulační prvky 517,45

    EF A219.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A219.600 - Flexibilní hadice 490,27

    EF A219.700 - Kruhové potrubí. 94 726,20

    EF A219.900 - Izolace 16 877,24

EF A220. - M. č. 318 - Digestoř 121 019,73
    EF A220.000 - Zařízení 42 034,84

    EF A220.050 - Tlumič hluku 7 140,28

    EF A220.100 - Regulační prvky 517,45

    EF A220.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A220.600 - Flexibilní hadice 269,36

    EF A220.700 - Kruhové potrubí. 50 577,34

    EF A220.900 - Izolace 19 816,52

EF A221. - M. č. 519 - Digestoř 156 453,77
    EF A221.000 - Zařízení 46 753,30

    EF A221.050 - Tlumič hluku 8 351,20

    EF A221.100 - Regulační prvky 619,05

    EF A221.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A221.600 - Flexibilní hadice 490,27

    EF A221.700 - Kruhové potrubí. 81 571,73

    EF A221.900 - Izolace 18 004,28

EF A222. - M. č. 523 - Vývěva 152 019,48
    EF A222.000 - Zařízení 42 034,84

    EF A222.050 - Tlumič hluku 6 678,36

    EF A222.100 - Regulační prvky 386,31

    EF A222.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A222.600 - Flexibilní hadice 269,36

    EF A222.700 - Kruhové potrubí. 82 512,75

    EF A222.900 - Izolace 19 473,92

EF A223. - M. č. 524 - Vývěva 156 674,13
    EF A223.000 - Zařízení 42 034,84

    EF A223.050 - Tlumič hluku 6 678,36
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    EF A223.100 - Regulační prvky 386,31

    EF A223.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A223.600 - Flexibilní hadice 269,36

    EF A223.700 - Kruhové potrubí. 88 637,04

    EF A223.900 - Izolace 18 004,28

EF A224. - M. č. 715 - 3D Tiskárna 129 973,55
    EF A224.000 - Zařízení 42 034,84

    EF A224.050 - Tlumič hluku 8 430,36

    EF A224.100 - Regulační prvky 619,05

    EF A224.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A224.600 - Flexibilní hadice 490,27

    EF A224.700 - Kruhové potrubí. 69 846,99

    EF A224.900 - Izolace 7 888,10

EF A225. - M. č. 722 - Digestoř 133 094,22
    EF A225.000 - Zařízení 46 753,30

    EF A225.050 - Tlumič hluku 8 430,36

    EF A225.100 - Regulační prvky 619,05

    EF A225.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A225.600 - Flexibilní hadice 490,27

    EF A225.700 - Kruhové potrubí. 62 747,98

    EF A225.900 - Izolace 13 389,32

EF A226. - BS - Kyseliny a louhy 922 845,10
    EF A226.000 - Zařízení 58 472,64

    EF A226.050 - Tlumič hluku 138 662,65

    EF A226.100 - Regulační prvky 9 197,08

    EF A226.500 - Koncové elementy 3 103,50

    EF A226.600 - Flexibilní hadice 11 981,64

    EF A226.700 - Kruhové potrubí. 675 560,03

    EF A226.900 - Izolace 25 867,56

EF A227. - BS Výbušniny 507 422,09
    EF A227.000 - Zařízení 72 937,51

    EF A227.050 - Tlumič hluku 17 708,95

    EF A227.100 - Regulační prvky 2 371,04

    EF A227.500 - Koncové elementy 663,94
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    EF A227.600 - Flexibilní hadice 2 073,33

    EF A227.700 - Kruhové potrubí. 382 125,66

    EF A227.900 - Izolace 29 541,66

EF A228. - BS - Kyseliny a louhy 818 630,08
    EF A228.000 - Zařízení 58 472,64

    EF A228.050 - Tlumič hluku 154 103,34

    EF A228.100 - Regulační prvky 14 393,98

    EF A228.500 - Koncové elementy 3 103,50

    EF A228.600 - Flexibilní hadice 9 829,12

    EF A228.700 - Kruhové potrubí. 569 418,20

    EF A228.900 - Izolace 9 309,30

EF A229. - BS Výbušniny 438 623,07
    EF A229.000 - Zařízení 73 584,91

    EF A229.050 - Tlumič hluku 20 226,48

    EF A229.100 - Regulační prvky 3 281,89

    EF A229.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A229.600 - Flexibilní hadice 2 998,38

    EF A229.700 - Kruhové potrubí. 294 873,95

    EF A229.900 - Izolace 42 993,52

EF A232. - M. č. 301 - Digestoř 236 860,63
    EF A232.000 - Zařízení 46 753,30

    EF A232.050 - Tlumič hluku 8 430,36

    EF A232.100 - Regulační prvky 619,05

    EF A232.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A232.600 - Flexibilní hadice 490,27

    EF A232.700 - Kruhové potrubí. 156 755,69

    EF A232.900 - Izolace 23 148,02

EF A233. - BS - Kyseliny a louhy 521 196,93
    EF A233.000 - Zařízení 58 477,37

    EF A233.050 - Tlumič hluku 96 821,55

    EF A233.100 - Regulační prvky 4 243,53

    EF A233.500 - Koncové elementy 3 103,50

    EF A233.600 - Flexibilní hadice 4 469,19

    EF A233.700 - Kruhové potrubí. 346 634,35
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    EF A233.900 - Izolace 7 447,44

EF A234. - M. č. 301 - Chladící stroj 249 054,86
    EF A234.000 - Zařízení 42 034,84

    EF A234.050 - Tlumič hluku 7 140,28

    EF A234.100 - Regulační prvky 517,45

    EF A234.500 - Koncové elementy 663,94

    EF A234.600 - Flexibilní hadice 301,25

    EF A234.700 - Kruhové potrubí. 172 422,75

    EF A234.900 - Izolace 25 974,35

600. - Napojení FCU jednotek 151 879,83

700. - Přefuky 115 496,91

800. - Demontáže 274 459,20

850. - Požární ucpávky 1 024 628,22

999. - Ostatní náklady 1 184 518,31
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 991 886,21

D AHU 21. Větrání společných prostor 2 562 090,62

D AHU 21.0 Zařízení 355 837,76

1 K AHU 21.001

VZT jednotka ve vnitřním provedení s komorami nad sebou. Deskový rekuperátor s obtokem - účinnost 73,2 % 
(tepelná účinnost při rovnosti průtoků). Filtr - ePM10/65% - Poč./Max. tl. Ztráta
24/450
Pa (výpočet 112 Pa). Filtr 
- coarse 60% - Poč./Max. tl. Ztráta
25/250
Pa (výpočet 88 Pa). Ohřívač vodní - 90/70°C - ohřev na 20°C. Filtr - 
ePM1/55% - Poč./Max. tl. Ztráta
48/450
Pa (výpočet 174 Pa). Klapky do exteriéru. Max. rozměry - délka 5600 x 
šířka 1650 x výška sokl 120 + max. 2150 mm výška. Rozměry bez manžet. Váha - bez náplní pod 2 100kg.

ks 1,000 352 609,04 352 609,04

P

Poznámka k položce:

V př. = 11 070 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. V od. = 9 380 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 5,5 kW, napětí 11,1 A, proud 400 V. Příkon = 
4,0 kW, napětí 8,2 A, proud 400 V. Vnitřní měrný příkon ventilátoru (SFPint) 393 W/(m3/s) + 367 W/(m3/s). Celkový Vnitřní měrný příkon 
ventilátorů (SFPint) 800 W/(m3/s). Rámová konstrukce. EU č. 1253-2014 Ecodesign. Opláštění: Izolace PUR pěna / 50 mm - 0,6mm 
ext./0,6mm int. Hl. ak. výkonu pro přívod dB(A): Lw opláštění 54 dB(A), Lw Čerstvý vzduch 73 dB(A), Lw Přívodní vzduch 86 dB(A). Hl. ak. 
výkonu pro odvod dB(A): Lw opláštění 54 dB(A), Lw Odvodní vzduch 78 dB(A), Lw Odpadní vzduch 83 dB(A).

2 K AHU 21.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72

D AHU 21.050 Tlumič hluku 129 433,66
3 K AHU 21.051 Tlumič hluku hranatý - kulisový. ks 3,000 35 156,82 105 470,46

P Poznámka k položce:

10.1550x900-1500/41/11

4 K AHU 21.052 Tlumič hluku hranatý - kulisový. ks 1,000 23 963,20 23 963,20

P Poznámka k položce:

10.1400x630-1500/56/9

D AHU 21.100 Regulační prvky 43 480,83
5 K AHU 21.101 Regulační klapka kruhová - ruční. ks 28,000 510,36 14 290,08

P Poznámka k položce:

DN 125

6 K AHU 21.102 Regulační klapka kruhová - ruční. ks 33,000 548,16 18 089,28

P Poznámka k položce:

DN 160

7 K AHU 21.103 Regulační klapka kruhová - ruční. ks 5,000 568,25 2 841,25

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.4 - Technika prostředí budov

A2 - SO A2

A2.D.1.4.3 - Vzduchotechnika
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P Poznámka k položce:

DN 200

8 K AHU 21.104 Regulační klapka kruhová - ruční. ks 4,000 689,93 2 759,72

P Poznámka k položce:

DN 250

9 K AHU 21.105 Regulační klapka kruhová - ruční. ks 6,000 916,75 5 500,50

P Poznámka k položce:

DN 315

D AHU 21.200 Přívodní distribuční elementy 115 456,72
10 K AHU 21.201 Talířový ventil - přívodní, vč. zděře. ks 7,000 271,72 1 902,04

P Poznámka k položce:

DN 125

11 K AHU 21.202 Talířový ventil - přívodní, vč. zděře. ks 6,000 330,79 1 984,74

P Poznámka k položce:

DN 160

12 K AHU 21.203 Přívodní - vířivý anemostat vč. podhledové desky pro rastr 600x600mm. ks 15,000 3 960,00 59 400,00

P Poznámka k položce:

RAL dle investora. Vertikální dopojení DN 160.

13 K AHU 21.204 Potrubní vyústka přívodní dvou-řadá s regulací R1. RAL dle investora. ks 18,000 1 510,99 27 197,82

P Poznámka k položce:

Vyústka z hliníku do kruhového potrubí. 625 x 75

14 K AHU 21.205 Potrubní vyústka přívodní dvou-řadá s regulací R1. RAL dle investora. ks 6,000 1 925,66 11 553,96

P Poznámka k položce:

Vyústka z hliníku do kruhového potrubí. 825 x 75

15 K AHU 21.206 Potrubní vyústka přívodní dvou-řadá s regulací R1. RAL dle investora. ks 1,000 2 543,52 2 543,52

P Poznámka k položce:

Vyústka z hliníku do kruhového potrubí. 1225 x 75

16 K AHU 21.207 Potrubní vyústka přívodní dvou-řadá s regulací R1. RAL dle investora. ks 7,000 1 553,52 10 874,64

P Poznámka k položce:

Vyústka z hliníku do kruhového potrubí. 600 x 100

D AHU 21.250 Odvodní distribuční elementy 87 180,42
17 K AHU 21.251 Talířový ventil - odvodní, vč. zděře. ks 59,000 271,72 16 031,48

P Poznámka k položce:

DN 125

18 K AHU 21.252 Talířový ventil - odvodní, vč. zděře. ks 23,000 330,79 7 608,17

P Poznámka k položce:

DN 160

19 K AHU 21.253 Talířový ventil - odvodní, vč. zděře. ks 7,000 378,04 2 646,28

P Poznámka k položce:

DN 200

20 K AHU 21.254 Odvodní anemostat vč. podhledové desky pro rastr 600x600mm. ks 15,000 3 906,84 58 602,60

P Poznámka k položce:

RAL dle investora. Vertikální dopojení DN 160.

21 K AHU 21.255 Potrubní vyústka odvodní jedno-řadá s regulací R1. RAL dle investora. ks 1,000 2 291,89 2 291,89

P Poznámka k položce:

Vyústka z hliníku do kruhového potrubí. 1 225 x 75

D AHU 21.300 Přefukové elementy 51 377,20
22 K AHU 21.301 Stěnová mřížka oboustranná. ks 7,000 2 506,90 17 548,30

P Poznámka k položce:

600x100

23 K AHU 21.302 Stěnová mřížka oboustranná. ks 15,000 2 255,26 33 828,90

P Poznámka k položce:

500x100
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D AHU 21.400 Požární elementy 80 682,70
24 K AHU 21.401 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 

reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 4 397,11 4 397,11

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. 400x315

25 K AHU 21.402 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 4 477,45 4 477,45

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. DN 280

26 K AHU 21.403 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 4 254,17 4 254,17

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. DN 250

27 K AHU 21.404 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 4 254,17 4 254,17

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. DN 250

28 K AHU 21.405 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 4 072,23 4 072,23

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. 315x250

29 K AHU 21.406 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 4 477,45 4 477,45

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. DN 280

30 K AHU 21.407 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 4 688,92 4 688,92

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. DN 315

31 K AHU 21.408 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 4 477,45 4 477,45

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. DN 280

32 K AHU 21.409 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 4 228,18 4 228,18

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. 400x250

33 K AHU 21.410 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 4 477,45 4 477,45

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. DN 280

34 K AHU 21.411 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 4 688,92 4 688,92

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. DN 315

35 K AHU 21.412 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 4 477,45 4 477,45

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. DN 280

36 K AHU 21.413 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 4 060,42 4 060,42

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. 400x200

37 K AHU 21.414 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 4 228,18 4 228,18

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. 400x250

38 K AHU 21.415 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - Servo-pohon 230 V vč. 
termoelektrického aktivačního zařízení reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 9 256,15 9 256,15

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. DN 225
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39 K AHU 21.416 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - Servo-pohon 230 V vč. 
termoelektrického aktivačního zařízení reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 10 167,00 10 167,00

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. DN 355

D AHU 21.500 Koncové elementy 27 234,46
40 K AHU 21.501 Proti-dešťová žaluzie s okapničkou a rámem. Vč. síta proti hmyzu. ks 1,000 11 151,09 11 151,09

P Poznámka k položce:

RAL dle inv. 1550x900

41 K AHU 21.502 Výfuková hlavice čtyřhranná s úkosem 45°. Síto proti hmyzu. ks 1,000 16 083,37 16 083,37

P Poznámka k položce:

RAL dle inv. 1400x630

D AHU 21.600 Flexibilní hadice 38 028,00
42 K AHU 21.601 Hluk-tlumící hadice. bm 61,500 256,36 15 766,14

P
Poznámka k položce:

Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice. Tl. vaty 25mm s hustotou 16 kg/m3. • max. rychlost vzduchu 30 m/s • provozní teplota -30 – 250 °C 
DN 125

43 K AHU 21.602 Hluk-tlumící hadice. bm 69,000 266,99 18 422,31

P
Poznámka k položce:

Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice. Tl. vaty 25mm s hustotou 16 kg/m3. • max. rychlost vzduchu 30 m/s • provozní teplota -30 – 250 °C 
DN 160

44 K AHU 21.603 Hluk-tlumící hadice. bm 13,000 295,35 3 839,55

P
Poznámka k položce:

Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice. Tl. vaty 25mm s hustotou 16 kg/m3. • max. rychlost vzduchu 30 m/s • provozní teplota -30 – 250 °C 
DN 200

D AHU 21.700 Kruhové potrubí. 1 032 829,91
45 K AHU 21.701 Ocelové potrubí kruhové - SPIRO sk.I tl. (1+4). Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - B. bm 249,600 688,75 171 912,00

P Poznámka k položce:

40% tvarovek DN 125

46 K AHU 21.702 Ocelové potrubí kruhové - SPIRO sk.I tl. (1+4). Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - B. bm 456,300 767,90 350 392,77

P Poznámka k položce:

40% tvarovek DN 160

47 K AHU 21.703 Ocelové potrubí kruhové - SPIRO sk.I tl. (1+4). Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - B. bm 5,000 792,71 3 963,55

P Poznámka k položce:

40% tvarovek DN 180

48 K AHU 21.704 Ocelové potrubí kruhové - SPIRO sk.I tl. (1+4). Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - B. bm 63,000 839,96 52 917,48

P Poznámka k položce:

40% tvarovek DN 200

49 K AHU 21.705 Ocelové potrubí kruhové - SPIRO sk.I tl. (1+4). Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - B. bm 100,000 883,68 88 368,00

P Poznámka k položce:

40% tvarovek DN 225

50 K AHU 21.706 Ocelové potrubí kruhové - SPIRO sk.I tl. (1+4). Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - B. bm 159,900 920,30 147 155,97

P Poznámka k položce:

40% tvarovek DN 250

51 K AHU 21.707 Ocelové potrubí kruhové - SPIRO sk.I tl. (1+4). Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - B. bm 41,000 993,54 40 735,14

P Poznámka k položce:

40% tvarovek DN 280

52 K AHU 21.708 Ocelové potrubí kruhové - SPIRO sk.I tl. (1+4). Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - B. bm 162,500 1 091,60 177 385,00

P Poznámka k položce:

40% tvarovek DN 315

D AHU 21.800 Potrubí hranaté. 340 921,26

53 K AHU 21.800 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) - hlubokotažený pozink. plech (DX51D+Z275MAC) s přírubami. 
Všechny oblouky je nutno vybavit vodicími plechy. Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - B. m2 321,000 1 062,06 340 921,26
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P Poznámka k položce:

30% tvarovek

D AHU 21.900 Izolace 259 627,70
54 K AHU 21.901 Kaučuková izolace samolepící s AL polepem. m2 71,000 1 062,06 75 406,26

P Poznámka k položce:

tl. 25mm

55 K AHU 21.902 Minerální vata s AL polepem. m2 25,000 930,93 23 273,25

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

56 K AHU 21.903 Požární izolace. m2 162,000 734,82 119 040,84

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

57 K AHU 21.904 Minerální vata s oplechováním. m2 19,000 2 205,65 41 907,35

P Poznámka k položce:

tl. 80 mm + Plech

D AHU 23. Větrání laboratoří 5 994 927,88

D AHU 23.0 Zařízení 2 715 390,01

58 K AHU 23.001

VZT jednotka ve vnitřním provedení s komorami nad sebou. Deskový rekuperátor s obtokem - účinnost 73,9 % 
(tepelná účinnost při rovnosti průtoků). Filtr - ePM10/65% - Poč./Max. tl. Ztráta
11/450
Pa (výpočet 106 Pa). Filtr 
- coarse 60% - Poč./Max. tl. Ztráta
35/250
Pa (výpočet 92 Pa). Ohřívač vodní - 90/70°C - ohřev z -12°C na 22°C 
(rekuperace zanedbána). Ohřívač chladič bez glykolu - 6/12°C - chlazení z +32°C s RV 45% na 24°C. Filtr - 
ePM1/55% - Poč./Max. tl. Ztráta 62/450 Pa (výpočet 181 Pa). Klapky do exteriéru. Max. rozměry - délka 10000 
x šířka 2400 x výška sokl 120 + max. 3500 mm výška. Rozměry bez manžet. Váha - bez náplní pod 5 200kg.

ks 1,000 2 712 161,29 2 712 161,29

P

Poznámka k položce:

V př. = 25 500 m3/h při ext. tlaku = 550 Pa. V od. = 10 990 m3/h při ext. tlaku = 550 Pa. Příkon = 2x15,0 kW, napětí 2x28,7 A, proud 400 V. 
Příkon = 7,5 kW, napětí 14,9 A, proud 400 V. SFP = 614 + 139 W/(m3/s). Rámová konstrukce. EU č. 1253-2014 Ecodesign. Opláštění: Izolace 
PUR pěna / 50 mm - 0,6mm ext./0,6mm int. Hl. ak. výkonu pro přívod dB(A): Lw opláštění 65 dB(A), Lw Čerstvý vzduch 84 dB(A), Lw Přívodní 
vzduch 82 dB(A). Hl. ak. výkonu pro odvod dB(A): Lw opláštění 54 dB(A), Lw Odvodní vzduch 71 dB(A), Lw Odpadní vzduch 84 dB(A).

59 K AHU 23.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72

D AHU 23.050 Tlumič hluku 212 876,04
60 K AHU 23.051 Tlumič hluku hranatý - kulisový. ks 4,000 53 219,01 212 876,04

P Poznámka k položce:

10.2170x1200-1500/15/45

D AHU 23.100 Regulační prvky 551 565,91
61 K AHU 23.101 Regulátor průtoku variabilní. Ovládání 0-10V. ks 1,000 12 337,20 12 337,20

P Poznámka k položce:

S akustickým opláštěním.  V př. =  200 až  1500 m3/h. DN 250

62 K AHU 23.101a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 2 400,57 2 400,57

P Poznámka k položce:

DN 250 - délka 0,5m

63 K AHU 23.102 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 11 497,23 11 497,23

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 200 m3/h. DN 160

64 K AHU 23.102a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 1 785,07 1 785,07

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 0,5m

65 K AHU 23.103 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 11 497,23 11 497,23

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 200 m3/h. DN 160
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66 K AHU 23.103a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 1 785,07 1 785,07

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 0,5m

67 K AHU 23.104 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 11 497,23 11 497,23

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 580 m3/h. DN 160

68 K AHU 23.104a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 1 785,07 1 785,07

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka0,5m

69 K AHU 23.105 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 14 789,75 14 789,75

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 280-3080 m3/h. DN 400

70 K AHU 23.105a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 4 864,94 4 864,94

P Poznámka k položce:

DN 400 - délka 0,5m

71 K AHU 23.106 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 11 802,03 11 802,03

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V =  200 m3/h. DN 200

72 K AHU 23.106a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 2 046,16 2 046,16

P Poznámka k položce:

DN 200 - délka 0,5m

73 K AHU 23.107 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 12 338,38 12 338,38

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V =  280 - 1620 m3/h. DN 250

74 K AHU 23.107a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 2 400,57 2 400,57

P Poznámka k položce:

DN 250 - délka 0,5m

75 K AHU 23.108 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 11 497,23 11 497,23

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V =  0 - 160 m3/h. DN 160

76 K AHU 23.108a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 2 271,80 2 271,80

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 0,9m

77 K AHU 23.109 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 2,000 14 792,12 29 584,24

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 150-3790 m3/h. DN 450

78 K AHU 23.109a Tlumič hluku kruhový. ks 2,000 4 864,94 9 729,88

P Poznámka k položce:

DN 450 - délka 0,5m

79 K AHU 23.110 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 11 494,87 11 494,87

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 300 m3/h. DN 160

80 K AHU 23.110a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 1 785,07 1 785,07

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 0,5m

81 K AHU 23.111 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 12 338,38 12 338,38

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 380 - 1580 m3/h. DN 250

82 K AHU 23.111a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 2 400,57 2 400,57

P Poznámka k položce:

DN 250 - délka 0,5m
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83 K AHU 23.112 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 11 494,87 11 494,87

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 300 m3/h. DN 160

84 K AHU 23.112a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 1 785,07 1 785,07

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 0,5m

85 K AHU 23.113 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 12 338,38 12 338,38

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 380 m3/h. DN 250

86 K AHU 23.113a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 2 400,57 2 400,57

P Poznámka k položce:

DN 250 - délka 0,5m

87 K AHU 23.114 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 11 494,87 11 494,87

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 300 m3/h. DN 160

88 K AHU 23.114a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 1 785,07 1 785,07

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 0,5m

89 K AHU 23.115 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 12 338,38 12 338,38

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 70 - 1000 m3/h. DN 250

90 K AHU 23.115a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 2 400,57 2 400,57

P Poznámka k položce:

DN 250 - délka 0,5m

91 K AHU 23.116 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 11 494,87 11 494,87

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 0-50 m3/h. DN 160

92 K AHU 23.116a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 1 785,07 1 785,07

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 0,5m

93 K AHU 23.117 Regulátor průtoku variabilní. Ovládání 0-10V. ks 1,000 11 802,03 11 802,03

P Poznámka k položce:

S akustickým opláštěním.  V př. = 0 až 400 m3/h. DN 200

94 K AHU 23.117a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 2 046,16 2 046,16

P Poznámka k položce:

DN 200 - délka 0,5m

95 K AHU 23.118 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 11 494,87 11 494,87

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 0-400 m3/h. DN 160

96 K AHU 23.118a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 4 864,94 4 864,94

P Poznámka k položce:

DN 400 - délka 0,5m

97 K AHU 23.119 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 12 338,38 12 338,38

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 100-1000 m3/h. DN 250

98 K AHU 23.119a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 2 400,57 2 400,57

P Poznámka k položce:

DN 250 - délka 0,5m

99 K AHU 23.120 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 11 802,03 11 802,03

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 1000 m3/h. DN 200
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100 K AHU 23.120.1 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 2 046,16 2 046,16

P Poznámka k položce:

DN 200 - délka 0,5m

101 K AHU 23.121 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 12 338,38 12 338,38

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 580 m3/h. DN 250

102 K AHU 23.121a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 045,61 3 045,61

P Poznámka k položce:

DN 250 - délka 0,9m

103 K AHU 23.122 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 11 802,03 11 802,03

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 1 040 m3/h. DN 200

104 K AHU 23.122a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 2 656,93 2 656,93

P Poznámka k položce:

DN 200 - délka 0,9m

105 K AHU 23.123 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 12 338,38 12 338,38

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 500-1680 m3/h. DN 250

106 K AHU 23.123a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 2 400,57 2 400,57

P Poznámka k položce:

DN 250 - délka 0,6m

107 K AHU 23.124 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 11 494,87 11 494,87

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 320 m3/h. DN 160

108 K AHU 23.124a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 1 785,07 1 785,07

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 0,6m

109 K AHU 23.125 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 12 338,38 12 338,38

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 500 - 1230 m3/h. DN 250

110 K AHU 23.125a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 2 400,57 2 400,57

P Poznámka k položce:

DN 250 - délka 0,6m

111 K AHU 23.126 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 11 494,87 11 494,87

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 200 m3/h. DN 160

112 K AHU 23.126a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 1 785,07 1 785,07

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 0,6m

113 K AHU 23.127 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 12 338,38 12 338,38

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 550-1000 m3/h. DN 250

114 K AHU 23.127a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 2 400,57 2 400,57

P Poznámka k položce:

DN 250 - délka 0,6m

115 K AHU 23.128 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 11 802,03 11 802,03

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 450 m3/h. DN 200

116 K AHU 23.128a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 4 149,02 4 149,02

P Poznámka k položce:

DN 200 - délka 1,5m
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117 K AHU 23.129 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 12 338,38 12 338,38

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 250 - 800 m3/h. DN 250

118 K AHU 23.129a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 2 400,57 2 400,57

P Poznámka k položce:

DN 250 - délka 0,6m

119 K AHU 23.130 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 12 338,38 12 338,38

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 250 m3/h. DN 250

120 K AHU 23.130a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 2 400,57 2 400,57

P Poznámka k položce:

DN 250 - délka 0,6m

121 K AHU 23.131 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 12 338,38 12 338,38

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 500 - 1000 m3/h. DN 250

122 K AHU 23.131a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 2 400,57 2 400,57

P Poznámka k položce:

DN 250 - délka 0,6m

123 K AHU 23.132 Regulátor průtoku variabilní - bez nutnosti voběhové (uklidňovací délky - možnost osazení i za koleno). 
Ovládání 0-10V. ks 1,000 12 338,38 12 338,38

P Poznámka k položce:

Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. S akustickým opláštěním.  V = 500 m3/h. DN 250

124 K AHU 23.132a Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 2 400,57 2 400,57

P Poznámka k položce:

DN 250 - délka 0,6m

125 K AHU 23.133 Regulátor průtoku konstantní. ks 6,000 2 718,37 16 310,22

P Poznámka k položce:

DN 200

126 K AHU 23.134 Regulátor průtoku konstantní. ks 2,000 2 938,10 5 876,20

P Poznámka k položce:

DN 225

127 K AHU 23.135 Regulátor průtoku konstantní. ks 14,000 2 986,54 41 811,56

P Poznámka k položce:

DN 250

D AHU 23.200 Přívodní distribuční elementy 211 386,32
128 K AHU 23.201 Přívodní textilní rukávec. ks 1,000 7 341,12 7 341,12

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 250 - délka 
3,75m Tlak - 50 Pa. Průtok - 800 m3/h.

129 K AHU 23.202 Přívodní textilní rukávec. ks 1,000 10 211,89 10 211,89

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 250 - délka 
5,6m Tlak - 50 Pa. Průtok - 1 00 m3/h.

130 K AHU 23.203 Přívodní textilní rukávec. ks 1,000 7 671,91 7 671,91

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 250 - délka 
4,0m Tlak - 50 Pa. Průtok - 1100 m3/h.

131 K AHU 23.204 Přívodní textilní rukávec. ks 1,000 9 379,01 9 379,01

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 250 - délka 
5,0m Tlak - 50 Pa. Průtok - 1230 m3/h.
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132 K AHU 23.205 Přívodní textilní rukávec. ks 1,000 9 493,61 9 493,61

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 250 - délka 
5,0m Tlak - 50 Pa. Průtok - 1 680 m3/h.

133 K AHU 23.206 Přívodní textilní rukávec. ks 1,000 9 379,01 9 379,01

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 250 - délka 
5,0m Tlak - 50 Pa. Průtok - 1250 m3/h.

134 K AHU 23.207 Přívodní textilní rukávec. ks 2,000 9 206,53 18 413,06

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 250 - délka 
5,0m Tlak - 50 Pa. Průtok - 650 m3/h.

135 K AHU 23.208 Přívodní textilní rukávec. ks 2,000 7 443,90 14 887,80

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 250 - délka 
4,0m Tlak - 50 Pa. Průtok - 600 m3/h.

136 K AHU 23.209 Přívodní textilní rukávec. ks 3,000 12 123,37 36 370,11

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 250 - délka 
5,5m Tlak - 50 Pa. Průtok - 600 m3/h.

137 K AHU 23.210 Přívodní textilní rukávec. ks 2,000 3 798,15 7 596,30

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 250 - délka 
1,8m Tlak - 50 Pa. Průtok - 1000 m3/h.

138 K AHU 23.211 Přívodní textilní rukávec. ks 1,000 3 837,14 3 837,14

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 250 - délka 
2,0m Tlak - 50 Pa. Průtok - 200 m3/h.

139 K AHU 23.212 Přívodní textilní rukávec. ks 1,000 6 686,64 6 686,64

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 250 - délka 
3,5m Tlak - 50 Pa. Průtok - 400 m3/h.

140 K AHU 23.213 Přívodní textilní rukávec. ks 1,000 7 362,39 7 362,39

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 250 - délka 
4,0m Tlak - 50 Pa. Průtok - 300 m3/h.

141 K AHU 23.214 Přívodní textilní rukávec. ks 1,000 7 252,52 7 252,52

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 250 - délka 
4,0m Tlak - 50 Pa. Průtok - 100 m3/h.

142 K AHU 23.215 Přívodní textilní rukávec. ks 1,000 3 926,92 3 926,92

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 250 - délka 
2,0m Tlak - 50 Pa. Průtok - 380 m3/h.

143 K AHU 23.216 Přívodní textilní rukávec. ks 1,000 4 065,14 4 065,14

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 250 - délka 
2,0m Tlak - 50 Pa. Průtok - 1580 m3/h.
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144 K AHU 23.217 Přívodní textilní rukávec. ks 2,000 10 630,10 21 260,20

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 450 - délka 
1,8m Tlak - 50 Pa. Průtok - 3790 m3/h.

145 K AHU 23.218 Přívodní textilní rukávec. ks 1,000 4 065,14 4 065,14

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 250 - délka 
2,0m Tlak - 50 Pa. Průtok - 1620 m3/h.

146 K AHU 23.219 Přívodní textilní rukávec. ks 2,000 4 837,77 9 675,54

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 400 - délka 
2,0m Tlak - 50 Pa. Průtok - 3080 m3/h.

147 K AHU 23.220 Přívodní textilní rukávec. ks 1,000 3 578,41 3 578,41

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 160- délka 
2,0m Tlak - 50 Pa. Průtok - 200 m3/h.

148 K AHU 23.221 Přívodní textilní rukávec. ks 1,000 4 065,14 4 065,14

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 250 - délka 
2,0m Tlak - 50 Pa. Průtok - 1500 m3/h.

149 K AHU 23.222 Talířový ventil - přívodní í, vč. zděře. ks 1,000 271,72 271,72

P Poznámka k položce:

DN 125

150 K AHU 23.223 Talířový ventil - přívodní í, vč. zděře. ks 4,000 330,79 1 323,16

P Poznámka k položce:

DN 160

151 K AHU 23.224 Potrubní vyústka přívodní dvou-řadá s regulací R1. RAL dle investora. ks 1,000 1 928,02 1 928,02

P Poznámka k položce:

Vyústka z hliníku do kruhového potrubí. 825 x 75

152 K AHU 23.225 Potrubní vyústka přívodní dvou-řadá s regulací R1. RAL dle investora. ks 1,000 1 344,42 1 344,42

P Poznámka k položce:

Vyústka z hliníku do kruhového potrubí. 525 x 75

D AHU 23.250 Odvodní distribuční elementy 69 760,83
153 K AHU 23.251 Potrubní vyústka odvodní jedno-řadá s regulací R1. RAL dle investora. ks 12,000 1 360,96 16 331,52

P Poznámka k položce:

Vyústka z hliníku do kruhového potrubí. 625 x 75

154 K AHU 23.252 Potrubní vyústka odvodní jedno-řadá s regulací R1. RAL dle investora. ks 28,000 1 485,00 41 580,00

P Poznámka k položce:

Vyústka z hliníku do kruhového potrubí. 625x125

155 K AHU 23.253 Potrubní vyústka odvodní jedno-řadá s regulací R1. RAL dle investora. ks 4,000 2 291,89 9 167,56

P Poznámka k položce:

Vyústka z hliníku do kruhového potrubí. 1 225 x 75

156 K AHU 23.254 Talířový ventil - odvodní, vč. zděře. ks 1,000 271,72 271,72

P Poznámka k položce:

DN 125

157 K AHU 23.255 Talířový ventil - odvodní, vč. zděře. ks 5,000 330,79 1 653,95

P Poznámka k položce:

DN 160

158 K AHU 23.256 Talířový ventil - odvodní, vč. zděře. ks 2,000 378,04 756,08

P Poznámka k položce:

DN 200
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D AHU 23.400 Požární elementy 46 668,26
159 K AHU 23.401 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 

reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 10 670,27 10 670,27

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. 1500x355

160 K AHU 23.402 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 4 143,12 4 143,12

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. 355x250

161 K AHU 23.403 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 4 597,95 4 597,95

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. 400x355

162 K AHU 23.404 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 4 632,21 4 632,21

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. 560x280

163 K AHU 23.405 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 4 510,53 4 510,53

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. 500x280

164 K AHU 23.406 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 5 147,29 5 147,29

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. 560x400

165 K AHU 23.407 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 4 510,53 4 510,53

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. 500x280

166 K AHU 23.408 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 4 228,18 4 228,18

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. 400x225

167 K AHU 23.409 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 4 228,18 4 228,18

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. 400x225

D AHU 23.500 Koncové elementy 33 724,98
168 K AHU 23.501 Proti-dešťová žaluzie s okapničkou a rámem. Vč. síta proti hmyzu. ks 1,000 22 589,25 22 589,25

P Poznámka k položce:

RAL dle inv. 2 400 x 1 200

169 K AHU 23.502 Proti-dešťová žaluzie s okapničkou a rámem. Vč. síta proti hmyzu. ks 1,000 11 135,73 11 135,73

P Poznámka k položce:

RAL dle inv. 1 200 x 1 200

D AHU 23.600 Flexibilní hadice 3 506,33
170 K AHU 23.601 Hluk-tlumící hadice. bm 2,000 256,36 512,72

P
Poznámka k položce:

Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice. Tl. vaty 25mm s hustotou 16 kg/m3. • max. rychlost vzduchu 30 m/s • provozní teplota -30 – 250 °C 
DN 125

171 K AHU 23.602 Hluk-tlumící hadice. bm 9,000 266,99 2 402,91

P
Poznámka k položce:

Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice. Tl. vaty 25mm s hustotou 16 kg/m3. • max. rychlost vzduchu 30 m/s • provozní teplota -30 – 250 °C 
DN 160

172 K AHU 23.603 Hluk-tlumící hadice. bm 2,000 295,35 590,70

P
Poznámka k položce:

Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice. Tl. vaty 25mm s hustotou 16 kg/m3. • max. rychlost vzduchu 30 m/s • provozní teplota -30 – 250 °C 
DN 200
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D AHU 23.700 Kruhové potrubí. 862 871,66
173 K AHU 23.701 Ocelové potrubí kruhové - SPIRO sk.I tl. (1+4). Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - B. bm 16,000 688,75 11 020,00

P Poznámka k položce:

40% tvarovek DN 125

174 K AHU 23.702 Ocelové potrubí kruhové - SPIRO sk.I tl. (1+4). Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - B. bm 154,000 767,90 118 256,60

P Poznámka k položce:

40% tvarovek DN 160

175 K AHU 23.703 Ocelové potrubí kruhové - SPIRO sk.I tl. (1+4). Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - B. bm 210,000 839,96 176 391,60

P Poznámka k položce:

40% tvarovek DN 200

176 K AHU 23.704 Ocelové potrubí kruhové - SPIRO sk.I tl. (1+4). Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - B. bm 31,752 883,68 28 058,61

P Poznámka k položce:

40% tvarovek DN 225

177 K AHU 23.705 Ocelové potrubí kruhové - SPIRO sk.I tl. (1+4). Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - B. bm 494,200 920,30 454 812,26

P Poznámka k položce:

40% tvarovek DN 250

178 K AHU 23.706 Ocelové potrubí kruhové - SPIRO sk.I tl. (1+4). Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - B. bm 37,044 993,54 36 804,70

P Poznámka k položce:

40% tvarovek DN 280

179 K AHU 23.707 Ocelové potrubí kruhové - SPIRO sk.I tl. (1+4). Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - B. bm 15,750 1 091,60 17 192,70

P Poznámka k položce:

40% tvarovek DN 315

180 K AHU 23.708 Ocelové potrubí kruhové - SPIRO sk.I tl. (1+4). Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - B. bm 5,320 1 343,23 7 145,98

P Poznámka k položce:

40% tvarovek DN 400

181 K AHU 23.709 Ocelové potrubí kruhové - SPIRO sk.I tl. (1+4). Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - B. bm 8,960 1 472,01 13 189,21

P Poznámka k položce:

40% tvarovek DN 450

D AHU 23.800 Potrubí hranaté. 902 751,00

182 K AHU 23.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) - hlubokotažený pozink. plech (DX51D+Z275MAC) s přírubami. 
Všechny oblouky je nutno vybavit vodicími plechy. Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - B. m2 850,000 1 062,06 902 751,00

P Poznámka k položce:

30% tvarovek

D AHU 23.900 Izolace 384 426,54
183 K AHU 23.901 Kaučuková izolace samolepící s AL polepem. m2 125,000 1 062,06 132 757,50

P Poznámka k položce:

tl. 25mm

184 K AHU 23.902 Minerální vata s AL polepem. m2 80,900 930,93 75 312,24

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

185 K AHU 23.903 Požární izolace. m2 240,000 734,82 176 356,80

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D AHU 24. Přesun jednotky 621 626,29

D AHU 24.001 Zařízení 73 515,19
186 K AHU 24.001 PŘESUN STÁVAJÍCÍ VZT JENDOTKY. ks 1,000 32 673,55 32 673,55

P Poznámka k položce:

KONTROLA, REVIZE ZNOVU UVEDENÍ DO PROVOZU.

187 K AHU 24.002 PŘESUN STÁVAJÍCÍHO ZDROJE CHLADU. ks 1,000 32 673,55 32 673,55
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P
Poznámka k položce:

KONTROLA, REVIZE ZNOVU UVEDENÍ DO PROVOZU, NAPUŠTĚNÍ SYSTÉMU.

Dle projektová dokumentace - STAVBA, viz bourací práce.

188 K AHU 24.003 PŘESUN STÁVAJÍCÍHO PARNÍHO VYVÍJEČE. ks 1,000 8 168,09 8 168,09

P Poznámka k položce:

KONTROLA, REVIZE ZNOVU UVEDENÍ DO PROVOZU, NAPUŠTĚNÍ SYSTÉMU.

D AHU 24.050 Tlumič hluku 53 986,92
189 K AHU 24.051 Tlumič hluku hranatý - kulisový. ks 1,000 10 261,51 10 261,51

P Poznámka k položce:

Hyg. provedení. 10.500x200-1500/3/67

190 K AHU 24.052 Tlumič hluku hranatý - kulisový. ks 1,000 22 549,09 22 549,09

P Poznámka k položce:

Hyg. provedení. 10.1000x450-1500/6/67

191 K AHU 24.053 Tlumič hluku hranatý - kulisový. ks 1,000 21 176,32 21 176,32

P Poznámka k položce:

Hyg. provedení. 10.1000x400-1500/6/67

D AHU 24.400 Požární elementy 22 136,78
192 K AHU 24.401 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 

reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 7 230,07 7 230,07

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. 1000x400

193 K AHU 24.402 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 7 230,07 7 230,07

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. 1000x400

194 K AHU 24.403 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 3 838,32 3 838,32

P
Poznámka k položce:

Odolnost 90 min.
100x315


195 K AHU 24.404 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - termoelektrické aktivační zařízení 
reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 3 838,32 3 838,32

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min.
100x315

D AHU 24.500 Koncové elementy 4 397,11
196 K AHU 24.501 Proti-dešťová žaluzie s okapničkou a rámem. Vč. síta proti hmyzu. ks 1,000 4 397,11 4 397,11

P Poznámka k položce:

RAL dle inv. 800x400

D AHU 24.600 Flexibilní hadice 3 969,48
197 K AHU 24.601 Hluk-tlumící hadice. bm 12,000 330,79 3 969,48

P
Poznámka k položce:

Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice. Tl. vaty 25mm s hustotou 16 kg/m3. • max. rychlost vzduchu 30 m/s • provozní teplota -30 – 250 °C 
DN 250

D AHU 24.700 Kruhové potrubí. 5 521,80
198 K AHU 24.701 Ocelové potrubí kruhové - SPIRO sk.I tl. (1+4). Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - B. bm 6,000 920,30 5 521,80

P Poznámka k položce:

40% tvarovek DN 250

D AHU 24.800 Potrubí hranaté. 244 273,80

199 K AHU 24.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) - hlubokotažený pozink. plech (DX51D+Z275MAC) s přírubami. 
Všechny oblouky je nutno vybavit vodicími plechy. Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - B. m2 230,000 1 062,06 244 273,80

P Poznámka k položce:

30% tvarovek
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D AHU 24.900 Izolace 213 825,21
200 K AHU 24.901 Kaučuková izolace samolepící s AL polepem. m2 110,000 1 062,06 116 826,60

P Poznámka k položce:

tl. 25mm

201 K AHU 24.902 Minerální vata s AL polepem. m2 15,000 930,93 13 963,95

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

202 K AHU 24.903 Požární izolace. m2 113,000 734,82 83 034,66

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D SF A21. Požární větrání schodiště - I 700 399,53

D SF A21.000 Zařízení 140 042,51
203 K SF A21.001 Axiální ventilátor. Horizontální osazení. ks 1,000 137 680,92 137 680,92

P Poznámka k položce:

V př. = 20 460 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 5,5 kW. In = 11,1 A (Ia/In = 7,5). Klasifikace motoru - IE3. IP 55. DN 900

204 K SF A21.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59

D SF A21.100 Regulační prvky 38 989,24
205 K SF A21.101 Regulační klapka kruhová - s přípravou na sero-pohon. ks 1,000 10 013,42 10 013,42

P Poznámka k položce:

DN 900

206 K SF A21.101a Servo-pohon s bezpečnostní funkcí. ks 1,000 10 066,58 10 066,58

P Poznámka k položce:

Pod napětím uzavřeno. Pohon s havarijní funkcí 4 Nm. Napájení - 230 V. Pro plochu klapky do 0,8 m2.

207 K SF A21.101b Stříška pro krytí servo-pohonu proti dešti. ks 1,000 925,02 925,02
208 K SF A21.102 Regulační klapka hranatá - s přípravou na sero-pohon. ks 1,000 7 917,64 7 917,64

P Poznámka k položce:

900 x 1 000

209 K SF A21.102a Servo-pohon s bezpečnostní funkcí. ks 1,000 10 066,58 10 066,58

P Poznámka k položce:

Pod napětím uzavřeno. Pohon s havarijní funkcí 10 Nm. Napájení - 230 V. Pro plochu klapky do 2,0 m2.

D SF A21.200 Přívodní distribuční elementy 39 100,30
210 K SF A21.201 Potrubní vyústka přívodní dvou-řadá s regulací R1. RAL dle investora. ks 1,000 1 718,91 1 718,91

P Poznámka k položce:

Vyústka z hliníku do hranatého potrubí. 400x200

211 K SF A21.202 Potrubní vyústka přívodní dvou-řadá s regulací R1. RAL dle investora. ks 1,000 1 943,38 1 943,38

P Poznámka k položce:

Vyústka z hliníku do hranatého potrubí. 500x200

212 K SF A21.203 Potrubní vyústka přívodní dvou-řadá s regulací R1. RAL dle investora. ks 2,000 6 491,71 12 983,42

P Poznámka k položce:

Vyústka z hliníku do hranatého potrubí. 1200x500

213 K SF A21.204 Potrubní vyústka přívodní dvou-řadá s regulací R1. RAL dle investora. ks 3,000 3 502,81 10 508,43

P Poznámka k položce:

Vyústka z hliníku do hranatého potrubí. 800x300

214 K SF A21.205 Přívodní krycí mřížka se sítem proti hmyzu. ks 8,000 1 493,27 11 946,16

P Poznámka k položce:

Vyústka z hliníku do hranatého potrubí. 500x500

D SF A21.250 Odvodní distribuční elementy 12 246,22
215 K SF A21.251 Krycí mřížka - tahokov - max. zaslepení 25%. RAL dle arch. ks 1,000 3 177,92 3 177,92

P Poznámka k položce:

900 x 1 000
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216 K SF A21.252 Stěnová mřížka vč. rámečku - max. zaslepení 25%. RAL dle arch. ks 2,000 4 534,15 9 068,30

P Poznámka k položce:

1 200 x 500

D SF A21.400 Požární elementy 10 207,16
217 K SF A21.401 Požární klapka - ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) - Servo-pohon 230 V vč. 

termoelektrického aktivačního zařízení reagující na teplotu +72°C. ks 1,000 10 207,16 10 207,16

P Poznámka k položce:

Odolnost 90 min. 560x315

D SF A21.500 Koncové elementy 17 932,24
218 K SF A21.501 Sací kus 45° Vč. síta proti hmyzu. ks 1,000 5 623,39 5 623,39

P Poznámka k položce:

RAL dle inv. DN 900

219 K SF A21.502 Proti-dešťová žaluzie s okapničkou a rámem. Vč. síta proti hmyzu. ks 3,000 4 102,95 12 308,85

P Poznámka k položce:

RAL dle inv. 550x450

D SF A21.600 Kruhové potrubí. 70 918,56
220 K SF A21.601 Ocelové potrubí kruhové - SPIRO sk.I tl. (1+4). Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - A. bm 9,000 3 685,92 33 173,28

P Poznámka k položce:

40% tvarovek DN 900

221 K SF A21.602 Ocelové potrubí kruhové - SPIRO sk.I tl. (1+4). Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - A. bm 9,000 4 193,92 37 745,28

P Poznámka k položce:

40% tvarovek DN 1000

D SF A21.800 Potrubí hranaté. 196 045,20

222 K SF A21.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) - hlubokotažený pozink. plech (DX51D+Z275MAC) s přírubami. 
Všechny oblouky je nutno vybavit vodicími plechy. Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - A. m2 195,000 1 005,36 196 045,20

P Poznámka k položce:

30% tvarovek

D SF A21.900 Izolace 174 918,10
223 K SF A21.901 Minerální vata s oplechováním. m2 26,000 2 205,65 57 346,90

P Poznámka k položce:

tl. 80 mm + Plech

224 K SF A21.902 Požární izolace. m2 160,000 734,82 117 571,20

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A201. M. č. 002 - Digestoř 101 285 545,88

D EF A201.000 Zařízení 48 234,76
225 K EF A201.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 33 938,82 33 938,82

P
Poznámka k položce:

V od. = 600 - 1 500 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,55 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. 
množstvím abraziv.

226 K EF A201.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
227 K EF A201.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
228 K EF A201.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
229 K EF A201.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 848,32 5 696,64

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A201.050 Tlumič hluku 9 435,71

Strana 121 z 330



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

230 K EF A201.051 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 5 865,57 5 865,57

P Poznámka k položce:

DN 280 - délka 1,5m

231 K EF A201.052 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 570,14 3 570,14

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

D EF A201.100 Regulační prvky 706,47
232 K EF A201.101 Zpětná klapka. ks 1,000 706,47 706,47

P Poznámka k položce:

DN 280

D EF A201.500 Koncové elementy 663,94
233 K EF A201.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A201.600 Flexibilní hadice 2 620,31
234 K EF A201.601 Pancéřovaná hadice. bm 1,000 2 620,31 2 620,31

P Poznámka k položce:

DN 280

D EF A201.700 Kruhové potrubí. 183 098,01
235 K EF A201.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 6,000 2 298,97 13 793,82

P Poznámka k položce:

15% tvarovek DN 160

236 K EF A201.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 51,000 3 319,69 169 304,19

P Poznámka k položce:

25% tvarovek DN 280

D EF A201.900 Izolace 40 786,68
237 K EF A201.901 Minerální vata s oplechováním. m2 3,500 2 205,65 7 719,78

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + Plech

238 K EF A201.902 Požární izolace. m2 45,000 734,82 33 066,90

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A202. M. č. 103 - Digestoř 257 525,17

D EF A202.000 Zařízení 39 940,26

239 K EF A202.001
Radiální ventilátor. Ventilátory k odsávání vzdušiny s obsahem agresivních látek, jako jsou kyseliny a louhy 
především z průmyslového prostředí a laboratoří. Skříně i oběžné kolo z polypropylenu. Řiditelný pomocí 
frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR !

ks 1,000 31 981,26 31 981,26

P

Poznámka k položce:

V od. = 600 - 1500 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,55 kW. Proud = 1,0 A. Napětí = 400V. Vč. krytu elektromotoru. Ventilátory jsou 
standardně vybaveny jednootáčkovým třífázovým motorem s kotvou na krátko pro napětí 400 V (provedení B3, krytí IP 55, izolace třídy F, ve 2 
nebo 4 pólovém provedení). Ventilátory nejsou jištěny proti přetížení.

240 K EF A202.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 3 650,48 3 650,48
241 K EF A202.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
242 K EF A202.002 Servisní vypínač. ks 1,000 590,69 590,69
243 K EF A202.003 Pružná manžeta. ks 2,000 354,42 708,84

P Poznámka k položce:

DN 160
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D EF A202.050 Tlumič hluku 49 145,60
244 K EF A202.051 Tlumič hluku kruhový - plastový - PP. ks 1,000 29 564,15 29 564,15

P Poznámka k položce:

DN 280 - délka 1,5m

245 K EF A202.052 Tlumič hluku kruhový - plastový - PP. ks 1,000 19 581,45 19 581,45

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

D EF A202.100 Regulační prvky 3 026,71
246 K EF A202.101 Plastová - Zpětná klapka. ks 1,000 3 026,71 3 026,71

P Poznámka k položce:

DN 280

D EF A202.500 Koncové elementy 1 344,42
247 K EF A202.501 Krycí mřížka s úkosem plastová - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 1 344,42 1 344,42

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A202.600 Flexibilní hadice 1 984,73
248 K EF A202.601 Polotuhá ohebná hadice plastová. bm 1,000 1 984,73 1 984,73

P Poznámka k položce:

DN 250

D EF A202.700 Kruhové potrubí. 157 894,26
249 K EF A202.701 Plastové potrubí hranaté - na příruby s vodo-těsnými spoji odolné kyselinám a louhům. Materiál PP. bm 9,500 2 216,28 21 054,66

P Poznámka k položce:

30% tvarovek DN 160

250 K EF A202.702 Plastové potrubí hranaté - na příruby s vodo-těsnými spoji odolné kyselinám a louhům. Materiál PP. bm 2,500 2 764,44 6 911,10

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 250

251 K EF A202.703 Plastové potrubí hranaté - na příruby s vodo-těsnými spoji odolné kyselinám a louhům. Materiál PP. bm 45,000 2 887,30 129 928,50

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 280

D EF A202.900 Izolace 4 189,19
252 K EF A202.901 Minerální vata s AL polepem. m2 4,500 930,93 4 189,19

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

D EF A203. M. č. 103 - Digestoř 250 768,10

D EF A203.000 Zařízení 39 940,26

253 K EF A203.001
Radiální ventilátor. Ventilátory k odsávání vzdušiny s obsahem agresivních látek, jako jsou kyseliny a louhy 
především z průmyslového prostředí a laboratoří. Skříně i oběžné kolo z polypropylenu. Řiditelný pomocí 
frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR !

ks 1,000 31 981,26 31 981,26

P

Poznámka k položce:

V od. = 600 - 1500 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,55 kW. Proud = 1,0 A. Napětí = 400V. Vč. krytu elektromotoru. Ventilátory jsou 
standardně vybaveny jednootáčkovým třífázovým motorem s kotvou na krátko pro napětí 400 V (provedení B3, krytí IP 55, izolace třídy F, ve 2 
nebo 4 pólovém provedení). Ventilátory nejsou jištěny proti přetížení.

254 K EF A203.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 3 650,48 3 650,48
255 K EF A203.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
256 K EF A203.002 Servisní vypínač. ks 1,000 590,69 590,69
257 K EF A203.003 Pružná manžeta. ks 2,000 354,42 708,84
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P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A203.050 Tlumič hluku 49 145,60
258 K EF A203.051 Tlumič hluku kruhový - plastový - PP. ks 1,000 29 564,15 29 564,15

P Poznámka k položce:

DN 280 - délka 1,5m

259 K EF A203.052 Tlumič hluku kruhový - plastový - PP. ks 1,000 19 581,45 19 581,45

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

D EF A203.100 Regulační prvky 3 026,71
260 K EF A203.101 Plastová - Zpětná klapka. ks 1,000 3 026,71 3 026,71

P Poznámka k položce:

DN 280

D EF A203.500 Koncové elementy 663,94
261 K EF A203.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A203.600 Flexibilní hadice 1 772,08
262 K EF A203.601 Polotuhá ohebná hadice plastová. bm 1,000 1 772,08 1 772,08

P Poznámka k položce:

DN 250

D EF A203.700 Kruhové potrubí. 152 030,32
263 K EF A203.701 Plastové potrubí hranaté - na příruby s vodo-těsnými spoji odolné kyselinám a louhům. Materiál PP. bm 4,900 2 216,28 10 859,77

P Poznámka k položce:

30% tvarovek DN 160

264 K EF A203.702 Plastové potrubí hranaté - na příruby s vodo-těsnými spoji odolné kyselinám a louhům. Materiál PP. bm 2,500 2 764,44 6 911,10

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 250

265 K EF A203.703 Plastové potrubí hranaté - na příruby s vodo-těsnými spoji odolné kyselinám a louhům. Materiál PP. bm 46,500 2 887,30 134 259,45

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 280

D EF A203.900 Izolace 4 189,19
266 K EF A203.901 Minerální vata s AL polepem. m2 4,500 930,93 4 189,19

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

D EF A204. M. č. 104 - Digestoř 257 249,79

D EF A204.000 Zařízení 46 339,82

267 K EF A204.001
Radiální ventilátor. Ventilátory k odsávání vzdušiny s obsahem agresivních látek, jako jsou kyseliny a louhy 
především z průmyslového prostředí a laboratoří. Skříně i oběžné kolo z polypropylenu. Řiditelný pomocí 
frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR !

ks 1,000 31 981,26 31 981,26

P

Poznámka k položce:

V od. = 600 - 1500 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,55 kW. Proud = 1,0 A. Napětí = 400V. Vč. krytu elektromotoru. Ventilátory jsou 
standardně vybaveny jednootáčkovým třífázovým motorem s kotvou na krátko pro napětí 400 V (provedení B3, krytí IP 55, izolace třídy F, ve 2 
nebo 4 pólovém provedení). Ventilátory nejsou jištěny proti přetížení.

268 K EF A204.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 3 650,48 3 650,48
269 K EF A204.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
270 K EF A204.002 Servisní vypínač. ks 1,000 590,69 590,69
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271 K EF A204.003 Pružná manžeta. ks 2,000 354,42 708,84

P Poznámka k položce:

DN 160

272 K EF A204.004 Prostup střechou. ks 1,000 6 399,56 6 399,56

P Poznámka k položce:

Pro potrubí DN 280

D EF A204.050 Tlumič hluku 49 145,60
273 K EF A204.051 Tlumič hluku kruhový - plastový - PP. ks 1,000 29 564,15 29 564,15

P Poznámka k položce:

DN 280 - 1,5m

274 K EF A204.051 Tlumič hluku kruhový - plastový - PP. ks 1,000 19 581,45 19 581,45

P Poznámka k položce:

DN 160 - 1,5m

D EF A204.100 Regulační prvky 3 026,71
275 K EF A204.101 Zpětná klapka - plastová - PP. ks 1,000 3 026,71 3 026,71

P Poznámka k položce:

DN 280

D EF A204.500 Koncové elementy 1 344,42
276 K EF A204.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. Plastová - PP. ks 1,000 1 344,42 1 344,42

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A204.600 Flexibilní hadice 1 772,08
277 K EF A204.601 Polotuhá ohebná hadice plastová. bm 1,000 1 772,08 1 772,08

P Poznámka k položce:

DN 250

D EF A204.700 Kruhové potrubí. 150 966,51
278 K EF A204.701 Plastové potrubí hranaté - na příruby s vodo-těsnými spoji odolné kyselinám a louhům. Materiál PP. bm 4,420 2 216,28 9 795,96

P Poznámka k položce:

30% tvarovek DN 160

279 K EF A204.702 Plastové potrubí hranaté - na příruby s vodo-těsnými spoji odolné kyselinám a louhům. Materiál PP. bm 2,500 2 764,44 6 911,10

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 250

280 K EF A204.703 Plastové potrubí hranaté - na příruby s vodo-těsnými spoji odolné kyselinám a louhům. Materiál PP. bm 46,500 2 887,30 134 259,45

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 280

D EF A204.900 Izolace 4 654,65
281 K EF A204.901 Minerální vata s AL polepem. m2 5,000 930,93 4 654,65

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

D EF A205. M. č. 105 - Odsávací zákryt 244 174,40

D EF A205.000 Zařízení 47 137,25
282 K EF A205.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 33 115,39 33 115,39

P
Poznámka k položce:

V od. = 600 - 1500 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,55 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. 
množstvím abraziv.

283 K EF A205.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
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284 K EF A205.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
285 K EF A205.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
286 K EF A205.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 711,28 5 422,56

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A205.050 Tlumič hluku 7 637,65
287 K EF A205.051 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 570,14 3 570,14

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

288 K EF A205.052 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 4 067,51 4 067,51

P Poznámka k položce:

DN 180 - délka 1,5m

D EF A205.100 Regulační prvky 706,47
289 K EF A205.101 Zpětná klapka. ks 1,000 706,47 706,47

P Poznámka k položce:

DN 280

D EF A205.500 Koncové elementy 663,94
290 K EF A205.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A205.600 Flexibilní hadice 576,52
291 K EF A205.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 576,52 576,52

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 280

D EF A205.700 Kruhové potrubí. 164 329,36
292 K EF A205.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 6,500 2 298,97 14 943,31

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

293 K EF A205.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 45,000 3 319,69 149 386,05

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 280

D EF A205.900 Izolace 23 123,21
294 K EF A205.901 Minerální vata s AL polepem. m2 5,500 930,93 5 120,12

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

295 K EF A205.902 Požární izolace. m2 24,500 734,82 18 003,09

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A206. M. č. 105 - Odsávací zákryt 250 570,40

D EF A206.000 Zařízení 47 137,25
296 K EF A206.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 33 115,39 33 115,39

P
Poznámka k položce:

V od. = 600 - 1500 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,55 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. 
množstvím abraziv.

297 K EF A206.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

298 K EF A206.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
299 K EF A206.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
300 K EF A206.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 711,28 5 422,56

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A206.050 Tlumič hluku 9 435,71
301 K EF A206.051 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 570,14 3 570,14

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

302 K EF A206.052 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 5 865,57 5 865,57

P Poznámka k položce:

DN 280 - délka 1,5m

D EF A206.100 Regulační prvky 706,47
303 K EF A206.101 Zpětná klapka. ks 1,000 706,47 706,47

P Poznámka k položce:

DN 280

D EF A206.500 Koncové elementy 663,94
304 K EF A206.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A206.600 Flexibilní hadice 576,52
305 K EF A206.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 576,52 576,52

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 280

D EF A206.700 Kruhové potrubí. 168 927,30
306 K EF A206.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 8,500 2 298,97 19 541,25

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

307 K EF A206.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 45,000 3 319,69 149 386,05

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 280

D EF A206.900 Izolace 23 123,21
308 K EF A206.901 Minerální vata s AL polepem. m2 5,500 930,93 5 120,12

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

309 K EF A206.902 Požární izolace. m2 24,500 734,82 18 003,09

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A207. M. č. 105 - Odsávací zákryt 249 908,82

D EF A207.000 Zařízení 47 137,25
310 K EF A207.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 33 115,39 33 115,39

P
Poznámka k položce:

V od. = 600 - 1500 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,55 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. 
množstvím abraziv.

311 K EF A207.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

312 K EF A207.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
313 K EF A207.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
314 K EF A207.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 711,28 5 422,56

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A207.050 Tlumič hluku 9 435,71
315 K EF A207.051 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 570,14 3 570,14

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

316 K EF A207.052 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 5 865,57 5 865,57

P Poznámka k položce:

DN 280 - délka 1,5m

D EF A207.100 Regulační prvky 706,47
317 K EF A207.101 Zpětná klapka. ks 1,000 706,47 706,47

P Poznámka k položce:

DN 280

D EF A207.500 Koncové elementy 663,94
318 K EF A207.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A207.600 Flexibilní hadice 576,52
319 K EF A207.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 576,52 576,52

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 280

D EF A207.700 Kruhové potrubí. 168 927,30
320 K EF A207.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 8,500 2 298,97 19 541,25

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

321 K EF A207.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 45,000 3 319,69 149 386,05

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 280

D EF A207.900 Izolace 22 461,63
322 K EF A207.901 Minerální vata s AL polepem. m2 4,000 930,93 3 723,72

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

323 K EF A207.902 Požární izolace. m2 25,500 734,82 18 737,91

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A208. M. č. 105 - Odsávací zákryt 241 740,16

D EF A208.000 Zařízení 47 137,25
324 K EF A208.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 33 115,39 33 115,39

P
Poznámka k položce:

V od. = 600 - 1500 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,55 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. 
množstvím abraziv.

325 K EF A208.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

326 K EF A208.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
327 K EF A208.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
328 K EF A208.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 711,28 5 422,56

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A208.050 Tlumič hluku 9 435,71
329 K EF A208.051 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 570,14 3 570,14

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

330 K EF A208.052 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 5 865,57 5 865,57

P Poznámka k položce:

DN 280 - délka 1,5m

D EF A208.100 Regulační prvky 706,47
331 K EF A208.101 Zpětná klapka. ks 1,000 706,47 706,47

P Poznámka k položce:

DN 280

D EF A208.500 Koncové elementy 663,94
332 K EF A208.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A208.600 Flexibilní hadice 576,52
333 K EF A208.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 576,52 576,52

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 280

D EF A208.700 Kruhové potrubí. 158 968,23
334 K EF A208.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 8,500 2 298,97 19 541,25

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

335 K EF A208.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 42,000 3 319,69 139 426,98

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 280

D EF A208.900 Izolace 24 252,04
336 K EF A208.901 Minerální vata s oplechováním. m2 2,500 2 205,65 5 514,13

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + Plech

337 K EF A208.902 Požární izolace. m2 25,500 734,82 18 737,91

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A209. M. č. 105 - Odsávací zákryt 226 957,37

D EF A209.000 Zařízení 47 137,25
338 K EF A209.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 33 115,39 33 115,39

P
Poznámka k položce:

V od. = 600 - 1500 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,55 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. 
množstvím abraziv.

339 K EF A209.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

340 K EF A209.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
341 K EF A209.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
342 K EF A209.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 711,28 5 422,56

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A209.050 Tlumič hluku 9 435,71
343 K EF A209.051 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 570,14 3 570,14

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

344 K EF A209.052 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 5 865,57 5 865,57

P Poznámka k položce:

DN 280 - délka 1,5m

D EF A209.100 Regulační prvky 706,47
345 K EF A209.101 Zpětná klapka. ks 1,000 706,47 706,47

P Poznámka k položce:

DN 280

D EF A209.500 Koncové elementy 663,94
346 K EF A209.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A209.600 Flexibilní hadice 576,52
347 K EF A209.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 576,52 576,52

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 280

D EF A209.700 Kruhové potrubí. 147 372,24
348 K EF A209.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 4,900 2 298,97 11 264,95

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

349 K EF A209.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 41,000 3 319,69 136 107,29

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 280

D EF A209.900 Izolace 21 065,24
350 K EF A209.901 Minerální vata s AL polepem. m2 2,500 930,93 2 327,33

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

351 K EF A209.902 Požární izolace. m2 25,500 734,82 18 737,91

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A210. M. č. 106 - Odsávací zákryt 239 207,88

D EF A210.000 Zařízení 47 137,25
352 K EF A210.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 33 115,39 33 115,39

P
Poznámka k položce:

V od. = 600 - 1500 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,55 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. 
množstvím abraziv.

353 K EF A210.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

354 K EF A210.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
355 K EF A210.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
356 K EF A210.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 711,28 5 422,56

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A210.050 Tlumič hluku 9 435,71
357 K EF A210.051 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 570,14 3 570,14

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

358 K EF A210.052 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 5 865,57 5 865,57

P Poznámka k položce:

DN 280 - délka 1,5m

D EF A210.100 Regulační prvky 706,47
359 K EF A210.101 Zpětná klapka. ks 1,000 706,47 706,47

P Poznámka k položce:

DN 280

D EF A210.500 Koncové elementy 663,94
360 K EF A210.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A210.600 Flexibilní hadice 576,52
361 K EF A210.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 576,52 576,52

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 280

D EF A210.700 Kruhové potrubí. 150 921,83
362 K EF A210.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 5,000 2 298,97 11 494,85

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

363 K EF A210.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 42,000 3 319,69 139 426,98

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 280

D EF A210.900 Izolace 29 766,16
364 K EF A210.901 Minerální vata s oplechováním. m2 5,000 2 205,65 11 028,25

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + Plech

365 K EF A210.902 Požární izolace. m2 25,500 734,82 18 737,91

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A211. M. č. 106 - Odsávací zákryt 298 327,60

D EF A211.000 Zařízení 42 034,84
366 K EF A211.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 28 395,76 28 395,76

P
Poznámka k položce:

V od. = 300 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,37 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. množstvím 
abraziv.

367 K EF A211.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

368 K EF A211.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
369 K EF A211.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
370 K EF A211.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 519,89 5 039,78

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A211.050 Tlumič hluku 8 351,20
371 K EF A211.051 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 570,14 3 570,14

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

372 K EF A211.052 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 4 781,06 4 781,06

P Poznámka k položce:

DN 225 - délka 1,5m

D EF A211.100 Regulační prvky 619,05
373 K EF A211.101 Zpětná klapka. ks 1,000 619,05 619,05

P Poznámka k položce:

DN 225

D EF A211.500 Koncové elementy 663,94
374 K EF A211.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A211.600 Flexibilní hadice 490,27
375 K EF A211.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 490,27 490,27

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 250

D EF A211.700 Kruhové potrubí. 216 402,14
376 K EF A211.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 4,200 2 298,97 9 655,67

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

377 K EF A211.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 52,000 3 813,51 198 302,52

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 225

378 K EF A211.703 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 2,500 3 377,58 8 443,95

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 250

D EF A211.900 Izolace 29 766,16
379 K EF A211.901 Minerální vata s oplechováním. m2 5,000 2 205,65 11 028,25

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + Plech

380 K EF A211.902 Požární izolace. m2 25,500 734,82 18 737,91

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A212. M. č. 111 - Digestoř 408 209,93

D EF A212.000 Zařízení 46 753,30
381 K EF A212.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 32 731,44 32 731,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

V od. = 1000 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,37 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. množstvím 
abraziv.

382 K EF A212.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
383 K EF A212.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
384 K EF A212.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
385 K EF A212.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 711,28 5 422,56

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A212.050 Tlumič hluku 8 351,20
386 K EF A212.051 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 570,14 3 570,14

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

387 K EF A212.052 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 4 781,06 4 781,06

P Poznámka k položce:

DN 225 - délka 1,5m

D EF A212.100 Regulační prvky 619,05
388 K EF A212.101 Zpětná klapka. ks 1,000 619,05 619,05

P Poznámka k položce:

DN 225

D EF A212.500 Koncové elementy 663,94
389 K EF A212.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A212.600 Flexibilní hadice 301,25
390 K EF A212.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 301,25 301,25

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 160

D EF A212.700 Kruhové potrubí. 295 668,92
391 K EF A212.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 4,200 2 298,97 9 655,67

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

392 K EF A212.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 75,000 3 813,51 286 013,25

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 225

D EF A212.900 Izolace 55 852,27
393 K EF A212.901 Minerální vata s oplechováním. m2 5,000 2 205,65 11 028,25

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + Plech

394 K EF A212.902 Požární izolace. m2 61,000 734,82 44 824,02

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A213. M. č. 124 - Laminární box 204 595,44

D EF A213.000 Zařízení 42 034,84
395 K EF A213.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 28 395,76 28 395,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

V od. = 400 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,37 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. množstvím 
abraziv.

396 K EF A213.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
397 K EF A213.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
398 K EF A213.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
399 K EF A213.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 519,89 5 039,78

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A213.050 Tlumič hluku 8 351,20
400 K EF A213.051 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 570,14 3 570,14

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

401 K EF A213.052 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 4 781,06 4 781,06

P Poznámka k položce:

DN 225 - délka 1,5m

D EF A213.100 Regulační prvky 619,05
402 K EF A213.101 Zpětná klapka. ks 1,000 619,05 619,05

P Poznámka k položce:

DN 225

D EF A213.500 Koncové elementy 663,94
403 K EF A213.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A213.600 Flexibilní hadice 301,25
404 K EF A213.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 301,25 301,25

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 160

D EF A213.700 Kruhové potrubí. 128 742,32
405 K EF A213.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 56,000 2 298,97 128 742,32

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

D EF A213.900 Izolace 23 882,84
406 K EF A213.901 Minerální vata s AL polepem. m2 7,500 930,93 6 981,98

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

407 K EF A213.902 Požární izolace. m2 23,000 734,82 16 900,86

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A214. M. č. 144 - Digestoř 338 394,23

D EF A214.000 Zařízení 46 753,30
408 K EF A214.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 32 731,44 32 731,44

P
Poznámka k položce:

V od. = 1000 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,37 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. množstvím 
abraziv.

409 K EF A214.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

410 K EF A214.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
411 K EF A214.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
412 K EF A214.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 711,28 5 422,56

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A214.050 Tlumič hluku 8 351,20
413 K EF A214.051 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 570,14 3 570,14

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

414 K EF A214.052 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 4 781,06 4 781,06

P Poznámka k položce:

DN 225 - délka 1,5m

D EF A214.100 Regulační prvky 619,05
415 K EF A214.101 Zpětná klapka. ks 1,000 619,05 619,05

P Poznámka k položce:

DN 225

D EF A214.500 Koncové elementy 663,94
416 K EF A214.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A214.600 Flexibilní hadice 490,27
417 K EF A214.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 490,27 490,27

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 250

D EF A214.700 Kruhové potrubí. 247 346,15
418 K EF A214.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 4,200 2 298,97 9 655,67

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

419 K EF A214.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 61,000 3 813,51 232 624,11

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 225

420 K EF A214.703 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 1,500 3 377,58 5 066,37

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 250

D EF A214.900 Izolace 34 170,32
421 K EF A214.901 Minerální vata s AL polepem. m2 7,500 930,93 6 981,98

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

422 K EF A214.902 Požární izolace. m2 37,000 734,82 27 188,34

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A215. M. č. 117 - Digestoř 307 085,04

D EF A215.000 Zařízení 42 034,84
423 K EF A215.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 28 395,76 28 395,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

V od. = 800 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,37 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. množstvím 
abraziv.

424 K EF A215.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
425 K EF A215.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
426 K EF A215.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
427 K EF A215.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 519,89 5 039,78

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A215.050 Tlumič hluku 8 351,20
428 K EF A215.051 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 570,14 3 570,14

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

429 K EF A215.052 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 4 781,06 4 781,06

P Poznámka k položce:

DN 225 - délka 1,5m

D EF A215.100 Regulační prvky 619,05
430 K EF A215.101 Zpětná klapka. ks 1,000 619,05 619,05

P Poznámka k položce:

DN 225

D EF A215.500 Koncové elementy 663,94
431 K EF A215.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A215.600 Flexibilní hadice 490,27
432 K EF A215.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 490,27 490,27

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 225

D EF A215.700 Kruhové potrubí. 222 617,28
433 K EF A215.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 5,600 2 298,97 12 874,23

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

434 K EF A215.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 55,000 3 813,51 209 743,05

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 225

D EF A215.900 Izolace 32 308,46
435 K EF A215.901 Minerální vata s AL polepem. m2 5,500 930,93 5 120,12

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

436 K EF A215.902 Požární izolace. m2 37,000 734,82 27 188,34

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A216. M. č. 227 - Digestoř 194 159,12

D EF A216.000 Zařízení 42 034,84
437 K EF A216.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 28 395,76 28 395,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

V od. = 200-500 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,37 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. množstvím 
abraziv.

438 K EF A216.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
439 K EF A216.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
440 K EF A216.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
441 K EF A216.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 519,89 5 039,78

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A216.050 Tlumič hluku 7 140,28
442 K EF A216.051 Tlumič hluku kruhový. ks 2,000 3 570,14 7 140,28

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

D EF A216.100 Regulační prvky 517,45
443 K EF A216.101 Zpětná klapka. ks 1,000 517,45 517,45

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A216.500 Koncové elementy 663,94
444 K EF A216.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A216.600 Flexibilní hadice 269,36
445 K EF A216.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 269,36 269,36

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 110

D EF A216.700 Kruhové potrubí. 116 097,99
446 K EF A216.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 1,500 2 298,97 3 448,46

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 110

447 K EF A216.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 49,000 2 298,97 112 649,53

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

D EF A216.800 Čtyřhranné potrubí. 1 005,36

448 K EF A216.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) - hlubokotažený pozink. plech (DX51D+Z275MAC) s přírubami. 
Všechny oblouky je nutno vybavit vodicími plechy. Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - A. m2 1,000 1 005,36 1 005,36

P Poznámka k položce:

100% tvarovek

D EF A216.900 Izolace 26 429,90
449 K EF A216.901 Minerální vata s AL polepem. m2 5,500 930,93 5 120,12

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

450 K EF A216.902 Požární izolace. m2 29,000 734,82 21 309,78

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A217. M. č. 317 - Digestoř 198 424,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D EF A217.000 Zařízení 42 034,84
451 K EF A217.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 28 395,76 28 395,76

P
Poznámka k položce:

V od. = 750 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,37 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. množstvím 
abraziv.

452 K EF A217.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
453 K EF A217.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
454 K EF A217.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
455 K EF A217.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 519,89 5 039,78

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A217.050 Tlumič hluku 8 351,20
456 K EF A217.051 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 570,14 3 570,14

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

457 K EF A217.052 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 4 781,06 4 781,06

P Poznámka k položce:

DN 225 - délka 1,5m

D EF A217.100 Regulační prvky 619,05
458 K EF A217.101 Zpětná klapka. ks 1,000 619,05 619,05

P Poznámka k položce:

DN 225

D EF A217.500 Koncové elementy 663,94
459 K EF A217.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A217.600 Flexibilní hadice 490,27
460 K EF A217.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 490,27 490,27

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 225

D EF A217.700 Kruhové potrubí. 139 748,63
461 K EF A217.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 5,500 2 298,97 12 644,34

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

462 K EF A217.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 33,330 3 813,51 127 104,29

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 225

D EF A217.900 Izolace 6 516,51
463 K EF A217.901 Minerální vata s AL polepem. m2 7,000 930,93 6 516,51

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

464 K EF A217.902 Požární izolace. m2 0,000 734,82 0,00

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A218. M. č. 317 - Digestoř 206 267,93
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D EF A218.000 Zařízení 42 034,84
465 K EF A218.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 28 395,76 28 395,76

P
Poznámka k položce:

V od. = 750 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,37 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. množstvím 
abraziv.

466 K EF A218.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
467 K EF A218.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
468 K EF A218.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
469 K EF A218.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 519,89 5 039,78

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A218.050 Tlumič hluku 8 351,20
470 K EF A218.051 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 570,14 3 570,14

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

471 K EF A218.052 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 4 781,06 4 781,06

P Poznámka k položce:

DN 225 - délka 1,5m

D EF A218.100 Regulační prvky 619,05
472 K EF A218.101 Zpětná klapka. ks 1,000 619,05 619,05

P Poznámka k položce:

DN 225

D EF A218.500 Koncové elementy 663,94
473 K EF A218.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A218.600 Flexibilní hadice 269,36
474 K EF A218.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 269,36 269,36

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 110

D EF A218.700 Kruhové potrubí. 124 568,14
475 K EF A218.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 1,000 2 298,97 2 298,97

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 110

476 K EF A218.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 4,250 2 298,97 9 770,62

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

477 K EF A218.703 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 29,500 3 813,51 112 498,55

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 225

D EF A218.900 Izolace 29 761,40
478 K EF A218.901 Minerální vata s AL polepem. m2 7,500 930,93 6 981,98

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

479 K EF A218.902 Požární izolace. m2 31,000 734,82 22 779,42
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A219. M. č. 318 - Digestoř 158 880,08

D EF A219.000 Zařízení 42 034,84
480 K EF A219.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 28 395,76 28 395,76

P
Poznámka k položce:

V od. = 500 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,37 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. množstvím 
abraziv.

481 K EF A219.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
482 K EF A219.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
483 K EF A219.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
484 K EF A219.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 519,89 5 039,78

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A219.050 Tlumič hluku 3 570,14
485 K EF A219.051 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 570,14 3 570,14

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

D EF A219.100 Regulační prvky 517,45
486 K EF A219.101 Zpětná klapka. ks 1,000 517,45 517,45

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A219.500 Koncové elementy 663,94
487 K EF A219.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A219.600 Flexibilní hadice 490,27
488 K EF A219.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 490,27 490,27

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 250

D EF A219.700 Kruhové potrubí. 94 726,20
489 K EF A219.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 39,000 2 298,97 89 659,83

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

490 K EF A219.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 1,500 3 377,58 5 066,37

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 250

D EF A219.900 Izolace 16 877,24
491 K EF A219.901 Minerální vata s AL polepem. m2 5,500 930,93 5 120,12

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

492 K EF A219.902 Požární izolace. m2 16,000 734,82 11 757,12

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A220. M. č. 318 - Digestoř 121 019,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D EF A220.000 Zařízení 42 034,84
493 K EF A220.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 28 395,76 28 395,76

P
Poznámka k položce:

V od. = 500 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,37 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. množstvím 
abraziv.

494 K EF A220.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
495 K EF A220.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
496 K EF A220.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
497 K EF A220.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 519,89 5 039,78

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A220.050 Tlumič hluku 7 140,28
498 K EF A220.051 Tlumič hluku kruhový. ks 2,000 3 570,14 7 140,28

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

D EF A220.100 Regulační prvky 517,45
499 K EF A220.101 Zpětná klapka. ks 1,000 517,45 517,45

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A220.500 Koncové elementy 663,94
500 K EF A220.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A220.600 Flexibilní hadice 269,36
501 K EF A220.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 269,36 269,36

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 110

D EF A220.700 Kruhové potrubí. 50 577,34
502 K EF A220.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 22,000 2 298,97 50 577,34

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

D EF A220.900 Izolace 19 816,52
503 K EF A220.901 Minerální vata s AL polepem. m2 5,500 930,93 5 120,12

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

504 K EF A220.902 Požární izolace. m2 20,000 734,82 14 696,40

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A221. M. č. 519 - Digestoř 156 453,77

D EF A221.000 Zařízení 46 753,30
505 K EF A221.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 32 731,44 32 731,44

P
Poznámka k položce:

V od. = 1000 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,37 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. množstvím 
abraziv.

506 K EF A221.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59

Strana 141 z 330



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

507 K EF A221.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
508 K EF A221.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
509 K EF A221.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 711,28 5 422,56

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A221.050 Tlumič hluku 8 351,20
510 K EF A221.051 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 570,14 3 570,14

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

511 K EF A221.052 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 4 781,06 4 781,06

P Poznámka k položce:

DN 225 - délka 1,5m

D EF A221.100 Regulační prvky 619,05
512 K EF A221.101 Zpětná klapka. ks 1,000 619,05 619,05

P Poznámka k položce:

DN 225

D EF A221.500 Koncové elementy 663,94
513 K EF A221.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A221.600 Flexibilní hadice 490,27
514 K EF A221.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 490,27 490,27

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 225

D EF A221.700 Kruhové potrubí. 81 571,73
515 K EF A221.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 10,600 2 298,97 24 369,08

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

516 K EF A221.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 15,000 3 813,51 57 202,65

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 225

D EF A221.900 Izolace 18 004,28
517 K EF A221.901 Minerální vata s AL polepem. m2 7,500 930,93 6 981,98

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

518 K EF A221.902 Požární izolace. m2 15,000 734,82 11 022,30

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A222. M. č. 523 - Vývěva 152 019,48

D EF A222.000 Zařízení 42 034,84
519 K EF A222.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 28 395,76 28 395,76

P
Poznámka k položce:

V od. = 300 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,37 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. množstvím 
abraziv.

520 K EF A222.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

521 K EF A222.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
522 K EF A222.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
523 K EF A222.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 519,89 5 039,78

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A222.050 Tlumič hluku 6 678,36
524 K EF A222.051 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 570,14 3 570,14

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

525 K EF A222.052 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 108,22 3 108,22

P Poznámka k položce:

DN 125 - délka 1,5m

D EF A222.100 Regulační prvky 386,31
526 K EF A222.101 Zpětná klapka. ks 1,000 386,31 386,31

P Poznámka k položce:

DN 125

D EF A222.500 Koncové elementy 663,94
527 K EF A222.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A222.600 Flexibilní hadice 269,36
528 K EF A222.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 269,36 269,36

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 125

D EF A222.700 Kruhové potrubí. 82 512,75
529 K EF A222.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 34,000 2 041,43 69 408,62

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 125

530 K EF A222.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 5,700 2 298,97 13 104,13

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

D EF A222.900 Izolace 19 473,92
531 K EF A222.901 Minerální vata s AL polepem. m2 7,500 930,93 6 981,98

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

532 K EF A222.902 Požární izolace. m2 17,000 734,82 12 491,94

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A223. M. č. 524 - Vývěva 156 674,13

D EF A223.000 Zařízení 42 034,84
533 K EF A223.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 28 395,76 28 395,76

P
Poznámka k položce:

V od. = 300 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,37 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. množstvím 
abraziv.

534 K EF A223.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

535 K EF A223.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
536 K EF A223.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
537 K EF A223.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 519,89 5 039,78

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A223.050 Tlumič hluku 6 678,36
538 K EF A223.051 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 570,14 3 570,14

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

539 K EF A223.052 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 108,22 3 108,22

P Poznámka k položce:

DN 125 - délka 1,5m

D EF A223.100 Regulační prvky 386,31
540 K EF A223.101 Zpětná klapka. ks 1,000 386,31 386,31

P Poznámka k položce:

DN 125

D EF A223.500 Koncové elementy 663,94
541 K EF A223.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A223.600 Flexibilní hadice 269,36
542 K EF A223.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 269,36 269,36

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 125

D EF A223.700 Kruhové potrubí. 88 637,04
543 K EF A223.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 37,000 2 041,43 75 532,91

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 125

544 K EF A223.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 5,700 2 298,97 13 104,13

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

D EF A223.900 Izolace 18 004,28
545 K EF A223.901 Minerální vata s AL polepem. m2 7,500 930,93 6 981,98

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

546 K EF A223.902 Požární izolace. m2 15,000 734,82 11 022,30

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A224. M. č. 715 - 3D Tiskárna 129 973,55

D EF A224.000 Zařízení 42 034,84
547 K EF A224.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 28 395,76 28 395,76

P
Poznámka k položce:

V od. = 800 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,37 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. množstvím 
abraziv.

548 K EF A224.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

549 K EF A224.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
550 K EF A224.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
551 K EF A224.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 519,89 5 039,78

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A224.050 Tlumič hluku 8 430,36
552 K EF A224.051 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 570,14 3 570,14

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

553 K EF A224.052 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 4 860,22 4 860,22

P Poznámka k položce:

DN 255 - délka 1,5m

D EF A224.100 Regulační prvky 619,05
554 K EF A224.101 Zpětná klapka. ks 1,000 619,05 619,05

P Poznámka k položce:

DN 225

D EF A224.500 Koncové elementy 663,94
555 K EF A224.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A224.600 Flexibilní hadice 490,27
556 K EF A224.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 490,27 490,27

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 225

D EF A224.700 Kruhové potrubí. 69 846,99
557 K EF A224.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 5,500 2 298,97 12 644,34

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

558 K EF A224.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 15,000 3 813,51 57 202,65

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 225

D EF A224.900 Izolace 7 888,10
559 K EF A224.901 Minerální vata s AL polepem. m2 6,500 930,93 6 051,05

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

560 K EF A224.902 Požární izolace. m2 2,500 734,82 1 837,05

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A225. M. č. 722 - Digestoř 133 094,22

D EF A225.000 Zařízení 46 753,30
561 K EF A225.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 32 731,44 32 731,44

P
Poznámka k položce:

V od. = 1000 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,37 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. množstvím 
abraziv.

562 K EF A225.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

563 K EF A225.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
564 K EF A225.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
565 K EF A225.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 711,28 5 422,56

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A225.050 Tlumič hluku 8 430,36
566 K EF A225.051 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 570,14 3 570,14

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

567 K EF A225.052 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 4 860,22 4 860,22

P Poznámka k položce:

DN 255 - délka 1,5m

D EF A225.100 Regulační prvky 619,05
568 K EF A225.101 Zpětná klapka. ks 1,000 619,05 619,05

P Poznámka k položce:

DN 225

D EF A225.500 Koncové elementy 663,94
569 K EF A225.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A225.600 Flexibilní hadice 490,27
570 K EF A225.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 490,27 490,27

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 225

D EF A225.700 Kruhové potrubí. 62 747,98
571 K EF A225.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 19,000 2 298,97 43 680,43

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

572 K EF A225.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 5,000 3 813,51 19 067,55

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 225

D EF A225.900 Izolace 13 389,32
573 K EF A225.901 Minerální vata s AL polepem. m2 5,700 930,93 5 306,30

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

574 K EF A225.902 Požární izolace. m2 11,000 734,82 8 083,02

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A226. BS - Kyseliny a louhy 922 845,10

D EF A226.000 Zařízení 58 472,64

575 K EF A226.001
Radiální ventilátor. Ventilátory k odsávání vzdušiny s obsahem agresivních látek, jako jsou kyseliny a louhy 
především z průmyslového prostředí a laboratoří. Skříně i oběžné kolo z polypropylenu. Řiditelný pomocí 
frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! EX_Provedení

ks 1,000 43 503,31 43 503,31

P

Poznámka k položce:

V od. = 160 m3/h při ext. tlaku = 400 Pa. Příkon = 0,37 kW. Proud = 1,0 A. Napětí = 400V. Ventilátory jsou standardně vybaveny 
jednootáčkovým třífázovým motorem s kotvou na krátko pro napětí 400 V (provedení B3, krytí IP 55, izolace třídy F, ve 2 nebo 4 pólovém 
provedení). Ventilátory nejsou jištěny proti přetížení.
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576 K EF A226.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 10 660,81 10 660,81
577 K EF A226.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
578 K EF A226.002 Servisní vypínač. ks 1,000 590,69 590,69
579 K EF A226.003 Pružná manžeta. ks 2,000 354,42 708,84

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A226.050 Tlumič hluku 138 662,65
580 K EF A226.051 Tlumič hluku kruhový - plastový - PP. ks 1,000 35 927,09 35 927,09

P Poznámka k položce:

DN 80 - 1,5m

581 K EF A226.052 Tlumič hluku kruhový - plastový - PP. ks 1,000 51 367,78 51 367,78

P Poznámka k položce:

DN 150 - 1,5m

582 K EF A226.053 Tlumič hluku kruhový - plastový - PP. ks 1,000 51 367,78 51 367,78

P Poznámka k položce:

DN 160 - 1,5m

D EF A226.100 Regulační prvky 9 197,08
583 K EF A226.101 Zpětná klapka - plastová - PP. ks 1,000 3 678,83 3 678,83

P Poznámka k položce:

DN 80

584 K EF A226.102 Zpětná klapka - plastová - PP. ks 1,000 5 518,25 5 518,25

P Poznámka k položce:

DN 150

D EF A226.500 Koncové elementy 3 103,50
585 K EF A226.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. Plastová - PP. ks 1,000 3 103,50 3 103,50

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A226.600 Flexibilní hadice 11 981,64
586 K EF A226.601 Polotuhá ohebná hadice plastová. bm 11,000 1 089,24 11 981,64

P Poznámka k položce:

DN 80

D EF A226.700 Kruhové potrubí. 675 560,03
587 K EF A226.701 Plastové potrubí kruhové - na příruby s vodo-těsnými spoji odolné kyselinám a louhům. Materiál PP. bm 125,000 3 702,46 462 807,50

P Poznámka k položce:

30% tvarovek DN 80

588 K EF A226.702 Plastové potrubí kruhové - na příruby s vodo-těsnými spoji odolné kyselinám a louhům. Materiál PP. bm 16,000 5 074,05 81 184,80

P Poznámka k položce:

30% tvarovek DN 125

589 K EF A226.703 Plastové potrubí kruhové - na příruby s vodo-těsnými spoji odolné kyselinám a louhům. Materiál PP. bm 19,184 5 440,28 104 366,33

P Poznámka k položce:

30% tvarovek DN 150

590 K EF A226.703 Plastové potrubí kruhové - na příruby s vodo-těsnými spoji odolné kyselinám a louhům. Materiál PP. bm 5,000 5 440,28 27 201,40

P Poznámka k položce:

30% tvarovek DN 160

D EF A226.900 Izolace 25 867,56
591 K EF A226.901 Minerální vata s AL polepem. m2 12,000 930,93 11 171,16

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep
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592 K EF A226.902 Požární izolace. m2 20,000 734,82 14 696,40

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A227. BS Výbušniny 507 422,09

D EF A227.000 Zařízení 72 937,51
593 K EF A227.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! 

EX_Provedení. ks 1,000 38 906,54 38 906,54

P
Poznámka k položce:

V od. = 160 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,37 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. množstvím 
abraziv.

594 K EF A227.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
595 K EF A227.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
596 K EF A227.002 Servisní vypínač. ks 1,000 23 237,83 23 237,83

P Poznámka k položce:

EX_Provedení.

597 K EF A227.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 711,28 5 422,56

P Poznámka k položce:

EX_Provedení. DN 160

D EF A227.050 Tlumič hluku 17 708,95
598 K EF A227.051 Tlumič hluku kruhový. ks 2,000 6 742,16 13 484,32

P Poznámka k položce:

EX_Provedení. DN 160 - délka 1,5m

599 K EF A227.052 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 4 224,63 4 224,63

P Poznámka k položce:

EX_Provedení. DN 160 - délka 1,0 m

D EF A227.100 Regulační prvky 2 371,04
600 K EF A227.101 Zpětná klapka. ks 1,000 910,85 910,85

P Poznámka k položce:

EX_Provedení. DN 80

601 K EF A227.102 Zpětná klapka. ks 1,000 1 460,19 1 460,19

P Poznámka k položce:

EX_Provedení. DN 160

D EF A227.500 Koncové elementy 663,94
602 K EF A227.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A227.600 Flexibilní hadice 2 073,33
603 K EF A227.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 9,000 230,37 2 073,33

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 80

D EF A227.700 Kruhové potrubí. 382 125,66
604 K EF A227.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 149,000 2 041,43 304 173,07

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 80

605 K EF A227.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 16,000 2 041,43 32 662,88

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 125
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606 K EF A227.703 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 14,000 2 298,97 32 185,58

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 150

607 K EF A227.704 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 5,700 2 298,97 13 104,13

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

D EF A227.900 Izolace 29 541,66
608 K EF A227.901 Minerální vata s AL polepem. m2 12,000 930,93 11 171,16

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

609 K EF A227.902 Požární izolace. m2 25,000 734,82 18 370,50

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A228. BS - Kyseliny a louhy 818 630,08

D EF A228.000 Zařízení 58 472,64

610 K EF A228.001
Radiální ventilátor. Ventilátory k odsávání vzdušiny s obsahem agresivních látek, jako jsou kyseliny a louhy 
především z průmyslového prostředí a laboratoří. Skříně i oběžné kolo z polypropylenu. Řiditelný pomocí 
frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! EX_Provedení

ks 1,000 43 503,31 43 503,31

P

Poznámka k položce:

V od. = 160 m3/h při ext. tlaku = 400 Pa. Příkon = 0,37 kW. Proud = 1,0 A. Napětí = 400V. Ventilátory jsou standardně vybaveny 
jednootáčkovým třífázovým motorem s kotvou na krátko pro napětí 400 V (provedení B3, krytí IP 55, izolace třídy F, ve 2 nebo 4 pólovém 
provedení). Ventilátory nejsou jištěny proti přetížení.

611 K EF A228.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 10 660,81 10 660,81
612 K EF A228.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
613 K EF A228.002 Servisní vypínač. ks 1,000 590,69 590,69
614 K EF A228.003 Pružná manžeta. ks 2,000 354,42 708,84

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A228.050 Tlumič hluku 154 103,34
615 K EF A228.051 Tlumič hluku kruhový - plastový - PP. ks 3,000 51 367,78 154 103,34

P Poznámka k položce:

DN 160 - 1,5m

D EF A228.100 Regulační prvky 14 393,98
616 K EF A228.101 Zpětná klapka - plastová - PP. ks 2,000 7 196,99 14 393,98

P Poznámka k položce:

DN 80

D EF A228.500 Koncové elementy 3 103,50
617 K EF A228.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. Plastová - PP. ks 1,000 3 103,50 3 103,50

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A228.600 Flexibilní hadice 9 829,12
618 K EF A228.601 Polotuhá ohebná hadice plastová. bm 4,000 1 154,21 4 616,84

P Poznámka k položce:

DN 80

619 K EF A228.602 Polotuhá ohebná hadice plastová. bm 4,000 1 303,07 5 212,28

P Poznámka k položce:

DN 110
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D EF A228.700 Kruhové potrubí. 569 418,20
620 K EF A228.701 Plastové potrubí kruhové - na příruby s vodo-těsnými spoji odolné kyselinám a louhům. Materiál PP. bm 107,900 3 702,46 399 495,43

P Poznámka k položce:

30% tvarovek DN 80

621 K EF A228.702 Plastové potrubí kruhové - na příruby s vodo-těsnými spoji odolné kyselinám a louhům. Materiál PP. bm 4,500 4 756,25 21 403,13

P Poznámka k položce:

30% tvarovek DN 110

622 K EF A228.703 Plastové potrubí kruhové - na příruby s vodo-těsnými spoji odolné kyselinám a louhům. Materiál PP. bm 27,300 5 440,28 148 519,64

P Poznámka k položce:

30% tvarovek DN 160

D EF A228.900 Izolace 9 309,30
623 K EF A228.901 Minerální vata s AL polepem. m2 10,000 930,93 9 309,30

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

D EF A229. BS Výbušniny 438 623,07

D EF A229.000 Zařízení 73 584,91
624 K EF A229.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! 

EX_Provedení. ks 1,000 38 906,54 38 906,54

P
Poznámka k položce:

V od. = 50 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,37 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. množstvím 
abraziv.

625 K EF A229.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
626 K EF A229.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
627 K EF A229.002 Servisní vypínač. ks 1,000 23 237,83 23 237,83

P Poznámka k položce:

EX_Provedení.

628 K EF A229.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 711,28 5 422,56

P Poznámka k položce:

EX_Provedení. DN 160

D EF A229.050 Tlumič hluku 20 226,48
629 K EF A229.051 Tlumič hluku kruhový. ks 3,000 6 742,16 20 226,48

P Poznámka k položce:

EX_Provedení. DN 160 - délka 1,5m

D EF A229.100 Regulační prvky 3 281,89
630 K EF A229.101 Zpětná klapka. ks 2,000 910,85 1 821,70

P Poznámka k položce:

EX_Provedení. DN 80

631 K EF A229.102 Zpětná klapka. ks 1,000 1 460,19 1 460,19

P Poznámka k položce:

EX_Provedení. DN 160

D EF A229.500 Koncové elementy 663,94
632 K EF A229.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A229.600 Flexibilní hadice 2 998,38
633 K EF A229.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 6,000 230,37 1 382,22
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P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 80

634 K EF A229.602 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 6,000 269,36 1 616,16

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 110

D EF A229.700 Kruhové potrubí. 294 873,95
635 K EF A229.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 107,900 2 041,43 220 270,30

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 80

636 K EF A229.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 4,000 2 041,43 8 165,72

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 110

637 K EF A229.703 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 28,899 2 298,97 66 437,93

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

D EF A229.900 Izolace 42 993,52
638 K EF A229.901 Minerální vata s oplechováním. m2 5,500 2 205,65 12 131,08

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + Plech

639 K EF A229.902 Požární izolace. m2 42,000 734,82 30 862,44

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A232. M. č. 301 - Digestoř 236 860,63

D EF A232.000 Zařízení 46 753,30
640 K EF A232.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 32 731,44 32 731,44

P
Poznámka k položce:

V od. = 1000 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,37 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. množstvím 
abraziv.

641 K EF A232.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
642 K EF A232.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
643 K EF A232.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
644 K EF A232.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 711,28 5 422,56

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A232.050 Tlumič hluku 8 430,36
645 K EF A232.051 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 3 570,14 3 570,14

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

646 K EF A232.052 Tlumič hluku kruhový. ks 1,000 4 860,22 4 860,22

P Poznámka k položce:

DN 250 - délka 1,5m

D EF A232.100 Regulační prvky 619,05
647 K EF A232.101 Zpětná klapka. ks 1,000 619,05 619,05

P Poznámka k položce:

DN 225

D EF A232.500 Koncové elementy 663,94
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648 K EF A232.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A232.600 Flexibilní hadice 490,27
649 K EF A232.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 490,27 490,27

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 250 - délka 1,5m

D EF A232.700 Kruhové potrubí. 156 755,69
650 K EF A232.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 6,480 2 298,97 14 897,33

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

651 K EF A232.702 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 42,000 3 377,58 141 858,36

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 250

D EF A232.900 Izolace 23 148,02
652 K EF A232.901 Minerální vata s AL polepem. m2 7,500 930,93 6 981,98

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

653 K EF A232.902 Požární izolace. m2 22,000 734,82 16 166,04

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D EF A233. BS - Kyseliny a louhy 521 196,93

D EF A233.000 Zařízení 58 477,37

654 K EF A233.001
Radiální ventilátor. Ventilátory k odsávání vzdušiny s obsahem agresivních látek, jako jsou kyseliny a louhy 
především z průmyslového prostředí a laboratoří. Skříně i oběžné kolo z polypropylenu. Řiditelný pomocí 
frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! EX_Provedení

ks 1,000 43 503,31 43 503,31

P

Poznámka k položce:

V od. = 240 m3/h při ext. tlaku = 400 Pa. Příkon = 0,37 kW. Proud = 1,0 A. Napětí = 400V. Ventilátory jsou standardně vybaveny 
jednootáčkovým třífázovým motorem s kotvou na krátko pro napětí 400 V (provedení B3, krytí IP 55, izolace třídy F, ve 2 nebo 4 pólovém 
provedení). Ventilátory nejsou jištěny proti přetížení.

655 K EF A233.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 10 665,54 10 665,54
656 K EF A233.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
657 K EF A233.002 Servisní vypínač. ks 1,000 590,69 590,69
658 K EF A233.003 Pružná manžeta. ks 2,000 354,42 708,84

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A233.050 Tlumič hluku 96 821,55
659 K EF A233.051 Tlumič hluku kruhový - plastový - PP. ks 1,000 45 453,77 45 453,77

P Poznámka k položce:

DN 125 - 1,5m

660 K EF A233.052 Tlumič hluku kruhový - plastový - PP. ks 1,000 51 367,78 51 367,78

P Poznámka k položce:

DN 160 - 1,5m

D EF A233.100 Regulační prvky 4 243,53
661 K EF A233.101 Zpětná klapka - plastová - PP. ks 1,000 4 243,53 4 243,53

P Poznámka k položce:

DN 125
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D EF A233.500 Koncové elementy 3 103,50
662 K EF A233.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. Plastová - PP. ks 1,000 3 103,50 3 103,50

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A233.600 Flexibilní hadice 4 469,19
663 K EF A233.601 Polotuhá ohebná hadice plastová. bm 3,000 1 489,73 4 469,19

P Poznámka k položce:

DN 125

D EF A233.700 Kruhové potrubí. 346 634,35
664 K EF A233.701 Plastové potrubí kruhové - na příruby s vodo-těsnými spoji odolné kyselinám a louhům. Materiál PP. bm 62,000 5 074,05 314 591,10

P Poznámka k položce:

30% tvarovek DN 125

665 K EF A233.702 Plastové potrubí kruhové - na příruby s vodo-těsnými spoji odolné kyselinám a louhům. Materiál PP. bm 5,890 5 440,28 32 043,25

P Poznámka k položce:

30% tvarovek DN 160

D EF A233.900 Izolace 7 447,44
666 K EF A233.901 Minerální vata s AL polepem. m2 8,000 930,93 7 447,44

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

D EF A234. M. č. 301 - Chladící stroj 249 054,86

D EF A234.000 Zařízení 42 034,84
667 K EF A234.001 Radiální odstředivý ventilátor. Řiditelný pomocí frekvenčního měniče, který je dodávkou profese MaR ! ks 1,000 28 395,76 28 395,76

P
Poznámka k položce:

V od. = 300 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 0,37 kW. Proud = 2,0 A. Napětí = 400V. Určení pro odsávání vzduchu s min. množstvím 
abraziv.

668 K EF A234.001a Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 361,59 2 361,59
669 K EF A234.001b Konstukce pro uchycení ventilátoru na podklad. ks 1,000 3 008,99 3 008,99
670 K EF A234.002 Servisní vypínač. ks 1,000 3 228,72 3 228,72
671 K EF A234.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 519,89 5 039,78

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A234.050 Tlumič hluku 7 140,28
672 K EF A234.051 Tlumič hluku kruhový. ks 2,000 3 570,14 7 140,28

P Poznámka k položce:

DN 160 - délka 1,5m

D EF A234.100 Regulační prvky 517,45
673 K EF A234.101 Zpětná klapka. ks 1,000 517,45 517,45

P Poznámka k položce:

DN 160

D EF A234.500 Koncové elementy 663,94
674 K EF A234.501 Krycí mřížka s úkosem - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 663,94 663,94

P Poznámka k položce:

Úkos - 45°. DN 160

D EF A234.600 Flexibilní hadice 301,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

675 K EF A234.601 Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování s pevným vícenásobným zámkem. bm 1,000 301,25 301,25

P
Poznámka k položce:

Určením pro odtahy kouře a prachu. Mechanicky odolná. Provozní teplota -25 °C až +200 °C. Max. rychlost vzduchu v potrubí 25 m/s. Max. 
provozní tlak 2000 Pa. DN 160 - délka 1,5m

D EF A234.700 Kruhové potrubí. 172 422,75
676 K EF A234.701 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 75,000 2 298,97 172 422,75

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 160

D EF A234.900 Izolace 25 974,35
677 K EF A234.901 Minerální vata s AL polepem. m2 5,800 930,93 5 399,39

P Poznámka k položce:

tl. 60 mm + AL polep

678 K EF A234.902 Požární izolace. m2 28,000 734,82 20 574,96

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D 600. Napojení FCU jednotek 151 879,83
679 K 600.002 Pružná manžeta čtyřhranná. ks 7,000 2 046,16 14 323,12

P Poznámka k položce:

1256x200

680 K 600.051 Tlumič hluku hranatý - kulisový. ks 7,000 6 605,12 46 235,84

P Poznámka k položce:

10.1256x200-500/8/57

681 K 600.201 Přívodní textilní rukávec. ks 1,000 15 459,60 15 459,60

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 280 - délka 
6,5m Tlak - 50 Pa. Průtok - 1400 m3/h.

682 K 600.202 Přívodní textilní rukávec. ks 1,000 7 852,66 7 852,66

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 280 - délka 
2,15m Tlak - 50 Pa. Průtok - 1400 m3/h.

683 K 600.203 Přívodní textilní rukávec. ks 1,000 6 889,83 6 889,83

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 280 - délka 
3,15m Tlak - 50 Pa. Průtok - 1400 m3/h.

684 K 600.204 Přívodní textilní rukávec. ks 1,000 6 889,83 6 889,83

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 280 - délka 
3,15m Tlak - 50 Pa. Průtok - 1400 m3/h.

685 K 600.205 Přívodní textilní rukávec. ks 1,000 7 533,69 7 533,69

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 280 - délka 
3,5m Tlak - 50 Pa. Průtok - 1400 m3/h.

686 K 600.206 Přívodní textilní rukávec. ks 1,000 7 533,69 7 533,69

P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 280 - délka 
3,5m Tlak - 50 Pa. Průtok - 1400 m3/h.

687 K 600.207 Přívodní textilní rukávec. ks 1,000 6 237,71 6 237,71
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P

Poznámka k položce:

Tvar - kruhový. Napojení z jedné strany - z druhé je zaslepení. Vč. obručí pro vynesení potrubí a vyztužení - uchycení na závitovou tyč. RAL 
upřesní Arch. - předběžně šedá barva. Závitové tyče jsou dodávkou VZT a jsou naceněny v montážním materiálu (společném). DN 280 - délka 
3,0m Tlak - 50 Pa. Průtok - 1400 m3/h.

688 K 600.901 Kaučuková izolace samolepící s AL polepem. m2 31,000 1 062,06 32 923,86

P Poznámka k položce:

tl. 25mm

D 700. Přefuky 115 496,91
689 K 700.301 Stěnová mřížka vč. rámečku - max. zaslepení 25%. RAL dle arch. ks 28,000 2 255,26 63 147,28

P Poznámka k položce:

Oboustr. - 2ks na 1 kpl (celkem 7 kpl) 500x100

690 K 700.302 Stěnová mřížka vč. rámečku - max. zaslepení 25%. RAL dle arch. ks 16,000 2 506,90 40 110,40

P Poznámka k položce:

Oboustr. - 2ks na 1 kpl (celkem 18 kpl) 600x100

691 K 700.303 Talířový ventil - přívodní, vč. zděře. ks 37,000 330,79 12 239,23

P Poznámka k položce:

DN 160

D 800. Demontáže 274 459,20
692 K 800.001 Demontáže stávající VZT a ekologická likvidace. h 240,000 1 143,58 274 459,20

D 850. Požární ucpávky 1 024 628,22
693 K 850.001 Požární ucpávky vč. zapravení, štítku a pomocného materiálu, ks 2 891,000 354,42 1 024 628,22

P Poznámka k položce:

Silikonový protipožární tmel. Těsnění spár v požárně dělicích konstrukcích. á 310 ml

D 999. Ostatní náklady 1 184 518,31
694 K 999.001 Náklady na dopravu. ks 1,000 16 337,37 16 337,37

P Poznámka k položce:

Náklady na dopravu.

695 K 999.002 Jeřáb. den 5,000 16 337,37 81 686,85

P Poznámka k položce:

Jeřáb.

696 K 999.003 Montážní plošina. ks 2,000 9 801,95 19 603,90

P Poznámka k položce:

Montážní plošina.

697 K 999.005 Montážní materiál kg 8 600,000 67,34 579 124,00

P Poznámka k položce:

Montážní materiál

698 K 999.006 Těsnící materiál. m2 4 250,000 67,34 286 195,00

P Poznámka k položce:

Těsnící materiál.

699 K 999.007 Spojovací materiál. kg 1 095,000 67,34 73 737,30

P Poznámka k položce:

Spojovací materiál.

700 K 999.008 Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných EN. ks 6 000,000 4,73 28 380,00

P Poznámka k položce:

Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných EN.

701 K 999.009 Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy. h 160,000 327,24 52 358,40

P Poznámka k položce:

Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy.

702 K 999.010 Předávací dokumentace. ks 1,000 4 901,56 4 901,56

P Poznámka k položce:

Předávací dokumentace.

703 K 999.011 Výrobní dokumentace. ks 1,000 3 267,71 3 267,71
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P Poznámka k položce:

Výrobní dokumentace.

704 K 999.013 Vstupní revize požárních klapek specialistou PBŘ. ks 26,000 490,27 12 747,02

P Poznámka k položce:

Vstupní revize požárních klapek specialistou PBŘ.

705 K 999.014 Zaměření před objednáním. h 80,000 327,24 26 179,20

P Poznámka k položce:

Zaměření před objednáním.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 9 558 414,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 558 414,96 21,00% 2 007 267,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky a chybějící položky. Ceny v nabídce musí 
vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou 
podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Platí pro všechny armatury: Veškeré armatury 
budou v provedení min. PN10 není-li uvedeno jinak. Veškeré armatury budou dodány vč. potřebných protipřírub a izolačních pouzder 
(nabízí-li výrobce)  Platí pro všechny ocelové trubky: Ocelové trubky bezešvé hladké podle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a 
všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály. Veškeré odbočení, oblouky, redukce které jsou započteny v běžných metrech musí být 
provedeny pomocí varných tvarovek.   Platí pro všechny kaučukové izolace: Řezaná potrubní pouzdra z vysoce ohebného izolačního 
materiálu se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a nízkou tepelnou vodivostí - samolepící. Faktor 
difúzního odporu µ > 10 000, použití od -50 °C do +105 °C, plocha a páska od -200 °C do +85 °C, součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 
0,033 W/m.K  Platí pro všechny izolace s Al polepem: Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou, délka 1 m. Izolace určena pro potrubní rozvody s provozní teplotou od +15°C do +250°C, třída reakce na oheň je A2-s1 d0 dle 
ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti při 0°C je λm=0,033 W.m-1.K-1. Teplota na vnější straně (na hliníkové fólií) nesmí 
přesáhnout 100°C.  Platí pro všechny kaučukové izolace pro CHÚC: Izolační pouzdro vhodné pro chladové či duální rozvody v rozmezí 
teplot 0 až 250 °C, zejména pro případy, kdy je zároveň požadavek na nehořlavost izolace (chráněné únikové cesty, apod.).  Platí pro 
všechny nátěry: Nátěry potrubí pod izolaci otopné vody: 1x základní – odstín RAL 2001 - červenohnědá

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.4 - Technika prostředí budov

A2 - SO A2

A2.D.1.4.4 - Chlazení

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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Cena s DPH v CZK 11 565 682,10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 558 414,96

200 - ARMATURY 2 554 277,15

300 - POTRUBÍ A IZOLACE 3 274 163,43

400 - FAN-COIL JEDNOTKY 2 660 934,73

500 - SPLIT CHLAZENÍ 293 928,37

900. - OSTATNÍ NÁKLADY 675 284,29

REKAPITULACE - REKAPITULACE 99 826,99

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.4 - Technika prostředí budov

A2 - SO A2

A2.D.1.4.4 - Chlazení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 558 414,96

D 200 ARMATURY 2 554 277,15
1 K A2.201 Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN16, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou ks 212,000 909,67 192 850,04

P

Poznámka k položce:

DN20 KK

Platí pro všechny armatury: Veškeré armatury budou v provedení min. PN10 není-li uvedeno jinak. Veškeré armatury budou dodány vč. 
potřebných protipřírub a izolačních pouzder (nabízí-li výrobce)

2 K A2.202 Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN16, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou ks 32,000 1 425,93 45 629,76

P Poznámka k položce:

DN32 KK

3 K A2.203 Uzavírací klapka přírubová, z litiny, disk poniklovaná litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 120°C, včetně 
těsnění, protipřírub, ovládání pákou ks 2,000 2 945,19 5 890,38

P Poznámka k položce:

DN50 UK

4 K A2.204 Uzavírací klapka přírubová, z litiny, disk poniklovaná litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 120°C, včetně 
těsnění, protipřírub, ovládání pákou ks 10,000 3 277,16 32 771,60

P Poznámka k položce:

DN65 UK

5 K A2.205 Uzavírací klapka přírubová, z litiny, disk poniklovaná litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 120°C, včetně 
těsnění, protipřírub, ovládání pákou ks 8,000 3 801,70 30 413,60

P Poznámka k položce:

DN80 UK

6 K A2.206 Uzavírací klapka přírubová, z litiny, disk poniklovaná litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 120°C, včetně 
těsnění, protipřírub, ovládání pákou ks 2,000 4 366,40 8 732,80

P Poznámka k položce:

DN100 UK

7 K A2.207 Uzavírací klapka přírubová, z litiny, disk poniklovaná litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 120°C, včetně 
těsnění, protipřírub, ovládání pákou ks 2,000 5 442,64 10 885,28

P Poznámka k položce:

DN125 UK

8 K A2.208 Filtr závitový, z mosazi, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C ks 106,000 824,61 87 408,66

P Poznámka k položce:

DN20 F

9 K A2.209 Filtr závitový, z mosazi, PN16, tmax. 100°C, tmin -10°C ks 15,000 1 323,15 19 847,25

P Poznámka k položce:

DN32 F

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.4 - Technika prostředí budov

A2 - SO A2

A2.D.1.4.4 - Chlazení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K A2.210 Filtr přírubový, ze sférické litiny, síto ušlechtilá ocel, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 110°C, včetně těsnění, 
protipřírub ks 1,000 4 657,02 4 657,02

P Poznámka k položce:

DN80 F

11 K A2.211 Ruční vyvažovací ventil, závitový, včetně měřících vsuvek a vypouštění. Izolační pouzdro ks 22,000 2 848,32 62 663,04

P Poznámka k položce:

DN15, Kvs=2,56 m3/h VV

12 K A2.212 Ruční vyvažovací ventil, závitový, včetně měřících vsuvek a vypouštění. Izolační pouzdro ks 1,000 3 049,15 3 049,15

P Poznámka k položce:

DN20, Kvs=5,39 m3/h VV

13 K A2.213 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny, těsnění EPDM, t=-10 až 90°C, 
PN16 vč. servopohonu ks 22,000 3 691,83 81 220,26

P Poznámka k položce:

DN15; Qmax=245 l/h 230V, ON/OFF RVV

14 K A2.214 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny, těsnění EPDM, t=-10 až 90°C, 
PN16 vč. servopohonu ks 77,000 3 691,83 284 270,91

P Poznámka k položce:

DN15; Qmax=470 l/h 230V, ON/OFF RVV

15 K A2.215 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny, těsnění EPDM, t=-10 až 90°C, 
PN16 vč. servopohonu ks 8,000 4 062,78 32 502,24

P Poznámka k položce:

DN20; Qmax=1150 l/h 230V, ON/OFF RVV

16 K A2.216 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny, těsnění EPDM, t=-20 až 120°C, 
PN16 vč. servopohonu ks 14,000 4 736,17 66 306,38

P Poznámka k položce:

DN25; Qmax=2150l/h 230V, ON/OFF RVV

17 K A2.217 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny, těsnění EPDM, t=-20 až 120°C, 
PN16 vč. servopohonu ks 1,000 53 827,43 53 827,43

P Poznámka k položce:

DN65, Qmax=24,1m3/h 24V, 0-10V RVV

18 K A2.218 Vypouštěcí kohout - z poniklované mosazi, s vnějším závitem, rukojeť s dorazem, s hadicovým nástavcem a 
uzavíracím víčkem, PN10, t=-10°C až 90°C ks 300,000 571,79 171 537,00

P Poznámka k položce:

DN15 VK

19 K A2.219 Automatický odvzdušňovací ventil, včetně zpětné klapky, PN16, t=0°C až 150°C, s možností uzavření ks 300,000 576,52 172 956,00

P Poznámka k položce:

DN10 AOV

20 K A2.220 Axiální teploměr včetně jímky, t=0-100°C ks 260,000 923,84 240 198,40

P Poznámka k položce:

T

21 K A2.221 Axiální manometr včetně tlakoměrného kohoutu a připojovací smyčky, rozmezí 0-16 bar ks 260,000 2 511,62 653 021,20

P Poznámka k položce:

P

22 K A2.222 Přírubový gumový kompenzátor s pružným prvkem EPDM a přírubou. Vhodný pro vodu a glykoly do 50 %. ks 2,000 3 058,60 6 117,20

P Poznámka k položce:

DN80 CO

23 K A2.223 Ohebná pancéřovaná (nerez) hadice - pro topné/chladící systémy s těsněním a maticemi pro připojení zařízení ks 212,000 1 153,03 244 442,36

P Poznámka k položce:

DN20; L=1,0m

24 K A2.224 Ohebná pancéřovaná (nerez) hadice - pro topné/chladící systémy s těsněním a maticemi pro připojení zařízení ks 30,000 1 424,75 42 742,50

P Poznámka k položce:

DN32; L=1,0m

25 K A2.225 Jímky pro MAR ks 1,000 336,69 336,69

D 300 POTRUBÍ A IZOLACE 3 274 163,43
26 K A2.301 Ocelové potrubí závitové běžné bm 495,000 557,61 276 016,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

DN20

Platí pro všechny ocelové trubky: Ocelové trubky bezešvé hladké podle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro 
svářecí a těsnící materiály. Veškeré odbočení, oblouky, redukce které jsou započteny v běžných metrech musí být provedeny pomocí varných 
tvarovek. 

27 K A2.302 Ocelové potrubí závitové běžné bm 226,000 717,10 162 064,60

P Poznámka k položce:

DN25

28 K A2.303 Ocelové potrubí závitové běžné bm 428,000 829,33 354 953,24

P Poznámka k položce:

DN32

29 K A2.304 Ocelové potrubí závitové běžné bm 221,000 920,30 203 386,30

P Poznámka k položce:

DN40

30 K A2.305 Ocelové potrubí bezešvé bm 228,000 1 118,77 255 079,56

P Poznámka k položce:

DN50

31 K A2.306 Ocelové potrubí bezešvé bm 204,000 1 268,81 258 837,24

P Poznámka k položce:

DN65

32 K A2.307 Ocelové potrubí bezešvé bm 187,000 1 549,98 289 846,26

P Poznámka k položce:

DN80

33 K A2.308 Ocelové potrubí bezešvé bm 12,000 2 033,16 24 397,92

P Poznámka k položce:

DN100

34 K A2.309 Ocelové potrubí bezešvé bm 124,000 2 479,73 307 486,52

P Poznámka k položce:

DN125

35 K A2.311 Kaučuková izolace tl. 25 mm bm 544,500 310,70 169 176,15

P

Poznámka k položce:

DN20

Platí pro všechny kaučukové izolace: Řezaná potrubní pouzdra z vysoce ohebného izolačního materiálu se strukturou uzavřených buněk s 
vysokým odporem proti difuzi vodní páry a nízkou tepelnou vodivostí - samolepící. Faktor difúzního odporu µ > 10 000, použití od -50 °C do 
+105 °C, plocha a páska od -200 °C do +85 °C, součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,033 W/m.K

36 K A2.312 Kaučuková izolace tl. 25 mm bm 248,600 340,24 84 583,66

P Poznámka k položce:

DN25

37 K A2.313 Kaučuková izolace tl. 25 mm bm 470,800 367,41 172 976,63

P Poznámka k položce:

DN32

38 K A2.314 Kaučuková izolace tl. 25 mm bm 243,100 389,86 94 774,97

P Poznámka k položce:

DN40

39 K A2.315 Kaučuková izolace tl. 25 mm bm 250,800 439,48 110 221,58

P Poznámka k položce:

DN50

40 K A2.316 Kaučuková izolace tl. 25 mm bm 224,400 503,27 112 933,79

P Poznámka k položce:

DN65

41 K A2.317 Kaučuková izolace tl. 25 mm bm 205,700 584,79 120 291,30

P Poznámka k položce:

DN80

42 K A2.318 Kaučuková izolace tl. 25 mm bm 13,200 567,06 7 485,19

P Poznámka k položce:

DN100

43 K A2.319 Kaučuková izolace tl. 25 mm bm 136,400 590,69 80 570,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P Poznámka k položce:

DN125

44 K A2.320 Kaučuková izolace, samolepící role šíře 1m, tl.25 mm m2 20,000 1 242,82 24 856,40
45 K A2.321 Kaučuková izolace pro CHÚC, tl. 30 mm bm 16,000 374,50 5 992,00

P

Poznámka k položce:

DN20

Platí pro všechny kaučukové izolace pro CHÚC: Izolační pouzdro vhodné pro chladové či duální rozvody v rozmezí teplot 0 až 250 °C, zejména 
pro případy, kdy je zároveň požadavek na nehořlavost izolace (chráněné únikové cesty, apod.).

46 K A2.322 Kaučuková izolace pro CHÚC, tl. 30 mm bm 7,000 388,68 2 720,76

P Poznámka k položce:

DN25

47 K A2.323 Kaučuková izolace pro CHÚC, tl. 30 mm bm 12,000 425,30 5 103,60

P Poznámka k položce:

DN32

48 K A2.331 Nátěr - základní, potrubí do DN50 bm 1 370,000 61,73 84 570,10

P Poznámka k položce:

Platí pro všechny nátěry: Nátěry potrubí pod izolaci otopné vody: 1x základní – odstín RAL 2001 - červenohnědá

49 K A2.332 Nátěr - základní, potrubí nad DN50 do DN100 bm 619,000 84,17 52 101,23
50 K A2.333 Nátěr - základní, potrubí nad DN100 bm 136,000 101,01 13 737,36

D 400 FAN-COIL JEDNOTKY 2 660 934,73
51 K A2.401 Nástěnný fancoil pro 2-trubkové připojení (pouze chlazení) ks 27,000 16 229,86 438 206,22

P Poznámka k položce:

Q = 1,99 kW 15 W/230 V/11,2 kPa

52 K A2.402 Nástěnný fancoil pro 2-trubkové připojení (pouze chlazení) ks 36,000 16 781,57 604 136,52

P Poznámka k položce:

Q = 2,24 kW 21 W/230 V/13,7kPa

53 K A2.403 Nástěnný fancoil pro 2-trubkové připojení (pouze chlazení) ks 29,000 17 769,21 515 307,09

P Poznámka k položce:

Q = 3,27 kW 20 W/230 V/30,4 kPa

54 K A2.404 Nástěnný fancoil pro 2-trubkové připojení (pouze chlazení) ks 14,000 18 364,62 257 104,68

P Poznámka k položce:

Q = 3,72 kW 30 W/230 V/38,7 kPa

55 K A2.406 Podstropní fancoil pro 2-trubkové připojení (pouze chlazení) ks 8,000 37 176,99 297 415,92

P Poznámka k položce:

Q = 10,29 kW 0,176 W/230 V/50,0 kPa

56 K A2.407 Kanálový fancoil pro 2-trubkové připojení (pouze chlazení) ks 7,000 31 262,98 218 840,86

P Poznámka k položce:

Q = 12,06 kW 0,230 W/230 V/53,4 kPa pdisp = 87 Pa

57 K A2.410 Zatrubkování ks 121,000 2 726,64 329 923,44

D 500 SPLIT CHLAZENÍ 293 928,37
58 K A2.502A Chlazení serveru - venk. kondenzační jednotka (split) ks 1,000 30 901,48 30 901,48

P Poznámka k položce:

Q = 3,5 kW R32

59 K A2.502B Chlazení serveru - vnitřní chladící jednotka (nástěnná) ks 1,000 17 245,85 17 245,85

P Poznámka k položce:

Q = 3,5 kW R32

60 K A2.504A Chlazení serveru - venk. kondenzační jednotka (split) ks 1,000 30 901,48 30 901,48

P Poznámka k položce:

Q = 3,5 kW R32

61 K A2.504B Chlazení serveru - vnitřní chladící jednotka (nástěnná) ks 1,000 17 245,85 17 245,85

P Poznámka k položce:

Q = 3,5 kW R32

62 K A2.506A Chlazení serveru - venk. kondenzační jednotka (split) ks 1,000 30 901,48 30 901,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P Poznámka k položce:

Q = 3,5 kW R32

63 K A2.506B Chlazení serveru - vnitřní chladící jednotka (nástěnná) ks 1,000 17 245,85 17 245,85

P Poznámka k položce:

Q = 3,5 kW R32

64 K A2.510 Kabelový ovladač (split) ks 3,000 4 563,69 13 691,07
65 K A2.511 Kabeláž pro ovladač vč. upevňovacího a montážního materiálu ks 3,000 2 099,32 6 297,96

66 K A2.512 Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 100,100 1 018,35 101 936,84

P Poznámka k položce:

6,4x9,5mm

67 K A2.513 Doplnění chladiva R32 ks 1,000 6 615,75 6 615,75
68 K A2.514 Zkouška těsnosti potrubí ks 3,000 1 102,23 3 306,69
69 K A2.515 Vstupní revize vč. založení evidenční knihy chladícího zařízení ks 3,000 3 969,45 11 908,35
70 K A2.516 Prostup pro rozvod chladu - izolovaný, dvouplášťový ks 1,000 3 071,60 3 071,60

P Poznámka k položce:

300x100

71 K A2.517 Ochrana Cu potrubí proti UV záření a ptactvu vedené nad střechou (žlab) ks 3,000 886,04 2 658,12

D 900. OSTATNÍ NÁKLADY 675 284,29
72 K A2.901 Kontrola/Zaměření před zahájením dodávek a montáží hod 12,000 590,69 7 088,28
73 K A2.902 Montážní materiál kg 3 000,000 41,75 125 250,00
74 K A2.903 Ostatní pomocný a spojovací materiál kg 100,000 59,07 5 907,00
75 K A2.904 Vynášející systémové nestandardní konstrukční prvky kg 50,000 59,07 2 953,50
76 K A2.905 Montážní mechanismy, lešení, plošiny ks 1,000 94 510,77 94 510,77
77 K A2.906 Proplach FCU ks 121,000 295,35 35 737,35
78 K A2.907 Proplach potrubí do DN65 bm 1 598,000 5,91 9 444,18
79 K A2.908 Proplach potrubí nad DN65 bm 527,000 5,91 3 114,57
80 K A2.909 Napouštění, tlakování a odvzdušnění systému hod 35,000 472,55 16 539,25
81 K A2.910 Tlaková a dilatační zkouška rozvodů ks 1,000 36 800,13 36 800,13
82 K A2.911 Zaregulování armatur certifikovaným technikem, protokol o zaregulování ks 1,000 7 608,12 7 608,12
83 K A2.912 Provozní zkouška hod 8,000 590,69 4 725,52
84 K A2.913 Zkouška dle ČSN chladícího okruhu hod 72,000 472,55 34 023,60
85 K A2.914 Protokol o zapojení a provozní zkoušce ks 1,000 1 175,48 1 175,48
86 K A2.915 Pospojení a uzemnění potrubí hod 24,000 767,90 18 429,60
87 K A2.916 Požární ucpávky vč. štítku ks 1,000 200 835,38 200 835,38
88 K A2.917 Orientační štítky ks 1,000 10 396,18 10 396,18
89 K A2.918 Barevné polepy potrubí ks 1,000 15 853,00 15 853,00
90 K A2.919 Revize kabelových připojení a komunikačních kabelů hod 12,000 472,55 5 670,60
91 K A2.920 BOZP - školení hod 4,000 590,69 2 362,76
92 K A2.921 Noční dohled nad svařováním hod 8,000 590,69 4 725,52
93 K A2.922 Koordinační práce s ostatními profesemi hod 12,000 590,69 7 088,28
94 K A2.923 Stavební přípomoce hod 30,000 472,55 14 176,50
95 K A2.924 Ekologická likvidace odpadu a závěrečný úklid hod 8,000 767,90 6 143,20
96 K A2.925 Zaškolení obsluhy hod 8,000 590,69 4 725,52

Strana 164 z 330
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D REKAPITULAREKAPITULACE 99 826,99
97 K REK.A2.002 Náklady na dopravu kpl 1,000 3 544,15 3 544,15
98 K REK.A2.003 Vnitrostaveništní doprava kpl 1,000 2 953,46 2 953,46
99 K REK.A2.005 Předávací a výrobní dokumentace kpl 1,000 93 329,38 93 329,38
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 14 440 820,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 440 820,08 21,00% 3 032 572,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 473 392,30

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.4 - Technika prostředí budov

A2 - SO A2

A2.D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Strana 166 z 330



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 14 440 820,08

D1 - Kabely a elektrické vedení 3 138 375,37

D2 - Trubky a kanály pro kabely 1 521 834,95

D3 - Spínače 304 610,12

D4 - Zásuvky 2 084 568,50

D5 - Krabice 194 873,58

D6 - Svítidla 3 591 927,74

D7 - Rozvádeče 2 978 955,43
    D8 - RH-A2 213 121,87
      D9 - Jističe/Chrániče/Relé 160 904,67
    D10 - RP-1 137 938,37
      D9 - Jističe/Chrániče/Relé 130 377,51
    D11 - RP-2 155 942,73
      D9 - Jističe/Chrániče/Relé 147 618,69
    D12 - RP-3 113 412,83
      D9 - Jističe/Chrániče/Relé 106 471,01
    D13 - RP-4 138 930,71
      D9 - Jističe/Chrániče/Relé 131 482,08
    D14 - RP-5 144 176,05
      D9 - Jističe/Chrániče/Relé 136 312,75
    D15 - RP-6 126 171,87
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      D9 - Jističe/Chrániče/Relé 118 723,24
    D16 - RP-7 107 033,45
      D9 - Jističe/Chrániče/Relé 100 091,63
    D17 - RP-8 126 597,18
      D9 - Jističe/Chrániče/Relé 119 655,36
    D18 - RP-9 117 098,85
      D9 - Jističe/Chrániče/Relé 109 650,22
    D19 - RP-10 111 428,21
      D9 - Jističe/Chrániče/Relé 104 486,39
    D20 - RP-11 136 804,35
      D9 - Jističe/Chrániče/Relé 129 355,72
    D21 - RP-12 89 737,98
      D9 - Jističe/Chrániče/Relé 83 763,72
    D22 - RP-13 135 386,69
      D9 - Jističe/Chrániče/Relé 127 938,06
    D23 - RP-14 115 397,66
      D9 - Jističe/Chrániče/Relé 107 949,03
    D24 - RP-15 91 297,38
      D9 - Jističe/Chrániče/Relé 53 499,46
    D25 - RPO 47 208,11
      D9 - Jističe/Chrániče/Relé 34 054,99
    D26 - UPS 459 440,47

    D27 - CBS 411 830,67

D28 - Hromosvod a vnější ochrana 138 353,25

D - Demontáže 259 904,61

OST - Ostatní 227 416,53
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 440 820,08

D D1 Kabely a elektrické vedení 3 138 375,37
1 K Pol1 CYKY-J 3x1,5mm2 m 6 300,000 47,07 296 541,00
2 K Pol2 CYKY-J 3x4mm2 m 550,000 80,38 44 209,00
3 K Pol3 CYKY-J 4x1,5mm2 m 550,000 55,29 30 409,50
4 K Pol4 CYKY-J 3x2,5mm2 m 16 000,000 64,98 1 039 680,00
5 K Pol5 CYKY-J 5x2,5mm2 m 900,000 79,96 71 964,00
6 K Pol6 CYKY-J 5x6mm2 m 80,000 160,20 12 816,00
7 K Pol7 CYKY-J 5x10mm2 m 1 650,000 236,75 390 637,50
8 K Pol8 CYKY-J 5x16mm2 m 40,000 359,09 14 363,60
9 K Pol9 CYKY 5x25mm2 m 30,000 562,10 16 863,00

10 K Pol10 CYKY 5x35mm2 m 180,000 775,46 139 582,80
11 K Pol11 CYKY 5x50mm2 m 5,000 1 081,68 5 408,40
12 K Pol12 CYKY 5x95mm2 m 80,000 1 963,46 157 076,80
13 K Pol13 CY6 zelenožlutý m 4 000,000 42,80 171 200,00
14 K Pol15 Kabel silový 0,6/1kV, Cu, 3x2,5mm2 s třídou reakce na oheň B2cas1,d1 m 490,000 72,30 35 427,00
15 K Pol17 Kabel silový 0,6/1kV, Cu, 3x2,5mm2 s třídou reakce na oheň B2cas1,d0, P60 m 500,000 82,37 41 185,00
16 K Pol18 Kabel silový 0,6/1kV, Cu, 5x4mm2 s třídou reakce na oheň B2cas1,d0, P45 m 140,000 167,28 23 419,20
17 K Pol19 Kabel silový 0,6/1kV, Cu, 5x6mm2 s třídou reakce na oheň B2cas1,d0, P60 m 50,000 215,63 10 781,50
18 K Pol20 Pomocný montážní materiál pro kabely (svorky, štítky, pásky apod.) kompl 1,000 44 301,92 44 301,92
19 K Pol21 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží ks 1,000 52 571,61 52 571,61
20 K Pol22 Úprava stávajících kabelových tras, doplnění kompl 1,000 81 515,54 81 515,54
21 K Pol23 Odpojení a přepojení popř. likvidace stávajících kabel kompl 19 400,000 23,63 458 422,00

D D2 Trubky a kanály pro kabely 1 521 834,95
22 K Pol24 Instalační trubka D25mm včetně příslušenstvím m 500,000 55,03 27 515,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K Pol25 Elektroinstalační kanál 160x65 vč. příslušenství (spojky,koncovky, apod.) m 530,000 962,83 510 299,90
24 K Pol26 Kabelový žlab 150x110 mm m 700,000 948,42 663 894,00
25 K Pol27 Roh s obloukem 90° 110x150 mm ks 15,000 669,79 10 046,85
26 K Pol28 T-kus 110x150mm ks 29,000 645,33 18 714,57
27 K Pol29 Oblouk klesající 90° 110x150 mm ks 12,000 652,12 7 825,44
28 K Pol30 Kabelový žlab 300x110 mm m 28,000 976,83 27 351,24
29 K Pol31 Roh s obloukem 90° 110x300 mm ks 1,000 1 114,05 1 114,05
30 K Pol32 Kabelový žlab 400x110 mm m 100,000 1 001,28 100 128,00
31 K Pol33 Roh s obloukem 90° 110x400 mm ks 4,000 2 392,48 9 569,92
32 K Pol34 T-kus 110x400mm ks 2,000 747,23 1 494,46
33 K Pol35 Oblouk klesající 90° 110x400 mm ks 2,000 796,14 1 592,28
34 K Pol36 Redukční díl 110mm ks 1,000 633,72 633,72
35 K Pol37 Spojka kloubová 110mm ks 23,000 135,19 3 109,37
36 K Pol38 Příslušenství zavěšení žlabů - strop (dva žlaby pod sebou) + spojení dílů žlabů kompl 1,000 65 271,50 65 271,50
37 K Pol39 Držák požárního kabelu - příchytka ks 350,000 45,65 15 977,50

38 K Pol40 Montáž kabelových žlabů, sekání drážky pro instalační trubku, zalití drážky a další práce s tím spojené kompl 1,000 57 297,15 57 297,15

D D3 Spínače 304 610,12
39 K Pol41 Strojek spínače 1pólového řaz.1 ks 184,000 201,31 37 041,04
40 K Pol42 Strojek spínače seriového řaz.5 ks 25,000 236,75 5 918,75
41 K Pol43 Strojek spínače střídavého řaz.6 ks 46,000 208,40 9 586,40
42 K Pol44 Vypínač s krytem, řazení 6+6,včetně příslušenství ks 4,000 292,04 1 168,16
43 K Pol45 Vypínač s krytem, řazení 7,včetně příslušenství ks 5,000 256,60 1 283,00
44 K Pol46 Spínač žaluziový včetně krytu a rámečku ks 9,000 404,03 3 636,27
45 K Pol47 Stropní pohybové čidlo pro spínaní světel 360°, dosah 12m ks 118,000 1 769,71 208 825,78
46 K Pol48 Ovládací tlačítko, včetně příslušenství ks 1,000 339,53 339,53
47 K Pol49 Rámeček pro spínače ks 266,000 35,44 9 427,04
48 K Pol50 Klapka pro spínače bílá ks 300,000 53,87 16 161,00
49 K Pol53 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží sada 1,000 11 223,15 11 223,15

D D4 Zásuvky 2 084 568,50
50 K Pol54 Zásuvka 1f jednonásobná 16A ks 1 900,000 229,66 436 354,00
51 K Pol55 Rámeček pro spínače a zásuvky ks 1 900,000 35,44 67 336,00
52 K Pol56 Zásuvka 1f dvojnásobná 16A s natočenou horní dutinou ks 2,000 99,24 198,48
53 K Pol57 Zásuvka 1f jednonásobná 16A spřepěťovou ochranou ks 31,000 297,71 9 229,01
54 K Pol58 Zásuvkový modul 16A 230V s USB nabíječkou do parapetního žlabu ks 360,000 1 518,32 546 595,20
55 K Pol59 Zásuvka 3f 16A,včetně příslušenství ks 32,000 400,49 12 815,68
56 K Pol60 Zásuvka 3f 32A,včetně příslušenství ks 26,000 427,66 11 119,16
57 K Pol61 Podlahová zásuvková krabice, 4x230V, včetně zásuvek a příslušenství ks 92,000 4 940,55 454 530,60
58 K Pol62 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží sada 1,000 54 934,38 54 934,38

59 K K005 Vytvoření prostoru pro podlahové krabice a vysekání rýh do betonu pro přívodní kabely uložené v trubce kompl 1,000 196 109,84 196 109,84

Strana 170 z 330



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 K K006 Zalití podlahové krabice a rýhy v podlaze - doplnění dle původní skladby podlahy, včetně sponkování 
roznášecí vrstvy podlahy kompl 1,000 295 346,15 295 346,15

D D5 Krabice 194 873,58
61 K Pol63 Krabice přístrojová rozvodná ks 58,000 149,85 8 691,30
62 K Pol64 Krabice přístrojová kruhová ks 2 165,000 72,30 156 529,50
63 K Pol65 Protipožární ucpávka ks 28,000 826,97 23 155,16
64 K Pol66 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží sada 1,000 6 497,62 6 497,62

D D6 Svítidla 3 591 927,74
250 K G Vestavné LED svítidlo (dle knihy svítidel G) ks 56,000 1 641,18 91 906,08
251 K D LED svítidlo do kazetového podhledu, hygienické zázemí (dle knihy svítidel D) ks 79,000 1 594,99 126 004,21
252 K A1 Přisazené líniové svítidlo (dle knihy svítidel A1) ks 301,000 2 664,20 801 924,20
253 K A2 Závěsné líniové svítidlo (dle knihy svítidel A2) ks 526,000 2 863,91 1 506 416,66
254 K B Vestavné LED svítidlo s optickým systémem proti oslnění (dle knihy svítidel B) ks 217,000 2 616,65 567 813,05
255 K C Prachotěsné svítidlo (dle knihy svítidel C) ks 35,000 2 122,12 74 274,20
69 K Pol71 Nouzový modul pro svítidlo, připojení CBS, komunikace ks 91,000 1 946,92 177 169,72
70 K Pol72 Lankový závěs včetně příslušenství m 165,200 1 005,36 166 085,47
71 K Pol73 Dodávka, montáž, oživení,….. kompl 1,000 51 390,23 51 390,23
72 K Pol74 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží kompl 1,000 28 943,92 28 943,92

D D7 Rozvádeče 2 978 955,43

D D8 RH-A2 213 121,87

73 K Pol75 Oceloplechová skříň, min. krytí IP54, rozvodná soustava,3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-C-S základní rozměry 
podle vnitřní náplně – cca 800x2000x400mm ,mont.deska, oceloplechový+ 100mm podstavec ks 2,000 26 108,60 52 217,20

D D9 Jističe/Chrániče/Relé 160 904,67
74 K Pol76 Svodič přepětí, 4p, SPD TYP 1+2 ks 1,000 7 808,95 7 808,95
75 K Pol77 Násuvný měřící transformátor proudu 500/5A TP0,5 ks 1,000 3 189,74 3 189,74
76 K Pol78 Jistič 6 A 1 pól. charakteristika B ks 2,000 265,81 531,62
77 K Pol79 Jistič 16 A 3 pól. charakteristika B ks 9,000 661,58 5 954,22
78 K Pol80 Jistič 25 A 3 pól. charakteristika B ks 2,000 661,58 1 323,16
79 K Pol81 Jistič 32 A 3 pól. charakteristika B ks 6,000 756,09 4 536,54
80 K Pol82 Jistič 40 A 3 pól. charakteristika B ks 3,000 1 157,76 3 473,28
81 K Pol83 Jistič 50 A 3 pól. charakteristika B ks 1,000 2 599,05 2 599,05
82 K Pol84 Jistič 80 A 3 pól. charakteristika B ks 3,000 5 552,51 16 657,53
83 K Pol85 Jistič 160 A 3 pól. ks 1,000 11 341,29 11 341,29
84 K Pol86 Stykač, 4 rozp. Kontakty, do 500A ks 1,000 17 366,35 17 366,35
85 K Pol87 Výkonový jistič 500A 3 pól. ks 1,000 42 293,57 42 293,57
86 K Pol88 Sestavení rozvaděče, zkoušky, ostatní pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) kompl 1,000 43 829,37 43 829,37

D D10 RP-1 137 938,37
87 K Pol89 Modulární, oceloplechový, min. krytí IP30, zapuštěná instalace, rozvodná soustava,3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-

S, 160 modulů, 400V, v základní barvě, max šířka 800mm ks 1,000 7 560,86 7 560,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D9 Jističe/Chrániče/Relé 130 377,51
88 K Pol90 Svodič přepětí, 3f, SPD TYP 2 ks 1,000 4 016,71 4 016,71
89 K Pol80 Jistič 25 A 3 pól. charakteristika B ks 1,000 661,58 661,58
90 K K007 Jistič 10 A 1 pól. charakteristika C ks 1,000 301,25 301,25
91 K Pol91 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 8,000 1 630,31 13 042,48
92 K Pol92 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 42,000 1 819,33 76 411,86
93 K Pol93 Hlavní vypínač 3p, 10 kA, In=80 A, typ B, 3 HP ks 1,000 1 866,59 1 866,59
94 K Pol94 Sestavení rozvaděče, zkoušky, ostatní pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) kompl 1,000 34 077,04 34 077,04

D D11 RP-2 155 942,73
95 K Pol95 Modulární, Oceloplechový, min. krytí IP30, zapuštěná instalace, rozvodná soustava,3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-

S, 240 modulů, 400V, v základní barvě, max šířka 800mm ks 1,000 8 324,04 8 324,04

D D9 Jističe/Chrániče/Relé 147 618,69
96 K Pol90 Svodič přepětí, 3f, SPD TYP 2 ks 1,000 3 902,77 3 902,77
97 K Pol96 Jistič 16 A 1 pól. charakteristika C ks 3,000 234,63 703,89
98 K Pol97 Jistič 16 A 3 pól. charakteristika C ks 3,000 795,75 2 387,25
99 K Pol98 Jistič 32 A 3 pól. charakteristika B ks 18,000 871,47 15 686,46
100 K Pol91 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 5,000 1 964,95 9 824,75
101 K Pol92 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 19,000 2 095,35 39 811,65
102 K Pol99 Kombinovaný jistič chránič 4p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA, typ A, 4 HP ks 4,000 5 720,55 22 882,20
103 K Pol100 Proudový chránič 4p, 10 kA, In=32 A/30 mA ks 18,000 1 377,92 24 802,56
104 K Pol101 Hlavní vypínač 3p, 10 kA, In=80 A, typ B, 3 HP ks 1,000 2 132,78 2 132,78
105 K Pol102 Sestavení rozvaděče, zkoušky, ostatní pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) kompl 1,000 25 484,38 25 484,38

D D12 RP-3 113 412,83
106 K Pol103 Modulární, oceloplechový, min. krytí IP30, zapuštěná instalace, rozvodná soustava,3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-

S, 120 modulů, 400V, v základní barvě, max šířka 800mm ks 1,000 6 941,82 6 941,82

D D9 Jističe/Chrániče/Relé 106 471,01
107 K Pol90 Svodič přepětí, 3f, SPD TYP 2 ks 1,000 3 902,77 3 902,77
108 K Pol104 Jistič 6 A 1 pól. charakteristika C ks 1,000 258,79 258,79
109 K K007 Jistič 10 A 1 pól. charakteristika C ks 3,000 236,25 708,75
110 K Pol80 Jistič 25 A 3 pól. charakteristika B ks 1,000 701,48 701,48
111 K Pol98 Jistič 32 A 3 pól. charakteristika B ks 1,000 871,47 871,47
112 K Pol91 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 9,000 1 630,31 14 672,79
113 K Pol92 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 31,000 1 819,33 56 399,23
114 K Pol99 Kombinovaný jistič chránič 4p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA, typ A, 4 HP ks 2,000 5 720,55 11 441,10
115 K Pol100 Proudový chránič 4p, 10 kA, In=32 A/30 mA ks 1,000 1 377,92 1 377,92
116 K Pol105 Hlavní vypínač 3p, 10 kA, In=40 A, typ B, 3 HP ks 1,000 941,09 941,09
117 K Pol106 Sestavení rozvaděče, zkoušky, ostatní pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) kompl 1,000 15 195,62 15 195,62

D D13 RP-4 138 930,71

118 K Pol107 Modulární, oceloplechový, min. krytí IP30, zapuštěná instalace, rozvodná soustava,3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-
S, 144 modulů, 400V, v základní barvě, max šířka 800mm, EI 30 DP1 - požární odolnost ks 1,000 7 448,63 7 448,63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D9 Jističe/Chrániče/Relé 131 482,08
119 K Pol90 Svodič přepětí, 3f, SPD TYP 2 ks 1,000 3 902,77 3 902,77
120 K Pol104 Jistič 6 A 1 pól. charakteristika C ks 3,000 258,79 776,37
121 K K007 Jistič 10 A 1 pól. charakteristika C ks 3,000 236,25 708,75
122 K Pol108 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 5,000 1 630,31 8 151,55
123 K Pol92 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 43,000 1 819,33 78 231,19
124 K Pol99 Kombinovaný jistič chránič 4p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA, typ A, 4 HP ks 3,000 5 720,55 17 161,65
125 K Pol105 Hlavní vypínač 3p, 10 kA, In=40 A, typ B, 3 HP ks 1,000 941,09 941,09
126 K Pol109 Sestavení rozvaděče, zkoušky, ostatní pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) kompl 1,000 21 608,71 21 608,71

D D14 RP-5 144 176,05
127 K Pol110 Modulární, oceloplechový, min. krytí IP30, rozvodná soustava,3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S, 165 modulů, 

400V, v základní barvě, max šířka 800mm ks 1,000 7 863,30 7 863,30

D D9 Jističe/Chrániče/Relé 136 312,75
128 K Pol90 Svodič přepětí, 3f, SPD TYP 2 ks 1,000 3 902,77 3 902,77
129 K K007 Jistič 10 A 1 pól. charakteristika C ks 4,000 236,25 945,00
130 K Pol80 Jistič 25 A 3 pól. charakteristika B ks 1,000 701,48 701,48
131 K Pol98 Jistič 32 A 3 pól. charakteristika B ks 4,000 871,47 3 485,88
132 K Pol108 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 8,000 1 630,31 13 042,48
133 K Pol92 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 35,000 1 819,33 63 676,55
134 K Pol99 Kombinovaný jistič chránič 4p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA, typ A, 4 HP ks 5,000 3 782,79 18 913,95
135 K Pol100 Proudový chránič 4p, 10 kA, In=32 A/30 mA ks 4,000 1 377,92 5 511,68
136 K Pol111 Hlavní vypínač 3p, 10 kA, In=50 A, typ B, 3 HP ks 1,000 632,44 632,44
137 K Pol112 Sestavení rozvaděče, zkoušky, ostatní pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) kompl 1,000 25 500,52 25 500,52

D D15 RP-6 126 171,87
138 K Pol113 Modulární, oceloplechový, min. krytí IP30, rozvodná soustava,3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S, 144 modulů, 

400V, v základní barvě, max šířka 800mm ks 1,000 7 448,63 7 448,63

D D9 Jističe/Chrániče/Relé 118 723,24
139 K Pol90 Svodič přepětí, 3f, SPD TYP 2 ks 1,000 3 902,77 3 902,77
140 K Pol104 Jistič 6 A 1 pól. charakteristika C ks 4,000 258,79 1 035,16
141 K K007 Jistič 10 A 1 pól. charakteristika C ks 3,000 236,25 708,75
142 K Pol108 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 8,000 1 964,95 15 719,60
143 K Pol92 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 39,000 1 902,03 74 179,17
144 K Pol99 Kombinovaný jistič chránič 4p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA, typ A, 4 HP ks 3,000 3 782,79 11 348,37
145 K Pol105 Hlavní vypínač 3p, 10 kA, In=40 A, typ B, 3 HP ks 1,000 941,09 941,09
146 K Pol114 Sestavení rozvaděče, zkoušky, ostatní pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) kompl 1,000 10 888,33 10 888,33

D D16 RP-7 107 033,45
147 K Pol103 Modulární, oceloplechový, min. krytí IP30, zapuštěná instalace, rozvodná soustava,3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-

S, 120 modulů, 400V, v základní barvě, max šířka 800mm ks 1,000 6 941,82 6 941,82

D D9 Jističe/Chrániče/Relé 100 091,63
148 K Pol90 Svodič přepětí, 3f, SPD TYP 2 ks 1,000 3 902,77 3 902,77
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149 K Pol104 Jistič 6 A 1 pól. charakteristika C ks 1,000 258,79 258,79
150 K K007 Jistič 10 A 1 pól. charakteristika C ks 3,000 236,25 708,75
151 K Pol80 Jistič 25 A 3 pól. charakteristika B ks 1,000 701,48 701,48
152 K Pol108 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 9,000 1 964,95 17 684,55
153 K Pol92 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 28,000 1 902,03 53 256,84
154 K Pol115 Hlavní vypínač 3p, 10 kA, In=32 A, typ B, 3 HP ks 1,000 1 094,10 1 094,10
155 K Pol116 Sestavení rozvaděče, zkoušky, ostatní pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) kompl 1,000 22 484,35 22 484,35

D D17 RP-8 126 597,18
156 K Pol117 Modulární, oceloplechový, min. krytí IP30, zapuštěná instalace, rozvodná soustava,3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-

S, 120 modulů, 400V, v základní barvě, max šířka 800mm ks 1,000 6 941,82 6 941,82

D D9 Jističe/Chrániče/Relé 119 655,36
157 K Pol90 Svodič přepětí, 3f, SPD TYP 2 ks 1,000 2 737,27 2 737,27
158 K Pol104 Jistič 6 A 1 pól. charakteristika C ks 4,000 258,79 1 035,16
159 K K007 Jistič 10 A 1 pól. charakteristika C ks 4,000 236,25 945,00
160 K Pol108 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 7,000 1 964,95 13 754,65
161 K Pol92 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 38,000 1 902,03 72 277,14
162 K Pol115 Hlavní vypínač 3p, 10 kA, In=32 A, typ B, 3 HP ks 1,000 1 094,10 1 094,10
163 K Pol118 Sestavení rozvaděče, zkoušky, ostatní pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) kompl 1,000 27 812,04 27 812,04

D D18 RP-9 117 098,85
164 K Pol119 Modulární, oceloplechový, min. krytí IP30, zapuštěná instalace, rozvodná soustava,3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-

S, 144 modulů, 400V, v základní barvě, max šířka 800mm ks 1,000 7 448,63 7 448,63

D D9 Jističe/Chrániče/Relé 109 650,22
165 K Pol90 Svodič přepětí, 3f, SPD TYP 2 ks 1,000 2 737,27 2 737,27
166 K Pol104 Jistič 6 A 1 pól. charakteristika C ks 3,000 258,79 776,37
167 K K007 Jistič 10 A 1 pól. charakteristika C ks 3,000 236,25 708,75
168 K Pol80 Jistič 25 A 3 pól. charakteristika B ks 1,000 701,48 701,48
169 K Pol98 Jistič 32 A 3 pól. charakteristika B ks 2,000 871,47 1 742,94
170 K Pol120 Jistič 63 A 3 pól. charakteristika B ks 1,000 2 526,23 2 526,23
171 K Pol91 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 8,000 1 964,95 15 719,60
172 K Pol92 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 30,000 1 902,03 57 060,90
173 K Pol100 Proudový chránič 4p, 10 kA, In=32 A/30 mA ks 2,000 1 377,92 2 755,84
174 K Pol93 Hlavní vypínač 3p, 10 kA, In=80 A, typ B, 3 HP ks 1,000 2 132,78 2 132,78
175 K Pol121 Sestavení rozvaděče, zkoušky, ostatní pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) kompl 1,000 22 788,06 22 788,06

D D19 RP-10 111 428,21
176 K Pol117 Modulární, oceloplechový, min. krytí IP30, zapuštěná instalace, rozvodná soustava,3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-

S, 120 modulů, 400V, v základní barvě, max šířka 800mm ks 1,000 6 941,82 6 941,82

D D9 Jističe/Chrániče/Relé 104 486,39
177 K Pol90 Svodič přepětí, 3f, SPD TYP 2 ks 1,000 2 737,27 2 737,27
178 K Pol104 Jistič 6 A 1 pól. charakteristika C ks 2,000 258,79 517,58
179 K K007 Jistič 10 A 1 pól. charakteristika C ks 3,000 236,25 708,75
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180 K Pol108 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 8,000 1 964,95 15 719,60
181 K Pol92 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 33,000 1 902,03 62 766,99
182 K Pol115 Hlavní vypínač 3p, 10 kA, In=32 A, typ B, 3 HP ks 1,000 1 094,10 1 094,10
183 K Pol122 Sestavení rozvaděče, zkoušky, ostatní pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) kompl 1,000 20 942,10 20 942,10

D D20 RP-11 136 804,35
184 K Pol123 Modulární, oceloplechový, min. krytí IP30, zapuštěná instalace, rozvodná soustava,3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-

S, 144 modulů, 400V, v základní barvě, max šířka 800mm ks 1,000 7 448,63 7 448,63

D D9 Jističe/Chrániče/Relé 129 355,72
185 K Pol90 Svodič přepětí, 3f, SPD TYP 2 ks 1,000 2 737,27 2 737,27
186 K Pol104 Jistič 6 A 1 pól. charakteristika C ks 2,000 258,79 517,58
187 K K007 Jistič 10 A 1 pól. charakteristika C ks 4,000 236,25 945,00
188 K Pol80 Jistič 25 A 3 pól. charakteristika B ks 1,000 701,48 701,48
189 K Pol91 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 9,000 1 964,95 17 684,55
190 K Pol92 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 46,000 1 902,03 87 493,38
191 K Pol115 Hlavní vypínač 3p, 10 kA, In=32 A, typ B, 3 HP ks 1,000 1 094,10 1 094,10
192 K Pol124 Sestavení rozvaděče, zkoušky, ostatní pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) kompl 1,000 18 182,36 18 182,36

D D21 RP-12 89 737,98
193 K Pol125 Modulární, oceloplechový, min. krytí IP30, zapuštěná instalace, rozvodná soustava,3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-

S, 96 modulů, 400V, v základní barvě, max šířka 800mm ks 1,000 5 974,26 5 974,26

D D9 Jističe/Chrániče/Relé 83 763,72
194 K Pol90 Svodič přepětí, 3f, SPD TYP 2 ks 1,000 2 737,27 2 737,27
195 K Pol104 Jistič 6 A 1 pól. charakteristika C ks 2,000 258,79 517,58
196 K K007 Jistič 10 A 1 pól. charakteristika C ks 3,000 236,25 708,75
197 K Pol91 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 8,000 1 964,95 15 719,60
198 K Pol92 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 24,000 1 902,03 45 648,72
199 K Pol126 Hlavní vypínač 3p, 10 kA, In=25 A, typ B, 3 HP ks 1,000 956,92 956,92
200 K Pol127 Sestavení rozvaděče, zkoušky, ostatní pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) kompl 1,000 17 474,88 17 474,88

D D22 RP-13 135 386,69
201 K Pol119 Modulární, oceloplechový, min. krytí IP30, zapuštěná instalace, rozvodná soustava,3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-

S, 144 modulů, 400V, v základní barvě, max šířka 800mm ks 1,000 7 448,63 7 448,63

D D9 Jističe/Chrániče/Relé 127 938,06
202 K Pol90 Svodič přepětí, 3f, SPD TYP 2 ks 1,000 2 737,27 2 737,27
203 K K007 Jistič 10 A 1 pól. charakteristika C ks 4,000 236,25 945,00
204 K Pol80 Jistič 25 A 3 pól. charakteristika B ks 1,000 701,48 701,48
205 K Pol91 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 9,000 1 964,95 17 684,55
206 K Pol92 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 43,000 1 902,03 81 787,29
207 K Pol115 Hlavní vypínač 3p, 10 kA, In=32 A, typ B, 3 HP ks 1,000 1 094,10 1 094,10
208 K Pol128 Sestavení rozvaděče, zkoušky, ostatní pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) kompl 1,000 22 988,37 22 988,37

D D23 RP-14 115 397,66
209 K Pol119 Modulární, oceloplechový, min. krytí IP30, zapuštěná instalace, rozvodná soustava,3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-

S, 144 modulů, 400V, v základní barvě, max šířka 800mm ks 1,000 7 448,63 7 448,63
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D D9 Jističe/Chrániče/Relé 107 949,03
210 K Pol90 Svodič přepětí, 3f, SPD TYP 2 ks 1,000 2 737,27 2 737,27
211 K Pol104 Jistič 6 A 1 pól. charakteristika C ks 2,000 258,79 517,58
212 K K007 Jistič 10 A 1 pól. charakteristika C ks 3,000 236,25 708,75
213 K Pol98 Jistič 32 A 3 pól. charakteristika B ks 1,000 871,47 871,47
214 K Pol91 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 6,000 1 964,95 11 789,70
215 K Pol92 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 37,000 1 902,03 70 375,11
216 K Pol100 Proudový chránič 4p, 10 kA, In=32 A/30 mA ks 1,000 1 377,92 1 377,92
217 K Pol115 Hlavní vypínač 3p, 10 kA, In=32 A, typ B, 3 HP ks 1,000 1 094,10 1 094,10
218 K Pol129 Sestavení rozvaděče, zkoušky, ostatní pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) kompl 1,000 18 477,13 18 477,13

D D24 RP-15 91 297,38

219 K Pol130 Oceloplechová skříň, min. krytí IP54, rozvodná soustava,3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-C-S základní rozměry 
podle vnitřní náplně – cca 800x2000x400mm ,mont.deska, oceloplechový+ 100mm podstavec ks 1,000 37 797,92 37 797,92

D D9 Jističe/Chrániče/Relé 53 499,46
220 K Pol90 Svodič přepětí, 3f, SPD TYP 2 ks 1,000 3 902,77 3 902,77
221 K Pol96 Jistič 16 A 1 pól. charakteristika C ks 7,000 234,63 1 642,41
222 K Pol131 Jistič 16 A 3 pól. charakteristika C ks 2,000 795,75 1 591,50
223 K Pol132 Jistič 32 A 3 pól. charakteristika C ks 1,000 1 030,18 1 030,18
224 K Pol133 Jistič 100 A 3 pól. charakteristika B ks 1,000 4 571,85 4 571,85
225 K Pol91 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 3,000 1 964,95 5 894,85
226 K Pol134 Hlavní / výkonový vypínač 3p, In=160 A, typ B, 3 HP ks 1,000 6 468,33 6 468,33
227 K Pol135 Sestavení rozvaděče, zkoušky, ostatní pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) kompl 1,000 28 397,57 28 397,57

D D25 RPO 47 208,11

228 K Pol136 Modulární, oceloplechový, min. krytí IP40, zapuštěná instalace, rozvodná soustava,3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-
S, 65 modulů, 400V, v základní barvě, max šířka 800mm, EI 30 DP1 - požární odolnost ks 1,000 13 153,12 13 153,12

D D9 Jističe/Chrániče/Relé 34 054,99
229 K Pol90 Svodič přepětí, 3f, SPD TYP 2 ks 1,000 3 902,77 3 902,77
230 K Pol137 Jistič 10 A 3 pól. charakteristika C ks 4,000 236,25 945,00
231 K Pol97 Jistič 16 A 3 pól. charakteristika C ks 1,000 795,75 795,75
232 K Pol138 Jistič 20 A 3 pól. charakteristika C ks 1,000 871,47 871,47
233 K Pol108 Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA typ A, 2 HP ks 3,000 1 964,95 5 894,85
234 K Pol139 Hlavní vypínač 3p, 10 kA, In=20 A, typ B, 3 HP ks 1,000 959,57 959,57
235 K Pol126 Hlavní vypínač 3p, 10 kA, In=25 A, typ B, 3 HP ks 2,000 1 092,07 2 184,14
236 K Pol140 Sestavení rozvaděče, zkoušky, ostatní pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) kompl 1,000 18 501,44 18 501,44

D D26 UPS 459 440,47
237 K Pol141 Záložní zdroj 20kW, 400/400, 60 minut ks 1,000 457 077,70 457 077,70
238 K Pol142 Další práce spojené s montáží, demontáží a instalací sada 1,000 2 362,77 2 362,77

D D27 CBS 411 830,67

Strana 176 z 330



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

239 K Pol143 Centrální bateriový systém pro nouzové osvětlení vč. baterií, vzdálený dohled ks 1,000 409 467,90 409 467,90
240 K Pol144 Další práce spojené s montáží, demontáží a instalací sada 1,000 2 362,77 2 362,77

D D28 Hromosvod a vnější ochrana 138 353,25
241 K Pol146 Držák střešních vedení nebo svodu ks 643,000 92,15 59 252,45
242 K Pol147 Spojovací svorka ks 42,000 63,79 2 679,18
243 K Pol148 Jímací tyč 1,5m ks 20,000 910,14 18 202,80
244 K Pol149 Drát AlMgSi 8mm m 410,000 127,59 52 311,90
245 K Pol150 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží ks 1,000 5 906,92 5 906,92

D D Demontáže 259 904,61
246 K Pol145 Demontáže a likvidace stávajících elektro zařízení (rozvaděče, koncové prvky apod.) kompl 1,000 259 904,61 259 904,61

D OST Ostatní 227 416,53
247 K K001 Dopravné kpl 1,000 80 334,15 80 334,15
248 K K002 Staveništní přesun kpl 1,000 59 069,23 59 069,23
249 K K003 Výchozí revize kpl 1,000 88 013,15 88 013,15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 7 653 819,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 653 819,91 21,00% 1 607 302,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 261 122,09

Kabely, které jsou vedeny prostorách chráněných únikových cest (CHÚC), musí splňovat požadavky třídy reakce na oheň a třídy 
funkčnosti, přesně tak jak to předepisuje zpráva PBŘ.

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.4 - Technika prostředí budov

A2 - SO A2

A2.D.1.4.6 - Elektronické komunikace

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 653 819,91

EK01 - Kabely a elektrické vedení 3 029 435,17

EK02 - Trubky a kanály pro kabely 2 759 609,24

EK03 - Krabice 74 899,05

EK04 - Datová  technika 401 668,56

EK05 - AV technika 56 955,75

EK06 - Přístupový systém 473 307,38

EK07 - Požární ucpávky 0,00

EK08 - Autonomní detektor 8 498,86

EK09 - Rozvádeče 825 818,21
    EK09.1 - Rozvaděč DR-A2.1,  DR-A2.2, DR-A2.3, DR-A2.4, DR-A2.5, DR-A2.6 825 818,21

OST - Ostatní 23 627,69

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.4 - Technika prostředí budov

A2 - SO A2

A2.D.1.4.6 - Elektronické komunikace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 653 819,91

D EK01 Kabely a elektrické vedení 3 029 435,17
1 K K004 Kabel Datový kábel UTP CAT.6 m 91 024,800 31,78 2 892 768,14
2 K K019 Kabel Datový kábel UTP CAT.6 B2ca-s1,d1,a1 m 60,000 34,26 2 055,60
3 K K020 kábel J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 300,000 24,24 7 272,00
4 K K021 kábel J-Y(St)Y 1x2x0,8 m 12,000 19,14 229,68
5 K K022 Optický kabel gelový, 50/125um, 24 vl. m 250,000 71,02 17 755,00
6 K K023 Optický kabel gelový, 50/125um, 48 vl. m 275,600 127,59 35 163,80
7 K K024 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží ks 1,000 74 190,95 74 190,95

D EK02 Trubky a kanály pro kabely 2 759 609,24
8 K K025 Ohebná trubka se střední mechanickou odolností (EN) 1232_L25 (Ø = 32mm) m 30 388,400 52,74 1 602 684,22
9 K K026 Kabelový žlab 150x110 mm m 832,600 1 090,18 907 683,87

10 K K027 Kabelový žlab 300x110 mm m 132,300 990,95 131 102,69
11 K K028 Příslušenství zavěšení žlabů - strop (dva žlaby pod sebou) + spojení dílů žlabů kompl 1,000 59 069,23 59 069,23
12 K K029 Elektroinstalační kanál 160x65 - Tato položka je zahrnuta v rozpočtu - část Silnoproud kompl 0,000 1 147,60 0,00

13 K K030 Montáž kabelových žlabů, sekání drážky pro instalační trubku, zalití drážky a další práce s tím spojené ks 1,000 59 069,23 59 069,23

D EK03 Krabice 74 899,05
14 K K031 Krabice KU 68-1901_KA 400 V/16 A - kulatá univerzální ks 1 000,000 72,30 72 300,00
15 K K032 Podlahová krabice - Tato položka je zahrnuta v rozpočtu - část Silnoproud ks 0,000 0,00 0,00
16 K K033 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží ks 1,000 2 599,05 2 599,05

D EK04 Datová  technika 401 668,56
17 K K034 Zásuvka dátová 1xRJ45 cat.6(Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6 + Kryt zásuvky 

komunikační + Rámeček pro elektroinstalační přístroje) ks 142,000 330,55 46 938,10

18 K K035 Zásuvka dátová 2xRJ45 cat.6(Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6 + Kryt zásuvky 
komunikační + Rámeček pro elektroinstalační přístroje) ks 430,000 445,97 191 767,10

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.4 - Technika prostředí budov

A2 - SO A2

A2.D.1.4.6 - Elektronické komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K K037 Zásuvka dátová 1xRJ45 cat.6 (Pro podlahovou krabici) ks 368,000 198,95 73 213,60
20 K K038 Venkovní / vnitřní IP kamera 5MPX, H.265, WDR 140dB, IR LED, ZOOM, mikrofon, POE, VCA ks 8,000 10 591,11 84 728,88
21 K K039 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží ks 1,000 5 020,88 5 020,88

D EK05 AV technika 56 955,75
22 K K041 Zásuvka HDMI ks 15,000 3 623,78 54 356,70
23 K K042 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží ks 1,000 2 599,05 2 599,05

D EK06 Přístupový systém 473 307,38
24 K K043 Řídící jednotka ks 2,000 20 209,95 40 419,90
25 K K044 Snímač karet MIFARE/MIFARE DESFire vnitřní ks 20,000 8 544,95 170 899,00
26 K K045 Svorkovnice rozhraní JIS ks 20,000 5 703,72 114 074,40
27 K K046 Konfigurace bodu do systému JIS ks 20,000 1 476,73 29 534,60
28 K K047 Distanční rámeček JIS 100 (100x100x18) ks 20,000 229,19 4 583,80
29 K K048 Elektromechanický samozamykací zámek ks 20,000 4 326,23 86 524,60
30 K K049 Napájecí zdroj 230V AC/12V DC - výběr dle specifikace ks 2,000 8 319,31 16 638,62
31 K K050 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží ks 1,000 10 632,46 10 632,46

D EK07 Požární ucpávky 0,00
32 K K051 Požární ucpávky - kompletní dodávka včetně materiálu a montáže - Tato položka je zahrnuta v rozpočtu - část 

Silnoproud ks 0,000 0,00 0,00

D EK08 Autonomní detektor 8 498,86
33 K K052 Autonomní kombinovaný detektor kouře a teploty ks 4,000 1 829,37 7 317,48
34 K K053 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží ks 1,000 1 181,38 1 181,38

D EK09 Rozvádeče 825 818,21

D EK09.1 Rozvaděč DR-A2.1,  DR-A2.2, DR-A2.3, DR-A2.4, DR-A2.5, DR-A2.6 825 818,21
35 K K054 Rozvaděčový rám 19", 45U ks 6,000 21 165,69 126 994,14
36 K K055 Modulární Patch panel UTP pro 24 x RJ45 1U ks 78,000 465,47 36 306,66
37 K K056 Keystone S CAT6 UTP RJ45 ks 1 800,000 115,42 207 756,00
38 K K057 UTP patch kabel CAT.6 , 2m ks 1 800,000 62,61 112 698,00
39 K K058 Vyvazovací panel 1U ks 120,000 312,12 37 454,40
40 K K059 Optická vana s výsuvnou policí hliník 1U bez čela ks 6,000 2 220,18 13 321,08
41 K K060 Svár optického kabelu ks 144,000 369,18 53 161,92
42 K K061 Napajeci panel ks 6,000 1 036,31 6 217,86
43 K K062 Zakončení kabeláže a kompletace ks 1 800,000 92,74 166 932,00
44 K K024 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží ks 1,000 64 976,15 64 976,15

D OST Ostatní 23 627,69
45 K K063 Ostatní montážni materiál kmpl 1,000 23 627,69 23 627,69
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 8 136 352,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 136 352,33 21,00% 1 708 633,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 844 986,32

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.4 - Technika prostředí budov

A2 - SO A2

A2.D.1.4.7 - Měření a regulace

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 136 352,33

D2 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM: 639 092,75
    D3 - MRA2.01 126 415,50

    D4 - MRA2.02 53 905,06

    D5 - MRA2.03 67 734,60

    D6 - MRA2.04 51 089,19

    D7 - MRA2.05 51 089,19

    D8 - MRA2.06 51 089,19

    D9 - MRA2.07 53 905,06

    D10 - MRA2.08 183 864,96

D11 - ROZVADĚČE: 851 452,63

D12 - PERIFERIE: 1 582 799,28
    D13 - Integrace předokenních žaluzií: 271 297,25

    D14 - IRC regulace: 1 152 538,75

D15 - SERVOPOHONY: 51 232,75

D16 - FREKVENČNÍ MĚNIČE: 579 524,22

D17 - KABELÁŽ: 850 108,41

D18 - KABELOVÉ TRASY: 632 527,86

D19 - SOFTWARE: 1 908 156,95

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.4 - Technika prostředí budov

A2 - SO A2

A2.D.1.4.7 - Měření a regulace
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D20 - OSTATNÍ: 1 041 457,48
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 136 352,33

D D2 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM: 639 092,75

D D3 MRA2.01 126 415,50
1 K MRA2.01.01 Kombinovaný IO modul - 8AI, 8AO, 12DI, 6DO (Panel Bus), šroubové svorky ks 3,000 20 407,41 61 222,23

2 K MRA2.01.02 Regulátor (HW bez licence) - integrované 4UI, 2AO, 4DI, 4DO, podpora BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-
Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, webserwer - výstup pro displej ks 1,000 25 625,25 25 625,25

3 K MRA2.01.03 Základní Licence (100 DB bodů pro integraci, 255 bodů pro Panel-Bus + I/O, SMA) ks 1,000 20 731,98 20 731,98
4 K MRA2.01.04 M-BUS modul pro odečet spotřeb, převodník M-BUS/RS232 ks 1,000 18 836,04 18 836,04

D D4 MRA2.02 53 905,06

5 K MRA2.02.01 Regulátor (HW bez licence) - integrované 10UI, 4AO, 4DI, 8DO, podpora BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-
Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, webserwer - výstup pro displej ks 1,000 25 625,25 25 625,25

6 K MRA2.02.02 Základní Licence (100 DB bodů pro integraci, 255 bodů pro Panel-Bus + I/O, SMA) ks 1,000 20 731,98 20 731,98
7 K MRA2.02.03 Licence pro 250 DB BACnet MS/TP, připojení IRC regulátorů ks 1,000 7 547,83 7 547,83

D D5 MRA2.03 67 734,60
8 K MRA2.03.01 Kombinovaný IO modul - 8AI, 8AO, 12DI, 6DO (Panel Bus), šroubové svorky ks 1,000 20 407,41 20 407,41

9 K MRA2.03.02 Regulátor (HW bez licence) - podpora BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, 
Modbus TCP, LonWorks, webserwer - výstup pro displej ks 1,000 19 047,38 19 047,38

10 K MRA2.03.03 Základní Licence (100 DB bodů pro integraci, 255 bodů pro Panel-Bus + I/O, SMA) ks 1,000 20 731,98 20 731,98
11 K MRA2.03.04 Licence pro 250 DB BACnet MS/TP, připojení IRC regulátorů ks 1,000 7 547,83 7 547,83

D D6 MRA2.04 51 089,19

12 K MRA2.04.01 Regulátor (HW bez licence) - integrované 4UI, 2AO, 4DI, 4DO, podpora BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-
Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, webserwer - výstup pro displej ks 1,000 22 809,38 22 809,38

13 K MRA2.04.02 Základní Licence (100 DB bodů pro integraci, 255 bodů pro Panel-Bus + I/O, SMA) ks 1,000 20 731,98 20 731,98
14 K MRA2.04.03 Licence pro 250 DB BACnet MS/TP, připojení IRC regulátorů ks 1,000 7 547,83 7 547,83

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2.D.1.4 - Technika prostředí budov

A2 - SO A2

A2.D.1.4.7 - Měření a regulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D7 MRA2.05 51 089,19

15 K MRA2.05.01 Regulátor (HW bez licence) - integrované 4UI, 2AO, 4DI, 4DO, podpora BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-
Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, webserwer - výstup pro displej ks 1,000 22 809,38 22 809,38

16 K MRA2.05.02 Základní Licence (100 DB bodů pro integraci, 255 bodů pro Panel-Bus + I/O, SMA) ks 1,000 20 731,98 20 731,98
17 K MRA2.05.03 Licence pro 250 DB BACnet MS/TP, připojení IRC regulátorů ks 1,000 7 547,83 7 547,83

D D8 MRA2.06 51 089,19

18 K MRA2.06.01 Regulátor (HW bez licence) - integrované 4UI, 2AO, 4DI, 4DO, podpora BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-
Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, webserwer - výstup pro displej ks 1,000 22 809,38 22 809,38

19 K MRA2.06.02 Základní Licence (100 DB bodů pro integraci, 255 bodů pro Panel-Bus + I/O, SMA) ks 1,000 20 731,98 20 731,98
20 K MRA2.06.03 Licence pro 250 DB BACnet MS/TP, připojení IRC regulátorů ks 1,000 7 547,83 7 547,83

D D9 MRA2.07 53 905,06

21 K MRA2.07.01 Regulátor (HW bez licence) - integrované 10UI, 4AO, 4DI, 8DO, podpora BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-
Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, webserwer - výstup pro displej ks 1,000 25 625,25 25 625,25

22 K MRA2.07.02 Základní Licence (100 DB bodů pro integraci, 255 bodů pro Panel-Bus + I/O, SMA) ks 1,000 20 731,98 20 731,98
23 K MRA2.07.03 EagleHawk NX - licence pro 250 DB BACnet MS/TP, připojení IRC regulátorů ks 1,000 7 547,83 7 547,83

D D10 MRA2.08 183 864,96
24 K MRA2.08.01 Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus) ks 1,000 11 090,84 11 090,84
25 K MRA2.08.02 Svorkovnicový blok vč. modulové propojky a popisovacího štítku ks 1,000 3 340,54 3 340,54
26 K MRA2.08.03 Kombinovaný IO modul - 8AI, 8AO, 12DI, 6DO (Panel Bus), šroubové svorky ks 5,000 20 407,41 102 037,05

27 K MRA2.08.04 Regulátor (HW bez licence) - integrované 10UI, 4AO, 4DI, 8DO, podpora BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-
Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, webserwer - výstup pro displej ks 1,000 25 625,25 25 625,25

28 K MRA2.08.05 Základní Licence (100 DB bodů pro integraci, 255 bodů pro Panel-Bus + I/O, SMA) ks 1,000 20 731,98 20 731,98

29 K MRA2.08.06 HMI panel s dotykovým displejem, 10.1" LCD TFT display, LED podsvícení, rozlišení 1024x600, 1x Ethernet, 
3x sériový porst RS232/485, 1x USB host, IP65, 24V ks 1,000 21 039,30 21 039,30

D D11 ROZVADĚČE: 851 452,63
30 K MRA2.01.R MRA2.01 - Rozvaděč plechový 1000x600x300 včetně vnitřního vybavení, IP 54/20 s kapsou na dokumentaci kpl 1,000 94 117,84 94 117,84

31 K MRA2.02.R MRA2.02 - Rozvaděč plechový 800x600x300 včetně vnitřního vybavení, IP 54/20 s kapsou na dokumentaci kpl 1,000 78 431,53 78 431,53

32 K MRA2.03.R MRA2.03 - Rozvaděč plechový 800x600x300 včetně vnitřního vybavení, IP 54/20 s kapsou na dokumentaci kpl 1,000 78 431,53 78 431,53

33 K MRA2.04.R MRA2.04 - Rozvaděč plechový 800x600x300 včetně vnitřního vybavení, IP 54/20 s kapsou na dokumentaci kpl 1,000 78 431,53 78 431,53

34 K MRA2.05.R MRA2.05 - Rozvaděč plechový 800x600x300 včetně vnitřního vybavení, IP 54/20 s kapsou na dokumentaci kpl 1,000 78 431,53 78 431,53

35 K MRA2.06.R MRA2.06 - Rozvaděč plechový 800x600x300 včetně vnitřního vybavení, IP 54/20 s kapsou na dokumentaci kpl 1,000 78 431,53 78 431,53

36 K MRA2.07.R MRA2.07 - Rozvaděč plechový 800x600x300 včetně vnitřního vybavení, IP 54/20 s kapsou na dokumentaci kpl 1,000 78 431,53 78 431,53

37 K MRA2.08.R MRA2.08 - Rozvaděč dvoupolový plechový 2x 2000x1000x400 včetně vnitřního vybavení, IP54/20 s kapsou 
na dokumentaci. Rozvaděč bude umístěn na soklu 100mm kpl 1,000 266 667,21 266 667,21

38 K ROZV.VÝR Výroba rozvaděčů kpl 8,000 2 509,80 20 078,40

D D12 PERIFERIE: 1 582 799,28
39 K PER.A2.01 Odporový snímač teploty do jímky, včetně jímky, délka stonku 360 mm, rozsah -30÷60°C, včetně držáku ks 5,000 1 315,29 6 576,45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K PER.A2.02 Snímač tlaku, pro kapaliny, 0÷10 bar ks 1,000 5 830,61 5 830,61
41 K PER.A2.03 Odporový snímač teploty, venkovní plastový, -30÷60°C, IP65, včetně držáku na zeď ks 1,000 1 076,25 1 076,25
42 K PER.A2.04 Prostorový snímač teploty ks 2,000 2 699,87 5 399,74

43 K PER.A2.05 Diferenční tlakový spínač, 50÷500 Pa, s připojovací sadou, se stupnicí v Pa, s držákem snímače, s hadičkami 
a plastovými konektory na VZT kanál ks 8,000 1 541,65 12 333,20

44 K PER.A2.06 Snímač diferenčního tlaku, výstup 4-20mA nebo 0-10V, 0-1000/1600/2500 Pa, krytí IP54, napájení 24 V DC, 
snímač, včetně příruby odběru tlaku a hadičky z PVC v délce 2m ks 2,000 4 315,30 8 630,60

45 K PER.A2.07 Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, 0÷100°C, včetně upevňovacích pásků ks 2,000 1 470,59 2 941,18
46 K PER.A2.08 Termostat kapilárový protimrazový, protimrazový, 0 ÷ 15°C, kapilára 6 m, včetně držáku ks 2,000 4 587,62 9 175,24
47 K PER.A2.09 Kanálový snímač teploty do VZT potrubí ks 5,000 1 063,34 5 316,70
48 K PER.A2.10 Kanálový snímač tlaku do VZT potrubí 0÷2500 bar ks 2,000 4 265,11 8 530,22
49 K PER.A2.11 Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů ks 2,000 1 807,07 3 614,14
50 K PER.A2.12 Servisní vypínač s pomocným kontaktem 230V, 25A ks 3,000 2 124,73 6 374,19
51 K PER.A2.13 Servisní vypínač 400V, 25A ks 3,000 1 306,46 3 919,38
52 K PER.A2.14 Servisní vypínač 400V, 32A ks 2,000 1 661,65 3 323,30
53 K PER.A2.15 Vypínač ZAP/VYP, pod omítku kpl 24,000 339,85 8 156,40
54 K PER.A2.16 Zapojení zařízení dodávaných jinou profesí (servopohony, požárních klapky, motory, čerpadla,…) ks 108,000 627,46 67 765,68

D D13 Integrace předokenních žaluzií: 271 297,25
55 K IPŽ.A2.01 Modul řízení světel a žaluzií, 2xDI, 2xDO, Modbus, 49×49×30 mm, napájení 24 st./10...35 ss., instalace do 

krabice pod omítku ks 89,000 2 320,72 206 544,08

56 K IPŽ.A2.02 Meteostanice pro řízení předokenních žaluzií, měření rychlosti větru, směr větru, sluneční osvit, pozice Slunce, 
teplota, relativní vlhkost, tlak, datum, čas. Komunikace RS485 ks 1,000 13 665,13 13 665,13

57 K IPŽ.A2.03 Vypínač žaluziový tlačítkový - 2 tlačítka nahoru / dolů, včetně elektroinstalační krabice 68 kpl 1,000 51 088,04 51 088,04

D D14 IRC regulace: 1 152 538,75
58 K IRC.A2.01 Volně programovatelný regulátor, komunikace BACnet MS/TP, napájení 230V AC, 4xAO, 4xUI, 4x relé, 2x 

triac, 162x110x57,5mm, instalace do krabice v bezprostřední blízkosti fancoilu ks 122,000 6 203,93 756 879,46

59 K IRC.A2.02 Instalační krabice pro regulátor ks 122,000 584,08 71 257,76

60 K IRC.A2.03 Nástěnný modul s displejem a tlačítky, komunikace+napájení Sylk-bus, vestavěný snímač teploty, zákaznicky 
nastavitelný vzhled a ovládání ks 107,000 2 916,40 312 054,80

61 K IRC.A2.04 Elektroinstalační krabice ks 107,000 115,39 12 346,73

D D15 SERVOPOHONY: 51 232,75
62 K S.A2.01 Klapkový servopohon s havarijní funkcí, 15Nm, napájení 230V AC, řízení ON/OFF ks 3,000 8 228,41 24 685,23
63 K S.A2.02 Klapkový servopohon bez havarijní funkce, 16Nm, napájení 230V AC, řízení ON/OFF ks 1,000 4 354,52 4 354,52
64 K S.A2.03 Klapkový servopohon bez havarijní funkce, 24Nm, napájení 230V AC, řízení ON/OFF ks 1,000 7 494,29 7 494,29
65 K S.A2.04 Klapkový servopohon bez havarijní funkce, 16Nm, napájení24V, řízení 0-10V ks 1,000 5 924,41 5 924,41
66 K S.A2.05 Klapkový servopohon bez havarijní funkce, 24Nm, napájení24V, řízení 0-10V ks 1,000 8 774,30 8 774,30

D D16 FREKVENČNÍ MĚNIČE: 579 524,22
67 K FM.A2.01 Frekvenční měniče 0,37 kW, In = 1,5 A, 3 x 380 až 500 V ks 23,000 13 400,81 308 218,63
68 K FM.A2.02 Frekvenční měnič 0,55 kW, In = 1,9A, 3 x 380 až 500 V ks 9,000 12 207,86 109 870,74
69 K FM.A2.03 Frekvenční měnič 4 kW, In = 9,5 A, 3 x 380 až 500 V ks 1,000 25 118,48 25 118,48
70 K FM.A2.04 Frekvenční měnič 5,5 kW, In = 14,3 A, 3 x 380 až 500 V ks 1,000 28 466,73 28 466,73
71 K FM.A2.05 Frekvenční měnič 7,5 kW, In = 17 A, 3 x 380 až 500 V ks 1,000 32 983,60 32 983,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72 K FM.A2.06 Frekvenční měnič 15 kW, In = 33 A, 3 x 380 až 500 V ks 2,000 37 433,02 74 866,04

D D17 KABELÁŽ: 850 108,41
73 K K.A2.01 Kabel typu JYTY-O 2x1 bm 3 910,000 42,77 167 230,70
74 K K.A2.02 Kabel typu JYTY-O 3x1 bm 510,000 47,54 24 245,40
75 K K.A2.03 Kabel typu JYTY-O 4x1 bm 1 294,000 51,63 66 809,22
76 K K.A2.04 Kabel typu JYTY-O 7x1 bm 927,000 65,58 60 792,66
77 K K.A2.05 Kabel typu UTP 4x2x0,5 bm 63,000 37,80 2 381,40
78 K K.A2.06 Kabel typu J-Y(ST)Y 2x2x0,8 bm 3 461,000 45,97 159 102,17
79 K K.A2.07 Kabel typu CYKY-J 5x1,5 bm 70,000 67,29 4 710,30
80 K K.A2.08 Kabel typu CYKY-J 3x1,5 bm 2 622,000 52,81 138 467,82
81 K K.A2.09 Kabel typu CYKY-J 4x1,5 bm 1 055,000 62,13 65 547,15
82 K K.A2.10 Kabel typu CMFM 4Gx1,5 bm 1 038,000 101,68 105 543,84
83 K K.A2.11 Kabel typu CYKY-J 4x4 bm 117,000 108,70 12 717,90
84 K K.A2.12 Kabel typu YSLCY-JZ 4Gx4 bm 34,000 207,57 7 057,38
85 K K.A2.13 Kabel typu CYKY-J 4x6 bm 72,000 149,19 10 741,68
86 K K.A2.14 Kabel typu YSLCY-JZ 4Gx6 bm 40,000 294,20 11 768,00
87 K K.A2.15 Kabel typu JXFE-R 1x2x0,8 bm 47,000 50,27 2 362,69
88 K K.A2.16 CYY6 bm 185,000 57,46 10 630,10

D D18 KABELOVÉ TRASY: 632 527,86
89 K KS.A2.01 žlab plechový 250/100 s přepážkou, vč.příslušenství bm 37,000 1 302,59 48 195,83
90 K KS.A2.02 žlab plechový 125/100 s přepážkou, vč.příslušenství bm 15,000 861,91 12 928,65
91 K KS.A2.03 žlab plechový 125/50 s přepážkou, vč.příslušenství bm 412,000 686,23 282 726,76
92 K KS.A2.04 žlab plechový 62/50, vč.příslušentví bm 26,000 539,61 14 029,86
93 K KS.A2.05 trubka tuhá DN 32, vč.příslušenství bm 21,000 95,94 2 014,74
94 K KS.A2.06 trubka tuhá DN 25, vč.příslušenství bm 1 286,000 82,91 106 622,26
95 K KS.A2.07 trubka tuhá DN 20, vč.příslušenství bm 211,000 71,86 15 162,46
96 K KS.A2.08 trubka tuhá DN 16, vč.příslušenství bm 162,000 66,45 10 764,90
97 K KS.A2.09 trubka ohebná DN 25, vč.příslušenství bm 47,000 63,38 2 978,86
98 K KS.A2.10 trubka ohebná DN 20, vč.příslušenství bm 355,000 67,60 23 998,00
99 K KS.A2.11 trubka ohebná DN 16, vč.příslušenství bm 272,000 58,66 15 955,52
100 K KS.A2.12 podparapetní lišta 20x20 bm 624,000 140,57 87 715,68
101 K KS.A2.13 trubka DN 25 UV odolná bm 40,000 117,72 4 708,80
102 K KS.A2.14 Pomocný montážní materiál kpl 1,000 4 725,54 4 725,54

D D19 SOFTWARE: 1 908 156,95
103 K S.A2.01.1 Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice db 325,000 945,11 307 160,75
104 K S.A2.02.1 Zpracování SW - vizualizace db 1 367,000 295,35 403 743,45

P Poznámka k položce:

Poznámka: vizualizace bude na stávající grafické centrále v recepci budovy A1

105 K S.A2.03.1 Integrace centrály NO přes komunikační rozhraní Modbus RTU - RS485 db 10,000 945,11 9 451,10
106 K S.A2.04.1 Integrace meteostanice přes komunikační rozhraní Modbus RTU - RS485 db 25,000 945,11 23 627,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

107 K S.A2.05.1 Integrace měření spotřeb přes komunikační rozhraní M-BUS db 9,000 945,11 8 505,99
108 K S.A2.06 Integrace řízení fancoilů přes komunikační rozhraní BACnet db 642,000 945,11 606 760,62
109 K S.A2.07 Integrace řízení předokenních žaluzií přes komunikační rozhraní Modbus RTU - RS485 db 356,000 945,11 336 459,16
110 K S.A2.08 Potřebné licence pro grafickou centrálu kpl 1,000 212 448,13 212 448,13

P Poznámka k položce:

Poznámka: vizualizace bude na stávající grafické centrále v recepci budovy A1

D D20 OSTATNÍ: 1 041 457,48
111 K OST.A2.01 Dodavatelská dokumentace (svorková schémata rozvaděčů) kpl 1,000 180 751,84 180 751,84
112 K OST.A2.03 Požární ucpávky ks 17,000 3 902,26 66 338,42
113 K OST.A2.04 Uvedení do provozu db 1 367,000 236,28 322 994,76
114 K OST.A2.05 Zaškolení obsluhy hod 6,000 2 362,77 14 176,62
115 K OST.A2.06 Návod pro obsluhu kpl 1,000 28 353,23 28 353,23
116 K OST.A2.07 Doprava kpl 1,000 141 766,15 141 766,15
117 K OST.A2.08 Funkční zkoušky kpl 1,000 56 706,46 56 706,46
118 K OST.A2.09 Koordinace s ostatními profesemi hod 10,000 23 037,00 230 370,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 927 019,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 927 019,34 21,00% 194 674,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 121 693,40

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2 - SO A2

A2.D.2.1 - Elektrická požární signalizace

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 927 019,34

EPS01 - Kabely a elektrické vedení 53 016,93

EPS02 - Trubky a kanály pro kabely 62 193,61

EPS03 - Požární ucpávky 0,00

EPS04 - Rozvádeče 799 994,95
    EPS04.1 - Systém ERO, Ústředna ERO 519 877,90

    EPS04.2 - Systém EPS, Ústředna EPS 280 117,05

OST - Ostatní 11 813,85

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2 - SO A2

A2.D.2.1 - Elektrická požární signalizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 927 019,34

D EPS01 Kabely a elektrické vedení 53 016,93
1 K K011 Kabel PRAFLADUR 2x1,5 P30-R (třídou reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1 a P 30 R podle správy PBŘ) m 410,200 57,30 23 504,46

2 K K012 J-Y(st)Y 2x2x0.8 červený požární kabe (třídou reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1 podle správy PBŘ) m 444,700 62,38 27 740,39
3 K K013 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží ks 1,000 1 772,08 1 772,08

D EPS02 Trubky a kanály pro kabely 62 193,61
4 K K014 Kabelové příchytky (rozteč kotvicích bodů max. 600 mm) ks 1 424,700 42,41 60 421,53
5 K K015 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží ks 1,000 1 772,08 1 772,08

D EPS03 Požární ucpávky 0,00
6 K K087 Požární ucpávky - kompletní dodávka včetně materiálu a montáže - Tato položka je zahrnuta v rozpočtu - část 

Silnoproud kompl. 0,000 0,00 0,00

D EPS04 Rozvádeče 799 994,95

D EPS04.1 Systém ERO, Ústředna ERO 519 877,90
7 K K016 Rozvaděč 42U, 600x600 RAL 7035, skleněné dveře ks 1,000 14 217,15 14 217,15
8 K K017 Řídici jednotka s vestav. 500W zesilovač ks 1,000 115 617,38 115 617,38
9 K K018 Vykonovy zesilovac 500W, trida D ks 1,000 161 210,56 161 210,56

10 K K065 Stanice hlasatele ks 1,000 61 170,91 61 170,91
11 K K068 Nouzovy napajeci zdroj PSU 24V-1 ks 1,000 109 511,99 109 511,99
12 K K072 Akumulator 12V / 65 Ah pro PSU ks 2,000 12 461,84 24 923,68
13 K K074 Pojistka 200A pro kabelaz zaloznich aku ks 1,000 1 816,97 1 816,97
14 K K075 Nast. repro. L-VWM06A EN EN54-24 ks 13,000 1 280,15 16 641,95
15 K K024 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží ks 1,000 14 767,31 14 767,31

D EPS04.2 Systém EPS, Ústředna EPS 280 117,05
16 K K076 Rozvaděč funkční integritou P30 ks 1,000 33 468,63 33 468,63
17 K K077 Akumulátor 12 V DC / 24 Ah ks 2,000 1 930,97 3 861,94

A2.D.2.1 - Elektrická požární signalizace

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2 - SO A2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K K078 Ústředna EPS M VdS G 299044 ks 1,000 92 920,62 92 920,62
19 K K079 Čelní ovl. panel C/M, CZ ks 1,000 19 301,46 19 301,46
20 K K080 Periferní modul PZ, OPPO a 1 MM pozice ks 1,000 9 767,69 9 767,69
21 K K081 Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly ks 1,000 10 754,73 10 754,73
22 K K082 Mikromodul essernet 62,5 kB ks 1,000 4 287,13 4 287,13
23 K K083 Mikromodul sběrnice ks 2,000 10 657,27 21 314,54
24 K K084 Opticko-kouřový hlásič ks 13,000 1 635,63 21 263,19
25 K K085 Patice pro hlásiče ks 13,000 341,89 4 444,57
26 K K086 Držák popisných štítků, bal.10 ks ks 3,000 392,81 1 178,43
27 K K088 Elektronika tlačítka s oddělovačem ks 11,000 3 383,49 37 218,39
28 K K089 Skříň tlačítkového hlásiče červená ks 11,000 506,22 5 568,42
29 K K090 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží ks 1,000 14 767,31 14 767,31

D OST Ostatní 11 813,85
30 K K098 Ostatní montážni materiál kmpl 1,000 11 813,85 11 813,85
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 439 382,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 439 382,70 21,00% 92 270,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 531 653,07

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2 - SO A2

A2.D.2.3 - Systém stlačeného vzduchu

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 439 382,70

M - Práce a dodávky M   439 382,70
    23-M - Potrubí stlačeného vzduchu   439 382,70

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2 - SO A2

A2.D.2.3 - Systém stlačeného vzduchu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 439 382,70

D M Práce a dodávky M   439 382,70

D 23-M Potrubí stlačeného vzduchu   439 382,70
1 M 196900006020BL Kalibrovaná trubka hliník modrá 6 m D 20x1,5 mm m 66,000 190,20 12 553,20

2 K 230010254 Montáž potrubí z trub hliníkových systémových D 20 ZTI m 66,000 100,42 6 627,72

3 M 196900006032BL Kalibrovaná trubka hliník modrá 6 m D 32x1,5 mm m 166,000 334,33 55 498,78

4 K 230010256 Montáž potrubí z trub hliníkových systémových D 32 ZTI m 166,000 118,14 19 611,24

5 M 196900006040BL Kalibrovaná trubka hliník modrá 6 m D 40x1,5 mm m 25,000 457,20 11 430,00

6 K 230010257 Montáž potrubí z trub hliníkových systémových D 40 ZTI m 25,000 127,59 3 189,75
7 M 1969001000001 Přímá spojka vnější závit 90010 D 20-1/2" kus 5,000 231,55 1 157,75
8 M 1969013000002 Koleno 90° 90130 D 20 kus 10,000 295,35 2 953,50
9 M 196901400001 Koleno 135° 90140 D 20 kus 32,000 344,96 11 038,72
10 M 196906000001 Koncové připojení 1x výstup 90600 D 20-1/2" kus 16,000 447,74 7 163,84
11 M 196R914LX023 Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 42, T185°C DN 1/2" kus 21,000 1 407,03 29 547,63
12 K 230040004 Montáž trubních dílů systémového hliníkového potrubí DN 1/2" kus 84,000 224,46 18 854,64
13 M 1969004000003 Přímá spojka 90040 D 32 kus 33,000 570,61 18 830,13
14 M 1969023000003 T-kus 90230 D 32 kus 13,000 718,28 9 337,64
15 M 1969023500002 T-kus pro výstup vzduchu 90235 D 32-20 kus 20,000 1 104,59 22 091,80
16 M 1969061000003 Zátka 90610 D 32 kus 14,000 350,87 4 912,18
17 M 1969001000003 Přímá spojka vnější závit 90010 D 32-1" kus 3,000 343,78 1 031,34
18 M 1969013000003 Koleno 90° 90130 D 32 kus 46,000 529,26 24 345,96
19 M 1969070000003 Kohout kulový 90700 s připojením na trubku D 32 - DN 25 kus 4,000 4 382,94 17 531,76
20 K 230040006 Montáž trubních dílů systémového hliníkového potrubí DN 1" kus 133,000 254,00 33 782,00
21 M 1969004000004 Spojka přímá 90040 D 40 kus 5,000 1 119,95 5 599,75
22 M 1969062000006 Redukce 90620 D 40-32 kus 3,000 714,74 2 144,22
23 M 1969023000004 T-kus 90230 D 40 kus 3,000 1 531,07 4 593,21

A2.D.2.3 - Systém stlačeného vzduchu

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2 - SO A2

Strana 196 z 330



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 M 1969061000004 Zátka 90610 D 40 kus 1,000 575,33 575,33
25 M 1969013000004 Koleno 90° 90130 D 40 kus 2,000 645,04 1 290,08
26 M 1969023600003 T-kus pro trubku na vnitřní závit 90235 D 40-1/2" kus 1,000 1 614,95 1 614,95
27 M 1969070000004 Kohout kulový 90700 s připojením na trubku D 40 - DN 32 kus 1,000 4 602,67 4 602,67
28 K 230040007 Montáž trubních dílů systémového hliníkového potrubí DN 1 1/4" kus 16,000 295,35 4 725,60
29 M 1969004000005 Spojka přímá 90040 D 50 kus 1,000 1 671,66 1 671,66
30 M 1969062000008 Redukce 90620 D 50-40 kus 1,000 969,92 969,92
31 M 1969023000005 T-kus 90230 D 50 kus 1,000 1 316,06 1 316,06
32 K 230040008 Montáž trubních dílů systémového hliníkového potrubí DN 1 1/2" kus 3,000 413,48 1 240,44
33 K 723150367 Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 48,3/3,2 m 10,000 938,02 9 380,20
34 K 723150368 Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 60,3/3,2 m 3,000 1 275,90 3 827,70

35 K 727111217 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 
60,3 kus 5,000 4 029,70 20 148,50

36 M 56281030 Hmoždinky do dutých konstrukcí ocelová 8x54 100 
kus 1,500 5 670,65 8 505,98

37 M 31197002 Tyč závitová Pz 4.6 M8 m 35,000 98,05 3 431,75

38 M 31111004 Matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M8 100 
kus 3,000 378,04 1 134,12

39 M 31120004 Podložka DIN 125-A ZB D 8mm 100 
kus 1,500 165,39 248,09

40 M 42390269 Objímka potrubí 1 1/4" rozpětí 40-45mm kus 10,000 29,53 295,30
41 M 42390268 Objímka potrubí 1" rozpětí 31-35mm kus 75,000 27,17 2 037,75
42 M 42390266 Objímka potrubí 1/2"  rozpětí 20-24mm kus 45,000 27,17 1 222,65
43 K 230040022 Zhotovení otvoru pro hmoždinku uložení potrubí kus 150,000 81,52 12 228,00
44 K 230050001 Montáž uložení doplňkových konstrukcí přišroubováním DN do 25 kg 50,000 226,83 11 341,50
45 K 230170001 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 sada 3,000 4 777,52 14 332,56
46 K 230170011 Zkouška těsnosti potrubí DN do 40 m 257,000 31,90 8 198,30
47 K 230250024 Uzemnění potrubí stlačeného vzduchu a ochrana před nebezpečným dotykovým napětím soub 1,000 1 216,83 1 216,83
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2 - SO A2

A2.D.2.4 - AV technika

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2 - SO A2

A2.D.2.4 - AV technika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00
1 K A2.D.2.4 AV technika pro A2 - není součástí dodávky 0,000 0,00

A2.D.2.4 - AV technika

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A2 - SO A2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 62 864,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 62 864,80 21,00% 13 201,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 066,41

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A4.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

A4 - SO A4

A4.D.1.1.1 - Bourané konstrukce

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Strana 201 z 330



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 62 864,80

HSV - Práce a dodávky HSV 42 238,39
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 430,44

    997 - Přesun sutě 18 807,27

    998 - Přesun hmot 0,68

PSV - Práce a dodávky PSV 20 626,41
    712 - Povlakové krytiny 2 350,46

    713 - Izolace tepelné 1 762,79

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 863,80

    763 - Konstrukce suché výstavby 14 413,08

    767 - Konstrukce zámečnické 236,28

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A4.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

A4 - SO A4

A4.D.1.1.1 - Bourané konstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 62 864,80

D HSV Práce a dodávky HSV 42 238,39

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 430,44
1 K 962031132 Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm m2 22,000 119,91 2 638,02 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031132
VV Bourání příček (pl)
VV BP 001b
VV 22,0 22,000
VV Součet 22,000

2 K 977211121 Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm m 22,000 945,11 20 792,42 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977211121
VV Bourání příček - řízení (dl)
VV BP 001b
VV 22,0 22,000
VV Součet 22,000

D 997 Přesun sutě 18 807,27
9 K 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 21 do 24 m t 4,490 3 142,48 14 109,74 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013217

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 4,490 283,53 1 273,05 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

11 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 49,390 11,34 560,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
VV 4,49*11 'Přepočtené koeficientem množství 49,390

12 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 4,490 637,95 2 864,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

D 998 Přesun hmot 0,68

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A4.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

A4 - SO A4

A4.D.1.1.1 - Bourané konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 998011001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m t 0,002 338,41 0,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 20 626,41

D 712 Povlakové krytiny 2 350,46
5 K 712300831 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé m2 24,870 29,53 734,41 CS ÚRS 2020 02

VV Odstranění mPVC (pl)
VV BP 007a
VV 24,87 24,870
VV BP007a_pl Mezisoučet 24,870
VV Součet 24,870

6 K 712363823 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku 
izolace budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu m2 24,870 64,98 1 616,05 CS ÚRS 2020 02

VV Odstranění mPVC (pl)
VV BP007a_pl 24,870
VV Součet 24,870

D 713 Izolace tepelné 1 762,79
7 K 713140861 Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací 

připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm m2 49,740 35,44 1 762,79 CS ÚRS 2020 02
VV Odstranění TI střechy (pl)
VV BP007a_pl*2 49,740
VV Součet 49,740

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 863,80
3 K 741374811 Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových modulového systému bodových vestavných kus 20,000 93,19 1 863,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741374811

D 763 Konstrukce suché výstavby 14 413,08
4 K 763135812 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném m2 122,000 118,14 14 413,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763135812
VV Demontáž podhledu (pl)
VV BP 009a
VV 122,0 122,000
VV Součet 122,000

D 767 Konstrukce zámečnické 236,28
8 K X01 Posun konstrukce podnože pod ventilátor do nové polohy (dle PD) kpl 1,000 236,28 236,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 412 975,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 412 975,56 21,00% 86 724,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 499 700,43

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A4.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

A4 - SO A4

A4.D.1.1.2 - Nové konstrukce

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 412 975,56

HSV - Práce a dodávky HSV 68 681,22
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 31 747,54

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 431,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 377,50

    998 - Přesun hmot 5 124,73

PSV - Práce a dodávky PSV 344 294,34
    712 - Povlakové krytiny 44 533,90

    713 - Izolace tepelné 96 691,31

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 815,80

    763 - Konstrukce suché výstavby 193 697,45

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 555,88

Ostatní - Ostatní 0,00
    VV - Výkaz výměr - skladby 0,00

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A4.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

A4 - SO A4

A4.D.1.1.2 - Nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 412 975,56

D HSV Práce a dodávky HSV 68 681,22

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 747,54
1 K 342244201 Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 

mm m2 22,000 1 158,46 25 486,12 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342244201
VV Příčky (pl)
VV 22,0 22,000
VV Součet 22,000

2 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 22,000 177,21 3 898,62 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291111
VV Příčky - kotvení (dl)
VV 22,0 22,000
VV Součet 22,000

3 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 8,000 295,35 2 362,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291121
VV Příčky - kotvení (dl)
VV 1,0*8 8,000
VV Součet 8,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 431,45
4 K 612321141 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn m2 44,000 324,88 14 294,72 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321141
VV Stěny - omítka (pl)
VV 22,0*2 44,000
VV Součet 44,000

5 K 612321191 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2 44,000 64,98 2 859,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321191
VV Stěny - omítka (pl)
VV 22,0*2 44,000
VV Součet 44,000

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A4.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

A4 - SO A4

A4.D.1.1.2 - Nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 622143003 Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou m 2,000 106,32 212,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143003

7 M 631274X2 profil rohový Al pro vnitřní omítky m 2,200 29,53 64,97
VV Omítka - rohový profil (předpoklad dl)
VV 1,0*2 2,000
VV Součet 2,000
VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 377,50
8 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m m2 125,000 61,86 7 732,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111

9 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 125,000 53,16 6 645,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111

D 998 Přesun hmot 5 124,73

10 K 998018003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m t 2,686 1 907,94 5 124,73 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018003

D PSV Práce a dodávky PSV 344 294,34

D 712 Povlakové krytiny 44 533,90
19 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým m2 24,870 15,36 382,00 CS ÚRS 2020 02
VV Střecha - penetrace (pl)
VV skladba_R01_pl 24,870
VV Součet 24,870

20 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,025 70 883,07 1 772,08 CS ÚRS 2020 02
VV 24,87*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,025

23 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 24,870 129,95 3 231,86 CS ÚRS 2020 02
VV Střecha - HI pásy (pl)
VV skladba_R01_pl 24,870
VV Součet 24,870

24 M 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2 29,844 159,49 4 759,82 CS ÚRS 2020 02

VV 24,87*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 29,844

21 K 712363625
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu krajní 
pole

m2 24,870 254,00 6 316,98 CS ÚRS 2020 02

VV Střecha (pl)
VV skladba_R01_pl 24,870
VV Součet 24,870

22 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 28,601 283,53 8 109,24 CS ÚRS 2020 02
VV 24,87*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 28,601

25 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 24,870 21,26 528,74 CS ÚRS 2020 02
VV Střecha - textílie (pl)
VV skladba_R01_pl 24,870
VV Součet 24,870

26 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 28,601 25,99 743,34 CS ÚRS 2020 02
VV 24,87*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 28,601

27 K 998712103 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,280 33 374,71 9 344,92 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 998712181 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,280 33 374,71 9 344,92 CS ÚRS 2020 02

D 713 Izolace tepelné 96 691,31
29 K 713141136 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2 49,740 59,07 2 938,14 CS ÚRS 2020 02
VV Střecha - TI (pl)
VV skladba_R01_pl*2 49,740
VV Součet 49,740

30 M 28375926 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm m2 54,714 614,32 33 611,90 CS ÚRS 2021 02
VV Střecha - TI (pl)
VV skladba_R01_pl*2 49,740
VV Součet 49,740
VV 49,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 54,714

31 K 713141336 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) 
pěnou m2 24,870 29,53 734,41 CS ÚRS 2020 02

VV Střecha - TI (pl)
VV skladba_R01_pl 24,870
VV Součet 24,870

32 M 28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5% m3 3,556 16 539,38 58 814,04 CS ÚRS 2021 02
VV Střecha - TI (pl)
VV skladba_R01_pl*0,13 3,233
VV Součet 3,233
VV 3,233*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,556

33 K 998713103 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m t 0,307 1 265,26 388,43 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713103

34 K 998713181 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,307 665,77 204,39 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713181

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 815,80
11 K 741375031 Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů světelných zdrojů bodových vestavných kus 20,000 190,79 3 815,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741375031

D 763 Konstrukce suché výstavby 193 697,45
12 K 763431011 Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti 

panelů do 0,36 m2 m2 122,000 472,55 57 651,10 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763431011

13 M 3610151908 Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm m2 128,100 1 015,99 130 148,32 vlastní
VV Minerální podhled (pl)
VV 122,0 122,000
VV Součet 122,000
VV 122*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 128,100

14 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 43,200 118,14 5 103,65 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763431201
VV Minerální podhled - obvod (dl)
VV 7,2*6 43,200
VV Součet 43,200

15 K 998763303
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,429 1 245,18 534,18 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763303

16 K 998763381 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,429 606,52 260,20 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763381

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 555,88
17 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 66,000 22,45 1 481,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181101
VV 44*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 66,000

18 K 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 66,000 61,73 4 074,18 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101
VV Malby (pl)
VV 22,0*2 44,000
VV Součet 44,000
VV 44*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 66,000

D Ostatní Ostatní 0,00

D VV Výkaz výměr - skladby 0,00
35 K skladby střech_pl Skladby střech - plocha m2 0,000 0,00 0,00

VV Podlahy (pl)
VV R 01
VV 24,87 24,870
VV skladba_R01_pl Mezisoučet 24,870
VV Součet 24,870
VV 24,87*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 2 500 194,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 500 194,89 21,00% 525 040,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 025 235,82

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A4.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

A4 - SO A4

A4.D.1.1.3 - Výpis prvků

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 500 194,89

Z - Zámečnické konstrukce 2 500 194,89

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A4.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

A4 - SO A4

A4.D.1.1.3 - Výpis prvků
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 500 194,89

D Z Zámečnické konstrukce 2 500 194,89
2 K A4.Z 01 D+M konstrukce pod chladič a zástěnu vč. pěnoskla, kotvení, doplňků, dílenské dokumentace, povrchové 

úpravy a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) kpl 1,000 1 991 814,41 1 991 814,41

3 K A4.Z 02 D+M protihlukové systémové panely v. 2,0 m vč. kotvení, doplňků, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a 
příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) m 38,430 13 228,74 508 380,48

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A4.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

A4 - SO A4

A4.D.1.1.3 - Výpis prvků
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 279 666,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 279 666,19 21,00% 58 729,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 338 396,09

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A4 - SO A4

A4.D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 279 666,19

HSV - Práce a dodávky HSV 279 666,19
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 276 347,76

    997 - Přesun sutě 2 954,01

    998 - Přesun hmot 364,42

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A4 - SO A4

A4.D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 279 666,19

D HSV Práce a dodávky HSV 279 666,19

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 276 347,76
1 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm m2 19,740 224,46 4 430,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985112121
VV Zesílení otvoru - odsekání betonu (dl * š)
VV uhlík_lamely_dl*0,1 19,740
VV Součet 19,740

2 K 985132311 Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči m2 19,740 189,02 3 731,25 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985132311
VV Zesílení otvoru - dočištění betonu (dl * š)
VV uhlík_lamely_dl*0,1 19,740
VV Součet 19,740

3 K 985341323 Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí líce kleneb a podhledů tloušťky 1,4 mm 
modulu pružnosti 170 kN/mm2, lepené na povrch, šířky 100 mm m 197,400 1 358,59 268 185,67 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985341323
VV Zesílení otvoru (dl * p)
VV 197,4 197,400
VV uhlík_lamely_dl Součet 197,400

D 997 Přesun sutě 2 954,01
4 K 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 21 do 24 m t 0,434 4 759,80 2 065,75 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013217

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,434 344,63 149,57 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

6 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 4,774 15,06 71,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
VV 0,434*11 'Přepočtené koeficientem množství 4,774

7 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,434 1 536,39 666,79 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

D 998 Přesun hmot 364,42

A4.D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A4 - SO A4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 998018003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m t 0,191 1 907,94 364,42 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018003
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 69 194,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 69 194,29 21,00% 14 530,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 83 725,09

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A4.D.1.4 - Technika prostředí budov

A4 - SO A4

A4.D.1.4.3 - Vzduchotechnika

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 69 194,29

900. - Přesun stávajícího ventilátoru objekt A4 69 126,95
    900.001 - Zařízení 1 633,85

    900.003 - Kruhové potrubí. 50 950,72

    900.005 - Izolace 16 542,38

999. - Ostatní náklady 67,34

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A4.D.1.4 - Technika prostředí budov

A4 - SO A4

A4.D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Strana 219 z 330



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 69 194,29

D 900. Přesun stávajícího ventilátoru objekt A4 69 126,95

D 900.001 Zařízení 1 633,85
1 K 900.002 Přesun ventilátoru. ks 1,000 1 633,85 1 633,85

D 900.003 Kruhové potrubí. 50 950,72
2 K 900.004 Ocelové potrubí kruhové - tlustostěnné potrubí spojované na příruby určené pro odvod vzduchu s abrazivy. bm 8,000 6 368,84 50 950,72

P Poznámka k položce:

20% tvarovek DN 315

D 900.005 Izolace 16 542,38
3 K 900.006 Minerální vata s oplechováním. m2 7,500 2 205,65 16 542,38

P Poznámka k položce:

tl. 80 mm + Plech

D 999. Ostatní náklady 67,34
4 K 999.0011 Ostatní a vedlejší náklady ks 1,000 67,34 67,34

P

Poznámka k položce:

Náklady na dopravu.

Jeřáb.

Montážní plošina.

Montážní materiál

Těsnící materiál.

Spojovací materiál.

Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných EN.

Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy.

Předávací dokumentace.

Výrobní dokumentace.

Vstupní revize požárních klapek specialistou PBŘ.

Zaměření před objednáním.


Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A4.D.1.4 - Technika prostředí budov

A4 - SO A4

A4.D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Strana 220 z 330



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 6 565 052,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 565 052,94 21,00% 1 378 661,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky a chybějící položky. Ceny v nabídce musí 
vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou 
podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Platí pro všechny armatury: Veškeré armatury 
budou v provedení min. PN10 není-li uvedeno jinak. Veškeré armatury budou dodány vč. potřebných protipřírub a izolačních pouzder 
(nabízí-li výrobce)  Platí pro všechny ocelové trubky: Ocelové trubky bezešvé hladké podle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a 
všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály. Veškeré odbočení, oblouky, redukce které jsou započteny v běžných metrech musí být 
provedeny pomocí varných tvarovek.   Platí pro všechny kaučukové izolace: Řezaná potrubní pouzdra z vysoce ohebného izolačního 
materiálu se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a nízkou tepelnou vodivostí - samolepící. Faktor 
difúzního odporu µ > 10 000, použití od -50 °C do +105 °C, plocha a páska od -200 °C do +85 °C, součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 
0,033 W/m.K  Platí pro všechny izolace s Al polepem: Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou, délka 1 m. Izolace určena pro potrubní rozvody s provozní teplotou od +15°C do +250°C, třída reakce na oheň je A2-s1 d0 dle 
ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti při 0°C je λm=0,033 W.m-1.K-1. Teplota na vnější straně (na hliníkové fólií) nesmí 
přesáhnout 100°C.  Platí pro všechny kaučukové izolace pro CHÚC: Izolační pouzdro vhodné pro chladové či duální rozvody v rozmezí 
teplot 0 až 250 °C, zejména pro případy, kdy je zároveň požadavek na nehořlavost izolace (chráněné únikové cesty, apod.).  Platí pro 
všechny nátěry: Nátěry potrubí pod izolaci otopné vody: 1x základní – odstín RAL 2001 - červenohnědá

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A4.D.1.4 - Technika prostředí budov

A4 - SO A4

A4.D.1.4.4 - Chlazení

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Strana 221 z 330



Cena s DPH v CZK 7 943 714,06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 565 052,94

001 - ZAŘÍZENÍ STROJOVNY 2 974 379,05

100 - ČERPADLA 279 299,40

200 - ARMATURY 1 056 259,37

300 - POTRUBÍ A IZOLACE 1 719 665,08

900 - OSTATNÍ NÁKLADY 472 245,97

REKAPITULACE - REKAPITULACE 63 204,07

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A4.D.1.4 - Technika prostředí budov

A4 - SO A4

A4.D.1.4.4 - Chlazení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 565 052,94

D 001 ZAŘÍZENÍ STROJOVNY 2 974 379,05

1 K A2.001

Vodou chlazený zdroj chladné vody primární strana: 30% etylenglykol 52/46°C, sekundární strana: voda 
6/12°C Akustický výkon max. 90 dB(A) Příslušenství: - Bacnet over IP - Potential-Free (dry) contact relay card - 
Compressor soft starter - Low noise level - Welded evaporator water connection kit - Welded condenser water 
connection kit

ks 1,000 1 244 972,61 1 244 972,61

P
Poznámka k položce:

Qch = 351 kW 131,0 kW/400 V/266 A Min.výkon 74,9 kW k maření Qh = 478 kW EER 2,68 SEER (T>2°C) 5,61 SEPR (T>2°C) 6.06 
SCOP(T<55°C) 5,48 m= 1713 kg 2499x996x1887 (mm) R410a/42 kg

2 K A3.001a Silentbloky ks 1,000 5 906,92 5 906,92
3 K A3.001b Zprovoznění zařízení technikem výrobce ks 1,000 23 816,71 23 816,71

4 K A3.001c Expanzní nádoba - membránová, tlaková expanzní nádoba pro otopné soustavy a soustavy chladící vody s 
glykolem ks 1,000 1 792,16 1 792,16

P Poznámka k položce:

V=8 l

5 K A3.001d Expanzní nádoba - membránová, tlaková expanzní nádoba pro otopné soustavy a soustavy chladící vody s 
vodou ks 1,000 1 792,16 1 792,16

P Poznámka k položce:

V=8 l

6 K A3.001e Flow switch ks 2,000 1 404,67 2 809,34

7 K A2.002

Suchý chladič primární strana: 30% etylenglykol 52/46°C, sekundární strana: voda 6/12°C Venkovní návrhová 
teplota 35°C Ventilátory s EC motory Horizontální provedení Akustický výkon max. 81 dB(A) Příslušenství: - 
Temperature sensor - Sensor seat - Anti-vibration pads - ECP controller for EC fans (0-10V) - Electrical panel 
for EC fans management - Wiring for EC fans

ks 1,000 1 661 183,85 1 661 183,85

P Poznámka k položce:

Qch = 478 kW 5,105 kW/400 V/23,4 A m= 1264 kg 6889x2384x1600 PN10

8 K A2.002a Silentbloky ks 1,000 5 906,92 5 906,92
9 K A2.002b Zprovoznění zařízení technikem výrobce ks 1,000 26 198,38 26 198,38

D 100 ČERPADLA 279 299,40

10 K A2.101

Oběhové čerpadlo - jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly 
stejných průměrů v jedné ose. Rozsah teplot: -25 ..120 °C, provozní tlak 16 bar, litinové oběžné kolo a tělo 
čerpadla, dimenze připojení DN65, PN16, čerpaná kapalina glykol, vč. frekvenčního meniče a vestavěného 
snímače diferenčního tlaku

ks 1,000 79 778,90 79 778,90

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A4.D.1.4 - Technika prostředí budov

A4 - SO A4

A4.D.1.4.4 - Chlazení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P Poznámka k položce:

V= 39 m3/h H=22,1 m  4 kW/400 V/ 7,6A

11 K A2.102

Oběhové čerpadlo - jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly 
stejných průměrů v jedné ose. Rozsah teplot: -25 ..120 °C, provozní tlak 10 bar, kompozitové oběžné kolo, 
litinové tělo čerpadla, dimenze připojení DN50, PN6/10, hmotnost 36,4 kg, čerpaná kapalina voda, vč. 
frekvenčního meniče a vestavěného snímače diferenčního tlaku

ks 1,000 66 325,29 66 325,29

P Poznámka k položce:

V= 26m3/h H= 12,8m  1,5kW/400 V/3,05 A

12 K A2.103

Oběhové čerpadlo - jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly 
stejných průměrů v jedné ose. Rozsah teplot: -25 ..120 °C, provozní tlak 10 bar, kompozitové oběžné kolo, 
litinové tělo čerpadla, dimenze připojení DN50, PN10, hmotnost 34,6 kg, čerpaná kapalina voda, vč. 
frekvenčního meniče a vestavěného snímače diferenčního tlaku

ks 1,000 66 960,88 66 960,88

P Poznámka k položce:

V= 29,0 m3/h H= 17,7 m  2,0 kW/400 V/4,05 A

13 K A2.104

Oběhové čerpadlo - jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly 
stejných průměrů v jedné ose. Rozsah teplot: -25 ..120 °C, provozní tlak 10 bar, kompozitové oběžné kolo, 
litinové tělo čerpadla, dimenze připojení DN40, PN10, hmotnost 32 kg, čerpaná kapalina voda, vč. 
frekvenčního meniče a vestavěného snímače diferenčního tlaku

ks 1,000 66 234,33 66 234,33

P Poznámka k položce:

V= 14,46 m3/h H= 15,6 m 1,1kW/400 V/2,3 A

D 200 ARMATURY 1 056 259,37
14 K S.201 Kulový kohout, se zajištěním v otevřené poloze s integrovaným vypouštěním ks 2,000 1 297,16 2 594,32

P

Poznámka k položce:

DN25 MK

Platí pro všechny armatury: Veškeré armatury budou v provedení min. PN10 není-li uvedeno jinak. Veškeré armatury budou dodány vč. 
potřebných protipřírub a izolačních pouzder (nabízí-li výrobce)

15 K S.202 Uzavírací klapka přírubová, z litiny, disk poniklovaná litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 120°C, včetně 
těsnění, protipřírub, ovládání pákou ks 4,000 3 801,70 15 206,80

P Poznámka k položce:

DN80 UK

16 K S.203 Uzavírací klapka přírubová, z litiny, disk poniklovaná litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 120°C, včetně 
těsnění, protipřírub, ovládání pákou ks 8,000 5 442,64 43 541,12

P Poznámka k položce:

DN125 UK

17 K S.204 Uzavírací klapka přírubová, z litiny, disk poniklovaná litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 120°C, včetně 
těsnění, protipřírub, ovládání pákou ks 3,000 6 489,35 19 468,05

P Poznámka k položce:

DN150 UK

18 K S.205 Uzavírací klapka přírubová, z litiny, disk poniklovaná litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 120°C, včetně 
těsnění, protipřírub, ovládání pákou ks 12,000 9 786,59 117 439,08

P Poznámka k položce:

DN200 UK

19 K S.206 Filtr přírubový, ze sférické litiny, síto ušlechtilá ocel, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 110°C, včetně těsnění, 
protipřírub ks 1,000 4 657,02 4 657,02

P Poznámka k položce:

DN80 F

20 K S.207 Filtr přírubový, ze sférické litiny, síto ušlechtilá ocel, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 110°C, včetně těsnění, 
protipřírub ks 1,000 8 322,85 8 322,85

P Poznámka k položce:

DN125 F

21 K S.208 Filtr přírubový, ze sférické litiny, síto ušlechtilá ocel, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 110°C, včetně těsnění, 
protipřírub ks 1,000 11 147,54 11 147,54

P Poznámka k položce:

DN150 F

22 K S.209 Filtr přírubový, ze sférické litiny, síto ušlechtilá ocel, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 110°C, včetně těsnění, 
protipřírub ks 2,000 19 327,45 38 654,90

P Poznámka k položce:

DN200 F
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K S.210 Zpětná klapka mezipřírubová, ze sférické litiny, klapka litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 110°C, včetně 
těsnění, protipřírub ks 1,000 7 475,80 7 475,80

P Poznámka k položce:

DN80 ZK

24 K S.211 Zpětná klapka mezipřírubová, ze sférické litiny, klapka litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 110°C, včetně 
těsnění, protipřírub ks 5,000 14 880,72 74 403,60

P Poznámka k položce:

DN125 ZK

25 K S.212 Ruční vyvažovací ventil, přírubový, včetně měřících vsuvek a vypouštění. Izolační pouzdro vč. těsnění, 
protipřírub ks 1,000 18 101,17 18 101,17

P Poznámka k položce:

DN65, Kvs=85 m3/h VV

26 K S.213 Ruční vyvažovací ventil, přírubový, včetně měřících vsuvek a vypouštění. Izolační pouzdro vč. těsnění, 
protipřírub ks 1,000 33 733,26 33 733,26

P Poznámka k položce:

DN100, Kvs=190 m3/h VV

27 K S.214 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, 
PN16 vč. servopohonu ks 1,000 89 413,09 89 413,09

P Poznámka k položce:

DN100NF; Qmax=51,7 m3/h 230V, ON/OFF RVV

28 K S.215 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, 
PN16 vč. servopohonu ks 2,000 118 546,04 237 092,08

P Poznámka k položce:

DN125NF; Qmax=77,3 m3/h 230V, ON/OFF RVV

29 K S.216 Trojcestný regulační ventil, tělo z bronzu, kuželka z mosazi, těsnění EPDM, t=0 až 150°C, PN16 vč. 
servopohonu ks 1,000 36 770,60 36 770,60

P Poznámka k položce:

DN100; Kvs=125 m3/h 24V, 0-10V 3-RV

30 K S.217 Trojcestný regulační ventil, tělo z bronzu, kuželka z mosazi, těsnění EPDM, t=0 až 150°C, PN16 vč. 
servopohonu ks 1,000 36 770,60 36 770,60

P Poznámka k položce:

DN100; Kvs=160 m3/h 24V, 0-10V 3-RV

31 K S.218 Napouštěcí a vypouštěcí kohout, z bronzu, s vnějším závitem, rukojeť s dorazem, s hadicovým nástavcem a 
uzavíracím víčkem, PN16, t=0°C až 150°C ks 4,000 655,67 2 622,68

P Poznámka k položce:

DN20 PK+VK

32 K S.219 Vypouštěcí kohout - z poniklované mosazi, s vnějším závitem, rukojeť s dorazem, s hadicovým nástavcem a 
uzavíracím víčkem, PN10, t=-10°C až 90°C ks 20,000 571,79 11 435,80

P Poznámka k položce:

DN15 VK

33 K S.220 Automatický odvzdušňovací ventil, včetně zpětné klapky, PN16, t=0°C až 150°C, s možností uzavření ks 20,000 576,52 11 530,40

P Poznámka k položce:

DN10 AOV

34 K S.221 Ruční odvzdušňovací ventil - včetně odvzdušňovací nádržky ks 10,000 1 801,61 18 016,10

P Poznámka k položce:

DN10 OV+ON

35 K S.222 Axiální teploměr včetně jímky, t=0-100°C ks 20,000 925,02 18 500,40

P Poznámka k položce:

T

36 K S.223 Axiální manometr včetně tlakoměrného kohoutu a připojovací smyčky, rozmezí 0-16 bar ks 20,000 2 511,62 50 232,40

P Poznámka k položce:

P

37 K S.224 Diferenční tlakoměr včetně tlakoměrných kohoutů a připojovací smyčky, rozmezí 0-16 bar ks 6,000 9 051,77 54 310,62

P Poznámka k položce:

dP

38 K S.225 Pojistný ventil, z mosazi, t=5 až 110°C, PN10 ks 2,000 1 071,52 2 143,04

P Poznámka k položce:

5 bar PjV

39 K S.226 Přírubový gumový kompenzátor s pružným prvkem EPDM a přírubou. Vhodný pro vodu. ks 2,000 3 058,60 6 117,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P Poznámka k položce:

DN80 CO

40 K S.227 Přírubový gumový kompenzátor s pružným prvkem EPDM a přírubou. Vhodný pro vodu. ks 6,000 4 475,08 26 850,48

P Poznámka k položce:

DN125 CO

41 K S.228 Přírubový gumový kompenzátor s pružným prvkem EPDM a přírubou. Vhodný pro vodu a glykoly do 50 %. ks 8,000 7 421,46 59 371,68

P Poznámka k položce:

DN200 CO

42 K S.229 Jímky pro MAR ks 1,000 336,69 336,69

D 300 POTRUBÍ A IZOLACE 1 719 665,08
43 K S.301 Ocelové potrubí bezešvé bm 128,000 1 549,98 198 397,44

P

Poznámka k položce:

DN80

Platí pro všechny ocelové trubky: Ocelové trubky bezešvé hladké podle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro 
svářecí a těsnící materiály. Veškeré odbočení, oblouky, redukce které jsou započteny v běžných metrech musí být provedeny pomocí varných 
tvarovek. 

44 K S.302 Ocelové potrubí bezešvé bm 133,000 2 479,73 329 804,09

P Poznámka k položce:

DN125

45 K S.303 Ocelové potrubí bezešvé bm 8,000 3 114,13 24 913,04

P Poznámka k položce:

DN150

46 K S.304 Ocelové potrubí bezešvé bm 123,000 5 421,37 666 828,51

P Poznámka k položce:

DN200

47 K S.311 Kaučuková izolace tl. 25 mm bm 140,800 584,79 82 338,43

P

Poznámka k položce:

DN80

Platí pro všechny kaučukové izolace: Řezaná potrubní pouzdra z vysoce ohebného izolačního materiálu se strukturou uzavřených buněk s 
vysokým odporem proti difuzi vodní páry a nízkou tepelnou vodivostí - samolepící. Faktor difúzního odporu µ > 10 000, použití od -50 °C do 
+105 °C, plocha a páska od -200 °C do +85 °C, součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,033 W/m.K

48 K S.312 Kaučuková izolace tl. 25 mm bm 133,100 590,69 78 620,84

P Poznámka k položce:

DN125

49 K S.313 Kaučuková izolace tl. 25 mm bm 11,000 841,15 9 252,65

P Poznámka k položce:

DN200

50 K S.314 Kaučuková izolace, samolepící role šíře 1m, tl.25 mm m2 10,000 1 242,82 12 428,20
51 K S.321 Tepelná izolace s Al polepem tl. 80 mm bm 13,200 1 389,31 18 338,89

P

Poznámka k položce:

DN125

Platí pro všechny izolace s Al polepem: Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1 m. 
Izolace určena pro potrubní rozvody s provozní teplotou od +15°C do +250°C, třída reakce na oheň je A2-s1 d0 dle ČSN EN 13 501-1. 
Součinitel tepelné vodivosti při 0°C je λm=0,033 W.m-1.K-1. Teplota na vnější straně (na hliníkové fólií) nesmí přesáhnout 100°C.

52 K S.322 Tepelná izolace s Al polepem tl. 80 mm bm 8,800 1 507,45 13 265,56

P Poznámka k položce:

DN150

53 K S.323 Tepelná izolace s Al polepem tl. 80 mm m2 85,518 2 392,30 204 584,71

P Poznámka k položce:

DN200

54 K S.331 Nátěr - základní, potrubí nad DN50 do DN100 bm 128,000 127,59 16 331,52

P Poznámka k položce:

Platí pro všechny nátěry: Nátěry potrubí pod izolaci otopné vody: 1x základní – odstín RAL 2001 - červenohnědá

55 K S.332 Nátěr - základní, potrubí nad DN100 bm 264,000 244,55 64 561,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 900 OSTATNÍ NÁKLADY 472 245,97
56 K S.901 Kontrola/Zaměření před zahájením dodávek a montáží hod 10,000 590,69 5 906,90
57 K S.902 Montážní materiál kg 500,000 236,28 118 140,00
58 K S.903 Ostatní pomocný a spojovací materiál kg 100,000 59,07 5 907,00
59 K S.904 Vynášející systémové nestandardní konstrukční prvky kg 50,000 118,14 5 907,00
60 K S.905 Montážní mechanismy, lešení, plošiny ks 1,000 29 534,61 29 534,61
61 K S.906 Proplach rozdělovače/sběrače ks 2,000 407,58 815,16
62 K S.907 Proplach potrubí do DN125 bm 128,000 5,91 756,48
63 K S.908 Proplach potrubí nad DN125 bm 264,000 5,91 1 560,24
64 K S.909 Napouštění, tlakování a odvzdušnění systému hod 12,000 472,55 5 670,60

P Poznámka k položce:

voda

65 K S.910 Napouštění, tlakování a odvzdušnění systému hod 12,000 472,55 5 670,60

P Poznámka k položce:

glykol

66 K S.911 Tlaková a dilatační zkouška rozvodů ks 1,000 4 895,66 4 895,66

P Poznámka k položce:

voda

67 K S.912 Tlaková a dilatační zkouška rozvodů ks 1,000 4 895,66 4 895,66

P Poznámka k položce:

glykol

68 K S.913 Zaregulování armatur certifikovaným technikem, protokol o zaregulování ks 1,000 2 256,44 2 256,44
69 K S.914 Provozní zkouška hod 10,000 590,69 5 906,90

P Poznámka k položce:

voda

70 K S.915 Provozní zkouška hod 10,000 590,69 5 906,90

P Poznámka k položce:

glykol

71 K S.916 Zkouška dle ČSN chladícího okruhu hod 72,000 413,48 29 770,56

P Poznámka k položce:

voda

72 K S.917 Zkouška dle ČSN chladícího okruhu hod 72,000 413,48 29 770,56

P Poznámka k položce:

glykol

73 K S.918 Protokol o zapojení a provozní zkoušce ks 2,000 1 175,48 2 350,96
74 K S.919 Pospojení a uzemnění potrubí hod 24,000 472,55 11 341,20
75 K S.920 Požární ucpávky vč. štítku ks 1,000 118 138,46 118 138,46
76 K S.921 Orientační štítky ks 1,000 3 721,36 3 721,36
77 K S.922 Barevné polepy potrubí ks 1,000 2 918,02 2 918,02
78 K S.923 Revize kabelových připojení a komunikačních kabelů hod 12,000 472,55 5 670,60
79 K S.924 BOZP - školení hod 4,000 590,69 2 362,76
80 K S.925 Noční dohled nad svařováním hod 8,000 590,69 4 725,52
81 K S.926 Koordinační práce s ostatními profesemi hod 12,000 590,69 7 088,28
82 K S.927 Stavební přípomoce hod 30,000 472,55 14 176,50
83 K S.928 Ekologická likvidace odpadu a závěrečný úklid hod 8,000 767,90 6 143,20
84 K S.929 Revize a nastavení průtoku čerpadel ks 4,000 496,18 1 984,72
85 K S.930 Zaškolení obsluhy hod 24,000 590,69 14 176,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

86 K S.931 Revize stávajících zařízení, vč. čištění filtrů hod 24,000 590,69 14 176,56

D REKAPITULAREKAPITULACE 63 204,07
87 K REK.A4.002 Náklady na dopravu kpl 1,000 3 544,15 3 544,15
88 K REK.A4.003 Vnitrostaveništní doprava kpl 1,000 2 953,46 2 953,46
89 K REK.A4.007 Předávací a výrobní dokumentace kpl 1,000 56 706,46 56 706,46
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 392 970,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 392 970,26 21,00% 82 523,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 475 494,01

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A4.D.1.4 - Technika prostředí budov

A4 - SO A4

A4.D.1.4.7 - Měření a regulace

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 392 970,26

D2 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM: 78 598,53
    D22 - MRA4.02 78 598,53

D11 - ROZVADĚČE: 123 601,72

D12 - PERIFERIE: 16 678,54

D17 - KABELÁŽ: 40 223,30

D18 - KABELOVÉ TRASY: 8 936,53

D19 - SOFTWARE: 35 973,34

D20 - OSTATNÍ: 88 958,30

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A4.D.1.4 - Technika prostředí budov

A4 - SO A4

A4.D.1.4.7 - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 392 970,26

D D2 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM: 78 598,53

D D22 MRA4.02 78 598,53
1 K MRA4.02.01 Digitální vstupní modul - 12DI (Panel Bus) ks 1,000 10 315,70 10 315,70
2 K MRA4.02.02 Svorkovnicový blok pro moduly vč. modulové propojky a popisovacího štítku ks 1,000 3 089,56 3 089,56

3 K MRA4.02.03 Regulátor (HW bez licence) - integrované 10UI, 4AO, 4DI, 8DO, podpora BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-
Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, webserwer - výstup pro displej ks 1,000 25 625,25 25 625,25

4 K MRA4.02.04 Základní Licence (100 DB bodů pro integraci, 255 bodů pro Panel-Bus + I/O, SMA) ks 1,000 20 731,98 20 731,98
5 K MRA4.02.05 M-BUS modul pro odečet spotřeb, převodník M-BUS/RS232 ks 1,000 18 836,04 18 836,04

D D11 ROZVADĚČE: 123 601,72
6 K MRA4.02.R MRA4.02 - Rozvaděč plechový 2000x800x400 včetně vnitřního vybavení, IP54/20 s kapsou na dokumentaci. 

Rozvaděč bude umístěn na soklu 100mm, se stříškou kpl 1,000 121 091,92 121 091,92

7 K ROZV.VÝR.1 Výroba rozvaděče kpl 1,000 2 509,80 2 509,80

D D12 PERIFERIE: 16 678,54
8 K P.A4.01 Odporový snímač teploty do jímky, včetně jímky, délka stonku 360 mm, rozsah -30÷60°C, včetně držáku ks 3,000 1 315,29 3 945,87

9 K P.A4.02 Snímač tlaku, pro kapaliny, 0÷10 bar ks 1,000 5 830,61 5 830,61
10 K P.A4.03 Zapojení zařízení dodávaných jinou profesí (servopohony, požárních klapky, EC motory, čerpadla,…) ks 11,000 627,46 6 902,06

D D17 KABELÁŽ: 40 223,30
11 K K.A4.01 Kabel typu JYTY-O 2x1 bm 131,000 42,77 5 602,87
12 K K.A4.02 Kabel typu JYTY-O 3x1 bm 295,000 47,54 14 024,30
13 K K.A4.03 Kabel typu J-Y(ST)Y 2x2x0,8 bm 52,000 45,97 2 390,44
14 K K.A4.04 Kabel typu CYKY-J 5x2,5 bm 53,000 88,21 4 675,13
15 K K.A4.05 Kabel typu CYKY-J 5x1,5 bm 184,000 67,29 12 381,36
16 K K.A4.06 CYY6 bm 20,000 57,46 1 149,20

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

A4.D.1.4 - Technika prostředí budov

A4 - SO A4

A4.D.1.4.7 - Měření a regulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D18 KABELOVÉ TRASY: 8 936,53
17 K K.A4.02.1 trubka tuhá DN 20, vč.příslušenství bm 57,000 71,86 4 096,02
18 K K.A4.03.1 trubka tuhá DN 16, vč.příslušenství bm 24,000 66,45 1 594,80
19 K K.A4.04.1 trubka ohebná DN 20, vč.příslušenství bm 8,000 67,60 540,80
20 K K.A4.05.1 trubka ohebná DN 16, vč.příslušenství bm 6,000 58,66 351,96
21 K K.A4.06.1 Pomocný montážní materiál kpl 1,000 2 352,95 2 352,95

D D19 SOFTWARE: 35 973,34
22 K S.A4.01 Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice db 27,000 945,11 25 517,97
23 K S.A4.02 Zpracování SW - vizualizace db 29,000 295,35 8 565,15

P Poznámka k položce:

Poznámka: vizualizace bude na stávající grafické centrále v recepci budovy A1

24 K S.A4.03 Integrace měření spotřeb přes komunikační rozhraní M-BUS db 2,000 945,11 1 890,22

D D20 OSTATNÍ: 88 958,30
25 K OST.A4.01 Dodavatelská dokumentace (svorková schémata rozvaděčů) kpl 1,000 15 948,69 15 948,69
26 K OST.A4.03 Uvedení do provozu db 29,000 236,28 6 852,12
27 K OST.A4.04 Zaškolení obsluhy hod 6,000 1 181,38 7 088,28
28 K OST.A4.05 Návod pro obsluhu kpl 1,000 14 176,61 14 176,61
29 K OST.A4.06 Doprava kpl 1,000 18 902,15 18 902,15
30 K OST.A4.07 Funkční zkoušky kpl 1,000 11 813,85 11 813,85
31 K OST.A4.08 Koordinace s ostatními profesemi hod 4,000 3 544,15 14 176,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 899 637,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 899 637,22 21,00% 188 923,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 088 561,04

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky a chybějící položky. Ceny v nabídce musí 
vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou 
podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.1.1 - Bourané konstrukce

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 899 637,22

HSV - Práce a dodávky HSV 806 984,41
    4 - Vodorovné konstrukce 25 737,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 437 432,20

    997 - Přesun sutě 343 789,68

    998 - Přesun hmot 25,38

PSV - Práce a dodávky PSV 92 652,81
    712 - Povlakové krytiny 605,81

    713 - Izolace tepelné 454,34

    763 - Konstrukce suché výstavby 6 205,54

    766 - Konstrukce truhlářské 14 365,82

    767 - Konstrukce zámečnické 18 825,49

    771 - Podlahy z dlaždic 1 316,49

    776 - Podlahy povlakové 1 147,48

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 608,15

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 48 123,69

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.1.1 - Bourané konstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 899 637,22

D HSV Práce a dodávky HSV 806 984,41

D 4 Vodorovné konstrukce 25 737,15
1 K 411354313 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 

cm zřízení m2 85,000 230,37 19 581,45 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354313
VV Vybourání otvoru - podepření stropu (předpoklad pl)
VV 1.PP
VV 10,0 10,000
VV 1.NP
VV 10,0 10,000
VV 2.NP
VV 10,0 10,000
VV 3.NP
VV 10,0 10,000
VV 4.NP
VV 10,0 10,000
VV 5.NP
VV 10,0 10,000
VV 6.NP
VV 10,0 10,000
VV 7.NP
VV 15, 15,000
VV Součet 85,000

2 K 411354314 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění m2 85,000 72,42 6 155,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354314

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 437 432,20
3 K 962031132 Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm m2 14,890 115,78 1 723,96 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031132
VV Bourání příček (pl)
VV BP 001b
VV 5,91 5,910

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.1.1 - Bourané konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV BP 001d
VV 8,98 8,980
VV Součet 14,890

4 K 962031133 Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm m2 10,290 150,51 1 548,75 CS ÚRS 2020 02

VV Bourání příček (pl)
VV BP 001a
VV 10,29 10,290
VV Součet 10,290

5 K 965081313 Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2 m2 694,400 141,77 98 445,09 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081313
VV Vybourání brašské dlažby (pl)
VV BP 008e
VV 694,4 694,400
VV BP008e_pl Součet 694,400

6 K 968072456 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2 m2 87,373 297,71 26 011,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072456
VV Dveře - bourání (dl * v * p)
VV BP 012a
VV 8,64 8,640
VV BP 012f
VV 53,55 53,550
VV BP 012g
VV 8,58 8,580
VV BP 012n
VV 5,488 5,488
VV BP 012p
VV 11,115 11,115
VV Součet 87,373

7 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm m3 1,083 1 938,06 2 098,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033541
VV Bourání otvoru (pl)
VV PRO 103, 108
VV 4,33*0,25 1,083
VV Součet 1,083

8 K 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm m3 0,400 1 453,10 581,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033641
VV Bourání otvoru (pl)
VV PRO 114
VV 1,6*0,25 0,400
VV Součet 0,400

9 K 972054691 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 
m2, tl. přes 80 mm m3 2,778 6 155,60 17 100,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/972054691
VV Vybourání otvoru (dl * š * v)
VV BP 006b
VV (1,5*7+3,39)*0,2 2,778
VV Součet 2,778

10 K 974042557 Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 300 
mm m 307,540 342,60 105 363,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974042557
VV Vysekání rýh pro nové příčky (dl)
VV 307,54 307,540
VV Součet 307,540
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 9773121X1 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 250 mm m 62,000 2 646,30 164 070,60 vlastní
VV Vybourání otvoru - vyřezání otvoru (dl)
VV BP 006a
VV 1.PP
VV (3,0*2+0,5*2) 7,000
VV 1.NP
VV (3,0*2+0,5*2) 7,000
VV 2.NP
VV (3,0*2+0,5*2) 7,000
VV 3.NP
VV (3,0*2+0,5*2) 7,000
VV 4.NP
VV (3,0*2+0,5*2) 7,000
VV 5.NP
VV (3,0*2+0,5*2) 7,000
VV 6.NP
VV (3,0*2+0,5*2) 7,000
VV 7.NP
VV (3,0*2+0,5*2)+(2,1*2+0,9*2) 13,000
VV Součet 62,000

12 K 978011121 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 % m2 185,000 15,59 2 884,15 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978011121
VV Otlučení omítky stropů (pl)
VV 1.NP
VV 26,73 26,730
VV 2.NP
VV 26,38 26,380
VV 3.NP
VV 26,37 26,370
VV 4.NP
VV 26,35 26,350
VV 5.NP
VV 26,38 26,380
VV 6.NP
VV 26,39 26,390
VV 7.NP
VV 26,4 26,400
VV omítka_strop_dem_pSoučet 185,000

13 K 978013121 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 % m2 1 354,170 13,00 17 604,21 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013121
VV Otlučení omítky stěn (pl)
VV (833,85+393,56)+13,38*2+100,0 1 354,170
VV omítka_stěn_dem_pl Součet 1 354,170

D 997 Přesun sutě 343 789,68
14 K 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 21 do 24 m t 93,704 2 693,56 252 397,35 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013217

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 93,704 283,53 26 567,90 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

16 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 030,744 11,34 11 688,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
VV 93,704*11 'Přepočtené koeficientem množství 1 030,744

17 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 93,704 567,06 53 135,79 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

D 998 Přesun hmot 25,38

18 K 998011001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m t 0,075 338,41 25,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 92 652,81

D 712 Povlakové krytiny 605,81
19 K 712300831 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé m2 6,410 29,53 189,29 CS ÚRS 2020 02

VV Odstranění mPVC (pl)
VV BP 007a
VV 1,47+0,49+1,0+3,45 6,410
VV BP007a_pl Mezisoučet 6,410
VV Součet 6,410

20 K 712363823 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku 
izolace budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu m2 6,410 64,98 416,52 CS ÚRS 2020 02

VV Odstranění mPVC (pl)
VV BP007a_pl 6,410
VV Součet 6,410

D 713 Izolace tepelné 454,34
21 K 713140861 Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací 

připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm m2 12,820 35,44 454,34 CS ÚRS 2020 02
VV Odstranění TI střechy (pl)
VV BP007a_pl*2 12,820
VV Součet 12,820

D 763 Konstrukce suché výstavby 6 205,54
22 K 763131821 Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché m2 87,550 70,88 6 205,54 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131821
VV Demontáž podhledu (pl)
VV BP 009e
VV 87,55 87,550
VV Součet 87,550

D 766 Konstrukce truhlářské 14 365,82
23 K 7664218X1 Demontáž obložení stěn a stropů lištami m 121,600 118,14 14 365,82

VV Demontáž obložení (dl)
VV 1.NP
VV 3,15*2 6,300
VV 2.NP
VV 3,15*6+3,3+5,9 28,100
VV 3.NP-7.NP
VV (3,15*4+3,3+5,9)*4 87,200
VV Součet 121,600

D 767 Konstrukce zámečnické 18 825,49
24 K 767112812 Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných m2 29,240 295,35 8 636,03 CS ÚRS 2020 02

VV Vybourání prosklenné stěny (pl)
VV BP 015a
VV (2,6*2+3,4)*3,4 29,240
VV Součet 29,240

31 K 767161823 Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 23,000 443,02 10 189,46 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161823
VV Demontáž zábradlí (dl)
VV BP 014l
VV 4,0*5+3,0 23,000
VV Součet 23,000

D 771 Podlahy z dlaždic 1 316,49
25 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 12,990 29,53 383,59 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771471810
VV Vybourání keramické dlažby - sokl (dl)
VV BP 008i
VV 12,99 12,990
VV Součet 12,990

26 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 9,290 100,42 932,90 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771571810
VV Vybourání keramické dlažby (pl)
VV BP 008i
VV 9,29 9,290
VV Součet 9,290

D 776 Podlahy povlakové 1 147,48
27 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 11,410 82,70 943,61 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201811
VV Stržení podlahy (pl)
VV BP 008b
VV 11,41 11,410
VV Součet 11,410

28 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 15,410 13,23 203,87 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776410811
VV Stržení podlahy - sokl (dl)
VV BP 008b
VV 15,41 15,410
VV Součet 15,410

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 608,15
29 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 14,180 113,41 1 608,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781471810
VV Odsekání obkladů (pl)
VV BP 004a
VV 14,18 14,180
VV Součet 14,180

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 48 123,69
30 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 385,253 34,74 48 123,69 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121001
VV Oškrábání omítky (pl * %)
VV omítka_stěn_dem_pl*0,9 1 218,753
VV omítka_strop_dem_pl*0,9 166,500
VV Součet 1 385,253
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 3 828 334,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 828 334,31 21,00% 803 950,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 632 284,52

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky a chybějící položky. Ceny v nabídce musí 
vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou 
podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.1.2 - Nové konstrukce

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 828 334,31

HSV - Práce a dodávky HSV 1 485 785,00
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 344 627,37

    4 - Vodorovné konstrukce 5 208,67

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 877 712,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 635,17

    998 - Přesun hmot 142 601,34

PSV - Práce a dodávky PSV 2 342 549,31
    712 - Povlakové krytiny 2 015,21

    713 - Izolace tepelné 6 411,91

    763 - Konstrukce suché výstavby 876 393,59

    776 - Podlahy povlakové 894 714,08

    777 - Podlahy lité 271 665,74

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 291 348,78

Ostatní - Ostatní 0,00
    VV - Výkaz výměr - skladby 0,00

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.1.2 - Nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 828 334,31

D HSV Práce a dodávky HSV 1 485 785,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 344 627,37
1 K 311236301 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost 

cihel do P15, tl. zdiva 190 mm m2 4,510 1 527,99 6 891,23 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311236301
VV Stěny (pl)
VV skladba_S02_pl 4,510
VV Součet 4,510

2 K 317168012 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm kus 9,000 549,10 4 941,90 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168012
VV Překlady (p)
VV Př. 5B
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

3 K 317168015 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2000 mm kus 1,000 899,27 899,27 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168015
VV Překlady (p)
VV Př. 1D
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 342244211 Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 
mm m2 245,930 1 099,94 270 508,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342244211
VV Příčky (pl)
VV skladba_S01_pl 245,930
VV Součet 245,930

5 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 79,740 177,21 14 130,73 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291112
VV Příčky - kotvení (dl)
VV skladba_S01_dl 78,180
VV skladba_S02_dl 1,560
VV Součet 79,740

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.1.2 - Nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 160,000 295,35 47 256,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291121
VV Příčky - kotvení (dl * p)
VV 160,0 160,000
VV Součet 160,000

D 4 Vodorovné konstrukce 5 208,67
7 K 411388531 Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v 

ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných m3 0,399 13 054,30 5 208,67 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411388531
VV Zabetonování otvorů ve stropech (obj)
VV 1,329*0,3 0,399
VV Součet 0,399

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 877 712,45
8 K 611131321 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů m2 185,000 64,98 12 021,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611131321
VV Oprava omítky - penetrace (pl)
VV omítka_oprava_str_pl 185,000
VV Součet 185,000

9 K 611315411 Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 
10% m2 185,000 153,58 28 412,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611315411
VV Oprava omítky (pl)
VV omítka_oprava_str_pl 185,000
VV Součet 185,000

10 K 612131321 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn m2 1 354,170 53,16 71 987,68 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131321
VV Oprava omítky - penetrace (pl)
VV omítka_oprava_pl 1 354,170
VV Součet 1 354,170

11 K 612315411 Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% m2 1 354,170 112,23 151 978,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612315411
VV Oprava omítky (pl)
VV (833,85+393,56)+13,38*2+100,0 1 354,170
VV omítka_oprava_pl Součet 1 354,170

12 K 612131301 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn m2 500,880 11,81 5 915,39 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131301
VV Stěny - postřik (pl)
VV skladba_S01_pl*2 491,860
VV skladba_S02_pl*2 9,020
VV Součet 500,880

13 K 612321321 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn m2 22,360 265,81 5 943,51 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321321
VV Stěny - omítka (pl)
VV po vybouraném obkladu
VV 22,36 22,360
VV Součet 22,360

14 K 612321341 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn m2 500,880 324,88 162 725,89 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321341
VV Stěny - omítka (pl)
VV skladba_S01_pl*2 491,860
VV skladba_S02_pl*2 9,020
VV omítka_stěny_pl Součet 500,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 612321391 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2 500,880 64,98 32 547,18 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321391
VV Stěny - omítka (pl)
VV skladba_S01_pl*2 491,860
VV skladba_S02_pl*2 9,020
VV Součet 500,880

16 K 6324511X3 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm s vlákny (dle PD) m2 684,400 518,63 354 950,37 vlastní
VV Podlaha - stěrka (pl)
VV skladba_P01a_pl 684,400
VV Součet 684,400

17 K 632452519 Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 40 do 50 mm m2 20,485 557,61 11 422,64 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632452519
VV Podlahy - zálivka při napojení stávající podlahy na příčku (dl * š)
VV detail_příč_B_pl 0,966
VV detail_příč_N_dl*0,3-detail_příč_N_pl 19,519
VV Součet 20,485

18 K 632452591 Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí Příplatek k ceně -2119 za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 
přes 50 mm m2 204,850 64,98 13 311,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632452591
VV 20,485*10 'Přepočtené koeficientem množství 204,850

19 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 684,400 29,53 20 210,33 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/633811111
VV Podlahy - broušení (pl)
VV skladba_P01a_pl 684,400
VV Součet 684,400

20 K 634112127 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 
10 mm, výšky 120 mm m 197,060 31,90 6 286,21 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634112127
VV Podlahy - obvodová dilatace při napojení stávající podlahy na příčku (dl)
VV detail_příč_N_dl*2 197,060
VV Součet 197,060

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 635,17
21 K 619991011 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou m2 220,000 43,18 9 499,60 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991011
VV Zakrytí oken (dl * v)
VV 220,0 220,000
VV Součet 220,000

22 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m m2 910,000 61,86 56 292,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111

23 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 910,000 53,16 48 375,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111

24 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 3,113 471,37 1 467,37 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985323111
VV Spojovací můstek (dl * v)
VV detail_příč_B_dl*0,12*2 3,113
VV Součet 3,113

D 998 Přesun hmot 142 601,34

25 K 998018003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m t 74,741 1 907,94 142 601,34 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018003
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 2 342 549,31

D 712 Povlakové krytiny 2 015,21
26 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým m2 1,000 15,36 15,36 CS ÚRS 2020 02
VV Střecha - penetrace (pl)
VV skladba_R01_pl 1,000
VV Součet 1,000

27 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 70 883,07 70,88 CS ÚRS 2020 02
VV 1*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

28 K 712363625
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu krajní 
pole

m2 1,000 496,18 496,18 CS ÚRS 2020 02

VV Střecha (pl)
VV skladba_R01_pl 1,000
VV Součet 1,000

29 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 1,150 283,53 326,06 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,150

30 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 1,000 129,95 129,95 CS ÚRS 2020 02
VV Střecha - HI pásy (pl)
VV skladba_R01_pl 1,000
VV Součet 1,000

31 M 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2 1,200 159,49 191,39 CS ÚRS 2020 02

VV 1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,200

32 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 1,000 21,26 21,26 CS ÚRS 2020 02
VV Střecha - textílie (pl)
VV skladba_R01_pl 1,000
VV Součet 1,000

33 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 1,150 25,99 29,89 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,150

34 K 998712103 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,011 33 374,71 367,12 CS ÚRS 2020 02

35 K 998712181 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,011 33 374,71 367,12 CS ÚRS 2020 02

D 713 Izolace tepelné 6 411,91
36 K 713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá m2 19,519 25,31 494,03 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121111
VV Podlahy - TI (pl)
VV detail_příč_N_dl*0,3-detail_příč_N_pl 19,519
VV Součet 19,519

37 M 63151435 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 25mm m2 1,063 182,76 194,27 CS ÚRS 2021 02
VV Podlahy - TI (pl)
VV detail_příč_B_pl 0,966
VV Součet 0,966
VV 0,966*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,063

38 M 63151434 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 20mm m2 21,471 144,60 3 104,71 CS ÚRS 2021 02
VV Podlahy - TI (pl)
VV detail_příč_N_dl*0,3-detail_příč_N_pl 19,519
VV Součet 19,519
VV 19,519*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 21,471
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 713141136 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2 2,000 41,35 82,70 CS ÚRS 2020 02

VV Střecha - TI (pl)
VV skladba_R01_pl*2 2,000
VV Součet 2,000

40 M 28375926 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm m2 2,200 614,32 1 351,50 CS ÚRS 2021 02
VV Střecha - TI (pl)
VV skladba_R01_pl*2 2,000
VV Součet 2,000
VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

41 K 713141336 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) 
pěnou m2 1,000 59,07 59,07 CS ÚRS 2020 02

VV Střecha - TI (pl)
VV skladba_R01_pl 1,000
VV Součet 1,000

42 M 28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5% m3 0,143 7 088,31 1 013,63 CS ÚRS 2021 02
VV Střecha - TI (pl)
VV skladba_R01_pl*0,13 0,130
VV Součet 0,130
VV 0,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,143

43 K 998713103 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m t 0,058 1 265,26 73,39 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713103

44 K 998713181 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,058 665,77 38,61 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713181

D 763 Konstrukce suché výstavby 876 393,59

45 K 7631115X1
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW trojitě 
opláštěná deskami protipožárními impregnovanými vysokopevnostními DFH2IR tl. 3 x 12,5 mm, příčka tl. s 
izolací, příčka tl. 125 mm, profil 50, EI 180, Rw do 61 dB

m2 0,340 2 717,18 923,84

VV SDK stěna (pl)
VV skladba_S12_pl 0,340
VV Součet 0,340

46 K 763111717 Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr (oboustranný) m2 0,340 47,26 16,07 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111717
VV SDK stěna - penetrace (pl)
VV skladba_S12_pl 0,340
VV Součet 0,340

47 K 7631214X1
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 
30, Rw do 19 dB, stěna tl. 75 mm, profil 50

m2 45,720 1 122,32 51 312,47

VV SDK předstěna (pl)
VV skladba_S14_pl 45,720
VV Součet 45,720

48 K 763121714 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr m2 45,720 23,63 1 080,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121714
VV SDK předstěna - penetrace (pl)
VV skladba_S14_pl 45,720
VV Součet 45,720

49 K 763131411 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace m2 295,210 826,97 244 129,81 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131411
VV SDK podhled (pl)
VV podhled_CA2_pl 250,410
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV podhled_CA2b_pl 7,930
VV podhled_CA2š_pl 36,870
VV Součet 295,210

50 K 7631314X1 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou akustickou děrovanou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90 m2 318,340 1 713,01 545 319,60

VV SDK podhled (pl)
VV podhled_CA3š_pl 318,340
VV Součet 318,340

51 K 763131714 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr m2 613,550 23,63 14 498,19 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131714
VV SDK podhed - penetrace (pl)
VV podhled_CA2_pl 250,410
VV podhled_CA2b_pl 7,930
VV podhled_CA2š_pl 36,870
VV podhled_CA3š_pl 318,340
VV Součet 613,550

52 K 998763303
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 10,322 1 245,18 12 852,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763303

53 K 998763381 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 10,322 606,52 6 260,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763381

D 776 Podlahy povlakové 894 714,08
54 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 684,400 41,35 28 299,94 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121111
VV Vinyl - penetrace (pl)
VV skladba_P01a_pl 684,400
VV Součet 684,400

55 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 684,400 194,93 133 410,09 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776231111
VV Podlaha - vinyl (pl)
VV skladba_P01a_pl 684,400
VV Součet 684,400

56 M 284110X1 heterogenní vinyl do učeben tl. 2,6 mm (dle PD) m2 797,638 731,28 583 296,72 vlastní
VV Vinyl (pl)
VV skladba_P01a_pl+skladba_P01a_dl*0,06 725,125
VV Součet 725,125
VV 725,125*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 797,638

57 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 678,750 59,07 40 093,76 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776411111
VV Vinyl - vytažení soklu (dl)
VV skladba_P01a_dl 678,750
VV Součet 678,750

58 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 678,750 59,07 40 093,76 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776421111
VV Vinyl - soklové lišty (dl)
VV skladba_P01a_dl 678,750
VV Součet 678,750

59 M 553431X1 profil soklový pro vložení pásku (dle PD) m 746,625 88,60 66 150,98 vlastní
VV 678,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 746,625

60 K 998776103 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 3,302 561,33 1 853,51 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776103

61 K 998776181 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 3,302 458,91 1 515,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776181

D 777 Podlahy lité 271 665,74
62 K 777131101 Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý m2 1 368,800 179,57 245 795,42 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131101
VV Podlaha - penetrace (pl)
VV skladba_P01a_pl*2 1 368,800
VV Součet 1 368,800

63 K 777131121 Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem do 0,5 kg/m2 m2 684,400 37,80 25 870,32 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131121
VV Podlaha - posyp penetrace (pl)
VV skladba_P01a_pl 684,400
VV Součet 684,400

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 291 348,78
64 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 653,600 22,45 59 573,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181101
VV Malby - penetrace (pl)
VV malby_pl 2 653,600
VV Součet 2 653,600

65 K 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 2 653,600 61,73 163 806,73 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101
VV Malby (pl)
VV omítka_stěny_pl 500,880
VV omítka_oprava_str_pl 185,000
VV omítka_oprava_pl 1 354,170
VV podhled_CA2_pl 250,410
VV podhled_CA2b_pl 7,930
VV podhled_CA2š_pl 36,870
VV podhled_CA3š_pl 318,340
VV malby_pl Součet 2 653,600

66 K 784211165 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 
barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém m2 605,620 112,23 67 968,73 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211165
VV Malby - přípaltek za malbu (předpoklad pl)
VV podhled_CA2_pl 250,410
VV podhled_CA2š_pl 36,870
VV podhled_CA3š_pl 318,340
VV Součet 605,620

D Ostatní Ostatní 0,00

D VV Výkaz výměr - skladby 0,00
67 K detaily Detaily m 0,000 0,00 0,00 figury

VV Detaily (dl)
VV DETAIL NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY NA NOVOU PŘÍČKU
VV 18,22+78,75+1,56 98,530
VV detail_příč_N_dl Mezisoučet 98,530
VV DETAIL NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY NA NOVOU PŘÍČKU
VV 18,22*0,1 1,822
VV 78,75*0,1 7,875
VV 1,56*0,22 0,343
VV detail_příč_N_pl Mezisoučet 10,040
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https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211165


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV DETAIL ZAPRAVENÍ PODLAHY PO VYBOURANÉ PŘÍČCE
VV 5,98 5,980
VV 3,25 3,250
VV 3,74 3,740
VV detail_příč_B_dl Mezisoučet 12,970
VV DETAIL ZAPRAVENÍ PODLAHY PO VYBOURANÉ PŘÍČCE
VV 5,98*0,05 0,299
VV 3,25*0,09 0,293
VV 3,74*0,1 0,374
VV detail_příč_B_pl Mezisoučet 0,966
VV Součet 122,506
VV 122,506*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000 0

68 K Podhledy_pl Podhledy a omítky - plocha m2 0,000 0,00 figury
VV Podhledy (pl)
VV CA2
VV 250,41 250,410
VV podhled_CA2_pl Mezisoučet 250,410
VV CA2b
VV 7,93 7,930
VV podhled_CA2b_pl Mezisoučet 7,930
VV CA2š
VV 36,87 36,870
VV podhled_CA2š_pl Mezisoučet 36,870
VV CA3š
VV 318,34 318,340
VV podhled_CA3š_pl Mezisoučet 318,340
VV oprava stávající omítky
VV 26,73+26,38+26,37+26,35+26,38+26,39+26,40 185,000
VV omítka_oprava_str_pMezisoučet 185,000
VV Součet 798,550 0
VV 798,55*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

69 K skladby podlah_dl Skladby podlah - obvod m 0,000 0,00 figury
VV Podlahy (dl)
VV P 01a
VV 678,75 678,750
VV skladba_P01a_dl Mezisoučet 678,750 0
VV Součet 678,750
VV 678,75*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

70 K skladby podlah_pl Skladby podlah - plocha m 0,000 0,00 figury
VV Podlahy (pl)
VV P 01a
VV 684,4 684,400 0
VV skladba_P01a_pl Mezisoučet 684,400
VV Součet 684,400
VV 684,4*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

71 K skladby stěn_pl Skladby stěn - plocha m2 0,000 0,00 figury
VV Stěny (pl)
VV S 01
VV 245,93 245,930
VV skladba_S01_pl Mezisoučet 245,930
VV S 02
VV 4,51 4,510
VV skladba_S02_pl Mezisoučet 4,510
VV S 12
VV 0,34 0,340
VV skladba_S12_pl Mezisoučet 0,340
VV S 14 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 45,72 45,720
VV skladba_S14_pl Mezisoučet 45,720
VV Součet 296,500
VV 296,5*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

72 K skladby stěn_dl Skladby stěn - délka m 0,000 0,00 figury
VV Stěny (dl)
VV S 01
VV 78,18 78,180
VV skladba_S01_dl Mezisoučet 78,180 0
VV S 02
VV 1,56 1,560
VV skladba_S02_dl Mezisoučet 1,560
VV Součet 79,740
VV 79,74*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

73 K skladby střech_pl Skladby střech - plocha m2 0,000 0,00 figury
VV Podlahy (pl)
VV R 01
VV 1,0 1,000
VV skladba_R01_pl Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000
VV 1*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 3 655 458,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 655 458,57 21,00% 767 646,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 423 104,87

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.1.3 - Výpis prvků

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 655 458,57

D - Dveře 376 864,05

O - Okna 30 834,54

OV - Ostatní výrobky 31 538,84

PS - VNITŘNÍ PROSKLENÉ STĚNY 2 952 347,08

Z - Zámečnické konstrukce 263 874,06

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.1.3 - Výpis prvků
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 655 458,57

D D Dveře 376 864,05
1 K KH2.Di 007 D+M DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 1450 x 1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a 

příslušenství (dle PD) kpl 1,000 64 621,74 64 621,74

2 K KH2.Di 101 D+M DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 1500 x 1970 mm vč.zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 73 755,02 73 755,02

3 K KH2.Di 201 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 900 x 1970 mm vč.zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 23 647,78 23 647,78

4 K KH2.Di 202 D+M DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 1500 x 1970 mm vč.zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 67 470,05 67 470,05

5 K KH2.Di 203 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 900 x 1970 mm vč.zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 35 786,50 35 786,50

6 K KH2.Di 401 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč.zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 23 647,78 23 647,78

7 K KH2.Di 601 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč.zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 23 647,78 23 647,78

8 K KH2.Di 701 D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ, 800 x 1970 mm vč.zárubně, kování, doplňků a 
příslušenství (dle PD) kpl 1,000 64 287,40 64 287,40

D O Okna 30 834,54
27 K 7666919X1 Seřízení, vyčištění a promazání kování stávajícího okna (dle PD) kus 87,000 354,42 30 834,54

VV Okna (p)
VV východní pohled
VV 6*4+4*2+7*3 53,000
VV jižní pohled
VV 7*4+6 34,000
VV Součet 87,000

D OV Ostatní výrobky 31 538,84
9 K KH2.OV 06b D+M vnitřní čistící zóna - kobercová rohož vč. položení a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle 

PD) m2 11,410 2 764,14 31 538,84

D PS VNITŘNÍ PROSKLENÉ STĚNY 2 952 347,08

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.1 - Architektonické a stavební řešení

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.1.3 - Výpis prvků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K A2.PS 101 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 7,29 m² vč. kotvení, dveří (DS 101) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 150 116,03 150 116,03

11 K A2.PS 102 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 4,62 m² vč. kotvení, dveří (DS 102) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 92 811,64 92 811,64

12 K A2.PS 201 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S OCELOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 6,55 m² vč. kotvení, dveří (DS 201) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 442 273,28 442 273,28

13 K A2.PS 202 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 9,74 m² vč. kotvení, dveří (DS 202.1 a DS 202.2) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 251 856,33 251 856,33

14 K A2.PS 301 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 6,92 m² vč. kotvení, dveří (DS 301) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 136 357,13 136 357,13

15 K A2.PS 302 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 9,74 m² vč. kotvení, dveří (DS 302.1 a DS302.2) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 266 700,83 266 700,83

16 K A2.PS 401 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 6,89 m² vč. kotvení, dveří (DS 401) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 136 357,13 136 357,13

17 K A2.PS 402 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 9,74 m² vč. kotvení, dveří (DS 402.1 a DS 402.2) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 266 700,83 266 700,83

18 K A2.PS 501 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 6,89 m² vč. kotvení, dveří (DS 501) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 136 357,13 136 357,13

19 K A2.PS 502 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 9,74 m² vč. kotvení, dveří (DS 502.1 a DS 502.2) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 266 700,83 266 700,83

20 K A2.PS 601 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 6,89 m² vč. kotvení, dveří (DS 601) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 136 357,13 136 357,13

21 K A2.PS 602 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 9,74 m² vč. kotvení, dveří (DS 602.1 a DS 602.2) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 266 700,83 266 700,83

22 K A2.PS 701 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 6,89 m² vč. kotvení, dveří (DS 701) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 136 357,13 136 357,13

23 K A2.PS 702 D+M VNITŘNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA S HLINÍKOVÝMI PROFILY, PROTIPOŽÁRNÍ (požární odolnost dle PD); 
plocha včetně dveří: 9,74 m² vč. kotvení, dveří (DS 702.1 a DS 702.2) a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 266 700,83 266 700,83

D Z Zámečnické konstrukce 263 874,06
24 K KH2.Z 04a Repase zábradlí - obnova povrchové úpravy kovoých výrobků, vyčištění skel a náhrada zasklívacích lišt 

(kompletní dodavka a specifikace dle PD) m 78,500 2 362,77 185 477,45

25 K KH2.Z 04b D+M nové madlo vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) m 23,900 2 835,32 67 764,15

26 K KH2.Z 11 D+M konstrukce pod potrubí vč. pěnoskla, kotvení, doplňků, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a 
příslušenství (kompletní dodavka a specifikace dle PD) kpl 1,000 10 632,46 10 632,46
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 170 233,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 170 233,21 21,00% 35 748,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 205 982,18

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky a chybějící položky. Ceny v nabídce musí 
vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou 
podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 170 233,21

HSV - Práce a dodávky HSV 11 794,53
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 530,29

    997 - Přesun sutě 248,98

    998 - Přesun hmot 15,26

PSV - Práce a dodávky PSV 158 438,68
    767 - Konstrukce zámečnické 158 438,68

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 170 233,21

D HSV Práce a dodávky HSV 11 794,53

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 530,29
1 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm m2 1,600 224,46 359,14 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985112121
VV Zesílení otvoru - odsekání betonu (dl * š)
VV uhlík_lamely_dl*0,2 1,600
VV Součet 1,600

2 K 985132311 Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči m2 1,600 189,02 302,43 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985132311
VV Zesílení otvoru - dočištění betonu (dl * š)
VV uhlík_lamely_dl*0,2 1,600
VV Součet 1,600

3 K 985341323 Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí líce kleneb a podhledů tloušťky 1,4 mm 
modulu pružnosti 170 kN/mm2, lepené na povrch, šířky 100 mm m 8,000 1 358,59 10 868,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985341323
VV Zesílení otvoru (dl * p)
VV 7.NP
VV 8,0 8,000
VV uhlík_lamely_dl Součet 8,000

D 997 Přesun sutě 248,98
4 K 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 21 do 24 m t 0,035 4 759,80 166,59 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013217

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,035 344,63 12,06 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

6 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 0,385 15,06 5,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
VV 0,035*11 'Přepočtené koeficientem množství 0,385

7 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,035 1 843,67 64,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

D 998 Přesun hmot 15,26

KH2.D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2 - SO KH2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 998018003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m t 0,008 1 907,94 15,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018003

D PSV Práce a dodávky PSV 158 438,68

D 767 Konstrukce zámečnické 158 438,68
9 K 767000X01 D+M ocelové konstrukce pro zajištění otvorů ve stropech vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle 

PD) kg 964,854 164,21 158 438,68 vlastní
VV Zajištění otvoru (hm)
VV 1.PP
VV 111,8+0,18*12*0,31+0,26*8*0,7 113,926
VV 1.NP
VV 111,8+0,18*12*0,31+0,26*8*0,7 113,926
VV 2.NP
VV 111,8+0,18*12*0,31+0,26*8*0,7 113,926
VV 3.NP
VV 111,8+0,18*12*0,31+0,26*8*0,7 113,926
VV 4.NP
VV 111,8+0,18*12*0,31+0,26*8*0,7 113,926
VV 5.NP
VV 111,8+0,18*12*0,31+0,26*8*0,7 113,926
VV 6.NP
VV 111,8+0,18*12*0,31+0,26*8*0,7 113,926
VV 7.NP
VV 162,0+0,18*18*0,31+0,26*24*0,7 167,372
VV Součet 964,854
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 310 613,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 310 613,27 21,00% 65 228,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 375 842,06

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.4 - Technika prostředí budov

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 310 613,27

111 - Přípravné práce 41 348,46

721 - Vnitřní kanalizace 47 475,36

722 - Vnitřní vodovod 202 024,67

D1 - Ostatní materiál 19 764,78

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.4 - Technika prostředí budov

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 310 613,27

D 111 Přípravné práce 41 348,46
1 K TP Demontáž stávajících rozvodů splaškové, dešťové kanalizace a stávajícího vodovodu - včetně likvidace Soubor 1,000 41 348,46 41 348,46

D 721 Vnitřní kanalizace 47 475,36
2 K 721176146R00 Potrubí HT dešťové (svislé) D 125 x 3,1 mm m 37,000 825,79 30 554,23 RTS
3 K 721233115R00 Vtok střešní PVC D 110 mm kus 1,000 2 261,17 2 261,17 RTS
4 K 28615444.A Kus čisticí HTRE D 125 mm PP kus 3,000 406,40 1 219,20 RTS
5 K 230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 37,000 24,81 917,97 RTS
6 K TP.1 Vysekání a zapravení drážek m 30,000 141,77 4 253,10
7 K TP.2 Kotevní a spojovací material včetně nosníků a montáže soubor 1,000 8 269,69 8 269,69

D 722 Vnitřní vodovod 202 024,67
8 K 722178716R00 Potrubí vícevrst.vod.,D 63x8,6 mm m 18,000 1 235,73 22 243,14 RTS
9 K 722178717R00 Potrubí vícevrst.vod.,D 75x8,4 mm m 21,000 1 640,94 34 459,74 RTS

10 K 722178718R00 Potrubí vícevrst.vod.,D 90x10,1mm m 15,000 2 261,17 33 917,55 RTS
11 K 722130238R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 80 m 15,000 2 137,12 32 056,80 RTS
12 K 631433410 Pouzdro potrubní minerální vlna Alu 76/50 mm m 3,300 296,53 978,55 RTS
13 K 631433408 Pouzdro potrubní minerální vlna Alu 64/50 mm m 19,800 262,27 5 192,95 RTS
14 K 722181213RY7 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 89 mm m 33,000 17,72 584,76 RTS
15 K 722181213RY5 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 76 mm m 19,800 159,49 3 157,90 RTS
16 K TP.3 Potrubní oddělovač DN 50 kus 1,000 34 110,12 34 110,12
17 K 5513805115 Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 50 kus 2,000 1 709,46 3 418,92 RTS
18 K 42285514 Klapka mezipřírubová uzav. DN 65,disk litina kus 2,000 1 489,73 2 979,46 RTS
19 K 42285515 Klapka mezipřírubová uzav. DN 80,disk litina kus 2,000 1 609,05 3 218,10 RTS
20 K 230120043R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 22,000 27,17 597,74 RTS

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.4 - Technika prostředí budov

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 230120044R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 65 m 21,000 28,35 595,35 RTS
22 K 230120045R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 80 m 30,000 29,53 885,90 RTS
23 K TP.2 Kotevní a spojovací material včetně nosníků a montáže soubor 1,000 23 627,69 23 627,69

D D1 Ostatní materiál 19 764,78
24 K 28650025 Manžeta protipožární Intumex RS 10 125-30 mm kus 7,000 1 643,84 11 506,88 RTS
25 K SV 05 Systémová revizní dvířka 200/200 mm na protipožární manžety kus 7,000 518,63 3 630,41
26 K SV 05.2 Systémová revizní dvířka 200/200 mm pro čistící kusy a ventily kus 3,000 518,63 1 555,89
27 K TP.4 Protipožární montážní PU kus 4,000 767,90 3 071,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 176 579,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 176 579,02 21,00% 37 081,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 213 660,61

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.4 - Technika prostředí budov

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.4.2 - Ústřední vytápění

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 176 579,02

D11 - Úpravy na rozvodech vytápění 95 160,69

D8 - Montážní náklady 57 790,62

D9 - Ostatní náklady 23 627,71

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.4 - Technika prostředí budov

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.4.2 - Ústřední vytápění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 176 579,02

D D11 Úpravy na rozvodech vytápění 95 160,69
1 K KH2.0.301 Vypuštění větve hod 8,000 590,69 4 725,52

2 K KH2.0.302 Demontáž - otopného tělesa v 1.NP v kolizi se stavební šachtou, včetně armatur a příslušenství, včetně 
připojovacího potrubí ke stoupačce. ks 1,000 531,62 531,62

3 K KH2.4.101 Trubka - ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí 
a těsnící materiály, závitová do DN 40 včetně. bm 6,000 369,77 2 218,62

P Poznámka k položce:

DN15

4 K KH2.4.102
Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní 
teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 
0,034 W.m-1.K-1.

bm 6,000 171,30 1 027,80

P Poznámka k položce:

DN15, tl. 40mm

5 K KH2.4.103 Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 100°C, barva dle požadavku klienta (standardně 
červeno-hnědá) bm 6,000 89,79 538,74

P Poznámka k položce:

pro DN15

6 K KH2.4.201
Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované nebo hladké desky, 
kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá)svařené boční obložení, odnímatelný 
horní kryt. Integrovaná vložka ventilu. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu.

ks 1,000 4 978,35 4 978,35

P Poznámka k položce:

typ 21, 300/800

7 K KH2.4.202 Připojovací šroubení - s přednastavením, s uzavíráním a vypuštěním, z poniklované mosazi, PN10, tmax. 
120°, včetně krytky ks 1,000 444,20 444,20

8 K KH2.4.203 Termostatický ventil - s plynulým přesným přednastavením s uzavíráním a vypuštěním, z bronzu, PN10, tmax. 
120°C ks 1,000 327,24 327,24

9 K KH2.4.204 Termostatická hlavice - s kapalinovým čidlem, závitové připojení, rozsah regulace 7-28°C ks 1,000 367,41 367,41
10 K KH2.0.401 Vypuštění větve hod 8,000 590,69 4 725,52
11 K KH2.0.402 Demontáž potrubí - včetně izolace, stoupací potrubí v kolizi s předstěnou bm 30,000 83,88 2 516,40
12 K KH2.0.403 Demontáž připojení OT - uzavření OT, demontáž potrubí, odpojení, vyčištění ks 7,000 1 181,38 8 269,66

13 K KH2.4.301 Trubka - ocelová bezešvá, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí 
a těsnící materiály, závitová do DN 40 včetně. bm 40,000 578,88 23 155,20

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.4 - Technika prostředí budov

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.4.2 - Ústřední vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P Poznámka k položce:

DN32

14 K KH2.4.302
Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólii se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní 
teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 
0,034 W.m-1.K-1.

bm 40,000 537,53 21 501,20

P Poznámka k položce:

DN32, tl. 50mm

15 K KH2.4.303 Nátěr - syntetický, základní + dvojnásobný s emailováním do 100°C, barva dle požadavku klienta (standardně 
červeno-hnědá) bm 40,000 89,79 3 591,60

P Poznámka k položce:

pro DN32

16 K KH2.4.304 Opětovné připojení - otopného tělesa v 1-7.NP ks 7,000 1 181,38 8 269,66

17 K KH2.4.401 Připojovací šroubení - s přednastavením, s uzavíráním a vypuštěním, z poniklované mosazi, PN10, tmax. 
120°, včetně krytky ks 7,000 444,20 3 109,40

18 K KH2.4.402 Termostatický ventil - s plynulým přesným přednastavením s uzavíráním a vypuštěním, z bronzu, PN10, tmax. 
120°C ks 7,000 327,24 2 290,68

19 K KH2.4.403 Termostatická hlavice - s kapalinovým čidlem, závitové připojení, rozsah regulace 7-28°C ks 7,000 367,41 2 571,87

D D8 Montážní náklady 57 790,62
20 K KH2.9.201 Montážní materiál bm 46,000 35,44 1 630,24
21 K KH2.9.202 Montážní mechanismy, lešení, plošiny ks 1,000 4 725,54 4 725,54
22 K KH2.9.203 Proplach potrubí bm 46,000 10,63 488,98
23 K KH2.9.204 Proplach otopných těles ks 8,000 92,15 737,20
24 K KH2.9.205 Napouštění, vypouštění, tlakování a odvzdušnění systému ks 1,000 1 772,08 1 772,08
25 K KH2.9.206 Dilatační a tlaková zkouška hod 48,000 590,69 28 353,12
26 K KH2.9.207 Zaregulování armatur hod 4,000 590,69 2 362,76
27 K KH2.9.208 Provozní zkouška hod 6,000 590,69 3 544,14
28 K KH2.9.209 Topná zkouška hod 24,000 590,69 14 176,56
29 K KH2.9.210 Štítky a polepy ks 0,000 295,35 0,00

D D9 Ostatní náklady 23 627,71
30 K KH2.9.301 Doprava ks 1,000 4 725,54 4 725,54
31 K KH2.9.302 Vnitrostaveništní Doprava ks 1,000 2 953,46 2 953,46
32 K KH2.9.304 Předávací dokumentace ks 1,000 7 088,31 7 088,31
33 K KH2.9.306 Noční dohled nad svařováním, BOZP hod 2,000 1 181,38 2 362,76
34 K KH2.9.307 Stavební přípomoce a koordinace profesí, zaměření a kontrola před montáží hod 2,000 590,69 1 181,38
35 K KH2.9.308 Pospojení a uzemnění potrubí hod 1,000 1 772,08 1 772,08
36 K KH2.9.309 Zaškolení obsluhy hod 0,000 590,69 0,00
37 K KH2.9.310 Ekologická likvidace odpadního materiálu ks 1,000 1 417,66 1 417,66
38 K KH2.9.312 Požární ucpávky potrubí přes požární konstrukce, EI90, kovové potrubí ks 6,000 354,42 2 126,52

P Poznámka k položce:

Do DN65
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 967 333,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 967 333,06 21,00% 203 139,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 170 473,00

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.4 - Technika prostředí budov

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.4.3 - Vzduchotechnika

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 967 333,06

SF KH21. - Požární větrání schodiště - I 829 693,93
    SF KH21.000 - Zařízení 224 743,05

    SF KH21.100 - Regulační prvky 43 121,72

    SF KH21.200 - Přívodní distribuční elementy 37 534,94

    SF KH21.250 - Odvodní distribuční elementy 4 994,89

    SF KH21.500 - Koncové elementy 8 703,26

    SF KH21.700 - Kruhové potrubí. 50 327,04

    SF KH21.800 - Potrubí hranaté. 249 329,28

    SF KH21.900 - Izolace 210 939,75

800. - Demontáže 13 722,96

850. - Požární ucpávky 48 803,63

999. - Ostatní náklady 75 112,54

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.4 - Technika prostředí budov

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.4.3 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 967 333,06

D SF KH21. Požární větrání schodiště - I 829 693,93

D SF KH21.000 Zařízení 224 743,05
1 K SF KH21.001 Axiální ventilátor. Horizontální osazení. ks 1,000 179 978,03 179 978,03

P Poznámka k položce:

V př. = 38 050 m3/h při ext. tlaku = 450 Pa. Příkon = 11,0 kW. In = 21,2 A (Ia/In = 7,4). Klasifikace motoru - IE3. IP 55. DN 1 000

2 K SF KH21.001.1 Stříška pro ventilátor. ks 1,000 2 928,65 2 928,65
3 K SF KH21.002 Prostup střechou. ks 1,000 9 003,33 9 003,33

P Poznámka k položce:

Pro potrubí 900 x 450.

4 K SF KH21.003 Prostup střechou. ks 1,000 14 247,50 14 247,50

P Poznámka k položce:

Pro potrubí 1 600 x 450.

5 K SF KH21.004 Prostup střechou. ks 1,000 18 585,54 18 585,54

P Poznámka k položce:

Pro potrubí 1 400 x 1 400.

D SF KH21.100 Regulační prvky 43 121,72
6 K SF KH21.101 Regulační klapka hranatá - s přípravou na servo-pohon. ks 1,000 8 464,62 8 464,62

P Poznámka k položce:

1 000 x 1 000

7 K SF KH21.101a Servo-pohon s bezpečnostní funkcí. ks 1,000 10 066,58 10 066,58

P Poznámka k položce:

Pod napětím uzavřeno. Pohon s havarijní funkcí 10 Nm. Napájení - 230 V. Pro plochu klapky do 2,0 m2.

8 K SF KH21.101b Stříška pro krytí servo-pohonu proti dešti. ks 1,000 925,02 925,02
9 K SF KH21.102 Regulační klapka hranatá - s přípravou na servo-pohon. ks 1,000 13 598,92 13 598,92

P Poznámka k položce:

2000 x 800

10 K SF KH21.102.1 Servo-pohon s bezpečnostní funkcí. ks 1,000 10 066,58 10 066,58

P Poznámka k položce:

Pod napětím uzavřeno. Pohon s havarijní funkcí 10 Nm. Napájení - 230 V. Pro plochu klapky do 2,0 m2.

D SF KH21.200 Přívodní distribuční elementy 37 534,94

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.4 - Technika prostředí budov

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.4.3 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K SF KH21.201 Potrubní vyústka přívodní dvou-řadá s regulací R1. RAL dle investora. ks 7,000 4 719,63 33 037,41

P Poznámka k položce:

Vyústka z hliníku do hranatého potrubí. 800 x 500

12 K SF KH21.202 Krycí mřížka - tahokov vč. rámečku ! - max. zaslepení 25%. RAL dle investora. ks 1,000 4 497,53 4 497,53

P Poznámka k položce:

Vyústka z hliníku do hranatého potrubí. 900 x 1 500

D SF KH21.250 Odvodní distribuční elementy 4 994,89
13 K SF KH21.251 Krycí mřížka - tahokov - max. zaslepení 25%. RAL dle arch. ks 1,000 4 994,89 4 994,89

P Poznámka k položce:

2000x800

D SF KH21.500 Koncové elementy 8 703,26
14 K SF KH21.501 Krycí mřížka - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 3 301,97 3 301,97

P Poznámka k položce:

DN 1 000

15 K SF KH21.502 Krycí mřížka - síť proti ptactvu - max. zaslepení 9%. ks 1,000 5 401,29 5 401,29

P Poznámka k položce:

2000 x 1000

D SF KH21.700 Kruhové potrubí. 50 327,04
16 K SF KH21.701 Ocelové potrubí kruhové - SPIRO sk.I tl. (1+4). Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - A. bm 12,000 4 193,92 50 327,04

P Poznámka k položce:

40% tvarovek DN 1000

D SF KH21.800 Potrubí hranaté. 249 329,28

17 K SF KH21.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) - hlubokotažený pozink. plech (DX51D+Z275MAC) s přírubami. 
Všechny oblouky je nutno vybavit vodicími plechy. Třída vzduchotěsnosti podle DIN EN 1507 - A. m2 248,000 1 005,36 249 329,28

P Poznámka k položce:

30% tvarovek

D SF KH21.900 Izolace 210 939,75
18 K SF KH21.901 Minerální vata s oplechováním. m2 39,000 2 205,65 86 020,35

P Poznámka k položce:

tl. 80 mm + Plech

19 K SF KH21.902 Požární izolace. m2 170,000 734,82 124 919,40

P Poznámka k položce:

Požární odolnost 45 min.

D 800. Demontáže 13 722,96
20 K 800.001 Demontáže stávající VZT a ekologická likvidace. h 12,000 1 143,58 13 722,96

D 850. Požární ucpávky 48 803,63
21 K 850.001 Požární ucpávky vč. zapravení, štítku a pomocného materiálu, ks 137,700 354,42 48 803,63

P Poznámka k položce:

Silikonový protipožární tmel. Těsnění spár v požárně dělicích konstrukcích. á 310 ml

D 999. Ostatní náklady 75 112,54
22 K 999.001 Náklady na dopravu. ks 1,000 3 267,71 3 267,71

P Poznámka k položce:

Náklady na dopravu.

23 K 999.002 Montážní plošina. ks 2,000 3 267,71 6 535,42

P Poznámka k položce:

Montážní plošina.

24 K 999.004 Montážní materiál kg 248,000 67,34 16 700,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P Poznámka k položce:

Montážní materiál

25 K 999.005 Těsnící materiál. m2 91,000 67,34 6 127,94

P Poznámka k položce:

Těsnící materiál.

26 K 999.006 Spojovací materiál. kg 23,000 67,34 1 548,82

P Poznámka k položce:

Spojovací materiál.

27 K 999.007 Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných EN. ks 25,000 4,73 118,25

P Poznámka k položce:

Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných EN.

28 K 999.008 Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy. h 80,000 327,24 26 179,20

P Poznámka k položce:

Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy.

29 K 999.009 Předávací dokumentace. ks 1,000 244,55 244,55

P Poznámka k položce:

Předávací dokumentace.

30 K 999.010 Výrobní dokumentace. ks 1,000 3 267,71 3 267,71

P Poznámka k položce:

Výrobní dokumentace.

31 K 999.012 Vstupní revize požárních klapek specialistou PBŘ. ks 6,000 490,27 2 941,62

P Poznámka k položce:

Vstupní revize požárních klapek specialistou PBŘ.

32 K 999.013 Zaměření před objednáním. h 25,000 327,24 8 181,00

P Poznámka k položce:

Zaměření před objednáním.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 311 095,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 311 095,04 21,00% 65 329,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky a chybějící položky. Ceny v nabídce musí 
vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou 
podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Platí pro všechny armatury: Veškeré armatury 
budou v provedení min. PN10 není-li uvedeno jinak. Veškeré armatury budou dodány vč. potřebných protipřírub a izolačních pouzder 
(nabízí-li výrobce)  Platí pro všechny ocelové trubky: Ocelové trubky bezešvé hladké podle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a 
všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály. Veškeré odbočení, oblouky, redukce které jsou započteny v běžných metrech musí být 
provedeny pomocí varných tvarovek.   Platí pro všechny kaučukové izolace: Řezaná potrubní pouzdra z vysoce ohebného izolačního 
materiálu se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a nízkou tepelnou vodivostí - samolepící. Faktor 
difúzního odporu µ > 10 000, použití od -50 °C do +105 °C, plocha a páska od -200 °C do +85 °C, součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 
0,033 W/m.K  Platí pro všechny izolace s Al polepem: Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou, délka 1 m. Izolace určena pro potrubní rozvody s provozní teplotou od +15°C do +250°C, třída reakce na oheň je A2-s1 d0 dle 
ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti při 0°C je λm=0,033 W.m-1.K-1. Teplota na vnější straně (na hliníkové fólií) nesmí 
přesáhnout 100°C.  Platí pro všechny kaučukové izolace pro CHÚC: Izolační pouzdro vhodné pro chladové či duální rozvody v rozmezí 
teplot 0 až 250 °C, zejména pro případy, kdy je zároveň požadavek na nehořlavost izolace (chráněné únikové cesty, apod.).  Platí pro 
všechny nátěry: Nátěry potrubí pod izolaci otopné vody: 1x základní – odstín RAL 2001 - červenohnědá

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.4 - Technika prostředí budov

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.4.4 - Chlazení

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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Cena s DPH v CZK 376 425,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 311 095,04

300 - POTRUBÍ A IZOLACE 223 326,46

900 - OSTATNÍ NÁKLADY 82 452,36

D1 - 5 316,22

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.4 - Technika prostředí budov

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.4.4 - Chlazení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 311 095,04

D 300 POTRUBÍ A IZOLACE 223 326,46
1 K KH2.301 Ocelové potrubí bezešvé bm 41,000 1 549,98 63 549,18

P

Poznámka k položce:

DN80

Platí pro všechny ocelové trubky: Ocelové trubky bezešvé hladké podle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro 
svářecí a těsnící materiály. Veškeré odbočení, oblouky, redukce které jsou započteny v běžných metrech musí být provedeny pomocí varných 
tvarovek. 


2 K KH2.302 Ocelové potrubí bezešvé bm 36,000 2 479,73 89 270,28

P Poznámka k položce:

DN125

3 K KH2.311 Kaučuková izolace tl.25 mm bm 45,100 584,79 26 374,03

P

Poznámka k položce:

DN80

Platí pro všechny kaučukové izolace: Řezaná potrubní pouzdra z vysoce ohebného izolačního materiálu se strukturou uzavřených buněk s 
vysokým odporem proti difuzi vodní páry a nízkou tepelnou vodivostí - samolepící. Faktor difúzního odporu µ > 10 000, použití od -50 °C do 
+105 °C, plocha a páska od -200 °C do +85 °C, součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,033 W/m.K


4 K KH2.312 Kaučuková izolace tl.25 mm bm 39,600 847,05 33 543,18

P Poznámka k položce:

DN125

5 K KH2.331 Nátěr - základní, potrubí do DN100 bm 41,000 127,59 5 231,19

P Poznámka k položce:

Platí pro všechny nátěry: Nátěry potrubí pod izolaci otopné vody: 1x základní – odstín RAL 2001 - červenohnědá

6 K KH2.332 Nátěr - základní, potrubí nad DN100 bm 36,000 148,85 5 358,60

D 900 OSTATNÍ NÁKLADY 82 452,36
7 K KH2.901 Kontrola před zahájením dodávek a montáží hod 4,000 590,69 2 362,76
8 K KH2.902 Montážní materiál kg 100,000 59,07 5 907,00
9 K KH2.903 Ostatní pomocný a spojovací materiál kg 50,000 59,07 2 953,50

10 K KH2.904 Vynášející systémové nestandardní konstrukční prvky kg 10,000 59,07 590,70
11 K KH2.905 Montážní mechanismy, lešení, plošiny ks 1,000 5 906,92 5 906,92

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.4 - Technika prostředí budov

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.4.4 - Chlazení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K KH2.906 Proplach potrubí do DN125 bm 41,000 5,91 242,31
13 K KH2.907 Proplach potrubí nad DN125 bm 36,000 5,91 212,76
14 K KH2.908 Napouštění, tlakování a odvzdušnění systému hod 6,000 472,55 2 835,30
15 K KH2.909 Tlaková a dilatační zkouška rozvodů ks 1,000 2 927,47 2 927,47
16 K KH2.910 Provozní zkouška hod 4,000 590,69 2 362,76
17 K KH2.911 Zkouška dle ČSN chladícího okruhu hod 72,000 472,55 34 023,60
18 K KH2.912 Protokol o zapojení a provozní zkoušce ks 1,000 1 175,48 1 175,48
19 K KH2.913 Pospojení a uzemnění potrubí hod 4,000 472,55 1 890,20
20 K KH2.914 Požární ucpávky vč. štítku ks 1,000 6 261,34 6 261,34
21 K KH2.915 Orientační štítky ks 1,000 177,21 177,21
22 K KH2.916 Barevné polepy potrubí ks 1,000 572,97 572,97
23 K KH2.917 Noční dohled nad svařováním hod 8,000 590,69 4 725,52
24 K KH2.918 Koordinační práce s ostatními profesemi hod 4,000 590,69 2 362,76
25 K KH2.919 Stavební přípomoce hod 4,000 472,55 1 890,20
26 K KH2.920 Ekologická likvidace odpadu a závěrečný úklid hod 4,000 767,90 3 071,60

D D1 5 316,22
27 K REK.KH2.002 Náklady na dopravu kpl 1,000 1 181,38 1 181,38
28 K REK.KH2.003 Vnitrostaveništní doprava kpl 1,000 1 181,38 1 181,38
29 K REK.KH2.005 Předávací a výrobní dokumentace kpl 1,000 2 953,46 2 953,46
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 936 776,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 936 776,49 21,00% 196 723,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 133 499,55

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.4 - Technika prostředí budov

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 936 776,49

D1 - Kabely a elektrické vedení 139 449,58

D3 - Spínače 26 245,61

D4 - Zásuvky 23 007,48

D5 - Krabice 19 437,78

D6 - Svítidla 680 789,96

D - Demontáže 23 627,69

OST - Ostatní 24 218,39

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.4 - Technika prostředí budov

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 936 776,49

D D1 Kabely a elektrické vedení 139 449,58
1 K Pol14 Kabel silový 0,6/1kV, Cu, 3x1,5mm2 s třídou reakce na oheň B2cas1,d1 m 450,000 58,41 26 284,50
2 K Pol15 Kabel silový 0,6/1kV, Cu, 3x2,5mm2 s třídou reakce na oheň B2cas1,d1 m 310,000 72,30 22 413,00
3 K Pol16 Kabel silový 0,6/1kV, Cu, 3x1,5mm2 s třídou reakce na oheň B2cas1,d0, P45 m 150,000 67,06 10 059,00
4 K Pol17 Kabel silový 0,6/1kV, Cu, 3x2,5mm2 s třídou reakce na oheň B2cas1,d0, P60 m 300,000 82,37 24 711,00
5 K Pol20 Pomocný montážní materiál pro kabely (svorky, štítky, pásky apod.) kompl 1,000 1 630,31 1 630,31
6 K Pol21 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží ks 1,000 2 362,77 2 362,77
7 K Pol22 Úprava stávajících kabelových tras, doplnění kompl 1,000 7 679,00 7 679,00
8 K Pol23 Odpojení a přepojení popř. likvidace stávajících kabel kompl 3 000,000 14,77 44 310,00

D D3 Spínače 26 245,61
9 K Pol41 Strojek spínače 1pólového řaz.1 ks 2,000 201,31 402,62

10 K Pol42 Strojek spínače seriového řaz.5 ks 5,000 236,75 1 183,75
11 K Pol43 Strojek spínače střídavého řaz.6 ks 12,000 208,40 2 500,80
12 K Pol47 Stropní pohybové čidlo pro spínaní světel 360°, dosah 12m ks 9,000 1 769,71 15 927,39
13 K Pol49 Rámeček pro spínače ks 19,000 35,44 673,36
14 K Pol50 Klapka pro spínače bílá ks 24,000 53,87 1 292,88
15 K Pol51 Tlačítko TOTAL STOP ks 1,000 1 275,90 1 275,90
16 K Pol52 Tlačítko CENTRAL STOP ks 1,000 1 275,90 1 275,90
17 K Pol53 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží sada 1,000 1 713,01 1 713,01

D D4 Zásuvky 23 007,48
18 K Pol54 Zásuvka 1f jednonásobná 16A ks 83,000 229,66 19 061,78
19 K Pol55 Rámeček pro spínače a zásuvky ks 83,000 35,44 2 941,52
20 K Pol62 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží sada 1,000 1 004,18 1 004,18

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.4 - Technika prostředí budov

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D5 Krabice 19 437,78
21 K Pol63 Krabice přístrojová rozvodná ks 6,000 149,85 899,10
22 K Pol64 Krabice přístrojová kruhová ks 102,000 72,30 7 374,60
23 K Pol65 Protipožární ucpávka ks 13,000 767,90 9 982,70
24 K Pol66 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží sada 1,000 1 181,38 1 181,38

D D6 Svítidla 680 789,96
33 K A1.1 Přisazené líniové svítidlo (dle knihy svítidel A1) ks 13,000 2 664,20 34 634,60
34 K B.1 vestavné LED svítidlo s optickým systémem proti oslnění (dle knihy svítidel B) ks 126,000 2 616,65 329 697,90
35 K E Závěsné designové LED svítidlo s celo-opálovým difuzorem ks 20,000 11 221,97 224 439,40
36 K F Závěsné designové LED svítidlo s přiznaným světelným zdrojem ks 25,000 1 554,23 38 855,75
27 K Pol73 Dodávka, montáž, oživení,….. kompl 1,000 33 669,46 33 669,46
28 K Pol74 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží kompl 1,000 19 492,85 19 492,85

D D Demontáže 23 627,69
29 K Pol145 Demontáže a likvidace stávajících elektro zařízení (rozvaděče, koncové prvky apod.) kompl 1,000 23 627,69 23 627,69

D OST Ostatní 24 218,39
30 K K001 Dopravné kpl 1,000 10 041,77 10 041,77
31 K K002 Staveništní přesun kpl 1,000 7 679,00 7 679,00
32 K K003 Výchozí revize kpl 1,000 6 497,62 6 497,62
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 291 094,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 291 094,42 21,00% 61 129,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 352 224,25

Kabely, které jsou vedeny prostorách chráněných únikových cest (CHÚC), musí splňovat požadavky třídy reakce na oheň a třídy 
funkčnosti, přesně tak jak to předepisuje zpráva PBŘ.

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.4 - Technika prostředí budov

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.4.6 - Elektronické komunikace

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 291 094,42

EK01 - Kabely a elektrické vedení 70 296,58

EK02 - Trubky a kanály pro kabely 31 506,88

EK03 - Krabice 4 652,72

EK04 - Datová  technika 178 731,32

EK07 - Požární ucpávky 0,00

OST - Ostatní 5 906,92

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.4 - Technika prostředí budov

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.4.6 - Elektronické komunikace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 291 094,42

D EK01 Kabely a elektrické vedení 70 296,58
1 K K004 Kabel Datový kábel UTP CAT.6 m 1 725,000 31,78 54 820,50
2 K K019 Kabel Datový kábel UTP CAT.6 B2ca-s1,d1,a1 m 400,000 34,26 13 704,00
3 K K024 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží ks 1,000 1 772,08 1 772,08

D EK02 Trubky a kanály pro kabely 31 506,88
4 K K025 Ohebná trubka se střední mechanickou odolností (EN) 1232_L25 (Ø = 32mm) m 575,000 52,74 30 325,50
5 K K064 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží ks 1,000 1 181,38 1 181,38

D EK03 Krabice 4 652,72
6 K K031 Krabice KU 68-1901_KA 400 V/16 A - kulatá univerzální ks 57,000 72,30 4 121,10
7 K K032 Podlahová krabice - Tato položka je zahrnuta v rozpočtu - část Silnoproud ks 0,000 0,00 0,00
8 K K033 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží ks 1,000 531,62 531,62

D EK04 Datová  technika 178 731,32
9 K K034 Zásuvka dátová 1xRJ45 cat.6(Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6 + Kryt zásuvky 

komunikační + Rámeček pro elektroinstalační přístroje) ks 26,000 330,55 8 594,30

10 K K035 Zásuvka dátová 2xRJ45 cat.6(Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6 + Kryt zásuvky 
komunikační + Rámeček pro elektroinstalační přístroje) ks 16,000 445,97 7 135,52

11 K K038 Venkovní / vnitřní IP kamera 5MPX, H.265, WDR 140dB, IR LED, ZOOM, mikrofon, POE, VCA ks 15,000 10 591,11 158 866,65
12 K K039 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží ks 1,000 4 134,85 4 134,85

D EK07 Požární ucpávky 0,00
13 K K051 Požární ucpávky - kompletní dodávka včetně materiálu a montáže - Tato položka je zahrnuta v rozpočtu - část 

Silnoproud ks 0,000 0,00 0,00

D OST Ostatní 5 906,92
14 K K063 Ostatní montážni materiál kmpl 1,000 5 906,92 5 906,92

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2.D.1.4 - Technika prostředí budov

KH2 - SO KH2

KH2.D.1.4.6 - Elektronické komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 132 330,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 132 330,57 21,00% 27 789,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 160 119,99

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2 - SO KH2

KH2.D.2.1 - Elektrická požární signalizace

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 132 330,57

EPS01 - Kabely a elektrické vedení 27 255,29

EPS02 - Trubky a kanály pro kabely 31 674,17

EPS03 - Požární ucpávky 0,00

EPS05 - Systém EPS 56 760,11

EPS06 - Systém ERO 12 801,50

OST - Ostatní 3 839,50

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2 - SO KH2

KH2.D.2.1 - Elektrická požární signalizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 132 330,57

D EPS01 Kabely a elektrické vedení 27 255,29
1 K K091 Kabel PRAFLADUR 2x1,5 P60-R m 205,100 57,30 11 752,23
2 K K092 J-Y(st)Y 2x2x0.8 červený požární kabe m 225,800 62,38 14 085,40
3 K K013 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží ks 1,000 1 417,66 1 417,66

D EPS02 Trubky a kanály pro kabely 31 674,17
4 K K014 Kabelové příchytky (rozteč kotvicích bodů max. 600 mm) ks 719,000 42,41 30 492,79
5 K K015 Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží ks 1,000 1 181,38 1 181,38

D EPS03 Požární ucpávky 0,00
6 K K087 Požární ucpávky - kompletní dodávka včetně materiálu a montáže - Tato položka je zahrnuta v rozpočtu - část 

Silnoproud kompl. 0,000 0,00 0,00

D EPS05 Systém EPS 56 760,11
7 K K084 Opticko-kouřový hlásič ks 11,000 1 635,63 17 991,93
8 K K085 Patice pro hlásiče ks 11,000 341,89 3 760,79
9 K K088 Elektronika tlačítka s oddělovačem ks 9,000 3 383,49 30 451,41

10 K K089 Skříň tlačítkového hlásiče červená ks 9,000 506,22 4 555,98

D EPS06 Systém ERO 12 801,50
11 K K075 Nast. repro. L-VWM06A EN EN54-24 ks 10,000 1 280,15 12 801,50

D OST Ostatní 3 839,50
12 K K098 Ostatní montážni materiál kmpl 1,000 3 839,50 3 839,50

KH2.D.2.1 - Elektrická požární signalizace

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

KH2 - SO KH2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ: 00216305
Vysoké učení technické v Brně DIČ: CZ00216305

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský s.r.o. DIČ: CZ29263140

Poznámka:

Cena bez DPH 2 700 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 700 000,00 21,00% 567 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 267 000,00

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky a chybějící položky. Ceny v nabídce musí 
vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou 
podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 700 000,00

OST - Ostatní 350 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 350 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Technická 2896/2, 616 69 Brno Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Projektant: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel: Ateliér Velehradský 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 700 000,00

D OST Ostatní 350 000,00
1 K ON01 Ostatní náklady kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

2 K ON02 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. a aktualizace BIM 
modelu včetně aktualizace negrafických informací do xls tabulek kpl 1,000 250 000,00 250 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 350 000,00
3 K VRN01 Zařízení staveniště kpl 1,000 1 500 000,00 1 500 000,00
4 K VRN02 Inženýrská činnost kpl 1,000 250 000,00 250 000,00
5 K VRN03 Finanční náklady kpl 1,000 150 000,00 150 000,00
6 K VRN04 Provozní vlivy kpl 1,000 300 000,00 300 000,00

7 K VRN05 Zabezpečení místností, které nejsou předmětem rekonstrukce - v 5NP budovy A2 (m.č.A2_518, 519, 520, 521 
a 522) v rozsahu uvedeném v Souhrnné technické zprávě (B.8 Zásady organizace výstavby - písm. n) kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 14.07.2022

Kód Popis MJ Výměra

 A2/ A2.D.1.1/ 
A2.D.1.1.1 Bourané konstrukce
BP007a_pl 147,830

Odstranění mPVC (pl) 0,000

BP 007a 0,000

36,83+1,07+25,86+1,52+10,25+4,48+16,89+38,27+0,31+1,21+1,28+1,18+8,68 147,830

BP007a_pl Mezisoučet 147,830

Použití figury:

712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 208,120

712363823 Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v přes 18 m m2 208,120

713140861 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 476,530

BP007b_pl 60,290
BP 007b 0,000

60,29 60,290

BP007b_pl Mezisoučet 60,290

Použití figury:

712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 208,120

712363823 Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v přes 18 m m2 208,120

713140861 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 476,530

963012510 Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm m3 10,110

BP008c_pl 346,030
Vybourání keramické dlažby (pl) 0,000

BP 008c 0,000

346,03 346,030

BP008c_pl Mezisoučet 346,030

Použití figury:

771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 695,230

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 1 178,470

713120811 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 1 664,880

1456_S2-E1_DPS
Rekonstrukce a modernizace areálu VUT FSI
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Kód Popis MJ Výměra

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 83,647

BP008d_pl 98,780
Vybourání potěru (pl) 0,000

BP 008d 0,000

98,78 98,780

BP008d_pl Mezisoučet 98,780

Použití figury:

965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 98,780

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 1 178,470

713120811 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 1 664,880

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 83,647

BP008e_pl 0,000
BP008j_pl 387,630

BP 008j 0,000

387,63 387,630

BP008j_pl Mezisoučet 387,630

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 5 570,100

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 1 178,470

713120811 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 1 664,880

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 83,647

omítka_stěn_dem_pl 14 582,910
Otlučení omítky stěn (pl) 0,000

5893,65+3744,63*2 13 382,910

1200 1 200,000

omítka_stěn_dem_pl Součet 14 582,910

Použití figury:

978013121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 % m2 14 582,910

784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 16 344,288

omítka_strop_dem_pl 3 577,410
Otlučení omítky stropů (pl) 0,000

1.NP 0,000

345,12 345,120

2.NP 0,000
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528,0+115,24 643,240

3.NP 0,000

526,23 526,230

4.NP 0,000

559,7 559,700

5.NP 0,000

493,43 493,430

6.NP 0,000

361,05 361,050

7.NP 0,000

555,76 555,760

střecha 0,000

92,88 92,880

omítka_strop_dem_pl Součet 3 577,410

Použití figury:

978011121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 % m2 3 577,410

784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 16 344,288

 A2/ A2.D.1.1/ 
A2.D.1.1.2 Nové konstrukce
atika_pl 33,550

atika 0,000

33,55 33,550

atika_pl Mezisoučet 33,550

Použití figury:

skladby stěn_pl m2 4 157,110

311272221 Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 314,310

612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 8 758,050

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 8 758,050

612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 6 789,170

622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm m2 314,310

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 314,310

622532031 Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 314,310

čelo_CAS1_dl 71,410
CAS1 0,000

71,41 71,410
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čelo_CAS1_dl Mezisoučet 71,410

Použití figury:

podhledy_dl m 1 112,830

763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m m 168,940

763131731 SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm m 480,900

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 29 830,770

čelo_CAS2_dl 97,530
CAS2 0,000

97,53 97,530

čelo_CAS2_dl Mezisoučet 97,530

Použití figury:

podhledy_dl m 1 112,830

763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m m 168,940

763131731 SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm m 480,900

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 29 830,770

detail_D1_dl 23,000
Detaily (dl) 0,000

D 1 0,000

23,0 23,000

detail_D1_dl Mezisoučet 23,000

Použití figury:

detaily m 1 005,890

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 191,205

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 191,205

712363625 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m m2 290,725

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 331,819

712861705 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji m2 52,594

713141358 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby m 68,660

762361313 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm m2 9,660

7623613X1 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 25 mm m2 33,403

28376105 klín izolační z XPS spádový m3 2,555

detail_D2_dl 45,660
Použití figury:

skladby stěn_dl m 1 050,980

Strana 294 z 330



Kód Popis MJ Výměra

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 331,819

712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním m2 14,611

712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 14,611

712861705 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji m2 52,594

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 37,898

713141358 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby m 68,660

7623613X1 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 25 mm m2 33,403

28376105 klín izolační z XPS spádový m3 2,555

detail_příč_B_dl 489,700
Použití figury:

skladby stěn_dl m 1 050,980

985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 117,528

detail_příč_B_pl 50,242
DETAIL ZAPRAVENÍ PODLAHY PO VYBOURANÉ PŘÍČCE 0,000

2,27*0,05 0,114

173,98*0,09 15,658

268,59*0,1 26,859

38,98*0,15 5,847

5,88*0,3 1,764

detail_příč_B_pl Mezisoučet 50,242

Použití figury:

detaily m 1 005,890

632452519 Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm m2 104,769

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 915,039

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 104,769

63151435 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 25mm m2 284,011

detail_příč_N_dl 347,550
Použití figury:

skladby stěn_dl m 1 050,980

632452519 Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm m2 104,769

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 915,039

634112127 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm m 695,100

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 104,769

63151434 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 20mm m2 722,532
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detail_příč_N_pl detail_příč_N_pl 49,738
DETAIL NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY NA NOVOU PŘÍČKU 0,000

57,23*0,095 5,437

254,91*0,145 36,962

9,03*0,17 1,535

26,38*0,22 5,804

detail_příč_N_pl Mezisoučet 49,738

Použití figury:

detaily m 1 005,890

632452519 Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm m2 104,769

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 915,039

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 104,769

63151434 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 20mm m2 722,532

fasáda_nadpraží_dl 3,100
Fasáda - rohový profil (dl) 0,000

nadpraží 0,000

3,1 3,100

fasáda_nadpraží_dl Součet 3,100

Použití figury:

631274X1 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS s okapničkou m 3,100

59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 3,410

59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 10,560

631274X2 profil rohový Al pro vnitřní omítky m 511,060

fasáda_ostění_dl 6,500
Fasáda - rohový profil (dl) 0,000

ostění 0,000

3,25*2 6,500

fasáda_ostění_dl Mezisoučet 6,500

Použití figury:

63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 20,900

59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 7,150

59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 10,560

631274X2 profil rohový Al pro vnitřní omítky m 511,060

malby_pl 29 830,770
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Malby (pl) 0,000

omítka_stěny_pl 8 758,050

omítka_nová_str_pl 1 507,610

omítka_oprava_str_pl 3 577,490

omítka_oprava_stě_pl 14 682,910

skladba_S04_pl 162,890

skladba_S05_pl*2 134,300

skladba_S06_pl 39,940

skladba_S09_pl 261,380

skladba_S11_pl*2 256,680

skladba_S13_pl 57,970

skladba_S14_pl 0,330

podhled_CA2_pl 242,830

podhled_CA2b_pl 240,030

podhled_CA2š_pl 26,060

podhled_CA3b_pl 488,860

čelo_CAS1_dl*1,15 82,122

čelo_CAS2_dl*0,75 73,148

-(obklady_01_pl+obklady_02_pl+obklady_03_pl) -761,830

malby_pl Součet 29 830,770

Použití figury:

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 29 830,770

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 29 830,770

obklady_01_pl 663,440
Obklady 0,000

plochy 0,000

Ker 01 0,000

663,44 663,440

obklady_01_pl Mezisoučet 663,440

Použití figury:

obklady 1 426,860

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 761,830

781474152 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 663,440

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 29 830,770

Strana 297 z 330



Kód Popis MJ Výměra

obklady_02_pl 70,160
Ker 02 0,000

70,16 70,160

obklady_02_pl Mezisoučet 70,160

Použití figury:

obklady 1 426,860

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 761,830

781474153 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 70,160

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 29 830,770

obklady_03_pl 28,230
Použití figury:

detaily m 1 005,890

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 761,830

781474154 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 28,230

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 29 830,770

obklady_dl 665,030
Použití figury:

detaily m 1 005,890

7814945X1 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 665,030

omítka_nová_str_pl 1 507,610
omítka stropu nová 0,000

22,29+27,43+50,65+11,43+12,82+7,33+46,84+170,76 349,550

159,92+165,41+161,97+179,66+181,46+162,83+146,81 1 158,060

omítka_nová_str_pl Mezisoučet 1 507,610

Použití figury:

Podhledy_pl m2 6 781,530

611131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně m2 1 507,610

611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 1 507,610

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 29 830,770

omítka_oprava_stě_pl 14 682,910
Oprava omítky (pl) 0,000

5893,65+3744,63*2 13 382,910

1300,0 1 300,000

omítka_oprava_stě_pl Součet 14 682,910
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Použití figury:

612315411 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % m2 14 682,910

612131321 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně m2 14 682,910

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 29 830,770

omítka_oprava_str_pl 3 577,490
oprava stávajicí omítky 0,000

345,12+528,08+526,23+559,7+493,43+361,05+555,76+92,88+115,24 3 577,490

omítka_oprava_str_pl Mezisoučet 3 577,490

Použití figury:

Podhledy_pl m2 6 781,530

611131321 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně m2 3 577,490

611315411 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes do 10 % m2 3 577,490

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 29 830,770

omítka_stěny_pl 8 758,050
Stěny - omítka (pl) 0,000

skladba_S01_pl*2 5 693,580

skladba_S02_pl*2 316,880

skladba_S07_pl*2 692,360

skladba_S08_pl*2 69,540

skladba_S09_pl 261,380

atika_pl 33,550

porob_300_pl*2 38,760

na stávající stěny - chodba 0,000

(52,9*2+6,1*2)*2,0*7 1 652,000

omítka_stěny_pl Součet 8 758,050

Použití figury:

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 8 758,050

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 29 830,770

podhled_CA1_pl 260,580
Použití figury:

skladby střech_pl m2 281,180

3610151908 Stropní kazeta pro minerální podhled Koral A15/24 (600/600) mm m2 286,638

podhled_CA2_pl 242,830
Použití figury:
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skladby střech_pl m2 281,180

763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 508,920

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1 103,840

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 29 830,770

784211165 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu m2 1 426,950

podhled_CA2b_pl 240,030
CA2b 0,000

240,03 240,030

podhled_CA2b_pl Mezisoučet 240,030

Použití figury:

Podhledy_pl m2 6 781,530

763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 508,920

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1 103,840

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 29 830,770

podhled_CA2š_pl 26,060
Použití figury:

skladby střech_pl m2 281,180

763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 508,920

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1 103,840

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 29 830,770

784211165 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu m2 1 426,950

podhled_CA3b_pl 488,860
Použití figury:

skladby střech_pl m2 281,180

7631314X1 SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB m2 488,860

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1 103,840

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 29 830,770

podhled_CA4_pl 67,540
CA4 0,000

67,54 67,540

podhled_CA4_pl Mezisoučet 67,540

Použití figury:

Podhledy_pl m2 6 781,530

763131491 SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB m2 67,540
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763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1 103,840

podhled_CA5_pl 332,010
CA5 0,000

332,01 332,010

podhled_CA5_pl Mezisoučet 332,010

Použití figury:

Podhledy_pl m2 6 781,530

763431101 Montáž minerálního samonosného podhledu š do 2500 mm z panelů do 0,96 m2 m2 332,010

podhled_CA6_pl 38,520
CA6 0,000

38,52 38,520

podhled_CA6_pl Mezisoučet 38,520

Použití figury:

Podhledy_pl m2 6 781,530

763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 m2 38,520

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1 103,840

podhled_kazet_dl 631,930
Použití figury:

Podhledy_pl m2 6 781,530

763431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou m 631,930

porob_300_pl 19,380
porobetono vnitřní střecha 0,000

19,38 19,380

porob_300_pl Mezisoučet 19,380

Použití figury:

skladby stěn_pl m2 4 157,110

311272221 Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 314,310

612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 8 758,050

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 8 758,050

612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 6 789,170

622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm m2 314,310

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 314,310

622532031 Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 314,310

PP_omítka_strop_pl 354,082
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Zesílení otvoru - protipožární omítka (pl) 0,000

1.PP 0,000

13,92 13,920

1.NP 0,000

30,822 30,822

2.NP 0,000

30,88 30,880

3.NP 0,000

37,61 37,610

4.NP 0,000

37,96 37,960

5.NP 0,000

44,95 44,950

6.NP 0,000

45,0 45,000

7.NP 0,000

112,94 112,940

PP_omítka_strop_pl Součet 354,082

Použití figury:

6113413X1 Protipožární omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně - Vermiplaster tl. 40 mm m2 354,082

6111420X1 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 354,082

SDK_čelo_PPO_dl 311,960
CASX - čelo zakrytí lamel 0,000

1.NP 0,000

28,8+1,17*6+1,61*2 39,040

2.NP 0,000

28,8+1,17*6+1,61*2 39,040

3.NP 0,000

28,8+1,17*6+1,61*4 42,260

4.NP 0,000

28,8+1,17*6+1,61*4 42,260

5.NP 0,000

28,8+1,17*6+1,61*8+3,6 52,300

6.NP 0,000
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28,8+1,17*6+1,61*8 48,700

7.NP 0,000

28,8+1,17*2+1,61*2+14,0 48,360

SDK_čelo_PPO_dl Mezisoučet 311,960

Použití figury:

podhledy_dl m 1 112,830

763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 311,960

763131731 SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm m 480,900

schodiště_obj 0,665
Schodišťové stupně (dl * š * v) 0,000

4,4*(0,18*0,28+0,56*0,18) 0,665

schodiště_obj Součet 0,665

Použití figury:

430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,665

430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,100

skladba_P01_dl 2 282,210
Použití figury:

skladby podlah_pl m2 5 827,080

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 5 306,740

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 5 306,740

284110X1 dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů m2 2 854,370

skladba_P01_pl 2 078,530
Podlahy (pl) 0,000

P 01 0,000

2078,53 2 078,530

skladba_P01_pl Mezisoučet 2 078,530

Použití figury:

skladby podlah_pl m2 5 827,080

6324511X2 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 4 932,240

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 5 827,080

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 5 376,270

776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 4 345,610

777131103 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad m2 9 864,480

777131121 Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství do 0,5 kg/m2 m2 4 932,240
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284110X1 dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů m2 2 854,370

skladba_P02_dl 1 612,920
Použití figury:

skladby podlah_pl m2 5 827,080

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 5 306,740

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 5 306,740

284110X2 dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů m2 2 076,828

skladba_P02_pl 1 791,250
P 02 0,000

1791,25 1 791,250

skladba_P02_pl Mezisoučet 1 791,250

Použití figury:

skladby podlah_pl m2 5 827,080

6324511X2 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 4 932,240

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 5 827,080

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 5 376,270

776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 4 345,610

777131103 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad m2 9 864,480

777131121 Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství do 0,5 kg/m2 m2 4 932,240

284110X2 dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů m2 2 076,828

skladba_P03_dl 418,810
Použití figury:

skladby podlah_pl m2 5 827,080

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 1 072,870

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 5 306,740

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 5 306,740

284110X1 dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů m2 2 854,370

skladba_P03_pl 354,290
P 03 0,000

354,29 354,290

skladba_P03_pl Mezisoučet 354,290

Použití figury:

skladby podlah_pl m2 5 827,080

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm m2 810,270
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632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 4 445,720

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 915,039

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 5 827,080

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 810,270

7131211X1 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 444,030

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 5 376,270

776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 4 345,610

28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 m3 58,560

284110X1 dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů m2 2 854,370

63151434 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 20mm m2 722,532

skladba_P04_dl 124,300
Použití figury:

skladby podlah_pl m2 5 827,080

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 1 072,870

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 5 306,740

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 5 306,740

284110X3 dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů m2 147,404

skladba_P04_pl 82,890
P 04 0,000

82,89 82,890

skladba_P04_pl Mezisoučet 82,890

Použití figury:

skladby podlah_pl m2 5 827,080

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm m2 810,270

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 4 445,720

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 915,039

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 5 827,080

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 810,270

7131211X1 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 444,030

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 5 376,270

776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 4 345,610

28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 m3 58,560

284110X3 dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů m2 147,404

63151434 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 20mm m2 722,532
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skladba_P05_dl 83,430
Použití figury:

skladby podlah_pl m2 5 827,080

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 5 306,740

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 5 306,740

284110X3 dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů m2 147,404

skladba_P05_pl 38,650
P 05 0,000

38,65 38,650

skladba_P05_pl Mezisoučet 38,650

Použití figury:

skladby podlah_pl m2 5 827,080

6324511X2 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 4 932,240

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 5 827,080

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 5 376,270

776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 4 345,610

777131103 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad m2 9 864,480

777131121 Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství do 0,5 kg/m2 m2 4 932,240

284110X3 dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů m2 147,404

skladba_P06_dl 418,350
Použití figury:

skladby podlah_pl m2 5 827,080

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 1 072,870

771591115 Podlahy spárování silikonem m 807,630

771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 418,350

781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 164,775

skladba_P06_pl 207,950
P 06 0,000

207,95 207,950

skladba_P06_pl Mezisoučet 207,950

Použití figury:

skladby podlah_pl m2 5 827,080

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm m2 810,270

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 4 445,720
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632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 915,039

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 5 827,080

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 810,270

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 420,264

771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 316,495

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 207,950

28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 m3 58,560

597610X1 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 517,295

63151435 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 25mm m2 284,011

skladba_P08_dl 119,470
skladba_P08_pl 84,200

P 08 0,000

84,2 84,200

skladba_P08_pl Mezisoučet 84,200

Použití figury:

skladby podlah_pl m2 5 827,080

6324511X1 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky 5 mm m2 759,815

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 5 827,080

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 420,264

771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 316,495

783913171 Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah m2 108,545

597610X1 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 517,295

skladba_P08_schod 253,760
Keramická dlažba - schodiště (dl) 0,000

1,22*(8*26) 253,760

skladba_P08_schod Součet 253,760

Použití figury:

771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm m 253,760

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 420,264

771161022 Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby m 253,760

771274242 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm m 253,760

771591115 Podlahy spárování silikonem m 807,630

597610X1 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 517,295

skladba_P08_sokl 135,520
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Keramická dlažba - sokl schodiště (dl) 0,000

(1,25*2+2,74+(0,15+0,3)*26)*8 135,520

skladba_P08_sokl Součet 135,520

Použití figury:

771474133 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m 135,520

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 420,264

771591115 Podlahy spárování silikonem m 807,630

597610X1 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 517,295

skladba_P09_dl 3,040
skladba_P09_pl 0,370

P 09 0,000

0,37 0,370

skladba_P09_pl Mezisoučet 0,370

Použití figury:

skladby podlah_pl m2 5 827,080

6324511X1 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky 5 mm m2 759,815

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 5 827,080

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 420,264

771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 316,495

783913171 Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah m2 108,545

597610X1 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 517,295

skladba_P11_dl 662,690
Použití figury:

skladby podlah_pl m2 5 827,080

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 5 306,740

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 5 306,740

284110X4 dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů m2 1 080,484

skladba_P11_pl 831,530
P 11 0,000

831,53 831,530

skladba_P11_pl Mezisoučet 831,530

Použití figury:

skladby podlah_pl m2 5 827,080

6324511X2 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 4 932,240
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633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 5 827,080

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 5 376,270

7762211X1 Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem m2 937,910

777131103 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad m2 9 864,480

777131121 Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství do 0,5 kg/m2 m2 4 932,240

284110X4 dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů m2 1 080,484

skladba_P13_dl 45,930
P 13 0,000

45,93 45,930

skladba_P13_dl Mezisoučet 45,930

Použití figury:

skladby podlah_dl m 5 944,270

776211211 Lepení textilních čtverců m2 95,506

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 5 306,740

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 5 306,740

skladba_P13_pl 92,750
P 13 0,000

92,75 92,750

skladba_P13_pl Mezisoučet 92,750

Použití figury:

skladby podlah_pl m2 5 827,080

6324511X2 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 4 932,240

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 5 827,080

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 5 376,270

776211211 Lepení textilních čtverců m2 95,506

777131103 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad m2 9 864,480

777131121 Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství do 0,5 kg/m2 m2 4 932,240

skladba_P14_dl 96,670
P 14 0,000

96,67 96,670

skladba_P14_dl Mezisoučet 96,670

Použití figury:

skladby podlah_dl m 5 944,270

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 1 072,870
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skladba_P14_pl 158,290
P 14 0,000

158,29 158,290

skladba_P14_pl Mezisoučet 158,290

Použití figury:

skladby podlah_pl m2 5 827,080

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm m2 810,270

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 4 445,720

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 915,039

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 5 827,080

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 810,270

7838171X1 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů m2 158,290

28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 m3 58,560

63151434 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 20mm m2 722,532

skladba_P21_dl 14,740
P 21 0,000

14,74 14,740

skladba_P21_dl Mezisoučet 14,740

Použití figury:

skladby podlah_dl m 5 944,270

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 1 072,870

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 5 306,740

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 5 306,740

284110X4 dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů m2 1 080,484

skladba_P21_pl 6,850
P 21 0,000

6,85 6,850

skladba_P21_pl Mezisoučet 6,850

Použití figury:

skladby podlah_pl m2 5 827,080

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm m2 810,270

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 4 445,720

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 915,039

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 5 827,080
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713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 810,270

7131211X1 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 444,030

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 5 376,270

7762211X1 Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem m2 937,910

28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 m3 58,560

284110X4 dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů m2 1 080,484

63151434 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 20mm m2 722,532

skladba_P26_dl 61,710
P 26 0,000

61,71 61,710

skladba_P26_dl Mezisoučet 61,710

Použití figury:

skladby podlah_dl m 5 944,270

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 5 306,740

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 5 306,740

284110X4 dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů m2 1 080,484

skladba_P26_pl 99,530
P 26 0,000

99,53 99,530

skladba_P26_pl Mezisoučet 99,530

Použití figury:

skladby podlah_pl m2 5 827,080

6324511X2 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 4 932,240

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 5 827,080

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 5 376,270

7762211X1 Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem m2 937,910

777131103 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad m2 9 864,480

777131121 Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství do 0,5 kg/m2 m2 4 932,240

284110X4 dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů m2 1 080,484

skladba_R01_pl 181,660
Podlahy (pl) 0,000

R 01 0,000

181,66 181,660

skladba_R01_pl Mezisoučet 181,660
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Použití figury:

skladby střech_pl m2 281,180

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 191,205

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 191,205

712363625 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m m2 290,725

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 331,819

713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 363,320

713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 281,180

28375926 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm m2 399,652

28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5% m3 39,662

skladba_R02_pl 99,520
R 02 0,000

84,48+5,97+1,28+1,18+6,61 99,520

skladba_R02_pl Mezisoučet 99,520

Použití figury:

skladby střech_pl m2 281,180

712363625 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m m2 290,725

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 331,819

713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 281,180

28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5% m3 39,662

skladba_S01_dl 918,220
Použití figury:

skladby stěn_pl m2 4 157,110

342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 1 064,935

skladba_S01_pl 2 846,790
Stěny (pl) 0,000

S 01 0,000

2836,99+1,4*7 2 846,790

skladba_S01_pl Mezisoučet 2 846,790

Použití figury:

skladby stěn_pl m2 4 157,110

342244211 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm m2 2 846,790

612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 8 758,050

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 8 758,050
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612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 6 789,170

skladba_S02_dl 48,840
S02 0,000

48,84 48,840

skladba_S02_dl Mezisoučet 48,840

Použití figury:

skladby stěn_dl m 1 050,980

342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 1 064,935

skladba_S02_pl 158,440
S 02 0,000

158,44 158,440

skladba_S02_pl Mezisoučet 158,440

Použití figury:

skladby stěn_pl m2 4 157,110

311236301 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm m2 158,440

612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 8 758,050

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 8 758,050

skladba_S04_pl 162,890
S 04 0,000

162,89 162,890

skladba_S04_pl Mezisoučet 162,890

Použití figury:

skladby stěn_pl m2 4 157,110

763121424 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 m2 162,890

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 395,430

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 29 830,770

skladba_S05_pl 67,150
S 05 0,000

67,15 67,150

skladba_S05_pl Mezisoučet 67,150

Použití figury:

skladby stěn_pl m2 4 157,110

763121422 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5  bez izolace EI 15 m2 134,300

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 395,430
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784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 29 830,770

skladba_S06_pl 39,940
S 06 0,000

39,94 39,940

skladba_S06_pl Mezisoučet 39,940

Použití figury:

skladby stěn_pl m2 4 157,110

7631215X2 SDK stěna předsazená tl 67,5 mm profil CD+UD desky 2x DFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 15 dB m2 39,940

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 395,430

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 29 830,770

skladba_S07_dl 73,530
S07 0,000

73,53 73,530

skladba_S07_dl Mezisoučet 73,530

Použití figury:

skladby stěn_dl m 1 050,980

342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm m 73,530

skladba_S07_pl 346,180
S 07 0,000

346,18 346,180

skladba_S07_pl Mezisoučet 346,180

Použití figury:

skladby stěn_pl m2 4 157,110

340239211 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm m2 346,180

612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 8 758,050

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 8 758,050

612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 6 789,170

skladba_S08_dl 10,390
S 08 0,000

10,39 10,390

skladba_S08_dl Mezisoučet 10,390

Použití figury:

skladby stěn_dl m 1 050,980

342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 1 064,935
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skladba_S08_pl 34,770
S 08 0,000

34,77 34,770

skladba_S08_pl Mezisoučet 34,770

Použití figury:

skladby stěn_pl m2 4 157,110

342241162 Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 140 mm m2 34,770

612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 8 758,050

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 8 758,050

612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 6 789,170

skladba_S09_pl 261,380
S 09 0,000

261,38 261,380

skladba_S09_pl Mezisoučet 261,380

Použití figury:

skladby stěn_pl m2 4 157,110

311272221 Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 314,310

612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 8 758,050

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 8 758,050

612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 6 789,170

622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm m2 314,310

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 314,310

622532031 Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 314,310

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 29 830,770

skladba_S11_pl 128,340
S 11 0,000

128,34 128,340

skladba_S11_pl Mezisoučet 128,340

Použití figury:

skladby stěn_pl m2 4 157,110

763111313 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30 m2 188,340

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 128,340

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 29 830,770

skladba_S13_pl 57,970
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S 13 0,000

57,97 57,970

skladba_S13_pl Mezisoučet 57,970

Použití figury:

skladby stěn_pl m2 4 157,110

763121475 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB m2 57,970

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 395,430

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 29 830,770

skladba_S14_pl 0,330
S 14 0,000

0,33 0,330

skladba_S14_pl Mezisoučet 0,330

Použití figury:

skladby stěn_pl m2 4 157,110

7631214X1 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB m2 0,330

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 395,430

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 29 830,770

stropy_obj 76,303
věnce_obj 8,748

 A2/ A2.D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
uhlík_lamely_dl 1 335,500

Zesílení otvoru (dl * p) 0,000

1.PP 0,000

30,5 30,500

1.NP 0,000

123,4 123,400

2.NP 0,000

123,4 123,400

3.NP 0,000

151,8 151,800

4.NP 0,000

192,6 192,600

5.NP 0,000

175,6 175,600
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6.NP 0,000

173,0 173,000

7.NP 0,000

365,2 365,200

uhlík_lamely_dl Součet 1 335,500

věnce_obj 15,368
Věnce (dl * š * v) 0,000

V1 0,000

63,6*(0,3*0,25+0,15*0,25) 7,155

V2 0,000

39,9*0,3*0,25 2,993

V3 0,000

56,6*0,3*0,25 4,245

V4 0,000

6,0*0,25*0,25 0,375

V5 0,000

8,0*0,3*0,25 0,600

věnce_obj Součet 15,368

Použití figury:

417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 15,368

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 1,537

 A4/ A4.D.1.1/ 
A4.D.1.1.1 Bourané konstrukce
BP007a_pl 24,870

Odstranění mPVC (pl) 0,000

BP 007a 0,000

24,87 24,870

BP007a_pl Mezisoučet 24,870

Použití figury:

712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 24,870

712363823 Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v přes 18 m m2 24,870

713140861 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 49,740
 A4/ A4.D.1.1/ 
A4.D.1.1.2 Nové konstrukce
skladba_R01_pl 24,870
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Podlahy (pl) 0,000

R 01 0,000

24,87 24,870

skladba_R01_pl Mezisoučet 24,870

Použití figury:

skladby střech_pl m2 24,870

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 24,870

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 24,870

712363625 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m m2 24,870

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 24,870

713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 49,740

713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 24,870

28375926 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm m2 54,714

28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5% m3 3,556

 A4/ A4.D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
uhlík_lamely_dl 197,400

Zesílení otvoru (dl * p) 0,000

197,4 197,400

uhlík_lamely_dl Součet 197,400

Použití figury:

985341323 Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB kleneb a podhledů tl 1,4 mm modul pružnosti 170 kN/mm2 š 100 mm m 197,400

985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm m2 19,740

985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 19,740
 KH2/ KH2.D.1.1/ 
KH2.D.1.1.1 Bourané konstrukce
BP007a_pl 6,410

Odstranění mPVC (pl) 0,000

BP 007a 0,000

1,47+0,49+1,0+3,45 6,410

BP007a_pl Mezisoučet 6,410

Použití figury:

712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 6,410

712363823 Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v přes 18 m m2 6,410

713140861 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 12,820
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BP008e_pl 694,400
Vybourání brašské dlažby (pl) 0,000

BP 008e 0,000

694,4 694,400

BP008e_pl Součet 694,400

omítka_stěn_dem_pl 1 354,170
Otlučení omítky stěn (pl) 0,000

(833,85+393,56)+13,38*2+100,0 1 354,170

omítka_stěn_dem_pl Součet 1 354,170

Použití figury:

978013121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 % m2 1 354,170

784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 1 385,253

omítka_strop_dem_pl 185,000
Otlučení omítky stropů (pl) 0,000

1.NP 0,000

26,73 26,730

2.NP 0,000

26,38 26,380

3.NP 0,000

26,37 26,370

4.NP 0,000

26,35 26,350

5.NP 0,000

26,38 26,380

6.NP 0,000

26,39 26,390

7.NP 0,000

26,4 26,400

omítka_strop_dem_pl Součet 185,000

Použití figury:

978011121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 % m2 185,000

784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 1 385,253

 KH2/ KH2.D.1.1/ 
KH2.D.1.1.2 Nové konstrukce
detail_příč_B_dl 12,970
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DETAIL ZAPRAVENÍ PODLAHY PO VYBOURANÉ PŘÍČCE 0,000

5,98 5,980

3,25 3,250

3,74 3,740

detail_příč_B_dl Mezisoučet 12,970

Použití figury:

detaily m 122,506

985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 3,113

detail_příč_B_pl 0,966
DETAIL ZAPRAVENÍ PODLAHY PO VYBOURANÉ PŘÍČCE 0,000

5,98*0,05 0,299

3,25*0,09 0,293

3,74*0,1 0,374

detail_příč_B_pl Mezisoučet 0,966

Použití figury:

detaily m 122,506

632452519 Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm m2 20,485

63151435 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 25mm m2 1,063

detail_příč_N_dl detail_příč_N_dl 98,530
Detaily (dl) 0,000

DETAIL NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY NA NOVOU PŘÍČKU 0,000

18,22+78,75+1,56 98,530

detail_příč_N_dl Mezisoučet 98,530

Použití figury:

detaily m 122,506

632452519 Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm m2 20,485

634112127 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm m 197,060

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 19,519

63151434 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 20mm m2 21,471

detail_příč_N_pl detail_příč_N_pl 10,040
DETAIL NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY NA NOVOU PŘÍČKU 0,000

18,22*0,1 1,822

78,75*0,1 7,875

1,56*0,22 0,343
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detail_příč_N_pl Mezisoučet 10,040

Použití figury:

detaily m 122,506

632452519 Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm m2 20,485

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 19,519

63151434 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 20mm m2 21,471

malby_pl 2 653,600
Malby (pl) 0,000

omítka_stěny_pl 500,880

omítka_oprava_str_pl 185,000

omítka_oprava_pl 1 354,170

podhled_CA2_pl 250,410

podhled_CA2b_pl 7,930

podhled_CA2š_pl 36,870

podhled_CA3š_pl 318,340

malby_pl Součet 2 653,600

Použití figury:

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 2 653,600

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 2 653,600

obklad_pl 123,680
omítka_oprava_pl 1 354,170

Oprava omítky (pl) 0,000

(833,85+393,56)+13,38*2+100,0 1 354,170

omítka_oprava_pl Součet 1 354,170

Použití figury:

612315411 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % m2 1 354,170

612131321 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně m2 1 354,170

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 2 653,600

omítka_oprava_str_pl 185,000
oprava stávající omítky 0,000

26,73+26,38+26,37+26,35+26,38+26,39+26,40 185,000

omítka_oprava_str_pl Mezisoučet 185,000

Použití figury:

Podhledy_pl m2 798,550
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611131321 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně m2 185,000

611315411 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes do 10 % m2 185,000

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 2 653,600

omítka_stěny_pl 500,880
Stěny - omítka (pl) 0,000

skladba_S01_pl*2 491,860

skladba_S02_pl*2 9,020

omítka_stěny_pl Součet 500,880

Použití figury:

612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 500,880

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 2 653,600

podhled_CA2_pl 250,410
Podhledy (pl) 0,000

CA2 0,000

250,41 250,410

podhled_CA2_pl Mezisoučet 250,410

Použití figury:

Podhledy_pl m2 798,550

763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 295,210

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 613,550

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 2 653,600

784211165 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu m2 605,620

podhled_CA2b_pl 7,930
CA2b 0,000

7,93 7,930

podhled_CA2b_pl Mezisoučet 7,930

Použití figury:

Podhledy_pl m2 798,550

763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 295,210

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 613,550

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 2 653,600

podhled_CA2š_pl 36,870
CA2š 0,000

36,87 36,870
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podhled_CA2š_pl Mezisoučet 36,870

Použití figury:

Podhledy_pl m2 798,550

763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 295,210

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 613,550

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 2 653,600

784211165 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu m2 605,620

podhled_CA3š_pl 318,340
CA3š 0,000

318,34 318,340

podhled_CA3š_pl Mezisoučet 318,340

Použití figury:

Podhledy_pl m2 798,550

7631314X1 SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB m2 318,340

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 613,550

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 2 653,600

784211165 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu m2 605,620

skladba_P01a_dl 678,750
Použití figury:

skladby podlah_pl m 684,400

776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 678,750

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 678,750

284110X1 dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů m2 797,638

skladba_P01a_pl 684,400
Podlahy (pl) 0,000

P 01a 0,000

684,4 684,400

skladba_P01a_pl Mezisoučet 684,400

Použití figury:

skladby podlah_pl m 684,400

6324511X3 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm m2 684,400

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 684,400

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 684,400

776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 684,400
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777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 1 368,800

777131121 Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství do 0,5 kg/m2 m2 684,400

284110X1 dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů m2 797,638

skladba_R01_pl 1,000
Podlahy (pl) 0,000

R 01 0,000

1,0 1,000

skladba_R01_pl Mezisoučet 1,000

Použití figury:

skladby střech_pl m2 1,000

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 1,000

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 1,000

712363625 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m m2 1,000

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 1,000

713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 2,000

713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 1,000

28375926 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm m2 2,200

28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do 5% m3 0,143

skladba_S01_dl 78,180
Použití figury:

skladby stěn_pl m2 296,500

342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 79,740

skladba_S01_pl 245,930
Stěny (pl) 0,000

S 01 0,000

245,93 245,930

skladba_S01_pl Mezisoučet 245,930

Použití figury:

skladby stěn_pl m2 296,500

342244211 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm m2 245,930

612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 500,880

612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 500,880

612321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 500,880

skladba_S02_dl 1,560
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S 02 0,000

1,56 1,560

skladba_S02_dl Mezisoučet 1,560

Použití figury:

skladby stěn_dl m 79,740

342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 79,740

skladba_S02_pl 4,510
S 02 0,000

4,51 4,510

skladba_S02_pl Mezisoučet 4,510

Použití figury:

skladby stěn_pl m2 296,500

311236301 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm m2 4,510

612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 500,880

612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 500,880

612321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 500,880

skladba_S12_pl 0,340
S 12 0,000

0,34 0,340

skladba_S12_pl Mezisoučet 0,340

Použití figury:

skladby stěn_pl m2 296,500

7631115X1 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 50 desky 3xDFH2 12,5 s izolací EI 120 Rw do 61 dB m2 0,340

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 0,340

skladba_S14_pl 45,720
S 14 0,000

45,72 45,720

skladba_S14_pl Mezisoučet 45,720

Použití figury:

skladby stěn_pl m2 296,500

7631214X1 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB m2 45,720

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 45,720

stropy_obj 76,303
věnce_obj 13,491

Strana 325 z 330



Kód Popis MJ Výměra

 KH2/ KH2.D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
uhlík_lamely_dl 8,000

Zesílení otvoru (dl * p) 0,000

7.NP 0,000

8,0 8,000

uhlík_lamely_dl Součet 8,000

Použití figury:

985341323 Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB kleneb a podhledů tl 1,4 mm modul pružnosti 170 kN/mm2 š 100 mm m 8,000

985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm m2 1,600

985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 1,600
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta
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