
DODATEK č. 106/7500g8g7t2022l1l2022ke SMLoUvĚ o DÍLo č. 106/75009897t2022

Smluvní strany:

Domov Y Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Čs. Armády 969,267 5l Zdice

tČo: zso 09 897

zastoupený Mgr. Alexandrem Korábem, ředitelem

na straně jedné, dále také jako ,,objednatel"

a

NHSYSTEMS s.r.o.

se sídlem Plzeňská 276l2g8,Praha 5, PSČ: l50 00

IČo: ot+ 84478
zastoupený Jiřím Němcem, jednatelem

na straně druhé, dále také jako ,,dodavatel"

spolu níže uvedeného dne, měsice a roku, uzavíiají tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

čHnek I.
předmět dodatku

l. Smluvní strany shodně konstatují, že mezi objednatelem a dodavatelem byla dne

8.8.2022 uzavřena smlouva o dílo (dále také jako ,,Smlouva'o), jejimŽ předmětem je

provedení díla - stavebních prací _ výměna kotlťr a technologie kotelny podle projektové

dokumentace,

2. Smluvní strany přistoupily ke změně Smlouvy z dŮvodu nutnosti provést vícePráce

speciťrkované dále v tomto dodatkr"r a s tím.související změnou ceny díla.

3. předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních praci nad rozsah

stanovený Smlouvouo které nebyly obsaženy v původní zadávaci dokumentaci v rámci

plnění veřejné zakázky malélro rozsalru na stavební prace s názvem ,,Výměna kotlŮ a

technologie kotelny".

článek II.
Vícepráce

l. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající snáleŽitou PéČÍ

nemohl předvídat a zárovei nemění celkovou povahu závazku, přiČemŽ tYto dodateČné

stavební práce jsou zcela nezbytné pro řádné provedení původního Předmětu PlněnÍ,

L

DODATEK č. 106/75009897/2022/1/2022 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 106/75009897/2022

Smluvní strany:

Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel Sociálních služeb
Se Sidıøxn ČS. Annády 969, 267 51 Zdice
IČO: 750 09 897
Zastoupený Mgr. Alexandrem Korábem, ředitelem
na Straně jedné, dále také jako „objednatel“

NHSYSTEMS s.r.o.
Se Sídlem Plzeňská 276/298, Praha 5, PSČ: 150 00
IČO: 014 844 78
Zastoupený Jiřím Němcem, jednatelem
na Straně druhé, dále také jako „dodavatel“

Spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku, uzavírají tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní Strany Shodně konstatují, že mezi objednatelem a dodavatelem byla dne

8.8.2022 uzavřena Smlouva o dílo (dále také jako „Smlouva“), jejímž předmětem je

provedení díla ~ Stavebních prací - výměna kotlů a technologie kotelny podle projektové

dokumentace.

2. Smluvní Strany přistoupily ke Změně Smlouvy Zdůvodu nutnosti provést vicepráce

Specifikované dále v tomto dodatku a S tímnsouvisející Změnou ceny díla.

3. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných Stavebních prací nad rozsah

Stanovený Smlouvou, které nebyly Obsaženy v původní Zadávací dokumentaci v rámci

plnění veřejné Zakázky malého rozsahu na Stavební práce S názvem „Výměna kotlů a

technologie kotelny“.

Článek II.
Vícepráce

l. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající Snáležitou péčí

nemohl předvídat a zároveň nemění celkovou povahu Závazku, přičemž tyto dodatečné

Stavební práce jsou Zcela nezbytné pro řádné provedení původního předmětu plnění,



přičemž jejich celková cena v souladu s ust. § 222 odst, 4 zákona č. 13412016 Sb., o
zadáváni veřejných zakázek, nepřesahuje 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona cl z.adáváni veřejných zakázek, se tato zména
nepovažuje za podstatnou změnu Smlouvy.

2. Specifikace a vyčíslení víceprací, o které se rozšiřuje předmět díla dle Smlouvy, je

uvedena v přiloženém soupisu prací s vý'*azem výměr, který tvoří přílohu č. l tohoto

dodatku.

článek III.
Zména Smlouvy

Se zřetelem k článku I. a II. tolroto dodatku se smluvní strany dohodly na tomto dodatku,

který Smlouvu mění a doplňuje následovně:

l. Článek II. odst. 2,1 Smlouvy se mění a natrazuje následujícím textem:

,,Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku l, odst. 1,]., I.4. a 1,5.

smlouvy v termínu do 28 dnů ode dne prot,lkolárního předání a převzetí síaveniŠlě q v
souladu s Přílohou č. ] - Harmonogram plnění "

2. Článek III. odst. 3.1 Smlouvy se mění a nahrazuje následujícím textem:

,,Cena za díIo dte čIánku I. smlou,s,y je sjedndna dohodou smluvních stran na základě

nabídkové ceny dodavatele v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění

pozdějších předpisů, v celkoté výši 3,363,320,- Kč bez DPH, a lo jako cena nejvýše přípustná,

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonenl č. 235/2004 Sb,, o dani

z přidané hodnoty, v plalném znění, DPH ve výši 504.497,50 Kč,

Celková cena za dílo včetně DPH činí 3,867,817,50 Kč.

Nedílnou součástí této smlouty je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny

položek (a jejich kalkulaci s oceněným množslvím či rozsahetn dané poloŽlE stanovené

jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a Plalné Po

celou doblt realizace díla. Jednotlivé položtE oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i Práce

a dodávtry tant výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a

dokončení rlané položlry oceněného 1lýkazu yýnlěr při odborné péČi dodavatele nwtno

předvídat av odborných lrruzích jsou považtlvány za její součdst."

Článex Iv.
Zménaznóní příloh

Smluvní strany shodně korrstatují, že se zřetelern k výše specifikované změně SmlouvY, je

zapotřebí provést odpovídající úpravu přílolry ,i. l Snrlouvy - I{armonogram plnění a PřílohY

č. 3 smlouvy _ oceněný výkaz výrněr. Nové znění přílohy č. l Snrlorrvy - Harmonogťam

plnění, která nafuazuje dosavadní znění přílc,hy č. l Snrlouvy, a přílohY Č. 3 SmlouvY -
oceněný výkazvýnrěr, jsou nedílnou součástí lohoto dodatku jakožto její PřílohY.

přičemž jejich celková cena v souladu s ust. § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., o
Zadávání veřejných Zakázek, nepřesahuje 15% původní hodnoty Závazku Ze Smlouvy.
V Souladu S uSt. § 222 odst. 4 Zákona o Zadávání veřejných zakázek, se tato Změna
nepovažuje Za podstatnou Změnu Smlouvy.

2. Specifikace a vyčíslení víceprací, 0 které se rozšiřuje předmět díla dle Smlouvy, je
uvedena vpřiložene'm Soupisu prací S výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
dodatku.

Čıánek III.
Změna Smlouvy

Se Zřetelem k článku I. a II. tohoto dodatku Se Smluvní strany dohodly na tomto dodatku,
který Smlouvu mění a doplňuje následovně:

1. Článek II. odst. 2.1 Smlouvy Se mění a naľıazuje následujícím textem:

„Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo Specífìkované v článku l. odst. 1.1., 1.4. a 1.5.
Smlouvy v termínu do 28 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště a v
souladu s Přílohou č. 1 - Harmonogram plnění “

2. Článek III. odst. 3.1 Smlouvy Se mění a nahrazuje následujícím textem:

„Cena za dílo dle článku 1. smlouvy je sjednáno dohodou smluvních stran na základě
nabídkové ceny dodavatele v souladu se Zákonem č. 526/1990 Sb.. o cenách, ve Znění
pozdějších předpisů, v celkove' výši 3.363.320,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výší 504.497, 50 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 3.867.81 7,50 Kč.

Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny
položek (a jejich kalkulaci s oceněným množstvím či rozsahem dane' položky stanovené

jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevne' a platné po

celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v Sobě zahrnují i práce

a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichžprovedení či dodáníje pro řádnou realizací a
dokončení dane' položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno
předvídat a v odborných kruzích jsou považovány Zajejí součást. “

Článek ıv.
Změna znění příloh

Smluvní Strany shodně konstatují, Že se zřetelem k výše specifikované změně Smlouvy, je
zapotřebí provést odpovídající úpravu přílohy č. 1 Smlouvy -Harmonogram plnění a Přílohy
č. 3 smlouvy - Oceněný výkaz výměr. Nove' znění přílohy č. l Smlouvy ~ Harmonogram
plnění, která nahrazuje dosavadní znění přílohy č. l Smlouvy, a přílohy č. 3 Smlouvy -
Oceněný výkaz výměr, jsou nedílnou Součástí tohoto dodatkujakožto její přílohy.

R)
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)

3.
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čHnet< V.
závérečná ustanovení

Tento dodatek je vylrotoven v pěti vyhotoveních, znichž dodavatel obdrží po jednom

vyhotovení a objednatel po 4 vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku ke Smlouvě a že

tento dodatek je sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně

nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

S uzavřenínr tohoto dodatku projevil souhlas zíizovatel objednatele, Středočeský kraj, a
to prostřednictvím usnesení ě.022-4l/2022lRK ze dne 03. l l .2022.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněnínr tohoto dodatku v registru smluv, na proťrlu

zadavate|e, případně jinde, pokud je objednateli taková povinnost uložena právními či
jinými předpisy.

Př,ílohy:

o př,íloha č. l - soupis prací s oceněným výkazem výměr

c Příloha č. 2 -- Doplněný harmonogram plnění
o PříIoha č. 3 - Doplněný oceněný výkaz výměr

Y Praze dne 10.11.2022 V Praze dne l0.11.2022

NHSY§TEMS s.r.o. ,4
il!.ňsko ZlC'ZCa řý
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za Domov Y Zahradách Ztlice,
poskytovatele sociálních služeb
Mgr. Alexandr Koráb, ředitel

l.it'..:;:"' " ,_ ' ,,) i: ,-, ,j',-:
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za NHSYSTEM§ s.r.o.

Jiří Němec, jednatel

Clánek V.
Závěrečná ustanovení

l. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, znichž dodavatel obdrží po jednom
vyhotovení a Objednatel po 4 vyhotoveních.

2. Smluvní Strany prohlašují, Že se Seznámily S Obsahem tohoto dodatku ke Smlouvě a že
tento dodatek je Sepsán dle jejich pravé a Svobodné vůle, nikoli vtísni za nápadně
nevýhodných podmínek, a na důkaz Souhlasu připojuji' Své podpisy.

3. S uzavřením tohoto dodatku projevil Souhlas zřizovatel objednatele, Středočeský kraj, a
to prostřednictvím usnesení č. 022-41/2022/RK Ze dne O3. 11. 2022.

4. Smluvní Strany Souhlasí se Zveřejněním tohoto dodatku v registru Smluv, na profilu
zadavatele, případně jinde, pokud je objednateli taková povinnost uložena právními či
jinými předpisy.

Přílohy.“

I Příloha č. 1 - Soupis prací S oceněným výkazem výměr
0 Příloha č. 2 - Doplněný harmonogram plnění
0 Příloha č. 3 - Doplněný oceněný výkaz výměr

V Praze dne 10.11.2022 V Praze dne 10.11.2022

_"NHSYSTEMS s.
Plzeňsko 276/298
ıso oo P'qhø s
ıćzoıflun

....... . . . . . . . . . . .iNQFNxSntQWá
h wwwflhsysterns.

za Domov V Zahradách Zdice, za NHSYSTEMS s.r.o.

poskytovatele sociálních služeb Jiří Němec, jednatel
Mgr. Alexandr Koráb, ředitel

Sekretariat
Obdélník

Sekretariat
Obdélník


