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\] toU- DODATEK č. 4
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-120 ze dne 2. 5. 2018

(SMVS: 107V751001768)

v

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka,Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM
Tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
- ve věcech technických: Ing. Kostrunek Vladislav (technický dozor objednatele)

M)

společně dále jen „technický dozor objednatele1' nebo „TDO“
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX ě. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

VPU DECO PRAHA a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
601 93 280
CZ60193280
Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, členem představenstva
Raiffeisenbank, a.s.
1953660002/5500

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Lubor Hoďánek, MBA, člen představenstva,
- ve věcech technických:
E-mail:
Koordinátor BOZP:
Datová schránka: pyigyki
Adresa pro doručování: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany"

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
2017-120 ze dne 2. 5. 2018 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Praha, MO Valy
- rekonstrukce objektu č. 10 - PD“ (dále jen „smlouva") ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 12. 2018,
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dodatku č. 2 ze dne 20. 12. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 14. 6 2019, dohodly na znění dodatku č. 4 
smlouvy (dále jen „dodatek č. 4“).

Článek 1 
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 4 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v rozšíření předmětu
smlouvy o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání,
související úprava ceny díla a sjednání doby plnění.

Článek 2 
Předmět dodatku

2.1. V souladu s odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zhotovitelem zpracována pod zakázkovým číslem 2- 
0490-00/50 v 10/2018 jednostupňová projektová dokumentace pro stavbu „Praha, MO Valy - 
rekonstrukce objektu č. 10 - PD“ (dále jen „projektová dokumentace11). Projektová dokumentace 
byla projednána s dotčenými orgány státní a vojenské správy.

2.2. Vzhledem ktomu, že po zpracování a předání projektové dokumentace došlo na straně 
objednatele ke změně uživatelů předmětného objektu, vyvstala potřeba provedení úpravy 
stávajícího návrhu řešení, tzn. úpravy projektové dokumentace v konstrukčních částech stavby: 
stavební část, statika, požárně bezpečnostní řízení, vzduchotechnika, zdravotně technická 
instalace, vytápění, chlazení, silnoproudé a slaboproudé rozvody, inženýrskou činnost, planografii 
a potřebnou úpravu prostor a podmínek pro zabezpečení fyzické bezpečnosti Odboru bezpečnosti 
Ministerstva obrany (dále jen „úprava projektové dokumentace"), včetně aktualizace soupisu 
všech prací, dodávek a služeb a stanovení celkových nákladů stavby dle bodu 2.1.5. odst. 2.1. čl. 
2 smlouvy a její projednání s dotčenými orgány státní a vojenské správy a zajištění kladných 
stanovisek, vyjádření a rozhodnutí nutných pro vydání stavebního povolení (dále jen „inženýrská 
činnost"). Tyto projektové práce a inženýrská činnost, které objednatel ani zhotovitel nemohli 
před zahájením prací na projektové dokumentaci předpokládat, jsou nezbytné pro následnou 
realizaci stavby (dále jen „vícepráce"). Vícepráce jsou podrobně popsány v příloze č. 1 
„Požadavky na úpravu stávající PD“ (dále jen „příloha č. 1"), která je nedílnou součástí dodatku 
č. 4.

2.3. Předmět smlouvy, resp. 1. etapa díla se doplňuje o vícepráce. které jsou podrobně popsány 
v příloze č. 1 a finančně vyčísleny v příloze „Cenová nabídka", která je jako příloha č. 2 nedílnou 
součástí dodatku č. 4 a podle této přílohy činí cena víceprací: 1 067 147,40 Kč vč. DPH 
(881 940,00 Kč bez DPH, 185 207,40 Kč 21% DPH). O tuto částku se navyšuje cena 1. etapy 
díla.

2.4. Dodatkem č. 4 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 
smlouvy, a to ve výši:

3 831 940,00 Kč bez DPH
(slovy: tři miliony osm set třicet jedna tisíc devět set čtyřicet korun českých bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a 
účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy, 
resp. dodatku č. 4, je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 804 707,40 Kč

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 4 636 647,40 Kč

(slovy: čtyři miliony šest set třicet šest tisíc šest set čtyřicet sedm korun českých čtyřicet
haléřů včetně DPH).
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Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulace celkové ceny“, která je jako příloha č. 3
nedílnou součástí dodatku č. 4.

2.5. Předmět dodatku č. 4 v rozsahu písemných výstupů zhotovitel předá do 150 kalendářních dnů
od nabytí účinnosti dodatku č. 4 způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 4 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a
zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 - Požadavky na úpravu stávající PD - počet stran: 10
Příloha č. 2 - Cenová nabídka - počet stran: 1
Příloha č. 3 - Rekapitulace celkové ceny - počet stran: 1.

3.3. Dodatek č. 4 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany
prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 4.

3.5. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti
dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne ^ ^

Za objednatele:

Mgr. Tomáš Urb
ředitel OŘS AHN

Nabytí účinnosti dne:

V Praze dne 4'1.4 4 •

člen představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.

VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ: 1953660002/5500

IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280 ®
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Příloha č. 3 dodatku č.4 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-120

Rekapitulace celkové ceny

akce: Praha, MO Valy- rekonsltrukce objektu č. 10-PD
zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s.
smlouva o dílo č. 6440-OŘS1-2017-120


