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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ke smlouvě o dílo č. 2211471 ze dne 19.9.2022

 

I.

Smluvnístrany

Objednatel: Město Benešov

sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

IČO: 00231401
DIČ: c200231401
zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednate|")

a

Zhotovitel: Stavebm’ firma Dráb a spol., s.r.o.

se sídlem: F.V.Mareše 2056, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Lenkou Nováčkovou, jednatelkou

IČO: 278 66 785
DIČ: C227866785
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 213454778/0300

(dále jen „zhotovite|")

||.

' čel dodatku a důvody jeho uzavření

1) Smluvní strany uzavřely dne 19.09.2022 smlouvu o dílo Č. 2211471 (dále jen „Smlouva"), jejímž

předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Oprava omítky hřbitovní zdi Na Karlově,

Benešov". Dílo bylo vymezeno nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět

díla").

2) Vysoutěžený dodavatel díla předložil rozpočet zahrnující všechny položky díla dle předpokládaného

rozsahu prací, ale reálna spotřeba na vyrovnání a omítnutí původní kamenné zdi materiálem

požadovaným památkáři byla vyšší a byla příčinou vícenákladů za materiál ve výši114.339,— Kč bez

DPH. Původní celková cena díla uvedená vSoD ve výši 994.381,- Kč bez DPH je tedy nově

1.108.720,— Kč bez DPH.

3) Na základě výše uvedeného je nepochybné, že se jedná 0 změnu závazku podle 222 odst. 6 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla

v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

nejedná se 0 podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
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||l.

Změny ustanovení Smlouvy

1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek IV. odst. 2 Smlouvy se mění tak,
že nově zní:

2. Cena za zhotovené dílo Činí:

Cena bez DPH 1.108.720,- Kč

DPH 21 % 232,831,20 KČ

Cena za dílo celkem včetně DPH 1.341.551,20 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 2 nichž objednatel obdrží tři Stejnopisy a

zhotovitel jeden stejnopis.

2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č, 340/2015 Sb., zákon
o registru smluv, ve znění pozdějších novelizací a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho
plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem
zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné,
pravé a vážné vůle připojují níže sve' podpisy.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru
smluv.

Za objednatele: \ Za zhotovitele:

V Benešově dne 03.11. 2022 V Benešově dne 05 H. 2022

gvr-au

I

jednatelka společnosti
Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.


