
Rekapitulace změnových listů ZL 14, 15, 16  pro Dodatek č.3

méněpráce vícepráce 
ZL14 zásuvky 220V -226649,5 97020 -129629,5

ZL15 keram.soklík 0 88827,51 88827,51

ZL16 rekonstrukce střechy -108958 315433,35 206475,35

celkem ZL14-16 -335607,5 501280,86 165673,36


