Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2022 
I.
Smluvní strany
1. Mateřská škola Klíček, Karviná – Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace
se sídlem: Einsteinova 2849, Karviná – Hranice, 733 01	
zastoupen: Mgr. Evou Janákovou, ředitelkou školy	
IČO: 60337346	
DIČ:	
bankovní spojení: Komerční banka	
číslo účtu: 27-0193320237/0100	
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Eva Janáková, tel.: 604 130 152
Osoba oprávněně jednat ve věcech technických a provozních:
Jana Folwarczná, tel.: 734 275 291
(dále jen „objednatel“)

1. SAPEKOR s.r.o.
se sídlem: Lípová 1128, Český Těšín 737 01	
zastoupena: Mgr. Hanou Weissovou	
IČO: 01874241	
DIČ: CZ01874241	
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 107-861	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C56813
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[bookmark: _GoBack]Hana Weissová, tel.: 778 003 811
(dále jen „zhotovitel“)
II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Úprava zpevněných ploch“.

2. V průběhu realizace stavby vznikla potřeba víceprací, které jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla. Zároveň se některé práce nebudou realizovat, nebo budou realizovány v menším rozsahu. 

3. Na základě požadavku objednatele se nebude realizovat ovocný sad, chodník z dřevěné štěpky a hmatový chodník, ale bude doplněn chodník kolem dětského hřiště a lavičky. Dále bude stávající kolotoč, který je dle posouzení revizního technika v nevyhovujícím technickém stavu, nahrazen novým.
III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se cena dle článku V. 1 smlouvy o dílo mění takto:

Původně sjednaná cena:

Cena bez DPH	11.510.512,54 Kč
[bookmark: _Hlk119401173]DPH 21%		  2.417.207,63 Kč
Cena včetně DPH	13.927.720,17 Kč

Cena víceprací	
Cena bez DPH		554.949,70
DPH 21%		116.539,44
Cena včetně DPH	671.489,14

Cena méněprací
Cena bez DPH		527.445,--Kč
DPH 21%		110.763,45
Cena včetně DPH	638.208,45

Výsledná cena dle dodatku č. 1:
Cena bez DPH		11.538.017,24 Kč
DPH 21%		  2.422.983,62 Kč	
Cena včetně DPH	13.961.000,86 Kč


IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede objednatel.



V Karviné dne: 22. 11. 2022				V Českém Těšíně dne: 22. 11. 2022	


……………………………………………			……………………………………………
za objednatele					za zhotovitele
Mgr. Eva Janáková, ředitelka				Mgr. Hana Weissová, jednatel


