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Dodatek č. 2,  
 

ke smlouvě o dílo SOD/08/2022 ze dne 7.3.2022 
 

ke stavbě  
 

 Nové Město na Moravě – vodovod a kanalizace ul. Lesní 

 
 

Čl. 1 Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva 

k jednání jsou oprávněni: 
- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva, 

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer 

- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, investiční technik 

IČ:  43383513 
DIČ: CZ43383513 

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

Číslo účtu: 1622321399/0800 

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, vedeném u Krajského úřadu Kraje Vysočina  

(č. j. Reg.8/93) 
(dále jen objednatel) 

1.2. Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. 
se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

zastoupený:  Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem společnosti 

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem společnosti 
k jednání jsou oprávněni: 

- ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil 

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby, 603 573 507, 

cerny@sph-stavby.cz 

IČ: 26230470 

DIČ: CZ26230470 

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 27-3948420257/0100 

Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708 

(dále jen zhotovitel) 

 
 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly z důvodu dodatečných prací na uzavření Dodatku č.2, kterým se mění: 

 

A. Předmět plnění  

Předmět plnění se rozšiřuje o následující dodatečné práce oceněné v přiloženém položkovém 

rozpočtu:  

• skutečné délky realizovaného trubního vedení jak vodovodu, tak kanalizace na základě  

           geodetického zaměření skutečného stavu 

• změny obsypového materiálu vzhledem k vysoké hladině podzemní vody přiléhajícího  

           vodního toku  

• nutnosti dodatečného čerpání natékajících vod z přiléhajícího vodního toku 

• doplnění hydrantu (vzdušníku) na vodovodním řadu č. 5 

• úpravy napojení horské vpusti vč. zaslepení otvoru v šachtě Š381 
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• změny krytu stávající komunikace, živičný kryt byl nahrazen krytem z asfaltového recyklátu 

• odpočtu nerealizovaného infiltračního postřiku a geomříže 

 

 

B. Ceny díla:   

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu dodatečných prací na uzavření tohoto dodatku č. 2, 

kterým se mění cena o dílo s odkazem na přiložený položkový rozpočet následovně: 
 

        Původní cena díla bez DPH      9.226.548,00 Kč 

  Vícepráce              175.488,29 Kč 

  Méněpráce         - 302.440,75 Kč 

  Nově sjednaná cena dle dodatku č. ………. bez DPH                9.099.595,54 Kč 

                          Nově sjednaná cena dle dodatku č. ………. s DPH                  11.010.510,60 Kč 

 
 

Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 7.3.2022 a dodatku č. 1 se nemění a 

zůstávají v platnosti.  

2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/08/2022, je uzavírán s odkazem a 

v souladu s ust. § 222/4,5 zákona č. 134/2016 Sb.   

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.  

             Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných   

podmínek. 

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 

zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 

technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez 

písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění 

podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro 

účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. 

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v 

informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou 

povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní 

objednatel. 

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne 11.11.2022                                          V Bystřici nad Pernštejnem, dne 4.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko                                                        SPH stavby s.r.o. 

   


