
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov”

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1718/2021/PAL
ISPROFIN/ISPROFOND: 5323530023 
(dále jen „objednatel'')

a

Zhotovitel:

Společnost s názvem „Rekonstrukce VB Tachov", jejímiž společníky jsou:

Vedoucí:

EPLcond a.s.

se sídlem: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň 
IČO: 263 46 575, DIČ: CZ26346575
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
spisová značka B 1787
Bankovní spojení: .......................................................................... 
zastoupena: Alešem Chadimou, předsedou představenstva
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Korespondenční adresa:
EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

Člen:
BIS, a.s.
se sídlem: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň 
IČO: 405 26 151 DIČ: CZ40526151
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 139
Bankovní spojení: ...........................................
zastoupena: Ing. Petrem Pohankou, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Ouředníkem, členem představenstva
Jaroslavem Štvánem, členem představenstva

Společnost „Rekonstrukce VB Tachov" byla založena smlouvou o společnosti ze dne 1.3.2021 
podle § 2716 a §2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
Sídlem této společnosti je adresa sídla vedoucího účastníka: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň. 
číslo smlouvy: OSP 210004/1 -  21 200 201 0

(dále jen „zhotovitel')

společně dále jako „smluvní strany'

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2.6.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov", s účinností Smlouvy ke dni 3.6.2021, ve 
znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:
původní cena Díla bez DPH................................  31 979 240,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH ........................................  149 427,01,- Kč
Dodatek č. 2 bez DPH ...................................  3 597 069,16,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla a změna rozsahu díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  
Rekapitulace Ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení/snížení ceny Díla o 839 400,10 Kč bez 
DPH.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL"): č. 3 
a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ"), se smluvní strany dohodly na změně 
rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 3 Objednatel postupoval analogicky s
ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)...............................  1 115 135, 94 Kč
Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ................................. 275 735,84 Kč
Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ + 1 390 871,78 Kč
Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH + 839 400 10 Kč

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ") dohodly na změně rozsahu a ceny díla. 
Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 14,76 % původní hodnoty 
závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením 
§ 222 odst. 9 ZZVZ je 5,62 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je 
stanovena ke dni podpisu Dodatku.
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U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3. 
PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY a přílohy č. 4 Smlouvy - 
Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:

Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 36 565 136,27 Kč

slovy: Třicet šest milionů pět set šedesát pět tisíc jedno sto třicet 
šest korun českých dvacet sedm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla:
Cena Díla dle Smlouvy 
Vícepráce dle ZL č. 1 
Méněpráce dle ZL č. 1 
Vícepráce dle ZL č. 2 
Méněpráce dle ZL č. 2 
Vícepráce dle ZL č. 3 
Méněpráce dle ZL č. 3
Cena Díla bez DPH dle Dodatku č. 3 celkem

31 979 240,00 Kč 
410 285,50 Kč 
260 858,49 Kč 

4 496 048,62 Kč 
898 979,46 Kč 

1 115 135,94 Kč 
275 735,84 Kč 

36 565 136,27 Kč

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace Ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 - Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy 
č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto 
Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
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3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla

Za objednatele: Za zhotovitele:

.............................. 
14.11,2022 08:34 
Po dep sán o elektronicky

V Praze ........
.................

............................. 
...................... 
Datum: 2022.11.07 
14:53:08 +01'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Aleš Chadima
předseda představenstva 

EPLcond a.s.
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PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA č. 4 SMLOUVY)

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

zm02-5323530023 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov (cena SoD + ZL č.1 + ZL č.2 + ZL č.3)

Celková cena bez

Celková cena s DPH: 44 243 814.89

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
D.4 Ostatní technologická zařízeni ................ ................ . .................

PS 01-11 DOČASNÉ VYMÍSTÉNÍ KOLEJOVÉ DESKY ................ . . ............ ................

SO 98-98 VŠEOBECNÝ OBJEKT ................ ................ ................

E.1.8 Pozemní komunikace . ................. ................ . .................
SO 30-01 ZPEVNÉNÉ PLOCHY NA POZEMCÍCH MÉSTA ................ ................ ................
SO 30-02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OBVODU DRÁHY ................ ................ ................

E.2 Pozemní stavební objekty .. .................. . ................. . . ..................
SO 53-01 PŘELOŽENÍ VEDENÍ TANET .............. .. ............ .. ............
SO 61-01-01 VÝPRAVNÍ BUDOVA - STAVEBNÍ ČÁST .................... . ................. .. ..................

SO 61-01-02 VÝPRAVNÍ BUDOVA -ZT1 + ÚT . ................. ................ . .................
SO 61-01-03 VÝPRAVNÍ BUDOVA - ESI . ................. ................ . .................

VÝPRAVNÍ BUDOVA - ESI - Přemístění stožáru ...... ...... ......
SO 61-01-04 VÝPRAVNÍ BUDOVA - ESL . ................. ................ . .................

SO 61-01-05 VÝPRAVNÍ BUDOVA - VZT ................ .. ............ ................
SO 66-01-01 PŘÍSTŘEŠEK PRO NÁDOBY NA ODPAD ................ .. ............ ................

SO 66-02-01 ÚPRAVA ZELENÉ ................ .. ............ ................

SO 90-90 LIKVIDACE ODPADŮ VČETNĚ DOPRAVY . ................. ................ . .................
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