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Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
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Auböck s.r.o. 

_______________________________  
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____________________________________________________ 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 29. 04. 2020 

____________________________________________________ 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

Se sídlem: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 

IČ: 48135267 

DIČ: CZ48135267 

ID datové schránky: zdkaa2i 

bankovní spojení č.ú.: 21622001/0710 

zastoupené ve věcech smluvních a technických: Mgr. Zdeňkem Veselým, na základě plné moci,  

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:  

    Ing. Vít Jakoubek mobil.: 606 904 796, mail: vit. jakoubek@dipos.cz 

 na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Auböck s.r.o. 

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

IČ: 260 89 785 DIČ : CZ26089785 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 13372 

bankovní spojení: č. ú.: 1387359652/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

zastoupena ve věcech smluvních:    Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti 

zastoupena ve věcech technických: Jan Babůrek, výrobní ředitel 

      Ing. Martin Buřič, stavbyvedoucí 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“ 

 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A. v průběhu zpracování podkladů pro Dodatek č. 1 u změnového listu č. 11 došlo k chybě v součtu nákladů 

na vícepráce, kdy původní změnový list obsahoval součet ve výši 491 104,- Kč bez DPH, avšak správná 

výše tohoto změnového listu odpovídá hodnotě ve výši 953 972,02 Kč bez DPH; a  

B. jedná se o odstranitelnou chybu v počtech; 

C. se smluvní strany, s ohledem na skutečnosti uvedené pod písm. A a B této preambule, dohodly na uzavření 

tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo. 
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I. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na úpravě Článku V  odst. 5.1 Smlouvy o dílo, který se mění tak, že nově zní :  

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace schváleného změnového listu č. 

11, který jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku.  

2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

Cena bez DPH     169 052 249,24Kč                   

se tímto Dodatkem č. 4 navyšuje o :          462 868,02Kč   

 

Nově Celková cena bez DPH   169 515 117,26Kč    

(slovy: jednostošedesátdevětmilionůpětsetpatnácttisícstosedmnáct korun a 26/100 českých) 

DPH ve výši 21%                    35 598 174,63 Kč  

(slovy: třicetpětmilionůpětsettdevadesátosmtistosedmdesátčtyřikorun a 63/100 českých) 

Cena včetně DPH ve výši     205 113 291,89 Kč  

(slovy: dvěstěpětmilionůstotřinácttisícdvěstědevadesátjedna korun a 89/100 českých) 

     (dále též „Cena za provedení díla“) 

 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a 

účinnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv.  

3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

po dvou (2) vyhotovení.  

4. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří jako přílohy tohoto Dodatku:  

Příloha č. 1:  Změnový list Změnový list 11 včetně Oceněného výkazu výměr – Doplnění 

bezpečnostních skel a omezovačů oken 

5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné 

okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly 

jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují 

v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování. 

 

V Praze, dne ………. 2022 V Praze, dne …………. 2022 

 

 

…………………………………….  ……………………………………. 

Mgr. Zdeněk Veselý, i.s.       Ing. Jan Vilánek  

Česká republika –        jednatel  

Úřad pro technickou normalizaci,      Auböck s.r.o.  

metrologii a státní zkušebnictví  


