
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/l 8329 Chválenice - průtah“

I I Správa a údržba silnic
^^1 Plzeňského kraje,

I I \ příspěvková organizace

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
„111/18329 Chválenice - průtah"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000971
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500006892
číslo smlouvy objednatele č.2: 1/2022
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119 
e-mail:

DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485
telefon: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:
Obec Chválenice 
sídlo: 
zastoupený:
IČO: 002 56 714 
tel:
datová schránka: 
kontaktní osoba:

Chválenice 21, 332 05 Chválenice
Ing. Pavlem Kvíderou, starostou 
DIČ: CZ00256714

meqbwqp

Ing. Pavel Kvidera, tel.: 
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: —

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno 
jinak.
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/18329 Chválenice - průtah“

1.3. Zhotovitel:
ROBSTAV k.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany
zastoupená: Ing. Radkem Kozákem
IČO: 274 30 774 
telefon:

DIČ: CZ27430774

e-mail:

kontaktní osoba:
Ing. Radek Kozák, tel.:
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

datová schránka: zpixxe9

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 06.06.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: 111/18329 Chválenice - průtah (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Z důvodu požadavku na nezbytné vícepráce, které vznikly až v průběhu realizace díla se 
strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla pro objednatele č. 1 o dva týdny.

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 
101 111/18329 Chválenice a SO Objízdné trasy. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr 
tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 2 189 486,94 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: - 569 930,50 Kč bez DPH

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 17 925 024,81 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 619 556,44 Kč bez DPH.

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 19 544 581,25 Kč

3.5.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 12 307 268,77 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 619 556,44 Kč bez DPH.
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/l 8329 Chválenice - průtah“

3.5.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:

bez DPH 13 926 825,21 Kč

3 5.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 5 617 756,04 Kč

se tímto dodatkem nemění.

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
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b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1.

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 
1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 
zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:

• může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

• nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/l 8329 Chválenice - průtah“

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílové výkazy výměr - rozpočty

- změnový list č. 1

objednatele. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel 
podepsáno elektronicky

zhotovitel:

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák 
jednatel komplementáře 
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Obec Chválenice
Ing. Pavel Kvidera 
starosta
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: dne 16.11.2022
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Změnový list č. 1

Popis změny: Z důvodu chybného oměření obrub ze situace, došlo k navýšení výměry silničních obrub. Na základě požadavku objednatele č.1 byla v 
celé trase polžena chránička jako příprava trasy pro optickou kabeláž. Před zahájením prací (frézování)byla zhotovitelem proveden kontrolní odběr 
vzorku asfaltových vrstev, na základě výsledků byla zjištěna změna ve stupni ZAS (ZAS 4 na ZAS 3). Zpráva bude součástí závěrečné zprávy 
zhotovitele. V průběhu provádění stavebních prací došlo k poškození komunikací, sloužících jako objízdné trasy, bylo přistoupeno k jejich opravě, 
viz.požadavek obce ze dne 11.11.2022.

Předmět díla: 111/18329 Chválenice - průtah

Objekt: SO-101 111/18329 Chválenice-SÚSPK, SO oprava objízdných tras

Objednatel č. 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Objednatel č. 2: Obec Chválenice, Chválenice 21,332 05 Chválenice

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 Praha 4 - Modřany

TDS: Jilam s.r.o.

Autorský dozor: Ing. Martina Pavlíková

Změnu vyvolal: objednatel č. 1

Přílohy

Jedná se o změnu:

Způsob projekčního 
řešení změny:

dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4, 6

zápis SD a KD

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele č. 1

náklady na změnu bez DPH 1 619 556,44 Kč

Výše DPH

náklady na změnu vč. DPH 

Cena díla bez DPH (dle SOD)

sazba: 340 106,85 Kč

1 959 663,29 Kč

17 925 024,81 Kč

Cena po předchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel:ROBSTAV k.s.

TDS: Jilam s.r.o.

Autorský dozor: Ing. Martina Pavlíková

Objednatel č.1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
P-o.

Přílohy:

Rozpočty ke Změnovému listu č.1

-569 930,50 Kč

17 925 024,81 Kč

19 544 581,25 Kč

23 648 943,31 Kč

1 619 556,44 Kč Celková hodnota změny bez DPH

datum

Termín na stavební práce se prodlužuje o 14 dní pro objednatele č.1



Změnový list č. 1-objednatel č.1

Popis změny: Z důvodu chybného oměření obrub ze situace, došlo k navýšení výměry silničních obrub. Na základě požadavku objednatele č.1 byla v 
celé trase polžena chránička jako příprava trasy pro optickou kabeláž. Před zahájením prací (frézování)byla zhotovitelem proveden kontrolní odběr 
vzorku asfaltových vrstev, na základě výsledků byla zjištěna změna ve stupni ZAS (ZAS 4 na ZAS 3). Zpráva bude součástí závěrečné zprávy 
zhotovitele. V průběhu provádění stavebních prací došlo k poškození komunikací, sloužících jako objízdné trasy, bylo přistoupeno k jejich opravě, viz. 
požadavek obce ze dne 11.11.2022.

Předmět díla: 111/18329 Chválenice - průtah

Objekt: SO-101 111/18329 Chválenice-SÚSPK, SO oprava objízdných tras

Objednatel č. 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 Praha 4 - Modřany

TDS: Jilam s.r.o.

Autorský dozor: Ing. Martina Pavlíková

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH

Cena po předchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Způsob projekčního 
řešení změny:

náklady na změnu vč. DPH 

Cena díla bez DPH (dle SOD)

objednatelé. 1

dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4, 6

zápis SD a KD

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele č. 1

340 106,85 Kč

1 959663,29 Kč

12 307 268,77 Kč

12 307 268,77 Kč

13 926 825,21 Kč

16 851 458,50 Kč

-569 930,50 Kč

2 189 486,94 Kč
1 619 556,44 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel:ROBSTAV k.s.

TDSJilam s.r.o.

Autorský dozor: Ing. Martina Pavlíková

Objednatel č.1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
p.o.

Přílohy
Přílohy:

Rozpočty ke Změnovému listu č.1

Termín na stavební práce se prodlužuje o 14 dní pro objednatele č.1



Rozpočet ke změnovému listu č. 1 objednatel č.1
Název díla: 111/18329 Chválenice - průtah

MÉNĚPRÁCE

poř. měrná množ tví ve cena/ měr. celkxena ve
číslo kód položky popis položky * nz ,lve množství po rozdíl jednotku smlouvě celk.cena po rozdíl celk. ceny
pol. Jedn' sm,ouve změně množství Kč Kč změně Kč Kč

objekt - SO 101 111/18329 Chválenice - SÚSPK

31 R99800025 Vodorovná doprava asf.suti s obsahem nebezpečných látek s 
uložením a poplatkem za skládku - dle možností zhotovitele t 299,648 0,000 -299,648 -1 902,00 -569 930,50 -569 930,50 -569 930,50

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -569 930,50

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt - SO 101 111/18329 Chválenice - SÚSPK

43-SO-
103 916131213 Osazení silničního betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého m 50,50 455,50 405,00 389,00 19 644,50 177 189,50 157 545,00

44-SO-
103 59217021 obrubník betonový chodníkový 1000x150x300 mm m 51,00 456,00 405,00 200,00 10 200,00 91 200,00 81 000,00

10-SO-
302.1 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 75,75 154,35 78,60 585,00 44 313,75 90 294,75 45 981,00

11-SO-
302.1 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000mmv hornině tř.3 m3 15,15 93,75 78,60 35,00 530,25 3 281,25 2 751,00

16-SO
302.1 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopku do 2,5 m m3 218,70 297,30 78,60 37,00 8 091,90 11 000,10 2 908,20

4-SO-
101 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 

1 až 4 m3 383,67 462,27 78,60 98,00 37 599,66 45 302,46 7 702,80
5-SO-
101 162701109 Přplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4 m3 1 534,68 1 849,07 314,39 0,30 460,40 554,72 94,32
8-SO-
101 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 383,67 462,27 78,60 19,80 7 596,67 9 152,95 1 556,28
9-SO-
101 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na 

skládce t 690,606 832,086 141,48 54,00 37 292,72 44 932,64 7 639,92
24-SO-
302.1 583373302 štěrkopísek frakce 0/16 t 81,810 223,290 141,48 311,00 25 442,91 69 443,19 44 000,28



25-SO-
302.1 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopídku m3 0,00 78,60 78,60 1 232,00 0,00 96 835,20 96 835,20

1-nová 
položk 
a

R-položka Dodávka a uložení chráničky HDPE, včetně geodetického 
zaměření a ochranné fólie m 0,00 393,00 393,00 163,00 0,00 64 059,00 64 059,00

29-SO-
101 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 64,80 364,448 299,65 349,00 22 615,20 127 192,35 104 577,15

30-SO-
101 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy ze sypkých materiálů t 842,40 8 033,95 7 191,55 0,80 673,92 6 427,16 5 753,24

2-nová 
položk 
a

469973125 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového t 0,00 299,648 299,65 557,00 0,00 166 903,94 166 903,94

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 789 307,33
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 219 376,83



Rozpočet ke změnovému listu č. 1 objednatel č.1
Název díla: 111/18329 Chválenice - průtah

■ VÍCEPRÁCE

poř. 
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jedn.
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Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
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Kč

objekt - SO Objízdné trasy

25-SO
101 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)tř. I tl 40 mm z 

nemodifikovaného asfaltu (2x) m2 2 461,00 4 707,00 2 246,00 513,60 1 263 969,60 2 417 515,20 1 153 545,60

22-SO
101 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 

(2x) m2 2 461,00 4 707,00 2 246,00 26,90 66 200,90 126 618,30 60 417,40

1-nová 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšení 
mříže kus 0,00 3,00 3,00 2 480,00 0,00 7 440,00 7 440,00

2-nová 899331111 Výšková úprava uličního vstupu do 200 mm zvýšení poklopu kus 0,00 3,00 3,00 2 310,00 0,00 6 930,00 6 930,00

3-nová 132201209 Výšková úprava uličního vstupu do 200 mm zvýšení krycího 
hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 0,00 4,00 4,00 1 210,00 0,00 4 840,00 4 840,00

33-SO
101 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamen, 

monolitickým betonovým nebo živičným t 779,28 1 008,37 229,09 729,00 568 095,12 735 101,73 167 006,61

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 1 400 179,61
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 1 400 179,61
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