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SMLOUVA O DÍLO
č.

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Hranice
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupený: Jiří Kudláček, starosta města
IČO: 00301311
DIČ: -
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Jiří Kudláček, tel: 581 828 111
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Dagmar Čabalová, tel.: 581 828 200
Václav Schwarz, tel.: 581 828 231
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu: 1320831/0100

ZHOTOVITEL: : NELL PROJEKT s.r.o.

Sídlo : Plesníkova 5559, 760 05 Zlín

IČ : 29209081

DIČ : CZ 29209081

Bankovní spojení :

Číslo účtu :
Zástupce : Zuzana Kuchařová–jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- smluvních :
- technických :

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést a na svoje náklady a nebezpečí a za podmínek
uvedených v této smlouvě pro objednatele následující dílo spočívající v činnostech:

a) Zpracování projektové dokumentace
b) Zpracování zprávy o provedení auditu bezpečnosti, vypracování bodu 1 a 2 karty

souladu projektu (viz příloha)
c) Geodetické práce (výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu)
d) Inženýrskou činnost pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního

povolení
e) Zpracování výkazu výměr + slepého rozpočtu a položkového rozpočtu
f) Zpracování návrhu řešení (konceptu)
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Ad a) Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení stavební povolení a 
realizační projektové dokumentace na rekonstrukci a modernizaci bezbariérových chodníků 
podél silnic I., II., III. třídy a místních komunikací včetně přechodů pro chodce, a to v ulicích 
Hřbitovní, Tř. ČSA, Sklený kopec, Tř. G. Svobody, včetně úprav v případech kdy bude 
chodník protínat vjezd do nemovitosti, včetně zajištění inženýrské činnosti a zajištění 
souhlasů a smluv s vlastníky dotčených nemovitostí, vyjádření správců inženýrských sítí, 
projednání s dotčenými orgány státní správy a zajištění pravomocného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení. 
 
Projektová dokumentace bude zahrnovat rekonstrukci a modernizaci: 

 
- Chodníku v ul. Hřbitovní (zahájení trasy za domem s freskami směrem nahoru podél 

hřbitova je ukončena v blízkosti rodinného domu pod garážemi a dále na protější 
straně od parc. č. 603 za železniční most) v délce cca 400 m 

- Chodníku na Skleném kopci (křižovatky Sklený kopec vedle parcely p.č. 280/1 v k.ú. 
Hranice  po ulici Skalní směrem po jedné straně s tím, že se bude pokračovat 
s úpravou chodníku na straně Cidemu) v délce cca 350 m 

- Chodníku na Tř. ČSA (zahájení trasy od světelné křižovatky na Motošíně 
s ukončením za SKI centrem) v délce cca 450 m 

- Chodníku Tř. G. Svobody (trasa začne napojením na již zrekonstruovaný chodník 
vedoucí z parku. Trasa bude ukončena na k.ú. Hranice. Dále bude řešena protější 
strana pod sanatoriem Janáček. Pod sanatoriem Janáček se v rámci projektu bude 
řešit autobusová zastávka a část chybějícího chodníku) v délce cca 1000 m 

- Rozšíření veřejného osvětlení 
- Umístění mobiliáře - odpadkové koše, koše na psí exkrementy, lavičky 
- Přechody pro chodce včetně osvětlení 
- Atd. 

 
Ad b) Zpracování Zprávy o provedení auditu bezpečnosti pozemních komunikací 

schválenou ministerstvem dopravy ČR v roce 2012, vypracování bodu 1 a 2 Karty souladu 
projektu (dle přílohy č.1 této smlouvy) 
 

Ad c) Provedení geodetických prací (výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího 
stavu) řešeného území, které bude sloužit jako podklad pro vypracování projektové 
dokumentace . 

 
Ad d) Projektem navržené řešení bude zpracováno v souladu s podmínkami a 

oprávněnými požadavky vyplývajícími z projednání a z vyjádření orgánů státní správy i 
dotčených subjektů. 

Zhotovitel projektové dokumentace zajistí inženýrskou činnost pro vydání 
pravomocného územního rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení. Inženýrská 
činnost zahrnuje zajištění všech vyjádření, souhlasů, rozhodnutí, stanovisek dotčených 
orgánů, správců sítí potřebných pro vydání pravomocných rozhodnutí, zajištění souhlasů a 
smluv s vlastníky dotčených nemovitostí, zajištění pravomocného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení. 

 
Ad e) Zpracování výkazu výměr + slepého rozpočtu a položkového rozpočtu. 

Rozpočet (i slepý rozpočet) a výkaz výměr budou členěny na samostatné objekty např.: 
- Chodníky a přechody pro chodce 
- Veřejné osvětlení 
- Mobiliář 
- Atd. 
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Dále projektant rozdělí rozpočet + výkaz výměr (slepý rozpočet) na hlavní (min 85%) a 

vedlejší (max 15%) aktivity projektu. 
 

Za hlavní aktivity je považováno: 
 rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních 

komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, 
včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení, 

 rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k 
zastávkám veřejné hromadné dopravy, 

 rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice 
I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové 
komunikace pro pěší, 

 je možná kombinace uvedených aktivit,  
je možná realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, 
cyklistické a pěší dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních 
systémů) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů 
na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné 
rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro pěší 

  
Vedlejší aktivity jsou např.: 

 realizace stavbou vyvolaných investic,  
 výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,  
 provádění inženýrské činnosti ve výstavbě, 
 povinná publicita.  

  
Ad f) Zpracování návrhu řešení (koncept) a jeho projednání v pracovních skupinách, 

komisích rady města a vedení města – cca 4 jednání, účast na projednávání s veřejností, 
zapracování případně navržených úprav, náklady spojené s projednáváním (např. poštovné, 
poplatky, cestovné, atd.), včetně účastí na jednání svolaných stavebním úřadem a 
projednání se správci sítí. 

 
Zapracování případných úprav nezakládá nárok na navýšení nabídkové ceny. 
 
Po projednání a případném zpracování připomínek bude koncept sloužit jako podklad pro 

zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební řízení 
 
Součástí předmětu plnění je zpracování propočtu nákladů po zpracování projektové 

dokumentace pro územní rozhodnutí.   
 
2. Projektová dokumentace bude zpracována  

- V souladu s výzvou pro podání nabídky ze dne 21.7.2016 
- v souladu s dopravní politikou ČR 2014 – 2020 
- v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP, výzvou č. 18 a 

Specifickými pravidly výzvy č. 18 IROP (aktivita „Bezpečnost dopravy“). Opatření v PD 
budou navržena v takovém rozsahu, aby projekt získal min. 65 bodů dle věcného 
hodnocení projektu – aktivita Bezpečnostní dopravy viz. str. 29,30 Specifických 
pravidel výzvy č. 18 IROP. Specifická pravidla, text výzvy a ostatní podklady výzvy č. 
18 IROP jsou ke stažení zde: 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-18-Podpora-bezpecnosti-
dopravy-a-cyklodopravy 
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- ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a navazujících vyhlášek 
- ve smyslu zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů 
- bude splňovat požadavky pro zadávací dokumentaci ve smyslu zákona č.137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně rozpočtu nákladů 
na stavbu a výkazu výměr ve smyslu zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu VZ na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 
prací, dodávek, služeb s výkazem výměr 

- Technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou (zejména vyhláškou č. 
398/2009 Sb.) a technickými normami 
 

3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení 
zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. IV, a to způsobem dle článku V. smlouvy. 

 
III. 

 Doba a místo plnění díla 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v časovém rámci 
(zahájení a ukončení prací), jednotlivé dílčí činnosti budou provedeny dle stanoveného 
časového harmonogramu. 

Zahájení prací: 08.2016 
Ukončení prací: 31.3.2017 
 
Dílo bude předáváno a přejímáno po částech v následujících dílčích termínech: 
   

Zaměření polohopisu a výškopisu 31.8.2016 

Zpracování konceptu řešení 15.9.2016 

Projednání a zapracování připomínek 
do konceptu řešení  17.9.2016 

Zpracování projektové dokumentace 
pro územní řízení 7.10.2016 

Podání žádosti na vydání územního 
rozhodnutí 7.11.2016 

Zpracování projektové dokumentace 
pro stavební řízení 31.12.2016 

Podání žádosti na vydání stavebního 
povolení do 

31.1.2017 

Vypracování realizační projektové 
dokumentace včetně výkazu výměr 
 (+ slepý rozpočet) a položkového 
rozpočtu 

31.4.2017 

 
2. Místem plnění je sídlo objednatele dle čl. I. této smlouvy. 

 
3. Pokud bude plnění některé z částí této smlouvy váznout na majetkoprávních vztazích či 

jiných skutečnostech, které nemůže zhotovitel ovlivnit, má se za to, že došlo k řádnému 
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splnění části díla. O tomto je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat 
písemnou formou. 

 
IV. 

Cena za dílo 
 

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách 
ve znění pozdějších předpisů, na ceně za provedení díla dle čl. II. této smlouvy ve výši: 

I. část: 
 cena za zaměření polohopisu a výškopisu – zaměření stávajícího stavu  

20 000,-Kč 
 Zprávy o provedení auditu bezpečnosti pozemních komunikací schválenou 

ministerstvem dopravy ČR v roce 2012, vypracování bodu 1 a 2 Karty souladu 
projektu (viz příloha) 
50 000,- 

 cena za projektovou dokumentaci pro územní řízení vč. ceny za koncept řešení 
95 000,- 

 cena za inženýrské činnosti potřebné pro vydání pravomocného územního 
rozhodnutí (zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a majitelů sítí, zajištění 
souhlasů a smluv s vlastníky dotčených nemovitostí)  vč. nákladů spojenými 
s projednáním návrhu řešení (konceptu) a cena za  propočet nákladů 
20 000,- 

 cena za projektovou dokumentaci pro stavební povolení  
95 000,- 

 cena za inženýrské činnosti potřebné pro vydání pravomocného stavebního 
povolení (zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a majitelů sítí, smluv 
s vlastníky dotčených nemovitostí), rozpočtu a výkazu výměr zpracovaných na 
jednotlivé stavební objekty s požadovaným rozdělením na hlavní a vedlejší aktivity 
projektu 
20 000,- 

 cena za realizační projektovou dokumentaci, včetně položkového rozpočtu a 
výkazu výměr + slepý rozpočet zpracovaný na jednotlivé stavební objekty 
s požadovaným rozdělením na hlavní a vedlejší aktivity projektu 
40 000,- 

 cena celkem za I.část      340 000,-  
      DPH 21%    71 400,- 

411 400,- 
 
II. část: 
 cena za výkon autorského dozoru     400,- 

DPH 21%    84,- 
   484,- 

2. Cena díla podle odst. 1 se stanoví dle dohody stran jako pevná po celou dobu zakázky. 
Cenu je možné překročit v případě navýšení o vícepráce provedené na základě 
předchozího souhlasu objednatele, a to jen na základě písemného dodatku 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Cenu je možné překročit v souvislosti se 
změnou daňových předpisů týkajících se DPH. 

3. Veškeré správní poplatky v rámci díla nejsou součástí výše uvedené ceny za dílo a 
budou fakturovány samostatně dle skutečné výše stanovené příslušným stavebním 
úřadem nebo jiným zúčastněným orgánem. 
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4. K výše uvedené celkové ceně díla bude DPH případně upraveno na výši shodnou 
s aktuálními daňovými zákony, platnými v den vystavení daňového dokladu. 

5. Objednatel čestně prohlašuje ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, že práce prováděné na akci „Rekonstrukce 
chodníků a přechodů pro chodce v ulicích Hřbitovní, Tř. ČSA, Sklený kopec (od 
restaurace Hubert ke Skalní ulici), Tř. G. Svobody“ souvisejí výlučně s činností příjemce 
při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani dle §5 odst. 3 
zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Objednatel čestně prohlašuje ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, že práce prováděné na akci „Rekonstrukce 
chodníků a přechodů pro chodce v ulicích Hřbitovní, Tř. ČSA, Sklený kopec (od 
restaurace Hubert ke Skalní ulici), Tř. G. Svobody“ souvisejí výlučně s činností příjemce 
při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani  (viz §5 odst. 
3 zákona o DPH). Objednatel není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a 
k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.  
Objednatel požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty. 

 

V. 
Platební podmínky, fakturace 

 

1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla specifikovanou v článku IV. této smlouvy 
následujícím způsobem: 
 Objednatel se zavazuje uhradit 80% z ceny díla za jednotlivé části projektové 

dokumentace na základě faktury – daňového dokladu, kterou vystaví zhotovitel po 
předání a převzetí předmětu díla. Pozastávka ve výši 20% z jednotlivých částí 
projektové dokumentace bude uhrazena po vydání pravomocného územního 
rozhodnutí (územního souhlasu) a pravomocného stavebního povolení (ohlášení 
stavby). 
 

2. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od jejich prokazatelného doručení objednateli. Stejný 
termín splatnosti platí pro obě smluvní strany při úhradě jiných plateb (úroků z prodlení, 
smluvních pokut, náhrady škody a pod…). 
 

3.   Faktura musí především obsahovat:       
a) označení faktury a její evidenční číslo 
b) přesný název a sídlo zhotovitele i objednatele 
c) údaj zhotovitele o zapsání v obchodním rejstříku včetně spisové značky nebo údaj 

o zápisu do jiné evidence 
d) IČO a DIČ objednatele i zhotovitele  
e) název předmětu a místo plnění díla dle čl. II., odst. 1. smlouvy 
f) číslo smlouvy a den jejího uzavření 
g) datum vystavení, uskutečnění zdanitelného plnění a splatnosti daňového dokladu 
h) cenu díla včetně údajů o DPH 
i) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být fakturovaná částka 

uhrazena 

4. Objednatel může fakturu - daňový doklad v době splatnosti vrátit, bude-li obsahovat 
nesprávné údaje. V tom případě se daňový doklad považuje za nedoručený a nová lhůta 
splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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VI. 

Odpovědnost za vady, záruka 
 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět plnění této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy a je v souladu se současnými platnými zákony, vyhláškami, normami, předpisy 
a technologickými postupy, není-li písemně požadováno jinak. 

2. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na 
realizované stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby v projektu může 
vzniknout objednateli škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor 
nebo chybu v projektové dokumentaci opravil. Zhotovitel je povinen tuto opravu 
bezplatně provést nejpozději do 10-ti pracovních dnů od uvědomění, pokud se obě 
strany nedohodnou jinak. 

3. Zhotovitel neodpovídá za případné škody, které vzniknou v důsledku provedení změny 
projekčního řešení bez souhlasu zhotovitele. Veškeré případné změny projekčního 
řešení je objednatel povinen v rámci objednaného autorského dozoru před zahájením 
daných prací projednat se zhotovitelem. O takovém projednání bude vyhotoven zápis 
z jednání. Pokud dojde v rámci realizace díla ke změnám oproti projektu bez vědomí 
zhotovitele, nemá objednatel nárok požadovat náhradu škody, ani úhradu více prací, 
které takovou změnou oproti projektu můžou objednateli nastat.  

4. Sankce, které byly zhotovitelem a objednatelem písemně projednány, budou uhrazeny 
na základě faktury, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. 

5. Uhrazením sankce, zaniká objednateli nárok na další požadování úhrady zvýšených 
nákladu stavby v důsledku této vady. 

6. Oprávněná náhrada škody je řešena dle platných zákonů. 
7. Záruční doba počíná běžet oboustranným protokolárním předáním díla zhotovitelem 

objednateli a trvá po celou dobu provádění stavby podle zhotoveného díla, až do 
kolaudačního řízení, a to v plném rozsahu tak, že zhotovitel ponese odpovědnost za 
případné chyby v projektové dokumentaci a tyto bude povinen na své náklady investorovi 
odstranit, zhotovitel ponese odpovědnost za škody při realizaci díla vzniklých na straně 
chyb nebo nekompletnosti projektové dokumentace a tyto škody bude povinen na své 
náklady investorovi odstranit. V případě, že by nedošlo k realizaci stavby do 5 let od 
předání a převzetí předmětu plnění, bude záruka na dílo činit 5 let. 

 
VII. 

Předání a převzetí díla 
 

1. Závazek zhotovitele k provedení díla nebo jeho části je splněn převzetím díla nebo jeho 
části objednatelem. 

2. Dílo bez vad a nedodělků musí být předáno a převzato zápisem podepsaným zástupci 
obou smluvních stran. 

3. Objednatel je povinen předanou dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co 
nejdříve po jejím převzetí. 

4. Objednatel je povinen vady dokumentace u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného 
odkladu poté, kdy je zjistil. 

5. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla, které existují v době jeho předání 
6. V případě vady dokumentace dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a 

povinnosti zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady 



 8 / 10 

dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace 
objednatelem. 

 V případě neodstranitelné vady díla je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
7. Vlastnické právo k předmětu této smlouvy přechází na objednatele dnem předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků 

8. Projektová a další dokumentace bude předána v následně uvedených počtech 

- koncept řešení 2x tisk 
- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (územního souhlasu) v počtu 5 paré + 

1x digi ve formátu  pdf, 1x dwg 
- projektová dokumentace pro stavební řízení (ohlášení) v počtu 5 paré + 1x digi ve 

formátu pdf, 1x dwg 
- realizační projektová dokumentace v počtu 6 paré + 1x digi ve formátu pdf, 1x dwg 
- výkaz výměr (slepý rozpočet) a položkový rozpočet – 3x v písemné podobě + 1x digi 

ve formátu excell, výkaz výměr i rozpočet bude rozdělen na jednotlivé stavební objekty 
- geodetické práce - zaměření stávajícího stavu území, 2 x v písemné podobě + 1x digi 
- zpráva o provedení auditu bezpečnosti pozemních komunikací a vypracování bodu 1 a 

2 Karty souladu projektu 
 
Součástí výše uvedené předané dokumentace budou doloženy dokumenty prokazující 
provedení všech úkonů, prací a služeb nezbytných pro úplné a řádné dokončení díla a 
projednání v orgánech města. 

 
Všechny dokumenty ve formátu pdf musí být opatřeny razítkem a podpisem zpracovatele. 

 
Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou projektovou dokumentaci rozmnožovat a 
předávat ji třetím osobám pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace 
určena např. za účelem projednání stavby s dotčenými orgány, vypsání zadávacího řízení, 
zpracování vyššího stupně dokumentace stavby a následnou realizaci stavby: „Rekonstrukce 
chodníků a přechodů pro chodce v ulicích Hřbitovní, Tř. ČSA, Sklený kopec (od restaurace 
Hubert ke Skalní ulici), Tř. G. Svobody“, atd. K jiným účelům je objednatel oprávněn 
poskytnout předmět díla třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem 
zhotovitele.  
 

VIII. 
Smluvní sankce  

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla řádně a včas v termínu včetně 
stanovených dílčích termínů  podle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury může zhotovitel objednateli účtovat 
úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky, a to za každý den prodlení. 

 
 

IX. 
Ukončení smluvního vztahu 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze ukončit písemně dohodou nebo formou 
písemného odstoupení od smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že mají právo od smlouvy odstoupit z důvodů závažného a 
podstatného porušení smluvních povinností, což jsou zejména: 
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- výrazné prodlení s plněním jednotlivých povinností v  termínech stanovených touto 
smlouvou. Za výrazné prodlení s plněním povinností dle této smlouvy se považuje 
doba 60 dnů, 

- neodstranění vady díla zhotovitelem v určené lhůtě dle dohody smluvních stran, 

- v případě zjištění neodstranitelných vad, jak uvedeno v článku VII. této smlouvy, 

- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla.  

Odstoupením od smlouvy nezaniká právo požadovat dílčí fakturaci v poměrné výši 
k rozpracovanosti díla. 

3. V případě že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně objednatele, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat práce předané a převzaté ke dni odstoupení od této 
smlouvy, a to podílem z dohodnuté ceny pro jednotlivé práce (odst. 1 čl. IV. této 
smlouvy).  

4. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od okamžiku 
prokazatelného doručení druhé smluvní straně. Pro nároky vzniklé odstoupením od 
smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

 
X. 

Změny smlouvy  
 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním – písemným, 
vzestupně číslovaným dodatkem k  této smlouvě výslovně nazvaným „Dodatek 
ke smlouvě“, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků k této smlouvě je nutná dohoda 
o celém jejich obsahu. 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato strana povinna bez zbytečného odkladu oznámit příslušné skutečnosti 
druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců obou smluvních stran oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

 
XI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění v souladu s platnými právními a interními předpisy obou smluvních stran. 

2. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních jejích ustanovení. 

3. Veškeré dohody obou smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté pozbývají dnem podpisu této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční 
postavení osob, které předchozí smluvní ujednání učinily. 

4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu řádně a pozorně přečetly, 
porozuměly jejímu obsahu, smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě 
jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy.  

5. Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel souhlasí s případným 
zveřejněním smlouvy. 
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6. Zhotovitel bere na vědomí v případě naplnění podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, že dle citovaného zákona 
bude tato smlouva povinně zveřejněna objednatelem v Registru smluv.   

7. Zhotovitel potvrzuje, že je způsobilý k zajištění předmětu plnění této smlouvy, který se 
zavazuje provést dle ust. § 2589 občanského zákoníku. 

8. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů min. do roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít. 

9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 
objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.  

11. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a 
souvisejícími právními předpisy ČR.  

12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 

 
 
V Hranicích dne…………………         Ve Zlíně dne 3.8.2016 
 
 
 
 
 
 
……………………………..…….                               ………………………………………. 
 Jiří Kudláček                   Zuzana Kuchařová 
     starosta města Hranice              jednatelka společnosti 


