SMLOUVA O DIiLO
&, 004/S933/2015/234
Dodatek ¢.2

Akce: LC V Rokli prodlouzeni - vistavba

1.0BJEDNATEL:

Lesy Ceské republiky, s.p.

1CO: 421 96 451

DIC: CZ42196451

sidlem: Novy Hradec Kralové, Pfemyslova 1106/19, PSC 500 08 Hradec Kralové

zapsan v obchodnim rejstifku u Krajského soudu Hradec Kralové, oddil A X1, vlozka 540

statutarni organ: Ing. Daniel Sz6rad, Ph. D., generalni feditel,

zastoupené na zakladé povéfeni dle Podpisového fadu &. 19/2015: Ing. Zdeiikem Ruzkem, feditelem Krajského
reditelstvi Teplice

ve vécech technickych jedna:

Ing. FrantiSek Havli¢ek (technicky dozor obj ednatelei, hlavni technicky pracovnik pro stavebni &innost,

Tomas KraliCek (technicky dozor objednatele). technicky pracovnik pro stavebni ¢innost

Nno_PFeira SNo1kova (technickyv dnzor ahiednatolo) tocbad LG o o 01 i) Stavebnl' éinnos‘[

(dale jen ,,objednatel®)
a
2.ZHOTOVITEL:

APM Stavebni s.r.o.
1CO: 24318418

DIC: CZ24318418
zapséan v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil C, viozka 196044
sidlo: Husinecka 903/10, Praha 3, Stfedisko 51202 Ko¥talov 63

zastoupeny: Pavlem Polednikem, jednatelem

uzaviraji a timto uzavieli podle § 2586 a nasl. zikona &. 89/2012 Sb., oblansky zékonik, tuto smlouvu o dilo:
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L.
Predmeét smlouvy

1. Ménépréce a viceprace pozadované objednatelem na zakladé kontrolnich dnti ze dne 17.2.2017 2 22.2.2017,
které neuvazoval projekt :

Dopliuje se o:

Ménéprace pozadované objednatelem:

ZruSeni penetraéniho makadamu 0,000 -0,200 km

Polozka ¢. 20 — Penetra¢ni makadam hruby PMH tl. 90 600 m?
Polozka ¢. 30 — Ostatni zkouSky (2 x vyvit)

Viceprace pozadované objednatelem:

Zpevnéni sjezdu €. 19 — obratiSté + roz&ireni v zatdfkach a u mostku
Provedeni komunikace v kin 0,000-0,200 z kolejovych paneli

Polozka €. 3 — Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné ti". 3 objem do 5000 m3 364,52 m*
Polozka ¢. 4 — Priplatek za lepivost u odkopavek v horniné ti. 1 a 3 364,52 m®
Polozka ¢. 5 — Ulozeni a rozhrnuti vykopku v ptilehlém porostu ' 364,52 m®
Polozka ¢. 6 — Rozprostieni ornice tl. vrstvy do 200 mm pl pies 500 m2 v roviné nebo svahu 15 m?
Polozka &. 16 — Podklad ze §térkodrte SD tl. 250 mm 978,5 m?
Polozka &. 17 — Podklad ze $térkodrts SD tl. 300 mm 30 m?
Polozka &. 21 — Osazen{ silniénich diled ZB do loze z kameniva t&zeného tl. 40 mm 123 m?
Polozka €. 22 — Panel silniéni 1ZD 300/100/15 DP 20t 41 ks
Polozka &. 24 — Pfesun hmot pro pozemni komunikaci s krytem z kamene, monol. nebo ZB 344,6 t
Oduvoednéni:

V pribéhu vystavby doslo ke zjisténi, ze vzhledem k podlozi lesni cesty a jejimu zvySenému provozu a narokim
na provoz dojde k provedeni celé lesni cesty v jednom konstrukénim provedeni. Cela lesni cesta bude z panel,
ptvodné navrhovana ¢ast penetracniho makadamu by i vzhledem ke svému malému rozsahu vyzadovala naroky
na jinou mechanizaci a v iseku je vhodné pokracovat stejnou technologii i pro urychleni celkového ¢asového
provedeni stavby. Na tento isek cesty navrzeny z penetra¢niho makadamu ve stanic¢eni 0,000 — 0,200 m budou
umistény kolejové panely (rozméry panelii 1,2 x 3 m) v poétu 135 ks. Objednatel rovnéz shledal, Ze sjezd &. 19,
ktery ma byt uzivan i jako obratisté, bude vyuzivan soupravami s nadmérnym nakladem k jejich otaeni, a proto
je vhodné tento sjezd oproti sjezdim ostatnim zpevnit kolejovymi panely. Sjezd o rozmérech 20 x 20 m se
zizenim na 4 m, ktery ma slouzit, jako obrati$t¢ bude tedy zpevnén kolejovymi panely (rozméry panelii 1,2 x 3
m) v poctu 60 ks, uloZzenymi na drcené kamenivo hrubé fr. 32/63 tl. 300 mm. Na stavbé doslo k upiesnéni rozsiteni
v zatackach, ¢imz doslo k navySeni zemnich praci a zejména objemu mnoZstvi ulozené Stérkodrti.

ITL.
Doba plonéni

Dopliiuje se o:
1. Novy termin dokonceni celé stavby do: 31.03.2017

Odiivodnéni:

Termin stavby byl prodlouzen na zakladé pozadavku zhotovitele. Objednatel piihlédl k okolnostem, které mu
neumoznili fadné provedeni stavby v pozadovaném terminu a nasledné zhodnotil i sviij poZzadavek na zménu
stavby, jako poZadavek ktery vyzaduje zajisténi dalsi dodavky paneli.
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1v.
Cenaza dilo

Dopliiuje se o:

Rozpodet vypracovany zhotovitelem na pozadované méndprace a viceprace ze dne 23.2.2017 byl
odsouhlasen objednatelem dne 23.2.2017:

Cena za dilo dle SoD C. 004/S933/2015/234 je véetns dodatku &. 1 nasledujici:

LC V Rokli prodlouzeni - vystavba 5110 001.- Ke
Meénéprace: - 100 800,- Ke
Viceprace: 269 018.- K¢
Celkem: 5278 219,- K¢ bez DPH

Ostatni ustanoveni smlouvy zistavaji beze zmény.

V Teplicich, dne: 9 3 -{j2- 7017 V Teplicich, dne:] § -{1- 2017

sovy Healae Krddové

5 O1 Teplice

LC V Rokli prodlouzent - vyseavbi .+
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Zmeéna ¢

Y

OVY LIST STAVBY

ZMEN

Datum zmeny: 43 2.2017

Nazev vef. zakazky: LC V Rokli prodlouzeni - vystavba

Zhotovitel: APM Stavebni s.r.o.

Objednatel: KR Teplice — LS Zatec

Nazev akee (majetku): [Charakter akce: Cisla objektd: Stavebni dily:
182221 | N P we

Popis zmény

Usek cesty navrzeny z penetraéniho makadamu ve stani¢eni 0,000 — 0,200 m bude nahrazen stejnou
konstrukéni vrstvou, jako je celd lesni cesta — na stavajlcl vrstvu 8D 1. 250 mm budou umistény kolejové
panely (rozméry panell 1,2 x 3 m) v poctu 135 ks. Sjezd &. 19, o rozmérech 20 x 20 m se zlZenim na 4 m,
ktery ma slouzit, jako obrati$té bude rovnéz zpevnén kolejovym| panely (rozméry panell 1,2 x 3 m} v poétu
60 ks, ulozenymi na drcené kamenivo hrubé fr. 32/63 tl. 300 mm. Celkové dojde k osazeni 41 ks panell
navic oproti pfedchozimu smluvnimu ujednani. Upfesnénim na ‘stavbé doslo k navyseni zemnich praci a
uloZeni &térkd, diivodem byla specifikace objednatele rozgifeni v zata¢kach a u mostku.

Vzhledem k poZadavk(im zhotovitele a ke zmé&nam na stavbé bude prodiouZen termin jejiho provedeni do
31.3.2017.

Zdavodnéni zmény:

V ramei vyse uvedené akce probihaji prace na lesni cesté, jejiz navrhové parametry jsou kategorie
1L/4,0/30. Lesni cesta navazuje na stavajici lesni cestu V Rokli a zajistuje jeji prodiouzeni pro dalsi
obsluznost porostll. V prib&hu vystavby doslo ke zjisténi, ze vzhledem k podiozi lesni cesty a jejimu
zvy$enému provozu a narokiim na provoz dolde i provedeni celé lesnl cesty v jednom konstrukénim
provedeni. Cela lesni cesta bude z panelll, plivodné navrhovana ¢ast penetracniho makadamu by i
vzhledem ke svému malému rozsahu vyZadovala naroky na jinou mechanizaci a v Useku je vhodné
pokragovat stejnou technologif i pro urychleni celkového ¢asového provedent stavby. Objednatel rovnéz
shledal, Ze sjezd &. 19, ktery méa byt uZivan i jako obratisté bude vyuZivan soupravami s nadmeérnym
nékladem k jejich otateni a proto je vhodné tento sjezd oproti sjezdlim ostatnim zpevnit kolejovymi panely.
Na mlsté stavby byly oproti projektovym pracim specifikovany zatacky a jejich rozéirteni, z tohoto divodu
dosio k drobnému navyseni zemnich praci.

Termin stavby byl prodlouzen na zékladé pozadavku zhotovitele, objednatel pfihlédi k okolnostem, ktere

mu neurnoznili fadné provedent stavby v poZzadovaném terminu a nasledné zhodnotil i svij pozadavek na
zménu stavby, jako poZadavek ktery vyZaduje zajiStén! dalsi dodavky paneld.

Posouzeni zmény - autorsky dozor projektanta: Datum: Podpis s autorizaénim
S provedenou zménou a navrhovym fesenim souhlasim i :
bez pfipominek.

2Ly ford

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): Ano

do ¢asového planu (Ano/Ne): [Ano Termin dokonéeni: |Do 31.3.2017
Snizeniceny o;  |I* 100 800,- K& Bilance: 5110 001 - K&
(K& bez DPH) N: ‘ -100 800,- K&
: +269 018, K&
Dopady:|do ceny: » & 278 219,~ K& bez DPH
Zvygeni ceny o; |1 269 018,-KE
(K& bez DPH) N

Koneéna celkova cena akce po zméné 5278 21

Koneéna celkova cena vel. zakazky po zméné 5278 21

Zastupce zhbt‘dvﬁteﬂe - jméno: |Pavel Polednil ~ |Datum: 232201




Ing. Petra Sojkova

Zastupees objednatele - jméno: |Tomas ialitek Datum: 23.2.2
: TP pro SC, KR Teplice
A”iﬁm’g’.ky dozor —~ Ing. Martina Kollaréikova Daturn: 23.2.2017
jméno;
Pifiohy: (napf. poloZzkovy vykaz vymér)
- Rozpolet

- Kopie vypisu ze stavebniho deniku

Poznamka: Stavenisté pfedano a pfevzato dne 7.7.2016. Termin dokonteni stavby (pdvodni 6.1.
2017 dle SoD po piedani stavenisté) se posouva na termin 31.3.2017.
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Kryci list

rozpoctu

Cislo zakdzky

2015/36

Zaldzka

Lesni cesta V rokli - prodlouZeni

Komentar

Popis verze

Komentaf verze

orientaéni wkaz vymér k PD

Adresa

Datum zahdjeni

Rok

2015

Datum dokonceni

Typ Firmy

Nézev

Kontakini osoba

Telefon

Projektant

SINGS projekéni ateliér, s.r.o.

+420 474 626 074

Vyznam (funkee)

Jméno

Zpracovatel

REKAPITULACE

Kéd stavebniho objekiu

Papis objekiu

Kéd zat¥idéni

ZatFidéni

SO_01

Stavebnfi objekt 01

Celkem (bez DPH)

100 800
DPH -21168
DPH 21 % ze zakladny: -100 800 - 21168

Celkem (véetné DPH)

Za zhotovitele
Jméno :
Datum :
Podpis:

Za objednatele
Jméno :
Datum :
Podpis :

Poznamka :




zakazka:
Lesni cesta V rokdi - prodlouZeni

Popis Cena Dk Cena s DPH
S0_01: Stavebni objekt 01

04 Zernni préce .
002 Zakindy .
004 Yordorowng ko ;
00%: Komunikace -7 B - ;
B8 PResun hmot HEY

VAN Vedialii rozpotiovd ndldady L3000 I“

Celkem {bez DPH) - 100
DPH
D 21

4 ze pakiadny 100 800

~&

Cellkem {vietné DPH) -1

www.eurcCALC.cz 1z



Zakdzka:

Lesni cesta V rokli - prodlouZeni
Poi,  Typ Kod Popis

] Vyynéra Jedn, cena Cena Cai. sousiava

S0_04: Stavebni objekt 01

005 Komunikaze

|20, ] sp [574381111 [Penetraéni malkadam hruby PMH tl 90 mm [m2] - 600,0 163 - 97 800 | )
- b Piny popis: Penetracn/ makadam PM s rozprostfenim kameniva na sucho, s postiikem Zivic, s posypem drtf a se zhutnénim  hruby (PMH) 2 kameniva hrubého drceného, po zhutnéni  tl. 90 mm
Vykaz vymér: ki 0,000-0,200;200%3=600 600,0
YRN: Yedleji rozpoitovd ndllady -3 000
Plny popis: Infenyrskd &innost zkousky a ostatnl méfent  zkousky — zatdfovaci )
30, | ON 1043194000 Ostatni zkousky {2xvyvrt) [ k& ] 1,0 - 3000 - 3000

Plny popis: InZenyrskd ginnost  zkousky a ostatni méfeni  zkousky  ostotn! zkousky

www.euroCALC cz
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Kryci list rozpoctu

Clsto zakdzky Zalkdzka

2015/36 Lesni cesta V rokli - prodlouZeni-vice prace dodatek ¢.2

Komentaf

Popis verze orientaéni vykaz vymér k PD

Komentar verze

Adresa Datum zahajeni

Rok " 2015|Datum dokonceni

Typ Firmy Nézev Kontakini osoba Telefon

Projektant SINGS projekéni ateliér, s.r.o. ) +420 474 626 074

Vyznam {funkce) iméno

Zpracovatel

REKAPITULACE

1Kod stavebniho objektu Papis objekiu Kéd zatidéni ZatFidéni

SO _01 Stavebni objekt 01
Cellkem (bez DPH) 269 018
DPH 35959
DPH 21 % ze zakladny: 171 233 35 959
Celkem (véetné DPH) 304 976

Za zhotovitele :APM Stavebni Husineckd 903/10 Praha . Za objednatele

Jméno : Polednik Pavel Iméno :

Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Poznamka :




Zakazka:

Lesni cesia V rokli - prodiouZeni-vice price dodatek ¢.2
Popils

Cena

Cena s DPH

S0_01: Stavebni objekt 01
Oy At

rs Zakdady

004: Vodorowng Konstry

005 Komunikace
099 Pfesun hmot HEY

YRM: Vedlaiil rozpofiove nd

269 018

gl

56 494

49 a0

2

325511

25475

Celkem {bez DPH)
DPH

DPH ;

L% ze zéldadny: 1

269 018
35959

25 958

Celkem {véetné DPH)

www.euroCALC.cz
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Zakdzka:

Poi.

Lesni casta V rokli - prodlouZeni-vice prace dodatek ¢.2
Kéd

Typ Popis i) Vyradia Jedn. cena Cenn Car, soustana
50_01: Stavebni objekt 01 269 018
0oL Zemnn! prace - 24 053
[ 2.1 sp 1121101103 |Sejmuti ornice s premisténim na vzdalenost do 250 m [ m3 | 3,0 32 95 | i
Piny popis: Sejmuti ornice nebo lesnl piidy s vodorovnym pfemisténim na hromady v misté upotiebent nebo na docasné &i trvalé skiddky se sloZenim, na vzddlenost  pres 100 do 250 m
Wkaz vymér: sjezd ¢ 1~7;((5+3,5)/2*Z+(7,5+3,5)/2’”5"’24-(4~|-3,5)/2*7+(5+3,5)/2*2+(7+3,5)/2'“f‘3+(7,54—3,5)/2*15)"’0,15 29,475
sjezd 5.8-i4;((7,5+3,5)/2"‘5+7"‘1+(5+3,5)/2*2+5"‘1"‘2-&(7,5+3,5)/2”‘S+(7,5+3,5)/2"’2)“‘0,15 13,725
sjezd £.15-20;{(743,5)/245%2+(543,5)/2#2#3+4% 1+(20+4)/ 2720170, 15 48,3
sldddly;(15%6+20%6+43%6+22%6)*0,15 90,0
sjazd.&. -18  2/2¢20nl,15 3,0
i 3.1 SP |122201103 lOdkopévky a prokopavky nezapaZené v horning tf. 3 objem do 5000 m3 | m3 \ 364,52 a5 12758
: Piny popis: Odkopdvky a prokopdvky nezapaiené s pfehozenim vykopku na vzddlenost do 3 m nebo s nalofenim na dopravnl prostiedek v horniné ti. 3 pfes 1000 do 5000 m3
Vykaz vymér: Sjezd v km 1,368 jako u sejmuti ornice pouze +3 m3 184,5 181,5
1tm0,000-0,200-200x1310,34 204 204,60
im0, 200-0,545-345x3x0,49 507,15 507,15
em0,563-1,514-052:3x0,44 1255,32 1 255,32
vozditeni 0,457-0,487- 30x1,2x0,49 17,64 29,4
roziftent 0,748-0,808- 60x1,2x0,44 31,68 4,9
nové kiajnice 1496x0,5%0,44%2 658,24 4,4
8,14
vykaz vymér: 2858,83 m3-2494,01m3=364,52m3 299,2
i 4.1 SP |122201109 iPFpratek 2a lepivost u odkopévek v hornind ¥, 1 a% 3 l m3 l 364,52 12 l 4374
Plny popis: Odkopdvky a prokopdvky nezapaiené s pfehozenim vykopku na vzddlenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedelk v horniné t 3 Priplatek k cendm  za lepivost horniny ti. 3
Vykaz vymér: poloZla &.3 1247,005
! 5. | SP 1171203111 UloZeni a rozhrnuti vykopku v pfilehlém porostu 1 m3 ‘ 364,52 | 10 I 3 645 N !
Piny popis: Ulogeni vykopku bez zhutnénl s hrubym rozhrautim v roviné nebo nra svahu do 1:5
|‘ 6.1 sp ?181301113 IRozprostient ornice tl vrstvy do 200 mm pl pies 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 l m2 ! 15,0 E 12,1| 182 | l
Piny popis: Rozprostfenf a urovndni ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 ofi souvislé plose  pres 500 m2, tl vrstvy  pfes 150 do 200 mm R
005: Kormunikace 237 626
" 16, | sp |seas71111 [Podidad ze &térkodrta 3D 11 250 mm [ m2 | 978,5 140 | 136 990
Piny popis: Podklad ze $térkodrti D s rozprostienim a zhutnénim, po zhutnénl  th 250 mm :
Wkaz vymér: kim 0,000-0,200;200"4 800 600,0
fom ©0,563-1,514 951-36{mostek)=915x4=3660+800=4460-3481,5=578,5 2 853,0
- 28,5
17, ] sp_ 564871116 [Podidad ze $térkodrta §D t. 300 mm [ m2 | 17,6 | 162 | 2851

Piny ponis: Podklad ze Stérkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnénf  tl. 300 mm
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24, SP %998225111 iPFesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym betonovym nebo Zivicnym t

Pof. Typ fad Fopls A Jedn. cana Cena Cen, 5t
Vykaz wyméar: lon0,200-0,545a rozéifeni v kan 0,457-0,48730m i‘ozs“;il"em"obratﬁté - 3453343011420+ 14414 1 105,0
siprdy a2 skdddiy; 121 1210,0
| 21, sp izsal2ii1il l0sazeni silniénich dilcit z Z8 do lofe 2 kameniva t&feného tt 40 mm | m2 | 123,0 a5 11685 |
Piny popis: Osazenf silniénich dilcii ze Zelezového betonu s podkladem z kameniva téZeného do tl. 40 mm  jakéhokoliv druhu a velikosti -
........ Vykaz vymér: cellien ks ® His/3=33857-vdklro: : 10253+5 3ks dodatel Ladke/Sm 328 4m =127
i 22, ‘ H |593PANEL !Panei silniénf 12D 300/100/15 DP 20t 3000x990x150mm \ kus I 41,0 2100 ; 36 100 l !
Plny popis:
V{laz vymér: 1118-1025-5 r“'"—***
099: Prasun hmot HEY e T
| 344,6 30 10338

Piny popis: Plesun hmot pro kamunikace s krytem z kameniva, monolitickym betanovym nebo Fivicnym dopravni vzddlenost do 200 m  jakékoliv délky objektu
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